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RegioneLombardia
LA GIUNTA

RICHIAMATA la legge 2 maggio 1990, n. 102 recante “Disposizioni per la
ricostruzione e la rinascita della Valtelina e delle adiacenti zone delle Province di
Bergamo, Brescia & Como, nonché della provincia di Novara, colpite ddlle
ecceziondli avversita atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 19877,

VISTI:

« le deliberazioni del Consiglio Regionale n® V/376 del 03.12.1991 e n® V/0508
del 19.03.1992, con cui sono state adottate rispettivamente la proposta di
Piano per la difesa del suolc e la proposta di Piano per la ricostruzione e lo
sviluppo delle aree di cui traftasi, ex art. 3 e 5 della sopraccitata L. 102/90;

+ il DPCM del 28.12.1991 ed il DPCM del 04.12.1992 di approvazione, nei
termini € con le prescrizioni indicati dagli stessi provvedimenti, dei piani
suddetti e della relativa modulazicne delle risorse finanziarie;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla Lr. n® 23/92 — Norme per I'esecuzione degli
interventi straordinar per la ricostruzione e la rinascita della Valielina e delle
adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpite dagli eventi
calamitosi dell'estate 1987 — che prevede all'art. 3 I'approvazione della suddetta
relazione annuale da parte della Giunta Regionale secondo le procedure previste
dall'art. 9 della stessa legge, ai sensi del quale la Giunta predispone e presenta al
Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della L. 102/90;

VISTO il Decrefo n® 347 del 14.01.2002 del Dirigente dell'Organizzazione e
Personale che approva il passaggio alla gestione ordinaria del Piano Valtellina
attraverso ['assegnazione delle azioni dell’Unitd Organizzativa “Piano  Socio
Economico Vadltellina” alle Direzioni Generali competenti della Giunta Regionadle;

VISTO il documento, dllegato 1, predisposto con il contributo specifico delle
Direzioni Generali interessate, preposte all'attuazione delia L. 102/90, contenente
la Relazione da presentarsi al Parlamento relativa allo stato di ativazione della
sopraccitata legge al 31.12.2017;

Ad unanimita dei voli espressi nelle forme dilegge;
DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si infendono integralmente
riporiate:




RegioneLombardia
LA GIUNTA

1} di approvare la “Relazione al Partamento sull'atfuazione della Legge 102/90
Anno 2017", di cui allallegato 1 dlla presente deliberazione che ne

costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere la suddetta Relazione al Consiglio Regiondie;

3) di trasmettere la suddetta Relazione al Parlomento, come previsto dalla
legge;

4) di disporre la pubblicazione del presente affo sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
LUCA DAINOTII

Atto firrato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Regicnc bardia

RELAZIONE AL PARLAMENTO
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“Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellinag e delle adiacenti zone delle
province di Bergamo, Brescia e Como, nonché' della provincia di Novara, colpite dalle

eccezionali avversita atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987”
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PARTE | - INQUADRAMENTO GENERALE

La presente relazione riporta I'avanzamento del "Piano per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeclogico della Valtellina
e delle adiacenti zone", ex art. 10, L. 102/90 relativa agli eventi alluvionali avvenuti a partire dall’estate del 1987 in
Valtellina e in altre adiacenti zone nelie Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco.

Lo Stato ha stanziato nel 1990 circa 2.400 Mld di L. {circa € 1.239.500.000) con I'obiettivo principale di creare condizioni
di stabilita idrogeologica dei territori e dare nuovo impulso allo sviluppo socio-economico del territorio coinvolto.

Regione Lombardia, ha elaborato il Piano di intervento, ripartendo le risorse disponibili su due Piani, uno per la
Ricostruzione e Sviluppo {approvato DPCM 4/12/92) e I'altro per la Difesa del Suolo (a sua volta distinto in tre sottofasi:
1° Fase - DPCM 28/12/91, Integrazione — DPCM 24/05/01 e 2° Fase — DPCM10/01/03).

La tabella 1.1 riporta in definitiva le somme stanziate per la realizzazione dei due Piani e il relativo Ente responsabile
della gestione finanziaria.

Tab. 1.1 - Riparto dei fondi destinati all’attuazione dei Piani della Legge Valtellina.

Ente Oneri di gestionePiano di ricostruzione e  Piano di difesa del TOTALE
sviluppo suolo
Regione Lombardia 10.329.137,97 1492.491.232,69 500.232.364,01 1.003.052.734,67
AIPO 27.630.444,10 27.630.444,10
CDDPP 117.752.172,99 117.752.172,99
Stato {per Agevolazioni fiscal) 72.303.965,87 72.303.965,87
totali10.329.137,97 |682.547.371,55 527.862.808,11 1.220.739.317,63

Nel corso degli anni, mano a mano che gli interventi venivano conclusi, sisono realizzate economie. Tali risorse vengono
regolarmente riprogrammate. Per quanto riguarda gli interventi di difesa del suolo il piano di utilizzo delle economie
viene concordato con gli entisul territorio e autorizzato dall’ Autorita di bacino del fiume Po. Per gquanto riguarda il Piano
di Ricostruzione e sviluppo, nel corso degli anni 2005-2008, si & proceduto alla quantificazione delle risorse rimoduiabili
derivanti da economie o interventi revocati. A seguito di queste verifiche sono state approvate due variazioni di Piano
di Ricostruzione e Sviluppo, (tabella 1.2} ed & inoltre stato deciso che le ulteriori economie eventualmente realizzate
venissero destinate alle grandi opere infrastrutturali in corso di realizzazione, quali la SS 38 e la Variante di Zogno (s

veda il dettaglio al paragrafo 3.3).

Tab. 1.2 — Deliberazioni di Variazione dei Piano di Ricostruzione e Sviluppo.

Deliberazione di Giunta Deliberazione di Consiglio Importo complessivo riprogrammato
8/988 del 21/11/2005 8/114/2006 del 24/01/2006 € 33.738.221,00
8/5423 del 8/10/2007 8/514 del 5/02/08 € 23.437.214,00

Totale riprogrammato € 57.175.435,00
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‘PARTE Il - PIANO DI DIFESA DEL SUOLO E RIASSETTO IDROGEOLOGICO

La Legge 102/90, prevede la realizzazione di interventt di riassetto idrogeologico, volti al recupero dei territori delle
province colpite ed alla prevenzione del rischio in Valtelfina e nelle adiacent! province di Como, Lecco, Bergamo e
Brescia.

Il Piano di difesa del suolo organizza gli interventi, prevedendone la gestione principalmente da parte degli Enti Locali
{(Province, Comunitad Montane e Comuni}. Si & reso necessario uno sforzo iniziale di tipo amministrativo e organizzativo
ingente, nonché la creazione di strutture tecniche, gli “staff” dotati di personale assunto ad hoc. 1 primi anni hanno visto
concretizzarsi pochissime azioni: ne fanno fede i numeri evidenziati nelle prime relazioni al Parlamento.

La piena operativita si @ raggiunta solo con gli anni successivi al ‘95, nel corso dei quali si & assistitc ad
un’implementazione significativa delle azioni previste dal Piano. Peraltro la legge 102/90 prevede la suddivisione degli
interventi in due distinte fasi: una prima volta principalmente alla realizzazione delle opere pil urgenti sui dissesti a
maggior rischio; la seconda fase avrebbe dovuto svilupparsi a seguito di una verifica degli effetti indotti dalle azioni di
prima fase, configurandosi principalmente come un naturale completamento delle stesse,

Nei fatti, il Piano & stato attivato in tre fasi, le due sopra descritte, ed una intermedia, predisposta per poter far fronte
al ripetersi di fenomeni calamitosi di una certa gravita.

[articolazione della legge prevede che il Piano si esplichi su pil azioni in modo da fronteggiare sia in forma puntuale
che estensiva, i fenomeni e e cause ~ naturali ed antropiche - che vengono a generare condizioni di rischio. In particolare
sono previsti:

Interventi di tipo strutturale volti alla sistemazione urgente di aree dissestate o a elevato rischio di dissesto, per la
regimazione dei corsi d’acqua e per la stabilizzazione delle pendici montuose;

Manutenzione territoriale diffusa, consistente principalmente in piccole opere di sistemazione e ripristino dellassetto
naturale dei luoghi e delle infrastrutture, quali la ripulitura e la risagomatura dei corsi d’acqua, interventi sulle opere
idrauliche esistenti, il ripristino dei sentieri e della viabilita minore per consentire accessi alle zone in dissesto,

Azioni di indirizzo e controflo delle trasformazioni urbanistiche del territorio, con promozione di una revisione
generalizzata dei piani urbanistici comunali vigenti, in funzione della conoscenza delle condizioni di rischio idrogeologico
presentt.

Interventi di monitoraggio e studio delle aree instabili attraverso un progressivo potenziamento del sistema
strumentale, la cul installazione & iniziata nel 1987 per consentire principalmente gli interventi piti urgenti in zona val
Pola, per il controllo anche dei fenomeni di dissesto pil rilevanti nei bacini montani comprest nel Piano.

Per il Piano di difesa del suolo sono stati messi a disposizione complessivamente circa 528 milioni di Euro (1022 miliardi
di lire), 284 dei quali {550 mid di lire} destinati al finanziamento della prima fase, 67 {129 mld di lire) per il piano
integrativo intermedio e 177 (343 mld di lire} per la seconda fase, come riassunto nella tabella 2.1.

Con il 2017 si & ragglunto il completamento della quasi totalitd degli interventi previsti nelle diverse Fasi del Piano: i
pochi aperti scontano vecchie criticita in fase di superamento. Molti poi sono gli interventi conclusi tra quelli attivati con
la prima riprogrammazione delle Economie. E’ stata inoltre quasi sviluppata la fase di progettazione degli interventi
attivati con le programmazioni degli anni scorsi, ed & stata avviata anche la progettazione dei nuovi interventi attivati
con I'ultima riprogrammazione effettata a fine anno coi fondi economizzati.

Permangono le difficolta nel rapporto con gli Enti attuatori, riguardo I'erogazione e fa capacitd di spesa dei fondi, in
relazione al rispetto delle regole e dei vincoli imposti dall'obbligo del pareggio di Bilancio e del rispetto del Patto di
Stahilita e controllo della spesa. Le nuove regole di contabilita, unitamente alle difficolta applicative del Nuovo Codice
dei Contratti Pubblici hanno causato pesanti ricadute sui tempi di attuazione sia delle progettazioni che della
realizzazione degli interventi gid avviati e ne avranno ancor di pili soprattutto su quelli di nuova programmazione,

Tab.2.1— Quadro economico del Piano di difesa del suolo, distinto per prima fase, integrazione e seconda fase
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IMPORTQ IMPORTO IMPORTO 2 TOTALE
il DI PIANO n° lnt. DI PIANO n® Int. DI PIANO n®lInt. | =5 DERIANO 5273 n®Int.
STRUTTURAL 143.495.834,64: 402 35.925.03143 [ 26 60.917.41340 ] .40 *240.338.279,47 | 166 -
MANUTENZIONI 18.950.640,22 ] 253 o] o 2651805430 | 166 4757770352 418
1 |PRov. 80 totale SO 162.455.483,86 | 355 3592503113 | 26 89.535467,70 | 208 297.915.982,60 | 587
STRUTTURAL ] « 7.666.554,757 192 17898.635,00 ] 11 7061987957 0T S ABB26 47270 20
IMANUTENZIGNI 514.067,25| 9 0f 0 24505880 7 85612605 16
2 |PROV.CO fot 8.280.62200] 21 898.63500 | 1 7.306.34675 | 14 16.485.603,751 36
STRUFTURALL 3] 3.i15.26801 [ 6 200681501 =5 e e 5,12.083,02 |11
MANUTENZIONI 872.812,96] 11 o] o 245058801 1 1.117.87096 | 12
2 [PROV.LC . totalelLC 3.988.080,47 | 17 209681501 5 24505880 1 " 6,320.953,98| .23
STRUTTURALT ] 0 44 973,028 85,5713 - | 3.894.085,01] . & 1430595938 | 8 ©29.373.07295] %5
MANUTENZIONE 2.375.18528 ) 29 ol o 1.287.203.23 | 15 3762388511 44
3 |PROV. BS © totaleBS] 1354821383 42 3.804.08501| 4 15.693.16262 | 23 3313546146 | 69
STRUTTURALL 2] o 688.018,68 | 51 5 B 745.753.43 | a8 26,092.445,70 | <57 68 62629779 ATl
IMANUTENZIONI 403404484 42 0; 0 2.908.68526 [ 51 5.94273010( 93
4 |PROV.BG totale BG 2772206350 ] a3 6.745.75343 | 3 " 31,0011 47,89
Tolale STROTTURAL 189938, 184 | 49560731958 90377308
Totale MANUTENZION 26,855.758,75 { 344 0] o 33.404.060,39 { 240 60.259.619,14 | 584
5 [MONFTORAGGH %0 e | 7077 746 853 49 143,098.741,39 T5,164.668,99 16.010.163,87
8 |REGOLAZIONE LAGO DI GOMO 774.685,35 D 0 774.685,35
7 |DIFESA CITTA' DI COMO "2 w8 963.310,39 R 0 "+ 2.665.827,60 S740,329.137,99
8 BONIFICHE 7.746.853,49 0 0 7.746.853,49
9 |[TERRAZZAMENTI . 78 0 S 0,329.137,98 0 S 5,498.706,97 " 95 822 844,95
10 REVISIONE PIANI URBANISTICI 2.582.284,50 0 § 2.582.284 50
1 |STUDIEFFETTIHINDOTTI e 5 5 6,466,90 ) ] S H516.456,90
12 IPIANA DELLA SELVETTA 2.562.284,50 0 0 2.582.284,50
13 [FORESTAZIONE R AR ] [ Rt R 1) S154(1399,137,98 11110.329.137,98
IMPORTO REGIONE 256.526.329,96 52,659,060,97 176.834.408,37 486.029.799,30
14 |GENERALITA' (AIPO 27.630.444,10 14,202 564,73 41.833.008,83
. IMBORTO TOTALE DI FTARD 16677506 . 66851650 ZBOTH083

PIANO Di PRIMA FASE

1) Interventi strutturoli

Il Piano di prima fase prevede 184 interventi strutturali su frane, arginature, regimazioni idrauliche e consolidamento di
pareti rocciose, per un importo complessivo di circa 189 milioni di € {366 miliardi di lire).

Ad oggi, risultano completati 181 interventi, con la chiusura contabile definitiva e conseguenti atti regionali, a seguito
dell’approvazione del collaudo da parte dell’ente attuatore. | 3 rimanenti interventi, sono In corso di realizzazione e
sono tutti interventi previsti nell'ambito dei “Bacini prioritari”, per i quali & necessario fare un discorso specifico.

Nei cosiddetti “Bacini prioritari” del Mallero, del Tartano e di Val Pola, ubicati nel territorio della provincia di Sondrio,

erano previsti 27 interventi per i quali, date le caratteristiche ambientali, il numero e le tipologie di interventi previsti, il
Ministero del’Ambiente ha posto particolari vincoli, subordinando la progettazione e realizzazione degli interventi alla
Valutazione di Impatto Ambientale. Per quanto riguarda il bacino del Mallero, alla Provincia di Sondrio compete la
realizzazione delle opere idrauliche lungo Fasta torrentizia principale, alla Regione invece compete la sistemazione
idraulica e il consolidamento deil versanti della Val Torreggio, sottobacino in destra idrografica del Mallero, responsabili
dei maggiori dissesti occorsi alla Val Malenco e Sondrio.

Sono anche in capo alla Regione Lombardia gli interventi previsti sull'area del conoide del Tartano e nell’area della Val
Pola, localita particolarmente colpite anche in termini di vite umane nel 1987,

Sulla base della procedura definita e perfezionata anni fa, la Regione, al termine della fase progettuale di competenza,
ha affidato le fasi attuative degli interventi nei Bacini Prioritari alla Provincia di Sondrio, mantenendo in capo le funzioni
di pianificazione, programmazione e controllo, come prevede la nuova organizzazione degli Enti Locali, prevista dalla
riforma del Titolo V della Costituzione.

In sintesi, la situazione degli interventi nei bacini prioritari & la seguente,

Bacino del Maliero
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‘Dei 21 interventi previsti in Prima fase, 20 sono gia conclusi e 1 appaltato. Quest’ultimo intervento & quello relativo alla
sistemazione del torrente Torreggio, in capo alla Regione, per il quale era stato espresso parere negativo dal Ministero
del’Ambiente, in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.

Nel corso del 2007 ARPA Lombardia ha avviato i lavori previsti dal Piano di indagini geognostiche, propedeutiche al
perfezionamento della progettazione. Parallelamente all'esecuzione di tali indagini, a meta febbraio del 2007 & stata
depositata al Ministero la richiesta per la Procedura di Valutazione ambientale del nuovo progetto predisposto e sullo
Studio di Impatto aggiornato.

La procedura, giunta pressoché in fase conclusiva nel mese di lugfio, & stata sospesa e annullata a causa della decadenza
della Commissione V.L.A. ministeriale. Solo nel mese di novembre 2007 & stata nominata la nuova commissione che ha
riavviato da capo la procedura istruttoria che si & formalmente conclusa nel luglio 2008.

All'inizio 2009, di fatto a due anni dalla sua attivazione, la procedura & finalmente giunta a conclusione con formulazione
del Decreto Ministeriale n. DSA-DEC-2009-46 del 22 gennaio 2009, che ha sancito la compatibilita ambientale
dell'intervento ed ha formulato prescrizioni per le successive fasi progettuali e realizzative.

Si & cosi proceduto con lo sviluppo del progetto definitivo che & stato approvato nel novembre 2009 a seguito di apposita
Conferenza dei Servizi, cui hanno partecipato gli Enti interessati e successivamente si & dato mandato per lo sviluppo
del progetto esecutivo che & stato consegnato nei primi mesi del 2010.

Successivamente & stata bandita una gara d’appalto per Vaffidamento ad una societd certificata del servizio di
Validazione del progetto esecutivo, a seguito della quale si & proceduto con I'approvazione, con decreto del 2 agosto
2011, a seguito della gquale & stata avviata con la Provincia la procedura per la definizione della convenzione per
I'affidamento delle funzioni di stazione appaltante,

Ad inizio 2012 & stata sottoscritta la convenzione, e nel dicembre 2012 la Provincia ha pubblicato il bando di gara
d’appalto, le cui procedure si sono protratte per diversi mesi del 2013, causa ricorsi presentati da alcune ditte non
aggiudicatarie. | lavori sono iniziati nei primi mesi del 2014 e nonostante le condizioni meteorclogiche non ottimali, a
fine anno hanno raggiunto uno stato di avanzamento stimato del 30%. Nel corso del 2015 i lavori sono proseguiti fino a
raggiungere uno stato di avanzamento stimato del 50%. Diversi eventi intensi ripetutisi nel corso dell'anno hanno perd
sensibilmente alterato alcune situazioni di dissesto non ancora interessate dalla attivita di cantiere, costringendo la D.L.
a sospendere i lavori e predisporre una Perizia di Variante, a costo zero, salvo incrementi legati agli approntamenti per
la sicurezza del cantiere e delle maestranze, che & stata approvata a fine 2015.

Nel corso del 2016 i lavori sono proceduti secondo programma, ma all’inizio deli’estate dopo un periodo particolarmente
piovoso, si & reso necessario introdurre alcune variazioni progettuali volte a rendere definitive alcune opere, in origine
provvisionali, per la difesa delle aree di cantiere e delle maestranze dal ripetersi di fenomeni di crollo di massi dal
versante destro in frana, oltre ad altri piccoli interventi migliorativi. E stata pertanto predisposta ed approvata una
Perizia di Variante, trasmessa anche ad ANAC (senza alcun rilievo) ed aggiornato il cronoprogramma dei lavori, con uno
stato di avanzamento percentuale che, a fine 2016 ha raggiunto un’attuazione de! 67% ed una traslazione della
conclusione delle opere prevista a fine 2017. A meta dicembre 2017, al completamento delle lavorazioni di ripristino
ambientale, & stata dichiarata la chiusura dei lavori, come da cronoprogramma, avviando di fatto la parte conclusiva
delle operazioni di collaudo per la successiva rendicontazione, che si auspica avvenga entro l'estate prossima.

Bacino del Tartano
Dei 5 interventi previsti dal Piano, 3 sono in capo alla Provincia di Sondrio, {'ultimo dei quali completato nel corso del

2011,

| rimanenti due interventi, di competenza regionale, sono stati accorpati in un unico progetto che & stato sviluppato dal
professionisti a livello esecutivo e che ai primi di dicembre del 2004, a completamento delle procedure di asservimento
dei terreni necessari, & stato validato ed approvato dalla Regione.

F stato inoltre predisposto il relative disciplinare per I'affidamento alla Provincia di Sondrio delle funzioni di stazione
appaltante che & stato sottoscritto nell’aprile del 2005. Le difficolta tecnico-economiche incontrate da ANAS nella
progettazione del 1°lotto della nuova $5.38, soprattutto in materia di approvvigionamento di materiale inerte, hanno
indotto Provincia di Sondrio e Regione Lombardia, in sede di predisposizione e valutazione del Piano cave, a rivedere le
previsioni per 'ambito estrattivo della conoide del Tartano, proponendo di riservarlo a beneficio esclusivo della 55.38.
Questa circostanza ha di fatto comportato nel 2007 la rivisitazione del progetto gid approvato, con la necessita di una
estrapolazione di 1° stralcio funzionale, relativo agli interventi di consolidamento spondale e stabilizzazione dell'alveo
nella parte apicale del conoide ed allo shocco in Adda, rinviando ad un successivo piano di cava la parte relativa alla

realizzazione del canale del vallo di sicurezza in sinistra idraulica.
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I} progetto di 1° stralcio & stato definitivamente approvato nel dicembre 2007 ed & stata successivamente predisposta©
la Convenzione con la Provincia di Sondrio per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante, la cui sottoscrizione
¢ stata effettuata nel mese di febbraio 2008,

Gli aggiornamenti progettuali relativi alla SS 38 hanno reso necessario un aggiornamento del Piano Cave della Provincia
di Sondrio, il cui iter approvativo si & concluso solo a fine 2008, ed una conseguente ulteriore modifica ed aggiornamento
del progetto di difesa del suolo.

L'allungamento deile procedure operative per la progettazione e conseguente approvazione della cava riservata alla S5
38 ha comportato un allungamento dei tempi per il perfezionamento delle modifiche progettuali delle opere previste
dall'intervento di difesa del suolo, onde assicurare omogeneita e congruita indispensabili per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

Solo a fine 2009 si & potuto ridefinire Fincarico con il professionista, sulla base dei nuovi indirizzi progetiuali acquisiti. |l
nuovo progetto & stato predisposto ed approvato nella prima meta del 2010 e si sono successivamente avviate le
procedure per I'affidamento delle funzioni di stazione appaltante alla Provincia, perfezionatosi a meta del 2011. In
conseguenza dei vincoli imposti dal Patto di Stabilita, la Provincia ha dato corso alla gara d’appalto dei lavori a fine aprite
2012 e le procedure di gara si sono chiuse con I'aggiudicazione definitiva a fine ottobre 2012.

Linizio dei lavori & avvenuto all’inizio del mese di marzo 2013, a perfezionamento delle operazioni contrattuali e delle
procedure previste dalla nuova normativa in materia di “rocce e terre da scavo”. ‘
Atine 2013 & stata presentata una Perizia di Variante, predisposta a seguito delle forti precipitazioni di fine ottobre, che
hanno causato fenomeni di piena con erosioni e colate di materiale che hanno coinvalto le aree di cantiere, modificando
in modo sostanziale alcune aree oggetto di intervento, richiedendo degli aggiornamenti progettuali.

Nel 2014 i lavori sono proseguiti con qualche rallentamento, complice la crisi del settore delle costruzioni, che ha
costretto a ridurre le operazioni di scavo per lo stallo venutosi a creare nella vendita del materiale scavato. Nef 2015 la
situazione si & parzialmente shloccata ed i lavori sono proseguiti ad un ritmo pili costante e sostenuto, senza per altro
riuscire a recuperare il ritardo accumulato sul cronoprogramma originariamente approvato (4-5 mesi). Nel 2016, stante
il perdurare della crisi del mercato edilizio, i lavori sono proceduti a rilento, in particolare riguardo alle opere di
risagomatura dell’alveo del torrente; & stata invece ultimata la briglia cardine, per la quale dovranno essere completate
le operazioni di tesatura della spalla destra. A seguito delle valutazioni e delle indagini di mercato effettuate riguardo la
compravendita di inerte, in accordo con la Provincia di Sondrio, ente attuatore e FATI appaltatrice dei lavori, si & deciso
di confermare la conclusione delle opere strutturali di difesa e arginatura entro la fine del 2018, prorogando invece al
2020 le operazioni di completamento dello svaso, con approfondimento e riprofilatura dell’alveo lungo la conoide.

Nel corso del 2017 sono state realizzate gran parte delle opere di consolidamento delle briglie di smorzamento
immediatamente a monte dello sbocco del torrente Tartano in Adda, che hanno una importante funzione di definizione
e stabilizzazione del profilo di fondo e di sicurezza anche per le pile del viadotto della soprastante strada statale; tutto
cid per un avanzamento percentuale dei lavori del 70%, in linea con le previsioni di chiusura entro la fine del 2018,
Contemporaneamente sono procedute le operazioni di svaso che hanno beneficiato della necessita di materiale del
concomitante cantiere per la realizzazione del nuovo tracciato della statale 38, in variante all’attraversamento di

Morbegno.

Bacino dell’Alto Adda — Val Pola

Hl Piano di prima fase prevede il finanziamento dell'intervento di sistemazione idraulica della Val Pola, di competenza
regionale. Dal progetto preliminare, sottoposto positivamente a Valutazione di fmpatto Ambientale, sono stati stralciati
5 interventi minori sulle vaili laterali che interessano I'area di frana. Per 3 di questi interventi sono state completate |e
progettazioni fino al livello esecutivo e sono stati predisposti i disciplinari per il trasferimento alla Provincia di Sondrio
delle funzioni di stazione appaltante, sottoscritti i quali, nel corso del 2004, si & provveduto ad avviare il completamento
_ delle pratiche espropriative propedeutiche all’avvio dei lavori.

Per quanto riguarda il progetto principale, il progetto esecutivo & stato consegnato nel febbrafo del 2005 ed & stato
approvato nel dicembre dello stesso anno, al termine delle procedure di validazione affidate nel luglio 2005, con
apposita gara, ad una societa certificata ai sensi dell’art. 30, comma 6 della |. 109/94 e s.m.i,

E’ stata poi avviata la procedura per V'affidamento alla Provincia di Sondrio delle funzioni di stazione appaltante con la
stesura del relativo disciplinare che & stato sottoscritto nel mese di maggio 2006. Successivamente, la Provincia ha
indetto la gara d’appalto che si & conclusa alla fine del mese di dicembre con {'apertura delle buste,

A completamento delle procedure di gara, che hanno visto le Ditte partecipanti contendersi I'appalto a suon di ribassi
molto forti, la Provincia di Sondrio ha avviato un lungo e minuzioso iter di verifica delie offerte, con Vistituzione di una
commissione di valutazione comprendente anche funzionari di nomina ministeriale, prima di procedere con
aggiudicazione definitiva.
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Ad aggiudicazione effettuata, una volta perfezionati i termini delle misurazioni ambientali in capo ad ARPA a cantieri
attivati, i lavori hanno avuto inizio nell’ottobre 2007 e sisono sviluppati nel corso del 2008 dopo una fase iniziale un po’
rallentata, dato la complessita dell'approntamento del cantiere su un’area vasta pit di quattro kmaq.

Nel corso del 2009 i lavori sono proseguiti con regolarita ed & stata inoltre autorizzata, predisposta ed approvata una
Perizia di Variante per un importo aggiuntivo pari a circa il 10% dell’importo di contratto.

Va segnalato che verso la fine dell'anno I'AT! aggiudicataria ha avviato un arbitrato per il riconoscimento di maggiori
oneri gid richiesti in sede di sottoscrizione degli stati di avanzamento dei lavori con apposite riserve, sempre
motivatamente negati dalla Provincia con I'assenso regionale. Tale arbitrato ha visto fa Regione monitorare
attentamente la situazione in affiancamento alla Provincia.

Anche nel 2010 i lavori sono proseguiti con regolarita ed & stata autorizzata e predisposta una nuova Perizia di Variante,
non suppletiva, per 'adeguamento di alcune soluzioni progettuali all'uso di diverse tecnologie e per rispondere ad
alcune necessitd manifestate nel corso dei lavori da alcuni enti operanti sul territorio.

Nel corso del 2011 i lavori sono continuati con regolarita, raggiungendo I'obiettivo a fine anno del completamento di
guasi '80% delle opere previste. Parallelamente & proseguito il lungo iter dell’arbitrato. Verso la fine dell’anno, la
Provincia ha proposto una nuova Perizia di variante a seguito del rinvenimento imprevisto di imponenti lenti di ghiaccio
al di sotto della nuova quota di imposta dell’arginone e del nuovo alveo del fiume Adda.

Con tale Perizia nel corso del 2012 si & impostato un campo prove per la verifica di stabilita dell’arginone in caso di
scioglimento del ghiaccio, che ha fortunatamente dato esiti positivi, scongiurando la necessita di importanti opere
integrative a quanto progettato. | lavori sono cosi proseguiti secondo il cronoprogramma aggiornato sino alla data
prevista per la loro chiusura (3 settembre} e avvio del periodo di completamento funzionale delle opere con
Iinalveamento delle acque dell’Adda nel nuovo letto realizzato, e non pit in galleria.

Il verbale di ultimazione & stato sottoscritto in data 16 ottobre 2012, in linea con quanto previsto dal cronaprogramma,
ma nel corso dei successivi 60 giorni concessi per la realizzazione di opere di finitura, 'ATI ha di fatto sospeso ogni
attivita, costringendo la DL ad accertare fa mancata esecuzione di tali lavori ed il conseguente annullamento del Verbale
di Ultimazione lavori.

Nel frattempo, l'arbitrato ha registrato diversi ritardi e prolungamenti, anche a seguito del fallimento della capogruppo
(COM.ER s.p.a.).

Nel 2013, dopo la stasi legata al periodo invernale, durante il quale non si sarebbe potuto dar corso ad alcuna
lavorazione, visti i diversi ordini di servizio emessi dalla DL e completamente disattesi dall’AT], la Provincia ha imposto
allimpresa un temine perentorio circa la chiusura dei lavori, avvenuto nel luglio dello stesso anno, ed avviate a
conclusione e operazioni di collaudo.

La rendicontazione definitiva presentata dalla Provincia di Sondrio nella seconda meta del 2014, ha consentito la
chiusura contabile delfintervento e l'appostamento dei fondi residuali per I'aggiornamento della progettazione
definitiva degli interventi complementari rinviati ad un 2° Lotto esecutivo in fase di prima progettazione, causa
Iinsufficienza dei fondi a disposizione. A marza 2015 & stato approvato il progetto definitivo del 2° Lotto, che individua
lotti funzionali appaltabili separatamente, ma non si & dato seguito allo sviluppo dei relativi esecutivi perché non si @
ancora conclusa la causa civile intentata dall’A.T.l. dopo aver fatto decadere Farbitrato e quindi non c’¢ ancora la
garanzia della piena disponibilita dei soldi economizzati per finanziare le nuove opere. Nel corso del 2016, alcuni episodi
temporaleschi di forte intensita hanno colpito il versante esposto della frana del Monte Coppetto, dando origine ad
alcune importanti colate di detrito che si sono scaricate a valle, completando il riempimento dell'arginone e arrivando
addirittura a tracimarlo, producendo anche localizzate erosioni sul paramento esterno verso 'Adda. Sono stati attivati
interventi di manutenzione e sgombero parziale con fondi regionali, ma gli episodi hanno ancor pit evidenziato la
necessita di procedere quanto prima con il completamento della progettazione e realizzazione degli interventi previsti
dal 2° lotto dei lavori. A fine 2017, accertate le effettive disponibilitd finanziarie, si & potuto procedere con la
sottoscrizione delle convenzioni per 'avvio delle fasi di progettazione di due stralci funzionali del 2° lotto {vd. Capitolo

Economie).

La tab. 2.2 riepiloga lo stato di attuazione degli interventi strutturali previsti dal Piano di Prima Fase.
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Tab. 2.2 - Stato di attuazione degli interventi strutturali previsti dal Piano di Prima Fase.

. Importo Stato attuazione interventi
Province di Piano Previsti In In Ultimati

' progettazione | esecuzione

Interventi strutturali ad

] esclusione dei Bacini Prioritari 54.238.014,20 7 0 0 s
Sondrio 3. cini Prioritar 89.257.820,44 27 0 3 2%
Totale Sondrio 143.495.834,64 102 0 3 89
Como 7.666.554,75 12 0 0 12
Lecco 3.115.268,01 6 0 0 6
Brescia 11.173.028 13 0 0 13
Bergamo 23.688.018,66 51 0 G 51
Totale Strutturali 189.138.704,61 184 0 3 181

2} Manutenzione territoriale diffuso

L'instabilita dei versanti, strettamente correlata all’assetto geologico del territorio, & per altro molto legata anche al
crescere del fenomeni di abbandono e scarsa manutenzione del territorio e dei corsi d’acqua. La L. 102/90 prevede una
specifica disponibilita finanziaria per interventi di manutenzione territoriale diffusa.

Con il Piano di prima fase, su tutto il territorio di interesse, sono stati originariamente individuati 517 interventi di questo
tipo, per un costo complessivo di circa 26,9 milioni di euro (52 miliardi di lire); essi comprendono la manutenzione e
I'integrazione di opere idrauliche longitudinali e trasversali, di opere di difesa attiva e passiva dei versanti, oltre alla
pulizia di torrenti e boschi.

Nel corso degli anni, le Comunita Montane, enti attuatori degli interventi, hanno proposto diversi aggiornamenti ai
propri originari Programmi, accorpando tra loro interventi lungo la medesima asta torrentizia o talvoita eliminandone
alcuni, perché gia realizzati con altri finanziamenti o per poter incrementare i fondi a disposizione per la realizzazione di
interventi ritenuti prioritari.

Allo stato attuale risulta pertanto un totale di 344 interventi programmati, al posto dei 517 originari, tutti approvati con
atto regionale. A fine 2008, rispettando 'impegno assunto nelle riunioni tenutesi Fanno precedente, le Comunita
Montane hanno completato tutti gli interventi di competenza, cansentendo agli uffici regionali di chiudere formalmente
i programmi di manutenzione territoriale diffusa di prima fase, con 'approvazione dei C.R.E. e delle contahilita finali e
conseguente accertamento delle economie.

La tab. 2.3 riepiloga lo stato di attuazione degli interventi manutenzione territoriale diffusa previsti dai programmi
predisposti nell"ambito del Piano di Prima Fase.

Tab.2.3-  Stato di attuazione degli interventi di manutenzione territoriale diffusa previsti dal Piano di Prima Fase.
moort Stato attuazione interventi
. s mporto
Province Comunité Montane di giano Previsti In progettazione In esecuzione Uitimati
Morbegno 3.215.977,11 52 0 0 52
Sondrio 4,374.389,94 56 ¢ ] 56
Sondrio Tirancl) 3.042.964,05 34 0 0 34
Valchiavenna 3.533.598,10 67 0 0 57
Alta Valtellina 4.792.720,02 54 0 0 54
Totale Sondrio 18.959.649,22 253 0 0 253
Como Alte Lario Oce. 614.067,25 9 { 0 9
Lecco Valsassina §72.812,16 11 0 0 11
Brescia Valle Camonica 2.375.185,28 2 0 0 29
Bergamo Valle Brembana 4.034.044,84 42 0 0 42
Totale Manutenzioni 26.855.758,75 344 8 0 344
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-3) Studi e monitoraggi

Tra gli obiettivi raggiunti dalla Regione, va ricordato il sofisticato sistema di monitoraggio che ha il compito di tenere
costantemente sotto controllo le zone geologicamente instabili. 1| Centro di Monitoraggio Geologico, istituito a questo
scopo in seguito agli eventi catastrofici del luglio 1987, ha sede a Sondrio ed opera 24 ore su 24 in ognigiorno dell’anno.
Nel corso del 2009 sono proseguite le attivita del Centro Monitoraggio, ora in capo allARPA, con Futilizzo dei fondi
assegnati in relazione al piani di gestione e sviluppo concordati e approvati da Regione Lombardia.

Le aree attualmente monitorate sono 18, di cui 11 gestite tramite la trasmissione automatica dei dati.

La strumentazione utilizzata in queste aree & costituita da estensimetri, inclinometri, fessurimetri, estenso-inclinometri,
piezometri e antenne GPS per rilevamenti satellitari di precisione. | dati vengono acquisiti principalmente agni mezz'ora
e trasmessi in tempo reale tramite una rete comprendente radio, trasmettitori, ponti radio e ricevitori.

E’ inoltre in funzione una rete di rilevamento idro-meteorologico, composta da pluviometri, termometri, nivometri,
barometri ed idrometri, che copre la Valmalenco e I'Alta Valle a monte del Lago di Pola; tale strumentazione consente
la previsione, con buona approssimazione, delle portate in transito nelle sezioni idrometriche di fondovalle.

Il Centro di Monitoraggio acquisisce ed elabora i dati registrati, predispone i necessari controlli alla strumentazione e
fornisce consulenza specialistica agli Enti Locali. Svolge inoltre attivita di supporto tecnico specialistico sia per una
migliore definizione degli interventi nelle aree ad alto rischio idrogeologico, individuate ai sensi della L. 267/98, sia
durante il verificars! di eventi calamitosi.

4} Azioni speciali

Il piano prevede “azioni speciali” sul territorio per la riduzione di particolari situazioni di rischio; le risorse finanziarie
destinate a queste azioni sono pari a circa 29,7 milioni di euro {57 miliardi e mezzo di lire}.

Le azioni previste sono di seguito elencate e descritte.

La regolazione automatica del Jago di Como.
Nel 2004 si & data formale chiusura dell’azione di Piano, con accertamento definitivo delle somme spese. (per maggiori

dettagli si vedano le Relazioni degli anni precedenti).

La difesa della cittd di Como dalle esondazioni del lago.
A causa della subsidenza del suolo, la zona centrale della cittd di Como, in particolare piazza Cavour, viene

periodicamente sommersa, anche in seguito a piene ordinarie del [ago.

[l progetto approntato prevede di realizzare opere di difesa fisse e mobili al fine di garantire la sicurezza dalle
esondazioni. Il progetto esecutiva completo prevede interventi per circa 16 milioni di euro (31 miliardi di lire}, di cui
circa 8,3 milioni {16 miliardi di lire) finanziati con la prima fase del Piano Valtellina ed ulteriori 2 milioni circa {4 miliardi
di lire) nella seconda fase. La copertura finanziaria & poi assicurata con altre modalita di finanziamento regionali e
comunali.

Nel corso dei primi mesi del 2007 & stato revisionato il progetto esecutivo da parte della ditta vincitrice, secondo le
proposte migliorative ammesse dalle procedure di gara (offerta economicamente pill vantaggiosa). Il progetto
aggiornato & stato consegnato al Comune che ha proceduto all’acquisizione della nuova autorizzazione paesistica dalla
Provincia (ora competente in materia), poiché quella precedente & scaduta nel 2005, con trasmissione della stessa alla
Soprintendenza per eventuali osservazioni e integrazioni. Ottenuta I'autorizzazione, 1l Comune ha riapprovato il
progetto esecutivo nell’aprile 2007 ed ha stipulato if contratto con la ditta appaltatrice nel maggio successivo. | lavori, il
cui avvio effettivo con gli approntamenti di cantiere & avvenuto al termine della stagione estiva, sono cominciati in
maniera sostanziale con Finizio del 2008 e si sono ben sviluppati nel corso dell'anno, nonostante nel periodo invernale
e primaverile si siano verificate condizioni metereologiche particolarmente avverse, con innalzamento del livello del
lago a quote incompatibili con le attivitd e la sicurezza del cantiere, che hanno comportate uno lieve scostamento
rispetto i tempi previsti dal cronoprogramma, tanto che a fine anno si & raggiunto il 50% dei lavori previsti nella Fase A
dei lavori.

Nel corso del 2009, durante la realizzazione delle opere previste nella fase A, in corrispondenza del Lungolario Trento,
sono emerse delle criticity con riferimento all'impatto visivo di parte delle barriere previste nel progetto. E stato
necessario sospendere i lavori e avviare la progettazione di una variante in corso d’opera, finalizzata a migliorare
Iinserimento architettonico e paesaggistico delle opere di difesa idraulica. Tale variante, che ha compreso anche delle
modifiche relativamente ad aspetti strutturale e Ia revisione della soluzione per il tratto di piazza Cavour, ha comportato
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un rifinanziamento dell’intervento per un importo complessive di € 3.300.000, di cui € 1.200.000 messi a disposizione”
dal Comune ed € 2.100.000 da Regione Lombardia. La variante & stata esaminata con esito favorevole in sede della
conferenza dei servizi, conclusasi in data 18 Febbraio e i lavori sono oggi ripresi, estendendosi anche al lotto B.
Parallelamente alla revisione del progetto & stato lanciato un concorso d’idee internazionale per la valorizzazione
complessiva del lungolago deila cittd di Como, da cui si attendono utili indicazioni anche per un uiteriore miglioramento
degli aspetti architettonici, estetici e paesaggistici delle opere connesse all'intervento di difesa idraulica.

L'anno 2010 ha visto il riavvio dei lavori per la realizzazione della nuova soluzione che mitiga sensibilmente Fimpatto
visivo dell'opera; sono inoltre stati affrontati e risolti diversi problemi tecnicl emersi in corso d’opera in relazione alla
particolare complessitd dell'intervento, che verranno consolidati attraverso la formalizzazione di una nuova perizia di
variante. E stato individuato il progetto vincitore del concorso d’idee.

Nel corso del 2011 si & sviluppato il complesso iter di formalizzazione della Perizia di Variante che & stata approvata in
sede di Conferenza deij Servizi all'inizio del mese di settembre. Successivamente & iniziata la trattativa del Comune con
la ditta appaltatrice, nel frattempo entrata in condizioni di amministrazione controllata per la definizione dei tempi di
ripresa dei lavori.

La perizia & stata successivamente (novembre 2011) soggetta a nuova approvazione di rettifica da parte del competente
dirigente comunale, con lo stralcio di una particolare favorazione posta in carico all'limpresa appaltatrice, con
conseguente modifica delle somme a disposizione nel quadro economico. Tale decisione, fortemente contestata
dallimpresa sia nel merito degli aspetti contabili sia per quanto riguarda le implicazioni tecniche connesse, in aggiunta
alle osservazioni che la stessa aveva gia avanzato verso la perizia 2 assentita, & stata infine formalizzata con il motivato
dissenso apposto sull’atto di sottomissione nel febbraio 2012.

Contestualmente anche Regione Lombardia, appreso della modifica apportata dal Comune alla perizia assentita in
Conferenza di Servizi e preso atto delle contestazioni sollevate dallimpresa, richiedeva al Comune chiarimenti in merito
alla nuova versione di perizia ed alle trattative in corso con I'impresa per la risoluzione delie controversie ancora aperte.
In tale controversa situazione, peraltro, si & inserita la procedura di accordo bonario relativa alla prima serie di riserve
opposte dall'impresa fino a maggio 2011: avviata a fine novembre 2011, giunta a soluzione nel maggio 2012 con una
proposta transattiva di circa 2,880 milioni di Euro, pili IVA.

Nef frattempo {marzo 2012) i lavori sono ripresi, seppur molto lentamente e accompagnati puntualmente da riserve
dell'impresa in merito alla non possibile cantierabilitd per via di aspetti tecnici non risolti o indisponibilita di aree.
Nell’ottobre del 2012 le iavorazioni della fase B venivano parzialmente sospese.

Con il cambio di Giunta comunale a seguito delle amministrative dell'aprile 2012 si & avviata una nuova fase di revisione
del progetto, richiesta dalla Giunta entrante, con Vimpegno a consegnare una proposta entro settembre 2012 ed una
prima verifica di fattibilita di una soluzione alternativa entro il 31 marzo 2013.

A tal fine la nuova Giunta comunale ha commissionato alcune verifiche tecniche agli istituti universitari presenti sul
territorio. Le risultanze di tali studi, sono state rese note al termine dell’anno 2012 e hanno motivato la decisione, da
parte del Comune, di sospendere totalmente i lavori a titolo precauzionale.

Lo studio di fattibilita & stato presentato dal Comune solo ad inizio giugno 2013, assentito nel mese successivo
subordinatamente al recepimento di diverse indicazioni formulate dagli enti competenti.

Di conseguenza, nel mese di settembre & stata sottoscritta da Regione e Comune una nuova Convenzione che ridefinisce
i rapporti, tempi, le responsabilita, le integrazioni finanziarie e la loro modalitd di erogazione per la definizione della
Perizia di Variante necessarfa per arrivare alla chiusura dei lavori. E stato definito il 31 dicembre 2013 il termine per la
consegna in Regione, da parte del Comune, degli atti della suddetta Perizia.

Ad inizio 2014 il Comune di Como ha consegnato in Regione solo una prefattibility della Perizia stessa per una
condivisione delle linee di sviluppo progettuale. La Perizia & stata effettivamente consegnata a fine settembre e subito
sottoposta al vaglio dellUnita Tecnica regionale che, a inizio dicembre, al termine di una complessa e minuziosa
istruttoria ha formulato una valutazione positiva con diverse prescrizioni. Tali valutazioni sono state successivamente
riportate e perfezionate da Regione in sede di Conferenza dei Servizi, conclusasi il 23 dicembre 2014 con un parere
favorevole rilasciato da tutti i soggetti titolati ad esprimersi, per altro con importanti prescrizioni, tra cui quelle dal punto
di vista architettonico e paesaggistico, formulate dalla Soprintendenza. Tali prescrizioni obbligheranno il Comune a
rivedere parzialmente la Perizia prima della definitiva approvazione prevista all'inizio del 2015. Parallelamente & stata
predisposto un addendum alla Convenzione in essere tra Regione e Comune per il perfezionamento dei rapporti, ruoli
e responsabilita in atto anche ai fini della cantierizzazione della Perizia, la cui sottoscrizione & avvenuta a gennaio 2015,
La perizia di variante & stata trasmessa al’ ANAC di Roma per le valutazioni del caso nel marzo 2015. Dopo incontri ed
audizioni coi techici comunali e con alcuni referenti regionali, ANAC ha formulato alla fine de] mese di {uglio un primo
parere istruttorio critico, invitando Comune e Regione a controdedurre ai rilievi fatti, presentando ulterfori memorie a
chiarimento e/o formulando nuove proposte in adeguamento ai rilievi stessi. Comune e Regione hanno presentato le
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_proprie memorie entro I'ottobre 2015. ANAC a novembre ha trasmesso una nuova nota istruttoria con ulteriori richieste
di chiarimenti, cui Comune e Regione hanno prontamente risposto , restando in attesa del parere definitivo di ANAC,

previsto per F'inizio dell’anno successivo.

In data 7-8 gennaio 2016 FANAC ha deliberato le proprie determinazioni in merito alla proposta di Variante presentata
dal Comune, giudicandola inammissibile sotto il profilo amministrativo, pur riconoscendo la validita delle soluziont
tecniche proposte. ANAC ha poi trasmesso la propria delibera e le carte relative alla Procura della Repubblica di Como

che ha aperto un’inchiesta al riguardo.
Uinchiesta ha coinvolto diversi dipendenti comunali ed in particolare il RUP e la DL, che hanno presentato le proprie

dimissioni dagli incarichi conferiti dall’ Amministrazione comunale. Dopo le dimissioni del RUP e del DL, si & aperto un
nuovo tavolo di confronto con il Comune per poter far ripartire liter procedimentale, che ha portato alla decisione di
mantenere in capo al Comune le funzioni di stazione appaltante, mentre & stato demandato a Regione I'individuazione

della nuova Direzione Lavori.
Tale decisione si & concretizzata con la d.g.r. n. 5547 del 2 agosto 2016 e la successiva sottoscrizione di un ulteriore

Addendum alla Convenzione in essere con il Comune, cui perd non ha fatto seguito alcun atto da parte del Comune di
Como: da qui [a diffida ad adempiere di Regione al Comune con d.g.r. n. 5632 del 28 settembre e, visto il perdurare
dellinattivitd comunale, la successiva decisione di subentrare al Comune nella gestione del cantiere da parte di Regione,
per il tramite della propria Societd operativa Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ILspa), con d.g.r. n. 5681 del 11 ottobre.
Obiettivo fa chiusura del rapporto contrattuale in corso con la ditta appaltatrice dei lavori, la revisione progettuale ed

uh nuovo appalto per la conclusione dei favori.
Con tale deliberazione si & istituita inoltre un‘apposita Unita di Crisi, per il coordinamento di tutte le attivita necessarie

alla ripresa delle attivita di cantiere e per la fruibifita del Lungolago nel periodo intercorrente fino all’avvio del lavori del
nuovo appalto. Di tutte le deliberazioni assunte e degli atti conseguenti si & data opportuna informazione ad ANAC e
alla Procura della Repubblica di Como. Regione nei mesi di ottobre e novembre ha provveduto all’approvazione dei
Piani Operativi predisposti da ILspa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Parallelamente da parte dilLspa sono
state avviate diverse attivitd, coordinate dallUnitd di Crisi, da un lato per la presa in carico del cantiere e la
predisposizione di tutti gli atti previsti per arrivare alla risoluzione contrattuale, dall’altro per recuperare ed abbellire le
aree di cantiere per una fruizione ottimale del Lungolago nel periodo delle Feste natalizie. In data 20 dicembre 2016
ILspa ha formalizzato alla ditta SACAIM, appaltatrice dei lavori, la risoluzione contrattuale, ai sensi dell’art. 132, comma
4 del D.Lgs 163/2006 e dato avvio alle procedure per la definizione dello stato di consistenza delle opere per la
liguidazione di eventuali pendenze con [a ditta.

Nel corso del 2017, anche a seguito della avvenuta risoluzione contrattuale con SACAIM operata da ILSPA a conclusione
delle attivita tecniche di definizione dello stato di consistenza delle opere realizzate, con d.g.r. 8 febbraio 2017, n. 6202
& stato dato mandato ad ILSPA di procedere con alcune attivita di recupero alla fruizione pubblica delle aree di
Lungolago non pili oggetto di attivita di cantiere. In particolare & stato trasportato in altro sito tutto if materiale e gli
accatastamenti di cantiere non di proprietd SACAIM, per un loro riutilizzo nel futuro appalto e, dopo adeguati lavori di
pulizia, ripristino e manutenzione, sono stati restituiti alla fruibilita pubblica le aree dei giardini a lago e del Lungolago
Trieste,

ILSPA ha inoltre avviato le attivita di revisione progettuale, che per altro non & riuscita a completare entro I'anno, come
invece precedentemente ipotizzato, anche a causa della mancata chiusura del contenzioso aperto dalla Provincia di
Como in merito al presunto stato di abusivismo di alcune opere realizzate dal Comune col precedente progetto.
Parallelamente FUnita di Crisi ha assicurato un costante raccordo con gli stakeholders locali e la nuova Amministrazione
comunale, insediatasi dopo le elezioni svoltesi nella tarda primavera, anche ai fini di una maggior condivisione delle
nuove linee progettuali. Un primo risultato di tale attivita & stata la definizione delfa chiusura contabile del precedente
rapporto convenzionale col Comune, con la presentazione della rendicontazione delle somme spese e la definizione
delle somme da restituirsi da parte del Comune stesso.

Bonifiche in Provincia di Sondrio.
Tra gli effetti delle esondazioni del fiume Adda dell’87, rilevanti sono risultati i danni provocati alle aree agricole del
fondovalle sondriese lungo I'asta dell’Adda, e pill in particolare in corrispondenza della Piana della Selvetta e del Pian di

Spagna.
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} 20 interventi programmati, finanziati con circa 7,8 milioni di euro {a cui va aggiunto un ulteriore intervento di.
completamento sulle Merette in CM di Valchiavenna e I'intervento nella Piana della Selvetta), la cui esecuzione & stata
affidata alle Comunita Montane territorialmente competenti, mirano al riassetto agricolo e alla bonifica dei terreni resi
improduttivi dagli eventi alluvionali.

Nella quasi totalita dei casi, alla bonifica agraria, si accompagna quella idraulica, con la sistemazione, il drenaggio e il
potenziamento dei canali di scolo. Con la chiusura e la rendicontazione dell’ultimo intervento nel corso del 2017, 'azione
pud considerarsi definitivamente completata.

La bonifica della Piana della Selvetta, per un finanziamento totale di circa 7,1 milioni di euro (13,8 miliardi di lire)
prevede due distinte aree d’azione, la prima delle quali riguarda fa risistemazione di valgelli pedemontani nei Comuni di
Ardenno e Fusine, la seconda prevede invece la costruzione di un nuovo canale di fuga delle piene con shocco in Adda
a valle dello sbarramento Enei di Ardenno.

Nel corso del 2003, si & provveduto alla predisposizione del progetto esecutivo relativo alla sistemazione dei valgelli
pedemontani ed alla bonifica agraria; & stata altresi completata, da parte regionale, la procedura per il reperimento dei
fondi necessari alla copertura finanziaria dell’intervento per la realizzazione della via di fuga, tramite 'utilizzo delle
economie di Plano, presentando una proposta in tal senso allAutorita di Bacino del fiume Po. Nel corso del 2004,
ottenuto il parere favorevole dell’Autorita di Bacino del fiume Po, sentito il Ministero dell'ambiente e della Tutela del
Territorio, fa Comunita Montana di Morbegno, ente attuatore dell'intervento, ha potuto completare Ie procedure di
validazione ed approvazione della progettazione esecutiva dell'intervento e successivamente alla presa d’atto regionale,
procedere con l'indizione della gara d’appalto.

I'lavori, avviati nei primi mesi del 2005 e proseguiti per tutto il 2006 e 2007 sono continuati regolarmente secondo
cronoprogramma anche nel 2008, nel corso del quale & stato restituito alla coltivazione il secondo lotto dei terreni
interessati dalla rimodellazione e dal recupero agrario.

Nel corso del 2009 i lavori sono proceduti con regolarita e, ottenuto il parere favorevole del Registro [taliano Dighe, &
stata predisposta e successivamente approvata una Perizia di Variante volta principalmente a tombare il canale
pedarginale del bacino ENEL di Ardenno, con conseguente recupero e rimodellazione ambientale, che a fine lavori
consentira di ottenere una migliore riqualificazione complessiva dell’'area interessata dai lavori. Nel corso del 2011 i
lavori sono stati pressoché completati; restano alcune piccole opere di finitura delle strade agricole, che necessitano
perd di condizioni meteo favorevoli e che saranno realizzate nella prossima primavera, Il 2012 ha visto completarsi le
opere di finitura e successivamente sono state portate a compimento le opere di collaudo.

E stato poi avviato V'iter per il completamento dei frazionamenti ed accatastamenti dei terreni bonificati e rimodellati,
cost da poterli restituire ai proprietari per il riutilizzo agricolo. Tali operazioni si sono protratte fino alla meta del 2015
ed a seguito del loro completamento la C.M. di Morbegno ha trasmesso gli elaborati prescritti per la rendicontazione
finale, che si & perfezionata nel dicembre 2015.

Terrazzamenti in Provincia di Sondrio,

Grande importanza per la stabilita dei versanti riveste il consolidamento delle zone terrazzate, danneggiate durante gli
eventi catastrofici del 1987, e la regimazione idraulica delle acque sul fronte retico della Valtellina.

Le azioni previste sui terrazzamenti sono articolate in due tipologie di intervento:

rifacimento dei muretti a secco, a carico dei privati, con un contributo della Legge Valtellina pari al’'80% delle spese
sostenute; per guesti contributi sono stati spesi finora circa € 5,6 milioni;

interventi di regimazione idraulica dei valgelli del versante retico e di sistemazione delle strade di accesso alle zone
terrazzate, suddivisi in 2 aree omogenee, per un totale di circa 3 milioni di € (5,8 miliardi di lire).

A tutto dicembre 2009 risultano collaudati e rendicontati i lavori per una delle 2 aree comprensoriali, mentre peri'altra,
terminatii lavori e le complesse pratiche di frazionamento dei terreni, il collaudo ha richiesto inderogabilmente ulteriori
opere di completamento, per le quali & stata avviata la progettazione. Nel corso del 2010, si sono svolte le conferenze
dei servizi per i due interventi di completamento richiesti dal collaudatore. Tali lavori sono stati realizzati nel corso del
2011 e del 2012, stante la necessita di interrompere alcuni lavori in alcuni mesi delfanno per non interferire con le
attivita agricole. | lavori si sono completamente conclusi a fine 2012 e I'Azione nel suo complesso per questa fase di
programma si &€ formalmente conclusa entro la fine del 2013.

5) Azioni diverse

Nell'ambito del Piano, i comuni sono chiamati a rivedere i Piani urbanistici alla luce delle condizioni di rischio individuate
dal piano di assetto idrogeologico e da appositi studi di settore.

Per questo obiettivo, le amministrazioni locali hanno a disposizione 2,6 milioni di euro {5 miliardi di lire). Operativamente
il lavoro di revisione e adeguamento dei PRG si & basato sull’applicazione della l.r. 41/97 prima e sulla L.r. 12/05 poi, che
prevedono la realizzazione di studi geologici a supporto dei piani regolatori.
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Nel corso del 2008 & proseguita ['azione per adeguamento dei Piani regolatori al P.A.l. (Piano di Assetto Idrogeologico),
approvato nel 2001 quale strumento tecnico per le verifiche di compatibilita cui sottoporre gli strumenti urbanistict in
sede di loro formazione ed adozione, in particolare per i comuni dell'area montana.

A fine 2011 risultano erogati 2,3 milioni di euro, quali contributi ai comuni per I'adeguamento degli strumenti urbanistici.
In particolare su un totale di 121 comuni sono stati erogati contributi a 107 comuni. Inoltre si ricorda che negli anni
precedenti sono stati erogati contributia 4 Comunitd Montane per la realizzazione di aereofotogrammetrie necessarie

per la realizzazione di cartografie di dettaglio.

Per quanto concerne la azione relativa allo Studio degli effetti indotti & stato affidato, e procede nello sviluppo, I'incarico
ad IREALP per la raccolta dei dati di dettaglio relativo alle opere finora realizzate e la successiva analisi sviluppando una
metodologia di valutazione di impatto elaborata dalla Regione {ombardia in collaborazione con IRER e Universita Milano
Bicocca sul bacino idrografico pilota del torrente Mallero. A fine 2007 risulta completato Finserimento nel Catasto
informatizzato regionale delle opere realizzate con gli interventi finanziati con la L. 102/90 ed & stata predisposta e
consegnata da IREALP una Relazione intermedia circa lo studio avviato. A fine 2008 & stata poi consegnata la refazione
finale per le necessarie valutazioni da parte delle Strutture regionali,

&) identificazione delle aree a rischio

Le azioni di piano sono state condotte sulla base delle identificazioni de! rischio idrogeologico nei bacini coinvolti,
confermate dal Piano di Assetto Idrogeologico definito dall’Autorita di Bacino del Fiume Po ed approfondite, per alcune
situazioni di particolare gravita, con le modalita indicate dalla legge 267/1998,

7} interventi in capo all’A.1.PO.

L'esecuzione delle opere di difesa spondale del fiume Adda, nella sua parte classificata di lll categoria, & di competenza
dell’A.l.PO. (ex Magistrato del Po). Le risorse destinate in prima fase ammontano a circa 27,4 milioni di euro {53 miliardi
di lire). Alcuni interventi sono stati realizzati, altri sono rimasti a fivello di progettazione preliminare e parte dei
finanziamenti sono stati destinati dall’ A.L.PO su altri interventi, poiché non inseriti nel piano triennale dei lavori pubblici

di competenza, come previsto dalla Legge 109/94 e successive integrazioni.

Nel seguito si riporta la tab. 2.4 aggiornata al 31/12/2017, relativa all’avanzamento degli interventi di Prima Fase ed al
loro quadro economico.

Tab. 2.4 - Quadro economico degli interventi di Prima fase.
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IMPORTO % Avanz. IMPORTO % JMPORTO % %
Di PIANO Lavori IMPEGNATO Impf piano LIQUIDATO ligf piano | fig/ imp
STRUTTURALI - 14349583464 | 995 | 1atee7enes | 8653 | 11776149002 | 8207 | oded
T PROV.SO  iMANUTENZIONI 18.959.649,22 100,00 16.833.786,.26 88,79 16.833.785,26 | 8879 | 100,00
_ totale S0 162.455.483,86 | 14100057492 | 8679 | 13450529528 | 8285 | 9546
STRUTTURALL 1 n Co7ee6s5475 7| 10000 | 66390452 | 8827 | 661390450 | 8627 100,00 -
2 [PROV.CO  [MANUTENZIONI 614.067.25 | 106,00 548.818,93 89,37 546.818,93 | 8937 | 100,00
. totale CO 8.280622,00 | 716272345 | 86,50 746272345 | 8650 | 10000
STRUTTURALL - 1y 9 am 01| 100,00 252353968 | 81,00 ¢ 252323088 | 8100 | 100,00
2 IPROV.LC  [MANUTENZIONI 872.812,16 108,00 £14.088,31 93,27 814.088,31 | 9327 | 100,00
_ toaele 3.988.080,17 3337.327.99 | 8368 3.337.827,99 | 8368 | 100,00
STRUTTURALF ;- - 1117302855 | 10000 - 10062.686,02 | 9006 | 1006288802 | 9006 | 400,00
3 [PROV.BS  |MANUTENZIONI 2.375.185,28 166,00 2.363.427 54 99,50 236342751 | 9950 [ 100,00
o fotale BS 13.548.213,83 | 1242631553 | o072 | 1242631553 | o172 | 10000
STRUTTURAL| oSl 2366801866 | 10000 | 2241852403 | oash | 2241857403 9464 | 100,00
4 PROV.BG  |MANUTENZIONI 4.034.044,84 166,00 3.838.597 58 95,16 3.838.697,58 | 9516 | 100,00
totalo BG 27.722.063,50 225722161 | o472 | 2n25n22181 | w472 | 10000
“Totale STRUFTURALI 189.138.704,61 16578534491 | 8765 | 15037999527 | 0427 | 9644
Totate MANUTENZION! 26.855.758,75 24.398.81859 | 90,85 2439881859 | 9085 | 100,00
5 |MONITORAGG! - TAB85349 10000 | 774685349 |- 10000 | . 77465549 | 10000 | 100,00
6 | REGOLAZIONE LAGO D COMO _ 77468535 | 100,00 _TrA685,35 | 100,00 77468535 | 100,00 | 100,00
7 |DIFESACITIADICOMO - 82633039 -] 50,00 | 826331039 | 10000 | 8.26331039.] 100,06 | 40000 -
8| BONIFICHE 774685349 | 00,00 6.851,118,86 | 88,4 685111886 | 8844 | 100,00
9 | TERRAZZAMENTI 1032903798 | 10000 . | 047733088 | 9853 | fodvraumss | 9653 100,00
107 REVISIONE PIANI URBANISTIC! _ 2.582.28450 | 89,00 220694833 | 8895 229694833 | 8895 | 100,00
1| STUDI EFFETTI INDOTTY = 51645690 | 98,00 " 480.00000 | 92,94 480.60000 | ‘9294 | 0000
12| PIANA DELLA SELVETTA 2582.98450 | 106,00 256228450 | 100,00 256228450 | 10000 | 100,00
IMPORTO REGIONE | 256.536.329,95 22035669530 | 8941 | 22295134566 | 8691 | 97.24
AIPO 2763044410 | 10000 | 27.630444,10 | 100,60 7.630.44410 § 40000 | 100,00
: i i
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2.2 INTEGRAZIONE ALLO SCHEMA PREVISIONALE E PROGRAMMATICO

Nel corso del 1998 la Regione Lombardia, su proposta del Comitato [stituzionale ex LR. 23/92, in applicazione
dell'Ordinanza di protezione Civile 2622 ha approvato Vintegrazione del piano di prima fase, che prevede:

39 nuovi interventi strutturali su dissesti aggravati dalle calamita sopravvenute successivamente alla redazione del Piano
di Prima Fase, per un totale di circa 49,5 milioni di euro (95,962 miliardi di lire};

estensione defla rete di monitoraggio su nuovi dissesti, per circa 3,1 milioni di euro (6 miliardi di lire);

5 interventi di difesa spondale sui fiumi Adda e Mera, per un importo pari a circa 14,2 milioni di euro (27,5 miliardi di
lire), di competenza dell’A.I.PO. (ex Magistrato per il Po}.

Il totale delle opere ammonta a circa 66,6 milioni di euro (129 miliardi di lire). Il programma & stato approvato dal
Consiglio regionale nel settembre del 1998 ed & stato definitivamente approvato con la pubblicazione del Decreto della
Presidenza del Consiglio, in data 24/5/2001. A dicembre 2015, dei 39 interventi previsti, 38 risultano completati. Per
I'unico ancora aperto, & necessario procedere ad una rivisitazione ed un aggiornamento del progetto esecutivo, ormai
datato, mal appaltato, a seguito dei ricorsi presentati da parte di alcuni concorrenti e def procedimenti giudiziari che ne
sono susseguiti e protrattisi per diversi anni.

Dei 5 interventi di competenza di A.1.PO, 4 risultano conclusi, con rendicontazione finale ed accertamento delle
economie, 1 ha visto I'inizio dei lavori nei primi mesi del 2015 e ha avuto un forte sviluppo esecutivo nel corso del 2016
e del 2017, anno nel corso del quale & stata predisposta ed approvata una Perizia di Variante e suppletiva per un migliore
raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare risposta ad alcune situazioni di pericolo venutesi a creare in
prossimita di un affluente in sinistra dell’Adda, a segulto di alcuni forti episodi temporaleschi, con importanti accumuli
di materiale e deviazione della vena fluida dell’Adda, con conseguenti erosioni spondali sul lato opposto. A fine 2017 i
lavori risultano pari a circa I'70% del totale in progetto.

Le tab. 2.5 e 2.6 riepilogano, al 31 dicembre 2017, lo stato di attuazione dei progetti previsti dal Piano di Integrazione e
I'avanzamento degli interventi di piano.

Tab. 2.5 - Stato di avanzamento deghi interventi del Piano di Integrazione.

Stato attuazione interventi
Province "?‘p.""“’
di Piano Previsti In progettazione In esecuzione Ultimati
Interventi strutturali ad esclusione

" Hlei Bacini Prioritari 1201475456} 8 ! 0 !
Sondrio g cini Prioritari 2391327657 18 0 0 18
Totale Sondrio 356.925.031,13 26 1 0 25

Como 868.635,00 1 0 0 1
Lecco 2.096.815,01 5 0 0 5
Brescia 3.894.085,01 0 0 4
Bergamo B.745.753,43 3 it 0 3
Totale Strutturali 49.560.319,58 39 1 0 38

AIPQ 14.202.564,73] & 0 1 4
Totale Piano Integrazione 63.762.884,31 44 1 1 42
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Tab. 2.6 - Quadro economico degli interventi del Piano di Integrazione.

IMPORTO DI PIANO %L';‘;'Z;‘iz' IMPORTO IMPEGNATO imp;{;iano IMPORTO LIQUIDATO ﬁq,:f]fano “q;/i"mp

1 | PROV. SONDRIO 35.925.034,13 96,00 30.719.477,29 85,51 30.719.477,29 | 8551 100,00
2 [PROV. COMO # 898.635,00 | 100,00 #1.412,305,21 157,16 101230521 | 157,16 100,00
2 | PROV. LECCO 2.096.815,01 100,06 1.786.399,05 85,20 1.786.365 93 85,20 166,00
3 | PROV. BRESCIA 3.894.08501 | 100,00 3.074.620,51 78,88 3.071.820,51 78,88 100,00
4 1 PROV. BERGAMO 6.745753,43 | 100,00 6.046.304,55 85,63 6.046.,304,55 89,63 100,00
Totale Strutturali 49.560.319,58 43.036.307,49 86,54 43.036.307,49 | 86,84 100,00

5 | MONITORAGG! 3.008.741,38 {10000 3.098.741,39 100,60 3.098.744,39 | 100,00 100,00
IMPORTO REGIONE 52.659.060,97 46.135.048,88 87,61 46.135.048,88 | 87,61 100,00

| AIPO 14,202.564,73 52,00 12.127.538,56 85,39 12.127.538,66 { 85,39 100,00

JTAEEISE 66866251

# Utilizzate economie intervento di Prima Fase per finanziamento maggiore importo.
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.23 PIANC DI SECONDA FASE

Il Piano di seconda fase, mirato alla definitiva sistemazione del territorio ed alla prevenzione dei dissesti, prevede opere
per circa 176,6 milioni di euro (342 miliardi} e completa fa programmazione dell utilizzo delle risorse del piano di difesa
del suolo.

Tale piano, approvato dal Consiglio regionale il 29 settembre 1999, ha superato la fase di verifica presso il Ministero
dell’Ambiente e I'Autorita di bacine del Po e prevede:

opere di difesa del suolo, per un totale di 111 progetti con una spesa di circa 110,4 milioni di euro (213,7 miliardi di lire);
manutenzione territoriale diffusa a scopo preventivo per circa 33,5 milioni di euro (64,8 miliardi di lire);

ampliamento e adeguamento tecnologico della rete di monitoraggio con una spesa di circa 5,1 milioni di euro (10 miliardi
di lire);

compietamento def finanziamento destinato alla difesa della cittd di Como per ulteriori 2,1 milioni di euro circa {4
miliardi di lire);

nuovi interventi per i versanti terrazzati delfa Provincia di Sondrio per circa 15,5 milioni di euro (30 miliardi di lire} anche
con interventi di manutenzione preventiva;

riforestazione di boschi distrutti da incendi e controllo dei conoidi attivi e con presenza di insediamenti residenziali per
circa 10,3 milioni di euro (20 miliardi di lire).

Con la pubblicazione nell’aprile del 2003 del Decreto deila Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito del
pronunciamento definitivo della Corte dei Conti, si & potuto procedere alla verifica della congruita degli interventi di
Piano con quelli previsti dalle altre programmazioni (Ordinanze di Protezione Civile, L. 183/89, L. 267/98), cosi da poter
valutare la necessita o meno di un aggiornamente del Piano, o addirittura una sua rimodulazione.

1} Interventi strutturali
Conclusa la fase di verifica, tra i mesi di luglio e di settembre 2003 si sono svolti gli incontri con gli Entl locali per

I'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e con 'autunno ha avuto inizio Ia fase di progettazione che si &
sviluppata nel corso del 2004, con la conseguente erogazione dej fondi a disposizione.

Nel corso def 2014 sono arrivati a conclusione diversi altri interventi, soprattutto in provincia di Sondrio e Bergamo, e si
& registrato un significativo avanzamento in generale della fase esecutiva. Pressoché esaurita risulta la fase progettuale,
che rimane aperta per 1 solo intervento. Nel 2015 si sono conclusi altri interventi, e sono giunti ad un buon stato di
avanzamento gli ultimi nove ancora aperti.

Nel 2016 & stato completato un intervento, con rendicontazione agli uffici regionali, ed altri due sono giunti a
conclusione lavori, Gli ultimi sei, di pitl complessa realizzazione, hanno avuto ritardi nella esecuzione anche a causa delle
avverse condizioni climatiche perdurate nella primavera scorsa.

112017 ha visto la rendicontazione di uno dei due interventi aperti in provincia di Brescia e la chiusura lavori degli
interventi in provincia di Como, la cui rendicontazione é prevista nei primi mesi dei 2018.

Restano pertanto aperti due soli interventi.

La tab. 2.7 riepiloga lo stato di attuazione degli interventi strutturali previsti dal Piano di Seconda Fase al 31/12/2017.

Tab. 2.7 - Stato di attuazione degli interventi strutturali previsti dal Piano di Seconda Fase.

Stato attuazione intervent
Province Irppp rto
di Plano Previsti | In progettazione in esecuzione Ultimati
nterventi strutiuraliad | og gag 0706]  p 0 0 95
) esclusione dei Bacini Prioritari

Sondrio b ocini Prioritari 31.380.396,34 | 15 0 0 15
Totale Sondrio | 60.917.413,40 40 0 0 40

Como | -« Tl 706108795 70 0 5 2
Lecco 0,00 0 ) ] 0
Brescia = - | 14.305.959,39 8 0 1 7.
Bergamo 28.092.445,70 57 ] 1 56
Totale Strutturali | 110.377.106,44 112 0 7 105

2} Manutenzione territoriale diffusa
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'esperienza maturata nel corso della prima fase delle manutenzioni territoriali diffuse ha costituito [a base per avviare
in modo ottimale la programmazione della seconda fase del Piano.

Nel settembre 2003 si sono svolti gli incontri con le Comunita Montane, enti attuatori degli interventi, per avviare la
fase di predisposizione dei relativi programmi secondo i criteri definiti dalle Linee guida predisposte da un apposito
Gruppo di Lavoro istituito nel 2001. Tali criteri prevedono di procedere a scala di bacino idrografico, analizzando tutte
le opere gia eseguite e da eseguire in quella stessa area, in modo che le manutenzioni completino e integrino in maniera
funzionale altri interventi realizzati o in programmazione con altri finanziamenti.

L’attivita svolta nel corso del 2011 ha portato un incremento della percentuale degli interventi ultimati al 95% di quelli
previsti dai programmi, a fronte del 88% registrato a fine 2010. Nel corso del 2011 in particolare si sono chiusi i
Programmi delle Comunitad Montane di Valchiavenna {SO), Morbegno (SO), Valli del Lario e del Ceresio (CO). Nel 2012,
sono stati completatiilavori dei programmi delle Comunita Montane della Val Brembana, Valtellina di Sondrio e deil’Alta
Valtellina, raggiungendo il 98% di completamento degli interventi previsti dalla programmazione complessiva.

Mel 2013 sono pervenute le documentazioni per la rendicontazione e chiusura contabile dei programmi defle C.M.
Valtellina di Sondrio e dell’Alta Valtellina. A fine 2014 si era ancora in attesa della rendicontazione della C.M. Val
Brembana e della C.M. Valtellina di Tirano che risultavano aver ultimato gl interventi previsti dal Programma. Nel 2015
si & formalmente conciuso il Programma della C.M. Val Brembana ed & pervenuta la rendicontazione del Programma
della C.M. Valtellina di Tirano. Nel corso del 2016 si & sviluppata listruttoria relativa alla rendicontazione presentata
dalla C.M. Valtellina di Tirano, con la richiesta della trasmissione di atti integrativi formulata a fine 2016.

112017 ha visto il completamento dell’istruttoria e la chiusura formale del programma di interventi della C.M. Valtellina
di Tirano e di conseguenza si pud definitivamente dire completata e realizzata I'Azione prevista da questa fase attuativa

del Piano.

La tab. 2.8 riepiloga lo stato di attuazione al 31/12/2017 degli interventi di manutenzione territoriale diffusa previsti dai
diversi Programmi del Piano di Seconda Fase.

Tab. 2.8-  Stato di attuazione degli interventi di manutenzione territoriale diffusa previsti dal Piane di Seconda Fase.

Stato attuazione interventi
. s Importo
Province Comunita Montane di giano Previsti In progettazione In esecuzione Ultimati

Morbegno 2.224.462,50 27 0 0 27

Sondrio 7.498.954 17 34 ] 0 34

Sondrio rHrancjy 5.217.908,66 47 0 0 47
Valchiavenna 1.949.046,36 28 0 0 28

Alta Valtellina 11.727.682 61 30 0 0 30
Totale Sondrio 28.618.054,30 166 0 0 166

Como Ao Lario Oce. 245.058,80 7 0 0 7

Lecco \Valsassina 245.058,80 1 0 0 1
Brescia Valle Camonica 1.387.203,23 15 0 {0 15
Bergamo Valle Brembana 2.908.685,26 51 0 0 51
Totale Manutenzioni 33.404.060,29 240 0 0 240

3) Monitoraggi e studi

Nel 2010 sono stati erogati gli ultimi fondi ad ARPA per la gestione ordinaria e per gii investiment! relativi al
funzionamento ed alie attivita del proprio Centro di Monitoraggio Geologico di Sondrio. A fine 2011, con la sottoscrizione
dell’Accordo di collaborazione tra Regione, ARPA e Comunita Montana della Valchiavenna, sono stati allocati gli ultimi
fondi a disposizione per la progettazione e realizzazione di indagini geognostiche e conseguente monitoraggio di una
frana in Val Genasca. L'Azione pud pertanto considerarsi conclusa con tale riprogrammazione dei fondi
complessivamente economizzatl.

4) Azioni speciali
Terrazzamenti in Provincia di Sondrio.
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La Provincia di Sondrio ha presentato una proposta di riparto dei finanziamenti, approvata dal Comitato di
coordinamento Istituzionale perla Valtellina che, oltre ad una quota parte da destinarsi afle spese di gestione dell’azione
nel suo complesso, prevede 3 linee di azicne:

interventi strutturali di regimazione idraulica, sistemazione valgelli e strade del versante retico terrazzato su 4 aree
comprensoriali, per un totale di circa 7,8 milioni di euro;

contributi ai privati (per un massimo dell’80% delle spese sostenute) per il rifacimento dei muretti a secco, per circa 2,8
milioni di euro;

istituzione di un fonde di rotazione, per circa 4,5 milioni di euro, destinato al finanziamento di interventi preventivi di
manutenzione del versante retico terrazzato, da parte dei privati.

A dicembre 2007 risultano predispostii progetti esecutivi relativi alle 4 aree comprensoriali, di cui la Provincia di Sondrio
ha in corso le fasi di validazione e di completamento delle procedure espropriative, prima di passare alla fase esecutiva.
Nel corso del 2008 la Provincia di Sondrio ha proceduto ad espletare le procedure di appalto per 2 progetti di intervento
nelle aree comprensoriali.

Nef 2009, la Provincia ha provveduto anche alla predisposizione di una rimodulazione del finanziamento a disposizione
alla Tuce delle nuove necessitd progettuali emerse e della disponibilita di fondi residui su quelii previsti per il
finanziamento a sostegno dell’azione dei privati.

Successivamente nella seconda meta dell’anno la Provincia di Sondrio ha potuto completare le procedure espropriative
per gli altri 2 interventi comprensoriali ed ha proceduto alla validazione dei relativi progetti esecutivi che sono stati
trasmessi a fine anno alla Regione per le verifiche finali e I'autorizzazione aill’appalto.

Nel corso del 2010 sono stati approvati definitivamente tutti progetti relativi alle zone comprensoriali, svolte le relative
procedure di appalto ed avviati i lavori.

E inoltre iniziata Vattivitad ricognitiva sulle necessitd rimanenti in previsione di una riprogrammazione dei fondi
economizzati a completamento del lavorl avviati, Nel 2011 sono proseguiti i lavori nelle aree comprensoriali,
raggiungendo significativi stati di avanzamento. Nell’'agosto, con delibera regionale sono state riprogrammate le
economie fino ad ora accertate, in accordo con la Provincia di Sondrio, con la programmazione di tre interventi di
completamento, due dei quali immediatamente finanziabili ed uno da attivare all'accertamento di ulteriori economie,
oltre a riservare una quota parte di fondi all’integrazione del fondo destinato al rimborso dei danni subiti dai privati a
seguito degli eventi alluvionali degli anni precedenti.

Nel 2012 si sono concluse fe procedure per I'erogazione dei rimborso dei danni subiti dai privati a seguito degli eventi
alluvionali degli anni precedenti e sono parallelamente proseguiti i lavori nelle aree comprensoriali, che risultano finiti
in un caso e prossimi alla fine negli altri tre casi. Nel 2013 sono terminati e sono stati rendicontati i lavori realizzati in
due delle tre Zone comprensoriali ancora oggetto di intervento e sono state riviste e definite le modalita attuative per
Fattivazione del nuovo fonde di rotazione a sostegno degli interventi dei privati per la manutenzione dei propri
terrazzamenti vitivinicoli.

Nel 2014 sono stati completati i lavori nell’'uitima zona comprensoriale ed & proseguita I'attivita di progettazione per gli
interventi di completamento gfa programmati. Infine la Provincia ha avviato Fiter per la predisposizione di una nuova
proposta di riprogrammazione delle economie accertate da sottoporre a Regione nei primi mesi del nuovo anno. Nel
2015 si & completata la fase progettuale per gli interventi di compietamento gia programmati, con il conseguente avvio
delle procedure di appalto da parte degli enti attuatori ed e stata completata l'istruttoria per una nuova
riprogrammazione delle economie, con 'approvazione, nel mese di settembre di un programma di 4 ulteriori interventi
di completamento. Successivamente si & completato l'iter per lI'individuazione degli enti attuatori e la conseguente
definizione e sottoscrizione delle convenzioni per la progettazione I'attuazione degli interventi.

'anno 2016 ha visto 1l completamento di 2 interventi riprogrammati, 1 dei quali rendicontati, e I'avvio delie
progettaziont per i 4 rimanenti; per uno di questi la progettazione é stata completata verso la fine dell’anno ed & stata
avviata la procedura d’appalto.

Nel 2017, completate le progettazioni, sono stati appaltati 1 lavori per tre dei quattro interventi avviati. Di uno in
particolare sono stati chiusi i lavori e se ne attende la rendicontazione con l'inizio del 2018. Resta un ultimo intervento
per il quale, a fine 2017 & stata avviata la fase progettuale.

Forestazione.
Il Piano di seconda Fase, ha previsto un’apposita azione finalizzata alla riforestazione delle aree percorse da incendio, al

fine di ridurre le possibilita di innesco di ulteriori situazioni di rischio idrogeologico lungo i versanti montani,
riqualificando i hoschi, utilizzando specie autoctone di pregio e manutenzione del reticolo idrico minore, creando al
contempo i presupposti per "avvio di attivita produttive utili al rilancio socio-economiche (filiera bosco-legno} delle aree

interessate.
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L'azione si € sviluppata ed attuata nel periodo 2006 — 2014, anno in cui sono stati completati gli ultimi interventi previsti
ed & stata trasmessa la rendicontazione, con la conclusione dell’Azione.
Si rimanda alla specifica tabella della Relazione 2014 per il dettaglio degli interventi realizzati e della spesa complessiva.

La successiva fab. 2.9 riepiloga, alla data del 31/12/2017 {'avanzamento degli interventi previsti dal Piano di Seconda

Fase ed il relativo guadro economico.

Tab. 2.9 — Avanzamento lavori e relativo quadro economico degli interventi del Piano di Seconda Fase.

MPORTO | % Avanz.|  IMPORTO % IMPORTO % %
DI PIANO Lavorl | IMPEGNATO | Impipiano |  LIQUIDATO | ligfpiano | ligtimp
STRUTTURALI 6091741340 400,00 % | 4356301582 | 71,61 4356301582+ 715171 100,00
1 [PROV. SO MANUTENZIONI 28618.054,30 | 100,00 23776.450,02 | 83,08 23776450,02 | 83,05 | 10000
totale SO|  89.535.467,70 67.339.46584 | 7521 67.339.465,84 100,00
STRUTTURALI | - "7.061.287.95 | “:90,00 .7 '6.119.26375 | - 86,66 5.388.720.27- 1 o] s s
2 |PROV. CO MANUTENZIONI 245.058,80 | 100,00 22830030 | 93,20 228.390,39 160,00
totale CO|  7.306.346,75 634765414 | 86,8 5617.119,66 88,49
STRUTTURALL )5 ia00 o w000 = 000 1 000 000 080 0,00
2 IPROV.LC MANUTENZION? 245.056,80 | 100,00 2502245 | 8356 205.022,45 100,00
‘fotale LC 245.058,80 20502245 | 83,66 205.022,45 100,00
STRUTTURALI. © | 1430595939 | 92,00 | (91443933499 ] | 400,93 (9 13.917.616,81 96,39
3 [PROV.BS MANUTENZIONI 1367.203,23 | 100,00 136867938 | 98,66 1,366.679,38 100,00
lotale BS|  15.693.162,62 () 15808.014,37 | 10073 | () 15.286.496,19 96,70
STRUTTURALF "} 2800244570 | 98,50 | 25.193.87676 | | "89,68 | 2519387676 100,00
4 PROV. BG MANUTENZION( 2.908.685,26 | 100,00 2.724.196,02 2.724.196,02 100,00
totale BG|  31.001.130,96 27.918.072,78 27.918.072,78 100,00
""" Totale STRUTTURALIl - 110.377.106,44 - 2| (08931549132 | |7 %) 88.063.438,66 98,60
Totale MANUTENZION]  33.404.060,38 28.302.738,26 28.302.738,26 100,00
5 | MONITORAGGI S| s aeasesge | 100,00 501940779 | 97,49 | . U5019.407.79°| <9719 | 400,00
7 | DIFESACITTA' DI COMO 2.065.527,80 | 30,00 85760294 | 42,00 691.052,19 79,64
9 | TERRAZZAMENTI® 4549370697 400,00 | ¢ 1123393715 | 7251 | 0 4123383745 | 251 100,00
13 | FORESTAZIONE 1032043798 | 100,00 969857106 | 93,90 9.698.671,08 100,00

(*) comprensivi di € 279.957,11 anticipati su Ordinanza di Protezione Civile n. 3090 da farsi restituire sul capitolo di

competenza.
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2.4 PIANO D! UTILIZZO DELLE ECONOMIE ACCERTATE

La Provincia di Bergamo ha presentato nel novembre 2004 un proposta di Piano Integrativo, finanziato con le economie
accertate a seguito del completamento degli interventi previsti nel Piano di Prima Fase nel territorio di competenza.

La proposta di Piano, predisposta ai sensi della Delibera n. 8/2003 del Comitato Istituzionale dell’Autorita di Bacino del
Po, & stata validata ed approvata da Regione Lombardia nel gennaio 2005 e prevede 5 interventi per un importo
compiessiva di circa 1,27 milioni di euro.

Nel febbraio successivo & stata trasmessa all’Autoritd di Bacino per Fapprovazione di competenza, di concerto coi
Ministero dell’ Ambiente.

L'approvazione definitiva & avvenuta nel settembre 2006 e pertanto solo sui finire dell'anno & stato possibile concordare
ed attivare con gli Enti attuatori individuati, le procedure di avvio per la progettazione degli interventi.

Afine 2007, dei 5 interventi uno & gia in avanzato stato di realizzazione, mentre gli altri 4 hanno superato lo scoglio della
conferenza dei servizi e sono in fase di progettazione esecutiva.

Nel corso delt’anno 2007 sono state inoltre predisposte da parte delle Province di Sondrio e Brescia, analoghe proposte
di Piani integrativi. Tali proposte, una volta completato I'iter istruttorio, sono state approvate da Regione Lombardia nel
corso del mese di novembre e sono state poi trasmesse all’Autorita di Bacino per I'approvazione definitiva.

Tale approvazione & stata rilasciata nei primi mesi del 2008, cost sono state poi predisposte e successivamente
sottoscritte le convenzioni con gli enti attuatori individuati. In particolare sono stati attivati 4 interventi in Provincia di
Sondrio, tutti in capo alla Provincia e 4 interventi in Provincia di Brescia, di cui 2 in capo alla Provincia e 2 in capo ai
Comuni competenti,

Afine anno & giunta pol 'autorizzazione da parte dell’ Autorita di Bacino all’utilizzo dei fondi economizzati nei Programmi
di manutenzione territorfale di Prima Fase (M.T.D.) da parte delle singole Comunitd Montane, come proposto da
Regione e Provincia di Sondrio e pertanto sono stati avviati i primi incontri coi referenti di ciascuna C.M. per la definizione
dei nuovi programmi di interventi per complessivi € 2.125.862,92.

Si sono awviatl poi i primi contatti con le Province di Como e Lecco e le altre Comunita Montane per definire di comune
accordo le riprogrammazione delle economie accertate nel corso delfanno.

Nel corso del 2009 sono stati approvati i primi 2 nuovi programmi predisposti dalla Comunita Montane di Valchiavenna
e Valtellina di Sondrio, per un totale di n. 10 nuovi interventi, inoltre sono state approvate da Regione Lombardia e
successivamente dall’Autorita di Bacino del fiume Po le proposte di riprogrammazione dei fondi economizzati
presentate dalla Provincia di Como, per complessivi € 604.228,34, e dalla Provincia di Bergamo per complessivi €
1.995.141,82, di cui € 977.375,42 immediatamente finanziabili e attuabili tramite Futilizzo delle economie accertate e i
rimanenti € 1.017.756,20, programmati sulle economie stimate ma non ancora definitivamente accertate.

Nel 2010 sono stati approvati 4 nuovi programmi predisposti dalle Comunitd Montane di Morbegno, Tirano, Alta
Valtellina e Valle Brembana, per un totale di n. 23 nuovi interventi. E stata poi approvata da Regione Lombardia e
successivamente dallAutorita di Bacino del fiume Po la proposta di riprogrammazione dei fondi economizzati
presentate dalla Provincia di Lecco.

Nel 2011 sono stati approvati 2 nuovi programmi di interventi predisposti dalla Comunita Montana Valli del Lario e del
Ceresio {CO) e della Valsassina (LC) per un totale di 3 interventi ed & stato aggiornato il Programma della CM di Tirano
con I'attivazione di 4 interventi rispetto ai 2 inizialmente previsti.

Nef corso del 2012 si sono sviluppate le attivitd progettuali e realizzative dei vari interventi previsti dai vari Piani
provinciali, oltre all’approvazione di un aggiornamento del Programma predisposto dalla Comunitd Montana della Val
Brembana.

Alla fine dell’anno é stato approvato da Regione Lombardia e successivamente dall’Autorita di Bacino del fiume Po un
secondo Piano di riprogrammazione per le Economie accertate a conclusione degli interventi in Provincia di Sondrio, per
un importo complessivo di € 10.300.000,00, di cui:

€ 6.400,000,00 per opere di completamento per n° 9 interventi strutturali;

€ 300.000,00, a valere sui fondi accantonati sulla scheda AD/09/04, “Val Pola”, per interventi manutentivi per le opere
realizzate in emergenza a seguito della frana, resesi ora necessarie in conseguenza dell'immissione dell’Adda nel nuovo
alveo realizzato;

€ 2.000.000,00 di interventi di Manutenzione territoriale diffusa, finalizzati prioritariamente al mantenimento in
efficienza delle opere idrauliche e di consclidamento dei versanti finora realizzate;

€ 900.000,00 per interventi di manutenzione delle opere idrauliche presenti lungo Adda, Mera e Oglio sopralacuali;

€ 700.000,00 per studi e monitoraggi, finalizzati prioritariamente alla predisposizione di piani di sottobacino per la
gestione dei sedimenti in alveo.
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Nel corso del 2013 si sono sviluppate tutte le attivitd propedeutiche per I'avvio degli interventi strutturali con
individuazione degli enti attuatori e la sottoscrizione delle Convenzioni regolanti i rapporti con Regicne, con
conseguente avvio delle fasi progettuali.

Da segnalare la criticitd per un intervento strutturale programmato, che trova la parziale opposizione di uno dei Comuni
interessati, che risulta per altro in via di superamento alla fine dell’anno. Parallelamente sono giunti a conclusione alcuni
interventi precedentemente programmati e si & sviluppata la fase progettuale ed esecutiva per gli altri gia avviati.
Riguarde i Programmi di Manutenzione Territoriale Diffusa sono state riprogrammate con autorizzazione dell’ Autorita
di Racino del fiume Po, le economie derivanti dalla conclusione dei Programmi di Seconda Fase per complessivi €
4.187.156,46, quale integrazione dei finanziamento di € 2.000.000,00 precedentemente autorizzati.

Successivamente le Comunita Montane hanno predisposto i Programmi di competenza, per 48 interventi complessivi,
trasmettendoli in Regione entro i termini concordati. Entro la fine dell’anno sono stati approvati | Programmi delle
Comunitd Montane della Valchiavenna, per 10 interventi, e Valtellina di Sondrio, per 14 interventi, mentre i tre
Programmi rimanenti saranno approvati con l'inizio del nuovo anno.

Infine si & dato avvio alla fase progettuale dei due interventi in aree comprensoriali terrazzate, ed & stato portato a
conclusione, ma non ancora rendicontato l'intervento di monitoraggio nellarea di frana della Gembresca, in
Valchiavenna.

Nel 2014 sono stati approvati i Programmi della Comunitd Montana Valtellina di Morbegno per 10 interventi, quello
della Comunitd Montana Alta Valtellina per 8 interventi e quello della Comunita Montana Valtellina di Tirano per 6
interventi e si & quindi dato avvio alla fase progettuale dei diversi interventi.

Parallelamente si & avuto inoltre un significativo avanzamento della fase esecutiva dei lavori per i primi interventi
strutturali di completamento riprogrammati, diversi dei guali gia giunti a conclusione e lo sviluppo della fase progettuale
per tutti i nuovi interventi riprogrammati. Sono stati infine riprogrammate economie per ulteriori € 3.200.000,00 in
provincia di Sondrio, con I'attivazione di 5 interventi, di cui 3 volti a risolvere situazioni di criticita evidenziate dal Piano
di Assetto Idrogeologico dell’autorita di Bacino lungo I'asta dell’Adda sopralacuale.

E stata poi avviata la collaborazione con il CNR — IRPI di Torino per fo sviluppo degli studi di sottobacino per 'Adda, il
Mera e 'Oglio sopralacuale, finalizzati all’analisi della dinamica dei sedimenti in alveo, propedeutici alla predisposizione
dei Piani di gestione dei sedimenti in alveo,

Mel 2015 & stata sviluppata la fase attuativa degli interventi, completando in molti casi la progettazione e attivando
molti cantieri, fino alla conclusione di alcuni interventi strutturali e diversi interventi previsti nei programmi di
manutenzione territoriale diffusa. In particolare sono stati chiusi i Programmi della C.M. Valsassina, della C.M. della
Valchiavenna e delle C.M. Valtellina di Sondrio e Alta Valtellina. Risultano poi conclusi gli interventi del Programma della
C.M. Valle Brembana. Parallelamente si & completato Fiter per Vindividuazione degli enti attuatori per gli ultimi
interventi riprogrammati e la conseguente definizione e sottoscrizione delle convenzioni per la progettazione e
Fattuazione degli interventi stessi.

A fine anno il CNR ha presentato una prima relazione riepilogativa a conclusione degli studi avviati sulla dinamica dei
sedimenti in alveo, su cui & iniziato un lavoro di confronto e analisi, che portera al perfezionamento degli efaborati finali,
previsto entro la meta del 2016, che saranno la base per la predisposizione dei Piani di gestione dei sedimenti in alveo
per i tre corsi d'acqua analizzati.

Nel corso del 2016 & stato completato 'avvio delle fasi di progettazione anche per gli ultimi interventi riprogrammati.
Molti altri hanno visto F'appalto dei lavori e diversi soprattutto nei Programmi di Manutenzione territoriale diffusa, sono
arrivati a conclusione. A fine 2016 & pervenuta la rendicontazione del Programma defla C.M. Val Brembana, per la quale
& stata quasi completata Vistruttoria di verifica e controllo.

A fine anno & stato poi finanziato un importante intervento per la messa in sicurezza di un tratto della Provinciale del
Gavia, nellarea interessata dalla frana del Ruinon di Valfurva, riprogrammando le ultime economie a disposizione per i
territario della Provincia di Sondrio, individuando nella Provincia I'ente attuatore.

Da segnalare infine V'approvazione degli elaborati finali dello Studio sulla dinamica dei sedimenti in alveo per i bacini
dell’Adda, Mera e Oglio sopralacuale, predisposto in collaborazione con il CNR-IRPI di Torino, e la presentazione sul
territorio dei risultati e Vavvio di una fase di condivisione, confronto e discussione prima dell’avvia della fase di
elahorazione della pianificazione della gestione dei sedimenti e la programmazione degli interventi conseguenti.

Afine 2017 poi, verificate le necessarie disponibilita finanziarie ed acquisito il parere favorevole dell’Autorita di distretto
del fiume Po, nell’ambito del una nuova riprogrammatzione delle economie di Piano sono stati attivati 5 nuovi interventi
per un totale complessivo di circa 14 milioni di euro.

In particolare gli interventi ricadono uno in provincia di Brescia, nel Comune di Corteno Golgi e 3 in provincia di Sondrio,
uno in comune di Chiavenna e due in comune di Valdisotto. Di questi ultimi, uno riguarda due stralci funzionali delle
opere previste dal 2° lotto di opere nel Bacino prioritario della Val Pola. Il primo di questi prevede la sistemazione
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idrogeologica del torrente Pola, con la creazione del suo nuovo alveo nel’ambito del rimodellamento ed alleggerimento
dei depositi accumulatisi nel corso di questi anni a tergo dell'arginone e la creazione del nuovo shocco in Adda, il
completamento delle aree di colmata e la loro restituzione ad uso agricolo e la realizzazione del nuovo ponte di
collegamento tra le due sponde dell’Adda, in sostituzione del guado attuale. Il secondo prevede la sistemazione

dell’alveo e stabilizzazione del profilo di fondo dell’Adda nel tratto immediatamente a valle del Ponte del Diavolo.

Per tutti questi nuovi interventi sono state sottoscritte le convenzioni attuative e si & dato avvio alle fasi di affidamento

progettuale.

La successiva tab. 2.10 riepiloga, alla data del 31/12/2017 V'avanzamento degli interventi previsti dai diversi Piani
finanziati con le economie acceriate.

Tab, 2.10 - Stato di attuazione degli interventi finanziati con | fondi derivanti dalle economie accertate.

Importo

Stato attuazione interventi

M.T.D.

finanziamento | Previsti In In Ultimati
progettazione| esecuzione
Sondrio 34.695.975,68 VI il 5 ik
Comao 538.980,02 2 G 1 1
Lecco 0,00 0 C 0 0
STRUTTURALI Brescia 4,235.162,80 8 1 1 6
B 3.069.288,99 9 1] A 7

TOTALE M.T.D. E1 altre CM

359.355,78

C.M. Valchiavenna 463.185,30 6 0 0 6
C.M. Morbegno 439.275,26 8 1 1 6
C.M. Sondrio 573.213,32 4 0 G 4
C.M. Tirano 27106987 4 1 0 3
C.M. Alta Valtellina 379.119,17 4 0 0 4
ITOTALE M.T.D. E1 80 2.125.862,92 26 2 1 23
C.M. Ao Lario 65.248,32 2 0 0 A
C.M. Valsassina 48.760,20 1 0 0 1
C.M. Valle Brembana 195.347,26 11 0 0 11
0 0

C.M. Valchiavenna £85.373,33 10 0 0 10
C.M. Morbegno 801.101,18 10 1 2 7
C.M. Sondrio 4,524,678 54 14 2 1 11
C.M. Tirano 350.000,00 6 3 1 2
C.M. Alta Valtellina 2,626.003,43 8 0 3 o

M.T.D. ERSAF Brescia

200.000,0¢

M.T.D. STER Sondrio

La successiva tab. 2.11 riepiloga, alla data del 31/12/2017 I'avanzamento degli interventi previsti dal Piano di Economie
ed il relativo quadro economico.
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Tab. 2.11 — Avanzamento lavori e relativo quadro economice degli interventi del Piano Economie.

IMPORTO | % Avanz.|  |MPORTO % IMPORTO % %

RIPROGRAMMATO | Lavori | IMPEGNATO |impfriprogr| LIQUIDATO ligieiproge | ligfimp

STRUTTURALI 34.696.97568 | 5200 | 3152452905 | 9086 -] 1262510673 | 3639 | 4005 -
MANUTENZIONI E1 2425862,92 1 97,00 191573819 | 90,12 191573619 | 80,12 160,00
1 iPROV.SO  [MANUTENZIONIER 6.087.456,48 | 75,00 6.416.779,08 [ 93,17 5568.440,82 | 80,85 86,78
Totale MTD| 9.013.019,38 | 77,00 833251727 | 9245 7484179,01 | 83,04 89,62
Totale SO 43,709.995,06 30.857.04632 | 9119 | 2010928574 | 46,01 50,45

STRUTTURALI. 70 ¢ 5 '538.980,02 | - 42,00 | . '537.829.42 ] © 99,79 2A6670,71 | 45,77 | 4586
2 PROV.CO  [MANUTENZIONI 65.248,37 | 100,00 5872320 | 96,00 5872320 | 90.00 100,00
Totale CO 604.228,34 596.552,62 | 98,73 30539391 | 50,54 51,19

STRUTTURALL. - 000 [50,00. 5 L 000 | 0,00 | o000 0,00 -
7 [PROV.LC  IMANUTENZICNI 98.760,20 § 100,00 8534791 | 8642 8534791 | 8642 108,00
Totale LC 98.760,20 8534791 | 8642 85.347,01 | 06,42 100,00

STRUTTURALI - 423516280 {7500 | 419345155 | 99,027 | 100883835 | 4507 4552
3 [PROV.BS  [MANUTENZIONI 200.000,00 | 100,00 200.000,00 | 10,00 200600,00 | 106,00 160,00
Totale BS 4.435.162,80 439345155 | 99,06 210883835 | 47,55 48,00

STRUTTURALL © 206028899 | om00 | 283473668 | 92,36 | 24356140 7935 | ‘8592
4 PROV.BG  MANUTENZIONI 195.347,26 | 100,00 18348999 | 933 183.48099 | 9393 100,00
Totale BG 3.264.636,25 301822667 | 9245 261910402 | 80,23 86,76
Totale STRUTTURALL| . 42.540.407,49 3] 000054670 | o189 | 1721622082 | - doaT |40
Totale MANUTENZIONI 9.572.375,16 8.860.078,37 | 92,56 8.011.740,11 83,70 90,43
5 |Monitoraggi 145.161,20 | 100,00 14495527 | 99,86 14495627 | 99,86 100,00
9 [Terrazzamenti 361097091 | 50,00 337304113 | 93.M 22809117¢ | 6342 67,89
12 |Piana della Selvelta 1.544.208,00 | 100,00 968.639.89 | 6273 966.639,80 | 6273 100,00
Forestaziona 629.538,42 620.364,15 99,97 629.364,15 98,97 100,00

Per concludere la tabella 2.12 riporta un quadro sintetico generale dello stato di avanzamento del Piano di difesa del
suolo, nel suo complesso, alla data del 31/12/2017.
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PARTE [l - PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO

3.1 DESCRIZIONE GENERALE DEI CONTENUTI

it Piano di Ricostruzione e Sviluppo socio-economico, elaborato da Regione Lombardia, si suddivide in tre distinti

sistemi {relazionale, produttivo e insediativo — ambientale) all'interno dei quali sono state articolate le azioni e

programmati gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla stessa L. 102/90, art. 5, come

dettagliate nella tabelia 3.1.1:

® riassetto urbano e infrastrutturale,

« ammodernamento dei sistemi di accesso e integrazione rete stradale e ferroviaria;

o impulso alle attivita produttive;

e articolazione dei servizi sul territorio;

e salvaguardia e recupero del patrimonio culturale e ambientale.

Per il raggiungimento di tali finalita si sono individuati interventi che permettano:

* [inserimento dell'area, in particolare quella montana, nel sistema internazionale, attraverso il miglioramento
delle connessioni esterne e interne;

* [l'integrazione nell’economia regionale e nazionale ed individuazione di un sistema di sviluppo del territorio
non solo sostenibile, ma soprattutto compatibile;

e o sviluppo di condizioni per la permanenza della presenza antropica a mezzacosta con la razionalizzazione delle
tendenze agglomerative verso il fondovalle,

Gli obiettivi sopra esposti evidenziano la correlazione tra il Piano di Ricostruzione e Sviluppo e il Piano di Difesa del

Suolo, nonché il possibile coordinamento con le azioni a livelio internazionale poste in essere attraverso accordi tra

gli Stati e le Regioni.

Particolare rilevanza assumono gli interventi sul sistema relazionale, soprattutto mediante, la realizzazione di un

nuovo tracciato della strada statale di fondovalle che conduce a Sondrio (5.5. 38) e di un insieme di interventi di

sistemazione e adeguamento di tracciati esistenti lungo altre strade statali e provinciali.

Per il sistema preduttivo sono individuate forme di incentivo diretto di natura creditizia e fiscale, e di accesso

a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti (artt.11,12,13 ex L. 102/90) per il potenziamento delle attivitd agricole,

industriali e turistiche, nel rispetto delle peculiarita economiche ed ambientali locali, nonché varie iniziative pubbliche

per la qualificazione dei servizi, delle attrezzature ed infrastrutture di base.

Per Fintervento sul sistema insediativo-ambientale, infine, sono previste iniziative per:

» larealizzazione di parchi di interesse regionale e la tutela e valorizzazione delle risorse naturali presenti;

¢ il recupero di complessi edilizi di interesse storico-architettonico e la salvaguardia di centri e nuclei abitati di
antica formazione e di interesse storico-ambientale;

¢ il potenziamento dei servizi sociali e formativi;

* il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche in particolare acquedotti, fognature e depuratori.

Regione Lombardia opera secondo le linee di intervento individuate dal Piano di Ricostruzione e Sviluppo, con cui
sono stati definiti gli interventi prioritari ed il riparto delle risorse finanziarie disponibili. Essa inoltre collabora con gii
organi e i servizi tecnici delle amministrazioni dello Stato e delega, ai sensi della L. 102/90 e della I.r. 23/92, agli
Enti Locali e ai loro Consorzi, nonché alle Comunitd Montane, I'attuazione dei singoli interventi.
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Tah. 3.1.1. — Elenco azioni di Piano suddivise tra i tre sistemi individuati.

Sistema Azione di Piano
1 \Verifiche di scenario
w 2 Sistema stradale
= 3 Sistema ferroviario
Qo 4 Viabilita valliva e intervalliva
g 5 Aviosuperficie di Caiolo e eliporto Bormio
& 6 Miglioramento sistema comunicazione
7 Agevolazioni fiscali
2 Agevolazioni finanziarie
9 Accesso al credito P.M.L
o 10 Interventi strutturali settore manifatturiero
= 11 Intervent] strutturali settore agro-zootecnico
E 12 Interventi strutturali settore agro-forestale
8 13 Interventi strutturali settore turistico
x 14 Interventi strutturali servizi allo sviluppo
15 Indirizzi di politica territoriale
16 Parchi e riserve
17 Complessi edilizi storico-architettonici
w 18 IArchidata
=< 19 Centri e nuclei di antica formazione
Z 20 Qualificazione dei servizi socio-culturali
= 21 Servizi culturali - Formazione professionale
3 22 [stituto di ricerca
(_:, 23 Infrastrutture tecnologiche
E 24 Salvaguardia Lago di Como
< 25 Piano di metanizzazione
g2 29 V1A,
= 29 bis . V.LA.BIS
26 Cassa Depositi e Prestiti (Mutui ex art. 13)
=59 p7 Completamento indennizzi
% 3 5 28 Oneri di gestione
= 30 Elementi e parametri di controllo
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3.2 QUADRO RIEPILOGATIVO DEL PIANO E DELLE SUE VARIAZIONI

Lo stanziamento dei Piano derivante dalfa 1l Variazione di Piano, & pari a € 689.201.052, di cui al 2017 sono stati

erogati € 675.904.987,87 poco pit del 98%.

Il continuo monitoraggio delle azioni e alla conclusione delle stesse hanno permesso di quantificare ulteriori risorse
rimodulabili, risorse destinate o al completamento degli interventi che le hanno generate, per importi inferiori a €
50.000, o all'incremento delle somme stanziate necessarie al finanziamento degli interventi strategici, quali fa $.5.
38 e la variante di Zogno come deciso nel Comitato istituzionale “Valtellina” del 17 luglio 2007.

Le somme utilizzate per I'azione 19 “Centri e Nuclei di antica formazione” come fondo di rotazione, e interamente
erogate da Regione Lombardia, sono state interamente rimodulate nella Seconda Variazione di Piano.

Infine, nonostante nel corso del 2008 sia stato richiesto alla CDP, con DGR 7484/2008, I'utilizzo delle economie di
interventi conclusi da parte dei beneficiari dei mutui, non si sono comunque riuscite ad utilizzare risorse per un
ammontare complessivo di € 555.000 circa, proprio a causa della scadenza stessa delle rate di mutuo.

Nella tabefla 3.2.1 sono rlassunte le voci principali relative alla situazione contabile per Fanno 2017.

Situazione

Fondo rotazione (azione di piano 19) erogato per finanziare 'azione, 1l fondo &
stato rimodulato per finanziare nuovi interventi nelle due Variazioni di Piano.
Le rate incassate dalle Province, annualmente verranno accertate da RL (fine rientri

4.091.062

2017)

EROGATO TOTALE31/12/2017

DA EROGARE 31/12/2017.

Ulteriori risorse rimodulate a favore della variante di Zo

mplessivo Piano di Valtellir

TOTALE imp

La percentuale di avanzamento del piano in termini finanziari & pari a poco pitl del 58%.
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3.3 APPROFONDIMENTI: SISTEMA STRADALE

Premessa

L'articolo 10 della Legge 102/90 avente ad oggetto: "Piano per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeclogico della
Valtellina e delle adiacenti zone" stabilisce che la Regione Lombardia e 'Autorita di Bacing del Fiume Po provvedano
alla redazione di una relazione annuale al Parlamento sullo stato di attuazione dei Piani predisposti in attuazione
agli articoli 3 (Piano della difesa del suolo) e 5 (Piano di ricostruzione e sviluppo) delia medesima legge.

Il presente documento ha l'obiettivo di fornire gli element] utili per la definizione, nell’ambito della Relazione al
Parlamento 2017, dello stato di attuazione al 31 dicembre 2017 degli interventi del Piano di ricostruzione e sviluppo
- Sistema Stradale.

Quadro degli impegni finanziari e dela spesa sostenuta

Nel corso del 2017 sono state erogate risorse per complessivi 432.243,87 € nell'ambito dell’Azione di Piano “2-
SISTEMA STRADALE Conv. ANAS — Regina, Nuovi interventi vari”.

La sintes? degli impegni residui al 31.12.2017 & |a seguente:
- Azione di Piano 2- Conv. ANAS — Regina, Svincolo Sant’Agata: 922.232,81 €;
- Azione di Piano 2- Conv. ANAS — Regina, Nuovi interventi vari: 585.613,00 €;
- Azione di Piano 2- Conv. ANAS — Castasegna: 838.062,76 € (di cui 581.014,01€ provenienti dal Piano di Difesa
Suolo};
- Azione di Piano 2- Conv, ANAS - Generali 5S 36-38: 5.423.489,65 §;
- Variante di Zogneo - risorse da economie: 1.639.040,00 £;
per un totale complessivo di 9.408.438,21. €,

Per quanto riguarda I'Azione di Piano 2- Conv. ANAS — Castasegna va inoltre considerato che Regione ha erogato ad
ANAS una quota di risorse di cui alla legge 102/90 soggetta a reintegro da parte di ANAS ai sensi dell'articolo 2 della
“Seconda Convenzione Integrativa per il finanziamento del valico doganale di Castasegna — S.5. 37", sottoscritta in
data 7 agosto 2001. Dal confronto tra gli importi indicati in detta Convenzione e gli importi sinora erogati risulta che
tale quota ammonta a 705.824,43 €.

Stato di attuazione dei singoli interventi

Variante all'abitato di Zogno tra le progressive km 15+000 e km 21+000 lungo la 5.5.470 della Valle Brembana

Atti di programmazione di riferimento:

- Prima Convenzione Regione - ANAS {29/10/1996);

- Convenzione modificativa Regione - ANAS - Provincia di Bergamo (14 settembre 2005).

- Convenzione per la realizzazione delle opere di completamento Regione Lombardia - Provincia di Bergamo -
ILSPA (09 febbraio 2016);

- Primo atto integrativo e modificativo della Convenzione del 09/02/2016 {13 gennaio 2017).

Stato di attuazione

Ai sensi della Convenzione modificativa, dopo l'approvazione del progetto preliminare avvenuta in data 29
gennaio 2007, la Provincia di Bergamo ha sviluppato il progetto definitivo della Variante che & stato approvato
il 4 dicembre 2009. La gara per Fappalto integrato, indetta dalla Provincia, si & conclusa il 16 agosto 2010 con
I'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a cui ha fatto seguito la stipula del contratto in data 22 settembre 2010.
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. La progettazione {compreso Studio di fattibilita e indagini geologiche di importo pari a € 303.624,00 - Dgr
8/988/2005) e la realizzazione complessiva, per un importo totale di € 43,6 min, sono previste con finanziamenti
ex. 1.102/90 per € 8.050.477,49 e per la restante parte con altre fonti: ANAS € 332.561,83; fondiex D. Lgs. 112/98
per € 28.000.000,00; fondi Provincia di Bergamo € 7.218.000,00.

L’erogazione del previsto finanziamento ex L. 102/90 risulta integralmente avvenuta.

Il progetto esecutivo & stato approvato il 6 giugno 2011 e i lavori sono stati avviati nel mese di luglio 2011.

Sono intervenute problematiche relative alla natura dei terreni che hanno determinato la necessita di maggiori
lavorazioni, con conseguenti ripercussioni sul contratto d’appalto in essere, i cui lavori sono stati ultimati il 31
marzo 2015 e successivamente collaudati.

Per il completamento delte opere realizzate, necessario a garantire la piena funzionalita della nuova arteria
stradale, con D.G.R. n. 4704 del 29 dicembre 2015 & stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione
Lombardia, Provincia di Bergamo e ILSPA per la realizzazione delle opere di completamento. Alla Provincia di
Bergamo & stata affidata la progettazione definitiva delle stesse, a ILSPA le funzioni di soggetto attuatore.

La Convenzione & stata sottoscritta il 9 febbraio 2016 e tra luglio e ottobre 2016 si & svolta la Conferenza di Servizi
indetta dalla Provincia di Bergame per I'approvazione del progetto definitivo, le cui risultanze sono state approvate
dalla Provincia stessa con determina dirigenziale n. 27 del 27 gennaio 2017.

Con delibera. n. 5895 del 28 novembre 2016 & stato approvato lo schema del primo Atto integrativo e modificativo
della Convenzione che & stato sottoscritto il 13 gennaio 2017. LAtto si & reso necessario per adeguare il
cronoprogramma delle attivitd contenuto nella Convenzione originaria e aggiornare la definizione degli impegni in
ordine alle fasi di progettazione, appalto e realizzazione delle opere. Questo a fronte delle tempistiche risultate
necessarie per I'elaborazione del progetto definitivo delle opere di completamento della Variante, nonché delle
previsioni normative intervenute con I'entrata in vigore del Nuovo Codice degli Appalti {D.lgs. n. 50 del 18 aprile
2016), che ha imposta il divieto di ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori,
cioé all'appalto integrato.

E' stato necessario inoltre adeguare il Quadro Tecnico Economico allegato alla Convenziene, il cui importo
agglornato ammonta a € 33.139.040,00, come da progetto definitivo risultante dalla Conferenza di Servizi e da
ulteriori verifiche condotte sull’articolazione delle spese generali e dei costi legati all'acquisizione delle aree e alle
occupazioni temporanee previste per la fase di cantiere. il finanziamento e stato garantito interamente da Regione
Lombardia.

Il 17 agosto 2016 & stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 il bando diIL S.p.A. per la progettazione esecutiva
delle opere di completamento, nell'ambito di una gara multilotto. La gara per la redazione del progetto esecutivo
& stata aggiudicata provvisoriamente il 14 aprile 2017 e definitivamente a inizio del mese di settembre 2017. La
firma del contratto & stata sospesa in attesa degli esiti della verifica del progetto definitivo.

A seguito di gara per I'affidamento del servizio, il 23 maggio 2017 & stato stipulato il contratto tra ILSPA e il soggetto
incaricato della verifica dei progetti definitivo ed esecutivo. Il 9 giugno 2017 il RUP di ILSPA ha dato avvio alla verifica
del progetto definitivo elaborato dalla Provincia di Bergamo. La verifica e la successiva validazione del progetto

definitivo hanno interessato tutto it 2017,

Interventi di rigualifica e sistemazione della $.5.340 dir Regina

Atti di programmazione di riferimento;
- Prima Convenzione Regione - Provincia di Como — ANAS (29 ottobre 1996);
- Convenzione modificativa MIT - Regione - Provincia di Coma — ANAS {30 luglio 2007);
- Atto modificativo della Convenzione 30 luglio 2007 (5 settembre 2014}.

Flenco interventi:
- progettazione della Variante Dongo-Gravedona-Domaso e del 1° lotto - Variante di Dongo, (importo totale

finanziamento L 102/90 circa € 1.420.256 gia erogati);
- interventi vari di riqualifica e sistemazione SS 340 “Regina” (Importo totale finanziamento L.102/90 circa €

5.380.774 di cul erogati € 606.836,86) di seguito elencati:

- sistemazione dell'incrocio tra la SS 340/dir e la SS 36 in localita Pian di Spagna - S Agata;
- altri interventi nei limiti della disponibilita finanziaria complessiva, secondo il seguente ordine di

priorita:
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svincolo a rotatoria in prossimita del ponte sul fiume Mera

allargamento passerelle pedonali sui due lati del ponte sul fiume Mera in Comune di Gera Lario

rettifica strada in corrispondenza della Via Poncione in Comune di Sorico

rettifica ed allargamento tra il ponte sul torrente Sorico e la localita Madonnina in Comune di Sorico

rettifica strada in Comune di Gera Lario in prossimita del confine con il Comune di Sorico

allargamento e rettifica strada nel centro abitato del Comune di Gera Lario

formazione marciapiedi in localit3 “5 case” in Comune di Gera Lario

formazione di marciapiede in prossimita del confine tra | comuni di Gera Lario e Sorico

W[~ [BE W o =

formazione marciapiedi in localita Madonnina in Comune di Sorico

Stato di attugzione

Variante Dongo-Gravedona—Domaso: la Provincia di Como - per conto di ANAS (soggetto attuatore) e in forze
delle Convenzioni sottoscritte - ha sviluppato la progettazione preliminare dell'intera Varfante Dango-
Gravedona-Domaso e la progettazione definitiva per appalto integrato della Variante di Dango (lotto
prioritario). Per la Variante di Dongo dovrd ora essere attivata la procedura di V.I.A. regionale, cui seguira la
Conferenza di Servizi per FIntesa Stato-Regione ai sensi del DPR 383/1994 e S.M.0;

Svincolo SS 340/dir e SS 36 in localita Pian di Spagna — S. Agata: il progetto definitiva predisposto da ANAS &
stato sottoposto a procedura di V.LA. regionale conclusa in data 23 giugno 2009 con parere favorevole con
prescrizioni; ANAS ha successivamente sviluppato il progetto esecutivo.

In data 22 marzo 2012 sono stati consegnati j favori. In data 24 settembre 2014 & stata approvata una perizia di
variante per risolvere alcune problematiche tecniche inerenti la profondita della falda. L'aopera & stata ultimata e
aperta al traffico in data 18 dicembre 2014.

Altri interventi minorl: la Provincia di Como ha sviluppato it progetto definitivo dei primi guattro interventi
individuati dalla Convenzione. Con determina del 14 giugno 2013 il Provveditorato Interregionale alle Opere
Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha licenziato positivamente il progetto definitivo. La
Provincia di Como ha predisposto il progetto esecutivo e in data 10 luglio 2013 lo ha trasmesso ad ANAS per
I'approvazione di competenza. Nel corso de! 2014 la Provincia di Como ha prodotta le integrazioni progettuali
richieste da ANAS. In data 24 giugno 2015 ANAS ha approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo. Il quadro
economico aggiornato ammonta a 1.280.000,00 euro interamente a valere su risorse L102/90, di cui
1.080.000,00 euro gia appositamente stanziati e la rimanenza derivante dalle economie relative allo Svincolo di
5. Agata — attestate da ANAS con nota del 30 gennaio 2015 prot. CMI-0003179 — in ottemperanza alle
disposizioni contenute negli atti convenzionali sottoscritti. Al 31 dicembre 2017 risultano eseguiti 3 interventi su
4. Per il progetto relativo alla passerelia ciclo pedonale in attraversamento al torrente Mera in affiancamento al
ponte esistente si & resa necessaria una piccola modifica alla struttura progettata, per ottimizzarla alfimpalcato

del ponte esistente.

Interventi congiunti con la Confederazione Svizzera per la realizzazione del valico doganale di Castasegna
5.58.37

Atti di programmatzione di riferimento:

- Convenzione Regione — ANAS — Comunita Montana Valchiavenna (14 ottobre 1997);
- | Convenzione integrativa Regione — ANAS (6 marzo 2000);
- Il Convenzione integrativa Regione — ANAS - Comunitd Montana Valchiavenna - Provveditorato OO.PP. {7

agosto 2001);
lli Convenzione integrativa Regione — Comune di Vilia di Chiavenna (2004).

r

Stato di attuazione

Come gia indicato nelle precedenti relazioni al Parlamento, i lavori relativi alla viabilita di accesso, in capo ad ANAS,
e agli edifici doganali, in capo al Provveditorato QQ.PP, sono stati ultimati ed il valico & in esercizio. Ad oggi resta
ancora da erogare il saldo della quota di finanziamento spettante ad ANAS.

Quadro riassuntivo delle Convenzioni stipulate per gli interventi congiunti con la Confederazione Svizzera per la
realizzazione del valico doganale di Castasegna S.5.37 e relativi importi erogati:
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11° conv.) Iconv. 12° canv, 13° conv. totale erogato  jda erogare I°conv.
integrative |Integrativa  {integrativa}stanziament Integrativa stanziati
tanziati  nel | stanziati nel o al nel Piano DdS
niano ReS Ipiano ReS pe Piano ReS 1 31/12/2010
S8 36-38
progettazione definitiva ed i51.645,65 55.391,57 151.037,26 {151.037,26 0
asecutiva
realizzazione favori 981.268,11 968.356,69 1.049.624,80[1.652.576,05{257.048,75|581.014,01
realizzazione edifici doganali 1.050.989,79/6.164,57 [1.057.154,36(1.057.154,36
TOTALE AZIONE 1.032.913,80 [068.356,69 [1.150.381,36(6.164,57 [3.157.816,42(2.900.767,67 257.048,75(581.014,01

Progettazione di interventi generali in Valtellina 55 36-38

Atti di programmazione di riferimento:

- Convenzione Regione — ANAS per la progettazione di interventi generali in Valtellina (14 ottobre 1997);

- Accordo di Programma Quadro Mondiali di Sci 2005;

- Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di potenziamento e rigualificazione della
viabilita di accesso alla Valtellina e alla Vaichiavenna (S.5. 36 e 5.5, 38} e per I'attuazione immediata del 1°
stralcio della “S.S. 1. 38 ‘dello Stelvio’; 1° lotio — variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo
svincolo de] Tartano {compreso) (18 dicembre 2006);

- Protocollo d’Intesa per il miglioramento dell'accessibilitd alla Valtellina — sviluppo progettuale e
realizzativo della risoluzione dei nodi di Morbegno e Tirano (5 novembre 2007);

- Convenzione per la realizzazione dell’intervento “Lottol Variante di Morbegno — dallo svincolo di Fuentes
allo svincolo del Tartano. |l stralcio — dallo svincole di Cosio allo svincolo del Tartano” {11 novembre 2013).

Stato di attuazione

| progetti, suddivisi in sette lotti e sviluppati al livello di “definitivo per appalto integrato”, sono stati conclusi e
consegnati

Dopo la Il variazione di Piano lo stanziamento complessivo per detti interventi ex L. 102/90 & pari a €

122.053.714,07.

+ lotto I- Variante di Morbegno
Il progetto definitivo per appalto integrato dellintera opera, il cui costo originario risuitava pari a
671.850.000 £, & stato approvato dal CIPE il 2 dicembre 2005 secondo liter della Legge Obiettivo (Delibera
n. 151/2005).
Successivamente I'intervento & stato suddiviso in pil fasi di realizzazione:

. Tronco ‘A’ - dallo svincolo di Fuentes allo svincolo di Cosio Valtelfino
Uintervento & caratterizzato da un tracciato di circa 9,3 km di lunghezza e tipologia completa
a due corsie per senso di marcia. Il costo post-appalto & pari a circa 223 min. L'operg, iniziata
il 28 febbraio 2009, & stata conclusa ed & in esercizio dal 31.7.2013.

. 11 stralcio - dallo svincolo di Cosio allo svincolo del Tartano (c.d. nodo di Morbegno)
Uintervento rappresenta il naturale proseguimento del Tronco ‘A’ ed e prevista, in prima fase,
a carreggiata semplice con una corsia per senso di marcia.
Il progetto definitivo, predisposto da ANAS, & stato approvato dal CIPE con deliberazione n. 21 del 23
marzo 2012.
L'importo complessivo di cui al quadro economico approvato risulta parf a circa 280 min€. La gara
d’appalto integrato, indetta da ANAS, si & conclusa a fine novembre 2013.
Il progetto esecutivo & stato approvato da ANAS in data 18 dicembre 2014.
In data 22 gennaio 2015 & avvenuta la consegna dei lavori. L'avanzamento al 31 dicembre 2017 ha
raggiunto I'87% circa.

e lotto 4 - Varignte di Tirano
Nel corso del 2007 la Provincia di Sondrio ha sviluppato appositi studi preliminari di fattibilitd che hanno
portato alla definizione di una soluzione di tracciato di minor costo rispetto al progetto definitivo
originario avviato nel 2004 all'iter approvativo di Legge Obiettivo, tuttora in corso.
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Tale nuova soluzione (detta “nodo di Tirano”) & stata sviluppata a cura della Provincia a livello di progetto
definitivo, approvato dal Consiglio di Amministrazione ANAS in data 24 giugno 2010. [l relativo iter
approvativo di Legge Obiettivo & stato avviato dalla stessa ANAS in data 2 dicembre 2010. Regione Lombardia
si & espressa con parere favorevole con prescrizioni (d.g.r. n. 1X/1584 del 20.4.2011}.1! costo dell'intervento
completo e pari a 337,7 miIn€ mentre il costo dell’intervento parziale relativo al sola “nodo di Tirano” risulta
pari a 136 mIn€ da reperire in parte.

In data 21 aprile 2015 si & svolta la Conferenza di Servizi finalizzata alla raccolta dei pareri per Fapprovazione
del progetto definitivo. In tale sede Regione ha espresso parere favorevole con prescrizioni (DGR 3538 del 8
maggio 2015).

Nel corso del 2016 sono stati elaborate da parte di ANAS integrazioni documentali al progetio per rispondere
alle osservazioni contenute nei pareri espressi dalla Soprintendenza e dal Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.

e [lotto 6 — Vagriante di Bormio per Santa Caterina Valfurva e Livigno
Hl progetto del lotto 6, il cui costo originario risultava pari a 174.680.000 €, & stato articolato in 3 stralci:

. Variante di S.Lucia
La Variante di Santa Lucia, it cui progetto definitivo per appalto integrato & stato approvato in data
28 novembre 2007, risulta inserita fra le opere previste dall' Accordo di Programma Quadro Mondiali
di sci 2005.
Nel dicembre 2009 la Provincia di Sondrio, subentrata ad ANAS quale soggetto attuatore
dell'opera in forza di apposita Convenzione sottoscritta nel marzo 2007, ha awiato un nuovo
appalto per la progettazione esecutiva e [a realizzazione dellintervento, a seguito della revoca della
prima gara bandita nel gennaio 2009 e successivamente annullata per riscontrati errori nel
progetto definitivo. In esito alla gara effettuata, in data 23.11.2011 & stato sottoscritto il contratto
per Fultimazione della progettazione e I'esecuzione dell’opera, ed & stata conseguentemente
avviata |la progettazione esecutiva. Il progetto esecutivo & stato consegnato alla Provincia ad aprile
2012. Il costo da quadro economico allegato al progetto @ pari a 40,37 mIn€. | lavori sono stati
avviati ad aprile 2013 e risultano in corso al 31 dicembre 2014,
In fase esecutiva sono stati svolti approfondimenti geotecnici che hanno reso necessaria la
redazione di una perizia di variante finalizzata all'esecuzione di ulteriori interventi di
consolidamento della galleria. Cio ha determinato lo slittamento della data di fine lavori da giugno
2015 a maggio 2016. Uinfrastruttura & entrata in esercizio in data 12 dicembre 2016.

. Tangenzialina di Bormio (lotto A e B}
il lotto A della Tangenzialina di Bormlo, inserito fra le opere previste dall’Accordo di Programma
Quadro Mondiali di sci 2005, risulta ultimato, come gid indicato nelle precedenti Relazioni al
Parlamento.
Il progetto definitivo del lotto B & stato consegnato a Regione in data 21.12.2011.
In data 29 luglio 2012 il Collegio di Vigilanza dell'Accordo di Programma Valtellina ha disposto la
remissione del progetto definitivo dell’opera al Comune di Bormio, gia soggetto attuatore dell'opers,
ai fini del perfezionamento del relativo iter approvativo e della successiva ultimazione della
progettazione. [l costo dell'intervento risulta pari a 5,14 min€ da reperire.

. Variante di Livigno
Come da contratto di progettazione I'opera & stata sviluppata solo a livello di studio di fattibilita,
consegnato a Regione Lombardia nel novembre 2005.

o Altrilotti
li progetto del lotto 7 & in attesa di approvazione del CIPE.
I progetti dei lotti 2, 3 e 5 sono in attesa di approvazione del CdA ANAS.
Quadro riassuntivo delle opere previste per SS. 36-38, costi sostenuti per la progettazione e costo

complessivo dei lavori,
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LOTTO [TITOLD Quadro importi di progettazione

economida
0 carico della L.
1° SS n. 38 - Variante di Morbegno Tronco ‘A’ - dallo svincolo di Fuentes allo 222.688,129,79 4.722.458,81

svincolo
di Cosio Valtellino
280.122.210,84

55 r. 38 - Variante di Morbegno || stralcio - dallo svincolo di Cosio allo
svincolo del Tartano

2° 55 1. 38 dallo svincolo del Tartano {escluso} allo svincolo di Sondrio 415.000.000,00 4.441.532,77
(compreso)
3° S5 1. 38 dallo svincolo di Tresivio {escluso} allo svincolo di Stazzona 448.460.000,00 4.269.186,32
4° SS 11, 38 Variante di Tirano dallo svincolo di Stazzona {compreso) alle 337.700.000,00 3.215.002,67
svincolo di
5° SS n. 36 Riqualifica e statizzazione alternativa del tratto Gera Lario- 155.926.296,00 1.728.278,08
6° SS n. 38 Variante di Santa Lucia 40.374.444,00 1394.185,89 + 26597,78
€
SS n. 38 Tangenzialina di Bormio lotto A 2.966.040,00
SS n. 38 Tangenzialina di Bormio lotto B 5 140.000,00
7° 5S 1. 38 Completamento della tangenziale di Sondrio dallo svincolo di 44.520.552,00 1.089.304,84

Montagna (compreso) allo svincolo di Tresivio (compreso)

Totald1.952.897.672,63 [20.859.945,38

Collegamento viario tra la 5.5. 36 “dello Spluga” e la $.P. 2 “Trivulzia” con adeguamento/eliminazioni di punti
strutturali critici lungo la S.P. 2.

A compimento dell'iter successivamente richiamato, nel 2013 I'opera @ entrata in esercizio nella sua configurazione
compieta.

| lavori principali di sistemazione del collegamento viario in argomento sonc stati ultimati a cura di Provincia di
Sondrio in data 18.5.2010.

Le restanti opere di completamento del collegamento viario, a seguito di intervenuta perizia di variante approvata
con d.g.p. n.295 del 16 novembre 2009, sono state stralciate dal contratto d’appalto iniziale, stipulato in data 25
maggio 2009.

In particolare, ai fini della realizzazione della rotatoria e della rampa di coflegamento tra la 5.5. 36 e il predetto
sottopasso, in data 7 dicembre 2010 Provincia di Sondrio ha indetto apposita gara d'appalto avente ad oggetto
“Sistemazione collegamento S.5. 36 — S.P. 2 in comune di Novate Mezzola — 1° stralcio di completamento”. |
lavori del primo stralcio di completamento sono stati consegnati il 2 maggio 2011, e ultimati il 25 giugno 2012.

Il progetto esecutivo del secondo stralcio di completamento & stato approvato con deliberazione di DGP n. 21 del
13.2.2012. La gara d’appalto per I'esecuzione dell’opera & stata indetta con determinazione dirigenziale n. 354 del
19.3.2012.

I lavori del secondo stralcio funzionale hanno avuto inizio il 17.9.2012 e sono stati ultimati il 23.7.2013.
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