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Al Parlamento Italiano:

Presidenza della Camera dei Deputati
Palazzo Montecitorio

Piazza Montecitorio

00186 -ROMA

Presidenza del Senato della Repubblica
Piazza Madama

00186-ROMA

AI’A.N.A.C.
Via Marco Minghetti, 1
00187-ROMA

Al Ministro per le Infrastrutture e Trasporti
per il tramite dell’'Ufficio di Gabinetto
Piazzale di Porta Pia, 1

00162-ROMA

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale Incentivi alle Imprese
SEDE

Oggetto: Commissario ad Acta ex L. 289 del 27.12.2002 art. 86 e L. 205 del 27.12.2017.
Rapporto n. 12 al 31.12.2018: Relazione sull’attivita svolta, sull’entita delle attivita in
corso e da effettuare, sulla situazione economico-finanziaria generale e di dettaglio.

E, p.c. Senato della Repubblica
8" Commissione LL.PP., Comunicazione e
13" Commissione Territorio e Ambiente
Piazza Madama

00186 -ROMA

Camera dei Deputati

8" Commissione Ambiente, Territorio e LL.PP.
Palazzo Montecitorio

Piazza Montecitorio

001868 —- RO M A

Al Ministro dello Sviluppo Economico
per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto
SEDE
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La presente Relazione fa seguito al Rapporto semestrale n. 11 al 30.9.18 di cui alla
Commissariale n. 32.340 del 4.10 u.s.

Come chiaramente segnalato in detto Rapporto, occorre fare riferimento allo stesso per avere
gn PP >
un quadro pit completo dell'intera attivita di competenza di questo Ufficio e del suo progredire.

Con la presente Relazione si intende infatti solo integrare gli elementi gia forniti,
aggiornandoli in relazione al periodo 1.10.18 — 31.12.18, pur riportandoli ovviamente in schede, tabelle e
sintesi complessive per un confronto pit agevole.

Purtroppo l'affiancamento da parte del/dei Soggetti subentranti piu volte sollecitato da
questo Ufficio per consentire un produttivo e completo passaggio di consegne non ¢ intervenuto, con la
conseguenza certa di perdita di conoscenze e di riferimenti che non possono essere proficuamente tradotti
in relazioni ed informative non seguite dall’azione diretta sul campo.

Ma soprattutto a tutt’oggi non risultano individuati 1 Soggetti destinatari delle variegate
competenze Commissariali, non essendo possibile, a giudizio di chi scrive, conferire le diverse materie ad
una unica Amministrazione.

Draltra parte in precedenti Relazioni si ¢ data ragione della nomina di un Commissario, basata
tra le altre motivazioni sulla volonta di riunire compiti diversi pur se tutti (o quasi) concernenti la materia
specifica dei LL.PP., ma soprattutto sulla opportunita di unificare responsabilita di diversa natura e di
diversa portatab).

In precedenza si é anche rappresentata la logica su cui ¢ stata fondata I'organizzazione di
questa Struttura, costituita da pochi elementi dipendenti dal MiSE supportata da funzionari dei
Provveditorati competenti per territorio, avvalsi ai sensi di legge.

Incarichi esterni sono stat affidati solo per attivita specialistiche o indiscutibilmente non
rintracciabili negli organismi ministeriali.

Tale scelta preferenziale, se si ¢ dimostrata vincente con riferimento al supporto diretto del
sottoscritto (personale, si ripete, del MiSE) ed al personale di alcune sedi Provveditoriali, non sempre ¢
risultata del tutto positiva con quella di Napoli, per ragioni diverse rilevabili comunque dagli atti e dalla
cortispondenza.

Circa il personale MiSE (sette elementi part-time pid uno solo a tempo pieno) il sottoscritto
rilene di poter vantare il merito di aver portato alla luce potenzialiti non del tutto emerse
precedentemente in funzionari che oggi possono tranquillamente confrontarsi con professionalita esterne
spesso specialistiche ed affrontare il libero mercato senza incertezza alcuna.

Tale patrimonio andra certamente disperso con la cessazione di questo Ufficio ove non si
trovino soluzioni alternative adeguate.

Al di 1a di numeri e di dati, sembra importante sottolineare gli aspetti umani e professionali,
Iimpegno, la correttezza, la disponibilita, la capacita, lo spirito di sacrificio, la disciplina di alcuni
funzionari pubblici (come quelli citati e di cui si riportano in allegato nominativi e compiti principali) per i
quali il sottoscritto ha piu volte sollecitato un mai pervenuto encomio da parte della Superiorita, ma di cui
va preso atto anche con la presente Relazione.

I Si consideri che al Commissario oltre alle incombenze di natura tecnica, amministrativa ed economica ed al completamento
funzionale della Viabilita Lioni - Grottaminarda ¢ stata data immediatamente la titolarita e la responsabiliti personale su opere
pubbliche rimaste incompiute ex art. 32 L. 219/81, oggetto di utilizzazione impropria, di discariche di rifiuti tossici, di
danneggiamenti e furti, di occupazione abusiva.
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L’affezione indiscutibile da parte dei territori interessati?) per questo Ufficio discende infatti
solo dalla presenza, dalla tempestivita d’azione, dalla competenza e dalla cortesia nei rapporti — anche i pit
difficili — sempre mantenuti con gli interlocutori di diritto da detto personale, al quale, si ripete, va
pertanto riconosciuto ogni relativo merito.

Delle essenziali difficolta operative nella gestione dell’attivita intervenuta dall’anno 2012 per
una sconsiderata limitazione della reale possibilita di funzionamento dell’'Ufficio mediante riduzione delle
risorse annue da 300.000 € a 100.000 €3 con perdita gravissima ad esempio della consulenza -giuridica
diretta, si € detto inutilmente in ogni occasione, fin dall’anno 2013.

Si ribadisce quindi quanto piu volte rappresentato, e cioé che contro I'Ufficio sostanzialmente
non sono statl attivati contenziosi, che le riserve iscritte dalle Imprese (a parte il caso della Viabilita Lioni —
Grottaminarda, tuttora presso 'ADS di Napoli)¥ sono minime, che nessuna somma ¢ stata pagata per
interessi per ritardato pagamento, che con numerose transazioni sono stati risparmiati milioni di Euro
(vedi allegati), che nessun incidente si ¢ verificato sui lavori, che nessun rilievo ¢ stato mosso dalla Corte
dei Conti, che nessuna risorsa in piu ¢ stata richiesta rispetto alle disponibilita trasferite ovvero alle
previsioni progettuali, che tutte le opere realizzate sono state consegnate o sono in fase di consegna ai
gestori finali ecc. ecc.

Chiunque muova critiche all’attivita dell’Ufficio dovrebbe essere chiamato almeno ad un
contraddittorio.

Chi invece avesse obiezioni di principio sulla opportunita dell’esistenza di un commissariato
dovrebbe quanto meno produrre alternative concrete (che esistano) e non inconsistenti quali la proposta
di trasferimento delle competenze al Prefetto (confondendo I'emergenza nei terremoti con la
ricostruzione), per tacere di altre ancor piu fantasiose.

Altra riflessione importante va fatta in relazione alla successione di proroghe dell'Ufficio, che
oltre a non consentire programmi di ampio respiro comporta un superlavoro di fine anno inconciliabile
con le esigenze operative di regime.

Peraltro tali proroghe non discendono da ritardi o inadempienze Commissariali, come
ampiamente dimostrabile, ma evidentemente dalla difficolta di spacchettare competenze ed attivita

complesse per riaffidarle in maniera costruttiva e funzionale a Soggetti istituzionali diversi.

Si rammenta che i progetd ex art. 32 L. 219/81 sono oltre 70 e che la Lioni — Grottaminarda
¢ una strada nuova non ancora del tutto finanziata.

Negli allegati sono fornite tutte le notizie fondamentali utili.
Le documentazioni sono conservate con cura e con criteri di facile reperibilita.
Tuttavia il mancato affiancamento comportera, una volta individuati i Soggetti trasferitari,

operazioni non immediate di separazione della corrispondenza (oltre 33000 unita) e dei decret
Commissariali (oltre 2000).

2 A titolo esemplificativo si allegano Delibera di Giunta del Comune di S. Angelo dei Lombardi (AV) per tutte le analoghe
Delibere Comunali Campane, ed istanza del Comune di Pescopagano (PZ) sottoscritta da tutti i Comuni Lucani aventi causa.
3 a) Si rammenta che I’Ufficio dell’appannaggio di € 300.000 giusta Finanziaria 2003, restituiva ogni anno circa 100.000€ (per un
totale di oltre un milione).

b) Si rammenta che i 100.000€ devono ora provenire da apodittiche economie operate dal sottoscritto sui lavori.

¢) Si rammenta che I’Ufficio ¢ autonomo nella propria gestione cui dovrebbe provvedere in tutto e per tutto (con meno di 1€ ogni
5000€ gestiti).
4 Per tale intervento sussistono riserve milionarie che tuttavia con transazione in corso verrebbero totalmente rinunciate a fronte di
una proroga (dovuta).
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Pur se segnalati, per alcuni aspetti ed impegni dovra pertanto essere presa immediata
conoscenza da parte dei subentranti, una volta individuati, ad evitare scadenze, ritardi in pagament,
inadempiment vari ecc.

Nell'ambito della presente premessa generale vengono quindi opportunamente segnalate
alcune criticita e raccomandazioni nei confronti del/dei Soggetti subentranti e per le quali si rimanda agli
specifici allegati, ribadendo in questa sede solo l'annosa esiguita delle risorse per funzionamento
dell’attuale Ufficio e la mancanza di un indispensabile supporto giuridico (e fiscale) diretto, circostanze e
scelte del tutto miopi ed ingiustificabili, che comportano il serio rischio di disfunzioni cui si fa fronte solo
con faticosi approfondimenti ed esperienza nel settore.

Dr’altra parte la stessa mancata individuazione a tutoggi del/dei Soggetto/i subentranti non
potra che creare disfunzioni e ritardi che nel campo dei LL.PP., come noto a chiunque in tale campo operi,
non sono generalmente privi di conseguenze programmatiche ed economiche.

Di particolare importanza ed urgenza sono lattribuzione della firma sulla contabilita speciale
di competenza Commissariale, la conservazione dell'esenzione IVA e delle agevolazioni ex L. 219/81, la
redazione entro il 31.3.19 della Relazione alla Corte dei Conti sull’esercizio finanziario 2018.

IL. COMMISSARIO I3

koot kR ok ok sk kR kK kKKK KKk kR ok
Allegati:
1) Elenco nominativi Struttura Commissariale
2) Istanze dei Comuni
3) Quadro generale progetti
4) C.S. 3250: situazione annuale entrate — uscite — rientri
5 “ “ :tabella versamenti
6) Relazione Contabilita ordinaria 2244
7) Convenzioni con Provveditoratt OO.PP.
a. N.1 Potenza
b. N. 2 Napoli
8) Convenzione con Regione Campania
9) Allegati A: Lavori ex comma 1 — Viabilita Lioni — Grottaminarda
10) Allegati B: Lavori ex commi 1 e 2 (art. 32 L. 219/81)
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Sede di Roma:

Sede di Salerno:

ELENCO NOMINATIVI STRUTTURA COMMISSARIALE
Sig.ra Donatella Fraschetti

Ing. Paolo Turi

Sig. Andrea Attianese
Sig. Francesco Amendola
Geom. Clemente Galdi
Rag. Angela Gambardella
Dr.ssa Loredana Ranallo
Sig. Giovanni Sica
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Na

COMUNE DI

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
(PROVINCIA DI AVELLINO)

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 123 Del 22-11-2018

Oggetto: ODG - LIONI - GROTTAMINARDA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 09:30, nella sala delle
adunanze della sede comunale, convocata nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

MARANDINO MARCO SINDACO P
GARGANO VINCENZO VICE SINDACO P
BRACCIA VALERIA ASSESSORE P
ANTONIELLO GIANLUCA ASSESSORE P
PASQUALINO

PETITO ANTONIO ASSESSORE P

ne risultano presenti n, Seassentin. 0.

Assume la presidenza il Signor MARANDINO MARCO in qualita di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO Signor MORANO DONATO

Il Presidente, accertato il numero legale. dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato ed invita a deliberare,

La Giunta a voti unanimi e palesi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare in ogni sua parte 'unita proposta di cui all’oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale;

2) di demandare ai competenti Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
267/2000, I'adozione dei conseguenti atti di attuazione e gestione amministrativo-contabile.

Con successiva e separata unanime votazione, all 'unanimitd, si dichiara il presente provvedimento

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 1 D.1
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Legge 289/02 (Finanziaria 2003) art. 86 che istituiva la
figura di un Commissario ad Acta per il completamento di tutti i
lavori nel settore LL.PP. disciplinati nell’ambito dell’art. 32
della L. 219/81 ,rimasti in abbandono alla data e delle procedure
connesse con la chiusura delle concessioni con la definizione
espropriativa, amministrativa , contabile e la consegna all’Ente
gestore delle cpere collauvdate, di ogni progetto non ancora
concluso sottoc tali aspetti, e che al c.l1 del medesimo art. 86
dava al Commissario anche il compito di acquisire risorse per il
completamento di schemi viari regionali prioritari;
CONSIDERATO che tale legge non prevedeva alcun onere per lo
Stato per il completamento dei progetti in essere alla data oltre
alle disponibilitad resicdue risalenti all’'anno 1997 per i medesimi
fini, e consentiva la ricerca, la individuazione, la
progettazione, la realizzazione previa comunicazione al CIPE
dell’onere economico e della fonte finanziaria per la
realizzazicne della S. S. V. LIONI-GROTTAMINARDA;
VISTO che con D.M. 21.2.20C3 veniva nominato Commissaric ad
Acta l'ing. Filippo D'Ambrosio e completata la definizione delle
competenze  con D.M. 21.12.2C005 per 1la riconosciuta alta
professicnalita e competenza nella materia;
CONSIDERATO che a seguito di Conferenze dei Servizi con il
coinvolgimente di tutte il territorio avente causa, Tavoli
Tecnici, pareri, autorizzazicni, controlll (Consiglic Superiore
LL.PP., VIA, Amministrazioni ed Enti competenti, UVER ecc.],
veniva individuata opera prioritaria in Campania la tratta Lioni
(S. Angelo) - Grottaminarda in prosecuzione della viabilita
Contursi - Lioni giad realizzata ex art. 32 L. 219/81 ed in
esercizio da ANAS;
CONSIDERATO che tale completamento funzionale di schema
individuato sin dagli anni ’'60 (Prcgetto Speciale 21 della Cassa
per 1l Mezzogiorno) mai finanziato in precedenza comportava ({da
progetto esecutivo approvato dal Commissario nell’anno 2010} un
corso di € 430 milioni, finanziato pro guota da Stato (€ 150
milioni) e da Regione Campania (€ 280 milioni) giusta Intesa
Stato-Regione dell’B8.8.2008;
CONSIDERATO che per legge (v. art. 86 c.1 L. 289/02) il progetto
suddetto sarebbe dovutc comunque essere affidato e gestito in
concessione di committenza sulla base della normativa ex L.
219/81;
CONSIIDRATO che sono risultati affidatari dei lavori in
conformitd di detto art. 86 c.1 L. 289/C02 i Consorzi INFR.AV. ed
INFRASUD;
CONSIDERATO che all’attualitad con Del. CIPE 62/11 e 27/12 sono
stati stanziati rispettivamente € 220 milioni su fondi FSC gestiti
dalla Regione Campania ed € 70 milioni su fondi MIT per i lavori
di completamentLo funzionale in questione Lioni (S. Angelo) -
Grottaminarda;
CONSIDERATO che attualmente, in base ai relativi finanziamenti,
sono in corso i lavori di 1° letto 1° stralcio funzionale da
Frigento a Villamaina {(su fondi MIT per € 70 milioni) ed i lavori
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di 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo (su fondi Regionali per €
60 milicni) il cui completamento & previsto per la fine del 2018;
CONSIDERATO che con D.G.R. n. 446 del 2.8.16 sono stati
finanziati ulteriori € 101 milioni circa per la realizzazione di
un terzo stralcio il cui completamentc & previstc per il 2020;
CONSIDERATO che 1la wviabilitd in argomento rappresenta una
storica esigenza per l'economia del territorio interessato e per
le valenze economiche, scciali e di sicurezza stradale;
CONSIDERATO che con L. 97/12 & stata issata la scadenza
dell’Ufficio Commissariale;
CONSIDERATO che una scluzione di continuitd nella gestione di
complesse attivita coinvolgenti tutti gli aspetti operativi
connessi con la progettazione 1le procedure espropriative e
1’ esecuzione dei LL.PP. determinerebbe ritardi e disfunzioni, e
che l'attuale gestione, sia in relazione alle attivita concluse
che a quelle in atto, risulta condotta nel rispetto di tutti i
principi di trasparenza, di efficienza e di collaborazione
istituzionale;
CONSIDERATO che la cessazione dell'ufficic commissariale potrebbe
determinare oltre a inauspicabili scluzioni di continuitd
nel’’azione, interferenze, gravi disfunzion! e seri danni anche in
ternini economici;
CONSIDERATO che tali rischl appaicno comungue certezze ove venisse
mantenuta la cessazione del Commissario al 31.12.2018 non
risultando nemmeno individuati i wvari enti subentranti nelle
variegate competenze;
CONSIDERATO per quanto detto che 1’incaricc commissariale &
trettamente legatc alla specificita delia materia oltre che al
completamento di attivitd comportanti altrimenti competenze di piu
soggetti pubblici con la dispersione delle responsabilitd e la
perdita dell'unita di azicne;

Ad unanimita dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

DI FARE VOTI di prorcgare per la durata dei lavori 1l'Ufficio
Commissariale unitamente al Commissario Ing. Filippo D'Ambrosio,
stante la verificata competenza, correttezza e scrupclosita con
cui sono stata condotte le complesse attivitd che hanno visto il
proficuo ccinvolgimento delle Comunitd interessate con la
conseguente concreta cantierizzazione di una infrastruttura
lungamente attesa e decisiva per il rilancio delle aree interne
della Campania altrimenti destinate alla emarginazione ed al
sottosviluppo.
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Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to MARANDINO MARCO F.to MORANO DONATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ¢ divenuta esecutiva per:

Q Dichiarazione di immediata eseguibilita (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000)
Q Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. n.
267/2000)

Che la presente deliberazione:

a E' stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il 22-11-018 per rimanervi per 15 giomi
consecutivi come prescritto dall’art. 124, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Q Che ¢ stata trasmessa in elenco ai Sigg. capigruppo consiliari come prescritto dall'art.
125 D.Lgs. n. 267/2000 con lettera prot. n. 8875 del 22-11-2018

Sant’Angelo dei Lombardi, Ii 22-11-2018

F.to Il Segretario Comunale

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sant’Angelo dei Lombardi, li

Il Responsabile del Servizio
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 289/02 (Finanziaria 2003) art. 86 che istituiva
la figura di un Commissaric ad Acta per il completamento di
tutti i lavori nel settore LL.PP. disciplinati nell’ambito
dell’art., 32 della L. 219/8. ,rimasti in abbandonc alla data e
delle procedure connesse con la chiusura delle concessionil con
la definizione espropriativa, amministrativa , contabile e la
consegna all’Ente gestore delle cpere collaudate, di ogni
progetto non ancora concluso sotto tali aspetti, e che al c.l
del medesimo art. 86 dava al Commissaric anche il compito ci
acquisire risorse per il —completamento di schemi wviari
regionali prioritari;

CONSIDERATO che tale legge ncn prevedeva alcun cnere per lo
Statoc per il completamento dei progetti in essere alla data
oltre alle disponibilitd residue risalenti all’annc 1997 per i
medesimi £fini, e consentiva la ricerca, la indivicuazione, la
prcgettazione, la realizzazione previa comunicazione al CIPE
dell’onere economico e della fonte finanziaria per la
realizzazione della S. S. V., LIONI-GROTTAMINARDA;

VISTO che con D.M, 21.2.2003 veniva nominatc Commissario ad
Acta 1l’ing. Filippo D'Ambrosio e completata la definizione
delle competenze con D.M. 21.12.2005 per la riconcsciuta alta
professicnalita e competenza nella materia;

CONSIDERATO che a seguito di Conferenze dei Servizi con il
coinvolgimento di tutto il territorio avente causa, Tavoli
Tecnici, pareri, n. o. , autorizzazioni, controlli (Consiglio
Superiore LL.PP., VIA, Amministrazioni ed Enti competenti, UVER
ecc.), veniva individuata opera prioritaria in Campania la
tratta Lioni (S. Angelo) - Grottaminarda in prosecuzicne della
viabilitd Contursi - Lioni gia realizzata ex art. 32 L. 219/81
ed in esercizio da ANAS;

CONSIDERATO che tale completamentc funzionale di  schema
individuatoc sin dagli anni ‘60 (Progettc Speciale 21 della

Cassa per il Mezzogiorno) mail finanziato in precedenza

comportava (da progetto esecutivo approvato dal Commissario

nell’anno 2010) un corso di € 430 milicni, finanziato pro quota

da Stato (€ 150 milioni) e da Regione Campania (€ 280 milioni)
iusta Intesa Stato-Regicne dell’8.8.2008;

CONSIDERATO che per legge (v. art. 86 c.1 L. 289/02) il
progettc suddetto sarebbe dovutc comunque essere affidato e
gestito in concessione di committenza sulla Dbase della
normativa ex L. 219/81;



CONSIIDRATO che sonc risultati affidatari dei lavori in
conformita di detto art. 86 c.l1 L. 289/02 i Consorzi INFR.AV.
ed INFRASUD;

CONSIDERATO che all’attualitd con Del. CIPE 62/11 e 27/12
sonc stati stanziati rispettivamente € 220 milioni su fondi FSC
gestiti dalla Regione Campania ed € 70 milicni su fondi MIT per
i lavori di completamento funzionale in gquestione Lioni (S.
Angelo) - Grottaminarda;

CONSIDERATO che attualmente, in base ai relativi
finanziamenti, sono in corso i lavori di 1° lotto 1° stralcio
funzionale da Frigento a Villamaina (su fondi MIT per € 70
milioni) ed i lavori di 1° lotto 2° stralcio 1° costruttivo {su
fondi Regionali per € ©6C milioni) il cui completamentc é

previsto per la fine del 2018;

CONSIDERATO che con D.G.R. n., 446 del 2.B.16 sono stati
finanziati ulteriocri € 101 milioni circa per la realizzazione
di un terzo stralcio il cui completamento & previsto per il
2020;

CONSIDERATO che la viabilitd in argomento rappresenta una
storica esigenza per 1l’economia del territorio interessato e
per le valenze economiche, sociali e di sicurezza stradale;

CONSIDERATO che con L. 97/12 ¢é stata fissata la scadenza
dell’Ufficic Commissariale;

CONSIDERATO che una soluzione di continuita nella gestione di
complesse attivita coinvolgenti tutti gli aspetti operativi
connessi con la progettazione le procedure espropriative e
1l’esecuzione dei LL.PP, determinerebbe ritardi e disfunzioni, e
che l1l'attuale gestione, sia in relazione alle attivita concluse
che a quelle in atto, risulta condotta nel rispetto di tutti i
principi di trasparenza, di efficienza e di collaborazicne
istituzionale;

CONSIDERATO che la cessazione dell’ufficio commissariale
potrebbe determinare oltre a inauspicabili soluzicni di
continuitd nell’azione, interferenze, gravi disfunzioni e seri
danni anche in termini economici;

CONSIDERATO che tali rischi appaionc comungue certezze ove
venisse mantenuta la cessazione del Commissaric al 31.12.2018
non risultando nemmeno individuati 1 wvari enti subentranti
nelle variegate competenze;

CONSIDERATO per gquanto detto che 1’incarico commissariale &
strettamente legato alla specificita della materia oltre che al
completamento di attivitd comportanti altrimenti competenze di



piu soggetti pubblici con la dispersione delle responsabilita e
la perdita dell’unita di azione;

Ad unanimita dei voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

DI FARE VOTI di prorogare per la durata dei laveori 1’'Ufficio
Commissariale unitamente al Commissario Ing. Filippo
D’Ambrosio, stante 1la verificata competenza, correttezza e
scrupolositad con cui sono stata condotte le complesse attivita
che hanno visto il proficuc coinvolgimentc delle Comunita
interessate con la conseguente concreta cantierizzazione di una
infrastruttura lungamente attesa e decisiva per il rilancio
delle aree interne della Campania altrimenti destinate alla
emarginazione ed al sottosviluppo.
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Al Presidente della Camera dei Deputati
camera_protcentrale(@certcamera.it

Al Presidente del Senato
amministrazione@pec.senato.it

M.5.E. - IL COMMISSARIO AD ACTA,
L. 285/02 art. 88 ¢ D.M. 21.12.05 Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it
13 DIC. 2018
] Al Ministero Infrastrutture e Trasporti
Ufficio Gabinetto
PROT. INTERNO N. ;7 "’65 ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Al Ministero ltifmtrut!ure e Trasporti

Sottosegretario Dott. Armando Siri
segreteriass.siri@mit.gov.it

Al Ministero Sviluppo Economico-DGIAI
segretariogenerale@pec.mise.gov. it

Al Ministero Sviluppo Economico

Capo Gabinetto del Ministro

Avv. Vito Cozzoli
segreteria.capogabinetto@mise.gov.it

Al Presidente della Regione Basilicata
presidenza giunta@cert.regione.basilicata.it

epc Al Commissario ad Acta Ing. D'Ambrosio
commissarioadacta@pec.mise.gov.it

OGGETTO: Proroga Commissario ad Acta - Ing. Filippo D’ Ambrpsio.

I fsindaci dei comuni di Pescopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Rapone e Baragiano
(Provincia di Potenza), premesso che con l'art 86 della Legge 289/02 ( Finanziaria 2003)
vehiva istituita la figura dLl Commissario ad Acta per il completamento di tutti i lavori nel
seftore LLPP, disciplinati nell'ambito  dell'art. 32 della Legge 219/81, rimasti
abi)andonati e delle procedure connesse alla chiusura delle conccssioni, con la

definizione espropriativa, amministrativa, contabile e la consegna all'Ente gestore delle
1



oﬂérc collaudate di ogni progetto non ancora concluso sotto tali aspetti e che il comma |
de] medesimo articolo dava al Commissario anche il compito di acquisire risorse per
il completamento di schemi viari regionali prioritari; .
Considerato  che tale Legge non prevedeva alcun onere per lo Stato per il
compl've'tamento__—  dei progetti in essere, oltre alle disponibilita residue risalenti all’anno
1997 per i medesimi fini; - _

Visto che con D.M. del 21102/2003 veniva nominato commissario ad Acta
ling. Filippo D'Ambrosia ¢ con DM 21/12/2005 veniva completata la definizione
delle competenze per lariconosciuta alta professionalita nella materia del medesimo;
Evidenziato, in particolare, che i compiti del Commissario  consistevano nel
completamento  di opere previste dall'art. 32 della Legge 219/81 rimaste incompiute
ovvero di progetti e programmi rimasti non definiti sotto aspetti tecnici, contrattuali,
contabili;

Constatato che le opere pubbliche che interessano, m particolare, | comuni di
qucopagano, Castelgrande, Muro Lucano, Rapone, Baragiano, comprese le attivita

3

di; recupero  costruttivo, adeguamento  normativo  procedono,  grazie all'attivi.él:‘w_ %

ML

dell'Ufficio Commissariale, verso il sostanziale completamento;’ =j

9]

Visto, invece, che la chiusura dei progetti di completamento infrastrutturale;

P’
£ A o,

co:mpresa la parte amministrativa (collaudi, consegne, espropri) non & ancora
completata data, soprattutto, la varieta e la complessitd della materia espropriativa, in
considerazione dell'enorme quantitd di particelle interessate dai lavori, la problematica dei
subli demaniali che risulta di particolare importanza e sulla quale 'Ufficio Commissariale
ha predisposto soluzioni anche tramite la collaborazione degli uffici demaniali con cui sono
in ‘icorso contatti per la definizione di importanti rapporti istituzionali;

Considerato che & stata fissata la scadenza dell'Ufficio Commissariale alla data del

311272018,
Ritenuto che la mancata proroga dell'ufficio commissariale, composta da funzionari pubblici

di; grandi qua'li? professionali ed umane, coglic di sorpresa e preoccupa tutte le
Amministrazioni locali e I'intero territorio che si ritiene privato di una attivitd tragparente ¢
coﬁcreln, che ha portato indubbi benefici al sistema socio economico regionale ¢ prodotto
risultati indiscutibili che resteranno tangibili nel tempo.

Ritenuto che ogni soluzione di continuitd nell'attivitd in corso produrrebbe  danni
grévissimi e vanificherebbe I'azione dell'ufficio commissariale che ha invece riparato tante

ferite del terremoto rimaste aperte per decenni.

r



Viisto il verbale della riunione dei Sindaci dell’Area del Marmo Platano ¢ dell’Assessore alle
Infrastrutture e mobilita della regione Basilicata tentasi in data 27/11/2018 dove si sottolinea
la: necess:tﬁ della continuitd dell'Ufficio Comm:ssanale per la definizione delle opere
complcmentnn della strada Nerico-Baragiano;

Apprezzata la competenza, correttezza ¢ scrupolositd con cui sono state condotte
e’ complesse attivitda dall'Ufficio Commissariale con il proficuo coinvolgimento delle
Comunita interessate .

CHIEDONO

un intervento urgente e responsabile ai massimi livelli di proroga dell'Ufficio Commissariale
nella persona dell'ing. Filippo D'Ambrosio affinché possa essere assicurato il completamento
dqﬁnitivo dei lavori e delle procedure connesse evitando una ulteriore offesa ad un

territorio onesto ed operoso che finora ha subito in silenzio.
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Progetti ex art. 32 L. 219/81 Mma-:.u:.zm.ul..mu...wmn.n 21.12.2005) + nuova opera "Viabilita Lioni - Grottaminarda™

Infrastruture NI Balvano & | Consorsio per i Nucleo i Consegna definitiva con D.M. 158
1 1 |a|ee]| w01 | rz 190.768.06 .00 42 | yenea00e 580 | 071102000 130.769.06 Comorsio ASI d Potenaa S350
2 @ ||s0| a2 |z N Baragiane MALTAURG s47.3 0,00 1429 | paeants s | s0n1aes 547,01 Consorzgio AS! d Potenza mm*”“'“
strada di accesso al serbalolo Consegna provvsoria con verbale
5.090.935.62 preesy Comune & Buccino. [ °o%1= BT
.58 infrasiruttre AL Consorio AS1 d Saleme [SOIeSTS defatia con DM 185
3 1 |m|a| s0m | sa | weasumee s Bucomo [, oM I 1520942648 1.342387.86 1535 | 140208 1543 | owosz0t6 7oA 69852 Consegna defintiva in data
Buccino 5. Gregorio Magno 12/07/06 con approvazione
10.112.240,30 Campo Poga Regione Campania collaudo finale-Approvato con
Decreto Commissariale n 254 del
120706
C defintiva con Decreto
Condofta adduttrice. serbatolo. Commissariale n. 1357 del
Condotta 3 gravta Regione Campania |1 4 2615 - GURI 178 del
31.7.2015
et n data
|08/01/10 con approvazions
4 4 |90]|a0]| sooaz | sa |Aerrowigonamento idrice ALl  Consoralo Infrastrusture 202319908 231137622 1000 | 221272011 1503 | 130w2012 91.654,65 iioostratto|  Regione Campank IS o frale-Approveld oun
Buccino - Pozz Buccino | Buceino S. Gregorio Magno . o)
|gl_ﬂmn
s s |99|40| 6004 | & | intrastrsre NI, Calabritto COINSUD sar9m 547 | 30062008 583 | owie2000 s.479.91 s s mmmnu.m
¥ 6 |38 40) 6005 | AV |inkastruttre N.. CALAGGIO INCOMIR 0.00 1454 | qm1ans st | 1822015 0.00 Consordis ASH  Aveli | Cometr defiiv con D.M. 157
ICLA Costruzioni Generali In corso completamento Consegna definitiva con D.M. 167
7
1 39| 40| 6008 | AV | Infrastrutture N1, Calir s .710.587.83 1.649.911,02 Revocato Consorso AS! d Avelina | =2"22900
Contenzloso per
] 7 |ae|40| se0r | sA N1, Contursi COINFRA 192.972.1 87.456,01 asproprio (DIta D Consorzio AS| d Salermo mmm“-'”
Menza)
" 8 [3)|a0| soon | av "“““Jm""""““""' G, 2.649,53 633 | 1912010 68 | 10022010 264953 (progetto unificato al 8011) | Consoro ASI d Aveling [S"55306 definive cen DM 157
10 9 |30|e0| s00n | Pz | MIISCAPANTANELLE PIZZAROTTI 0.00 124 | 20122008 (unice decreto) .00 bR Pk hmﬁ-mm“'m
1" 10 ||| e | av "'-"“:':.""'" INFR AV 30.009.88 W | etzzoes a9 | 1602008 8.009.86 Cansoraio ASH & Avei | COrSe008 dufikive con D M. 157
2 1 |38 40| sot1 | AV |infrastr. NI Morra de Sanctis el 99.952.44 833 | 1012010 639 | 1022010 09,952,404 (progetto unificato al 8008) | Consordo ASI df Avellina .mmmou.m
ICLA Costnazioni Generali In corso completamento |Consegna definitiva con D.M. 157
1
3 2 W|a| sorz | AV | e N diNeico | €S0 143835519 87.485.12 Revocato Comordo ASI d Aveling | S2°0500
" 12 [3as| oz | sa [ MmsRmNLACKe. comsuo 000 a1 | 2302008 DLM. 38 dei 7.4.2002 ™ Consorde ASI @ Searo, [Sorsegna defritia con O.M. 185
- e B Consegna definitive con D.M. 155
'L ASI & Salemne S350
Infrastr. N.I. PALOMONTE Bretella i collegamento A | Consegna defintiva con Decreto
15 13 |3|a0| sora | sa By comMpa .m0 a7 | 1woeeer D.M. 20 del 24.2.2004 000 Palomonts & svincolo Sicignano | Provincia o Salemo | Commissariale n.3 del 169403 -
S S ey degh Abun Guri n.228 delf' /10403
Svncolo s raccord Consegna defintiva con Decreto
sutostradale d Sicignano-Potencal AAS Commissariale n.§ del 31103 -
« impiarto uminazione GURI 0256 del 19011/03
" W |34 6015 | AV | lrastruiore N d Pomars WFRASUD 1743250 85 | 2w wa | 1me2zen0 1713250 Consorsio ASI & Aveing [ or30002 defintia con D.M. 157
Infrastrutture M1, 5. Mango sul Consegna definitiva con .M. 157
i Consorss &SI d Avelins | 2272
Infrastruttre N.|. 5. MANGO incorso
17 15 |9 a0| eots | av INCOMIR 0.00
sl CALORE espropr Strads di colegamento tra fa SP Consegna definitiva con verbale
39 ela strada di accessatra | Comune & S. Mango sl |5/8/08 approvato con Decreto
Farea PIP & [A1. di S Mango sul Calore (AV) Commissariale n 568 del 08/08/09 4
Calore (loc. Piani) | GURI n.230 del 311008
1 I mle] e | e | MeMLSRSRA 0. PEZARGTTI a0 a7 | o7ma0n M2 | zmo2zen ey Conmorti ASI & Potenzs (G700 defntiva con D M. 158
1" 7 |3%)s0| &0 PZ Infrastrutture NI, di Tke | MELANDRO . ViGGIANO 0.00 1462 1814212015 1496 | 190172016 Consorzio AS| & Potenzs mﬂmmnu.lﬂ
Consegna definitiva oon D.M. 156
0 ‘ dei 217796 - Decreto
1% 30| son PZ |infrastrutture N.I Valle Vialba PIZZAROTTI 2014182 1326 | 22122014 1392 | 20012015 2014182 Consoro ASI d Potenza o 580 del
16.10.200€ (Integraz |
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19 | 39]60

6020

Infrastrutture N.. di Viggilano

0.00

Cancessionario
- DM
233 el 3.41.1995

1463

18122015

0.00

Consorzio ASI d Potenza

definitiva con D M. 156

=
del 2/7/96 - Decreto
Commissariale n. 580 del

18.10.2009 {Integraz. )

Aav

Infrastr. Nucles Morra de
Sanctis

32.078.41

032010

28042010

Consorzio AS| d Avellino

|Consegna definitiva con D.M. 157
del 27199

Basentana Baragiano

MALTAURG

655.073.96

1078

072012

55.073,96

Consegna defintiva con Decreto
C n.43 dell 117304 -

GURIn.77 dell'1/4/04

Contursi - StazZione FF.SS.

559.115.18

157

280372013

172

18/06/2013

473.847.57

Viabilita Fondo Valle Sele |
Lotto

1.223.625.29

Provincia di Salemo

Consegna definitiva con Decreto
c

n.1 dell1/8/03 -
(GURI n. 211 dell 11/0/03

Fondo Valle Sele II* Lotto

1.696.751.82

{unico decreto)

1.546.751.82

Strada Fondo Valle Sele Il Lotto

Consegna definitiva con Decreto
c n.45 del 14504 -

G.ULR.L n.126 del 31/5/04

Controstrade a valenza comunale

Comune di Calabritto

[s! definitiva il 4/12/01

AV

Fondo Valle Sele I1I* Lotto
svinco Materdomini

INFR.AV,

6.507.310.89

Strada ‘Fondo Valle Sele III"
Lotto + svincolo Materdomini

( definitiva con verbale

GURI n.46 del 24/02/06

Viabilta connessa allasse
principale

Comune di Teors

Consegna definitiva con verbale
del 26/01/06 approvato con
Decreto Commissariale n.158 del
07/02/08 - GURI n.80 del 1303/08

con Comune|

Viabilta connessa allasse
principale

Comune di Caposele

Consegna definitiva con verbale del
2601108 approvato con Decreto

Commissariale n.159 del 07/02/08 4
GURI n.60 del 13/03/06

di Capossele (AV)

Viabilita connessa allasse

princpale

Comune di Lioni

Consegna definitiva con verbale del
26/01/06 approvato con Decreto

Commissariale n.160 del 07/02/06 <
GURI n.60 del 13/03/06

Viabllita connessa allasse

principale

Comune di Calabritto

Consagna definitiva con verbale del
28/01/08 approvato con Decreto

Commissariale n.161 del 07/02/08
GURI .60 del 13/03/06

Mabiita ampliamento della ex
88, 185

Regione Campania

Consegna definitiva con verbale del
12/09/06 apptovato con Decreto

Commissartale n, 267 del 15/09/06
GURI n.243 del 18/10/08

PZ

Isca - Tito/Brienza

PIZZAROTTI

§98.272.70

18/01/2011

25022011

514.618.79

Provincia di Potenza

Consegna definitiva con Decreto
Commissariale n.13 del 212103 -
GURI n.296 del 2212003

Pz

Strada di collsgamento
deflabitato di Muro Lucano
con la S.5. 401 Ofantina in

Localita Nerico

ICLA Costruzioni Generali
SpA in Liquidazione

80571

6057732

GO57iSF

Versamento iniziale
35.752.924.05 +
25.073.54 residuo

5.306.734.00

22.557.349.45

23.4444100.77

7.415.848.67

1.985.528,22
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60.709.671,20

35.778.997.59

482478349

20.036 868,82

19.604.311.68

53.230.62

4264337

Revocata

1047

21/03/2012

25.073.54

Altivita varie

Tratta da progr. 0+00 a progr.
14750

Provincia di Avellino

Consegna definitiva con
approvazione collaudo - Decreco
Commissariale n. 1276 del 16.7.14

Tratta da progr. 14750 a progr.
54800

Provincia di Aveling

Consegna definitiva con
spprovazione collaudo - Decreco
{Commissariale n. 1276 del 16.7.14

Rotatoria per Pescopagano

Consegna definitiva con
approvezione collaudo - Decreco
Commissariale n. 1276 del 16.7.14

Comune di Pescapagano

Consegna definitiva con
approvazione collaudo - Decreco
Commissariale n. 1276 del 18.7.14

Comune di Muro Lucano ¢
Comune d Casteigrande

Consegna defintiva con
approvazione collaudo - Decreto
|Commissariale n. 1784 del4.12.17

Comune di Muro Lucano &
Comune di Castelgrande

Consegna definitiva con
approvazione colaude - Decreto
Commissariale n. 1907 del
15.12.18

Laveri in corso

Lavori in corso
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importo da i peril s dei lavori 24.030.671.01
Consegna definitiva con Decreto
e o™ M50 | provincia df Aveing. | Commissarale n.33 del 29112203 -
Angelo) GURI n.17 del 22/1/04
655.01 Consegna definithca con verbale:
Eretells M. Lioni Porrara Svincolo per 5. Angelo dei del 15/12/03 approvato con
3 3| & 1. X 1087 02/0%/2012 1.340.655.01
» - (Nusco - S Angaio} AN - e | ez Lombard Proveca d Al | eto Conmisswisle n.32 dl
18/12/03 - GURI n.6 del 21704
Consegna definitiva con verbale
Area in localkta “Sehatica” Comune di S.Angelo dei  |del 12/1/04 approvato con Decreto
(part. be 570/ - 41/a-42/a-584) Lombard | Commissariale n.39 del 14/1/04 -
(GURI n.18 del 23104
Strada N.1. Meifi - Abtalo Melfi -
Supersirada Candela/Potenza | Toreia & Potenza  [Consegna defintiva § 15/11/2000
% n 3| 60 6059 - e . Area industriake PIZZARQTTI 1.197.629.85 x| 659 280472010 677 13/07/2010 TIR0AT
Consegna definktiva con Decreto
C de 3 valenza Comune di Metfi Commissariale n.40 del 20/1/04 -
GURI n.28 del 47204
tecondarie Cavakais w“n
m..,p Gk ™ Comune di Muro Lucane  |appr colaudo Decreto
. C . 885 del 6.6.2011
Consegna definkiva con verbale in
dats 20.7.2008 approvato con
Viabilta secondaria Comune di Muro Lucano | Decreto Commissariale n. 584 del
4.8.2008 - GURI n. 201 del
31.8.2009
3 Opere completamento strada P con verbale in
w 60| 062 Visbilth Muro Lucane '“fuc':""""l"""" 5.267.107.00 o 1048 | 220032012 n78178 Baragiano-Muo Lucan ¢ Opere|  Provincia d Potenza ¢ | dats 20.7.2009 approvato con
Versamento iniziale % amplamento prowisoria | Comune di Muro Lucano | Decrefo Commissariale n. 562 del
n 5.269.928.00 + 8.793.79 di svincolo su SS 7 Appia 4.8.2000
residuo
professionisti |Consegna definitiva con
Rotatoria d innesto al Km. s |approvazione collaudo Decreto
420+000 sulls 55. 7 Commissariale n. 893 del
18.7.2011
sareTan.me Revocata
[ definitiva con
Viabilta secondlarie relative alla
Rotatoria dinnesto al Km Comune di Muro Lucano npprevazions calide Dearste
4204900 sulla 5S. 7 ook
18.7.2011
" Atavaile | Gotlegemento viara bra I stiade o VO
60| 60622 AT2.951.99 368.634,34 011 0312/2018 104,017.65 Mure Lucano-Baragiano e la 5.8 ANAS c issariale n, 1016 del
M. 23.1.2012
sommano) 5.740.058.99
importa mavi da per | compl dei lavori 461.337,20(
" . definitiva con
intziale Consegna
Coltri Ofanting ICLA Castruzionl General | 5 74 709 9 5 266196438 1.982.184.40 Strada Calkri-Ofantina Provincis d veling | "PPrOvaione collsud! Deoret
SpA in Liquidazione 52.567,85 | Commissariali n. 938 del
F slonisti| 18.10.2011 & n. 1077 del 2.7.2012
» n n L 6063 2.624.206.24 1412 | 7Tns
Consegna defintiva con verbale in
Revocata dats 25.8.2010 approvato con
Viabita secondaria Comune di Caltri Decreto Commissariale n. 728 del
13.9.2010 - GURI n. 233 del
|5.10.2010
sommancy 2.661.864.38
Consegna defintha con
versamento iniziale Svincolo strada colegamento approvazione collaud Decret
T02.471.33 + 56.000.00 abitato di Calltri con la SS. 401 ANAS (Commissariali n. 923 del 2.9.2011 4
residuc professionisti Ofartina - Asse principale GURIn. 43 del 212201200,
1058 del 14.5.2012
w 2 ||40| eoss Caltr Ofanting o) ‘1 SR © 13366470 98871511 1051 | onewa012 2443285
|Consegna defintiva con
approvazione collaudl Decreti
Rampe & acowsso pere 18NS | Provecia d Avelino [ Commissaralin. 923 del 29.2011 1
752.471.33 Revocata GURIn. 43 del 21220120 n.
1058 del 14.5.2012
Consegna definitiva con
|approvazione collavd Decreti
importo da perd e lavori $84.162.37] Viabilita secondaria Comune o Caltri ‘Commissariali n. 923 del 2.9.2011 4
GURIn. 43del 212201200
1058 del 14.5.2012
\iabiita dells bretella di Consegna defintiva con Decreto
collegamento tra lo svincolo per Commissariale n. 1258 del
sommano|  1.336.634.70 Caltri @ [Area Industriale @ | COMOr30 ASId Avelino |4 oota - GURIn. 181 del
MNerico §.8.2014
Consegna definitiva con Decreto
Strada Ofantina S. Mango Provincia di Avelino Commissariale n.49 del 15/7/04 -
GURI n. 188 del 10i8/04
Consegna definitiva con verbale del
e bty .|| Comume & San Manga su (672105 approvats con Decreto
a '°m""’"" Calore Commissariale n.90 del 15/2/05 -
GURI n.52 del 4305




Consegna definitiva con verbale del
Sovrappassi progr, 3830 e 4143 | ©Te A€ M s e g
I 108 del ORDS/05
4 3 |39|40| 6066 | Av | Strada Ofantina S. Mango INCOMIR 267.449.90 X 88 qopu0tt | X | 824 | 1up22em 48.296.22 e
Consegna definitiva con verbale del
Viabilitd secondaria progr. 0.00 4| Comune di Chiusanc San | 7/2/05 approvato con Decreto
113.40 Domer Comm .89 del 15/2/05 -
GURI n 51 del 3305
onsegna defintiva con verbale
| Sovrappassi alla progr. 383031 #f . inm“s ‘:‘n
§12+Bretela AL S. Mangosul | Proviecia i Avelino (207 ""'““"l”“"““m"_"
Calore GURI n.107 del 10105105
Consegna definitiva con verbale
Strada di collegamento tra la S.P| dedl 18/10/08 approvato con
30 e TAL & SMangosul Calore | (TR AAREND | 1ot Commissariale n 600 del
30/10/09 - GURI 0282 del 3/12/00
—_
Consegna definitiva con Decreto
2 32 |3s|so| so67 | Pz | Vabe dViakba- Ofantine PIZZAROTTI 2790.718.95 x| os0 | 2emsaert | x | e | 1972011 713.360.99 Provincia di Potenza | Commissariale n.44 del 1644/04 -
GURI n.101 del 304704
Consegna definitiva con Decreto
4 5 |30|a0| eos8 | sa| Fuvs-Oweocws COINFRA 490.247.22 Contendoso COINFRA Comune d Ofiveto Citra (SA)| Commissariale n.2 del'1/8/03 -
GURI n.215 del 169703
“ 1] Rapone - Ofantina - Muro | ICLA Costruzioni General ;i In corso completamento . N
M 60 £069 PZ SpAR & 4.950.481.94 Revocato Provincia di Potenza | Consegna definitiva [
“ 35 [3|60| 6070 | PZ | Rapone- Ofortina - viska PIZZAROTTI 56.550.12 x| 133 | woners | x | 1349 | 20022018 56.550.12 Provincia di Potenza | Consegna definitiva I11.10.89
Svincolo fermoviatio §. Mango In corse ultimaziene Consegna definitiva con DM 157
% % 39|40 s | av s INCOMIR 101.011.85 —y Consarso &SI d Aveling | S9*72900
Contenziosa COINFRA -
Saldo a debito del ~
r 37 |39|40| so7s | sa |Fvs Ospedae Oiveto Citra COINFRA 143220172 : o i Comune di Ofiveta Citra (SA}| Consegna defintiva i 27/9/00
corrisposto
a8 3 |38|60| 6076 | Pz |Bahano Basentana Baragiano MALTAURO 582.567.86 x| 852 | svomzero | x | ess | 2e042000 583.567,06 Provincia di Potenza  |Consegna defintiva i 24/1/96
Consegna definitiva con Decrato
a9 1 |39|60| eorez | Pz ""'ﬁ?:‘;’""""""’ MALTAURO 25.91478 x| 1353 | qwozaes | x | 1305 | owesi20s 26,4478 Provincia di Potenza | Commissariale n.48 del 24/5/04 -
(L. 266/06)
GURI n.148 del 2616404
Cansegna definitiva con verbale del
Strada Isca - Polla tratto 13/9/04 approvato con Decreto
Km. 04000 / K. 14500 Provincio Potenza. | issariale n.59 del 27/9/04 -
GURI 0. 238 del 6/10/04
Consegna definitiva oon verbale del
27/8104 approvato con Decreto
Tratto Km. 14500 / Km.5+715 Provincia Potenza Commissartale n. 62 del 15/10/04 -
- & 1
50 @ |nfe| s | pz is¢a - Polla PIZZAROTTI 1.038,047.50 x| a8 | zzowzro | x | es4 | 1zeuzen 965.479.69 e LI SO0 IV
o Consegna definitiva con verbale del
con o
Tratto Km 54715/ Km6+199.50|  Provincia Salemo (2 ot rintaghs oy Vi
GURI n.250 del 4/11/04
definitiva con verbale del
Comune S. Angelo Le Fratte | 23/3/05 approvato con Decreto
ST L Wi el *2) Commissariale n. G4 del 317305 -
GURI n.90 del 19/4105
Saldo lavori sospeso per| 3 Consegna definitiva con Decreto
5 5 w|s0| somrz | P2z sca-Polla |l lotto PIZZAROTTI 5.951,922.02 inadempienze "“““’a"s""‘“c"""cmuun.wm1wm-
contributive gl GURI n.117 del 220507
Pagamentc saldo lavori
Svincolo ferroviario M| di Consordio Infrastrutture SO3peso per Consegna definitiva con D M, 155
52 4 |39|40] soss | sa . e e €38.401.58 x| 11| o7 | x| 1809 | 1mnz2017 63447827 ke Consordio ASI d Salemo | Soraere
cotributia
Regione Basiicata Consegna definitiva con Decreto
53 41 | 99|40 s0s1 | av | Acq principale Ata Ipinia SNAM PROGETTI 1.916.417.53 x| 61 | owsnete | x | 1075 | 21082012 1.859.817.53 Regione Pugha Commissariale n 041 del 207204 -
Regione Campania GURIn.54 del 5304
4 4 [mfan| soss | sa| AeaAainastiked comsup 460.488.56 x| 401 | omz00s | x | see | twer2008 460.468.56 Consorsio Acquedotio Vall | onsegna defintiva i 2011087
Consegna definitiva con Decreto
55 4 |anfw| e |av| | seureel SNAM PROGETT! 208.588.07 x| 655 | zmoarore | x | e85 | swoszone 208.588.07 Regine Campania. |- i cariale n.042 del 20/2/04 -
ke Pagte GURI n.54 del 5.3.04
% 4 ||| coss | sa | CondomsfeRsPulomonte- | o prOGET 0,00 Decreto Ministeriale n. 36 del 7.4.2003 0.00 Consordo AS| & Sslemo | Consegna defiitiva | 24/1/01
B @ |40 eowr | s | CondoRBRMCAREMS | g prOGETT 0.00 Decreto Mnisteriaie n. 40 de 7.4.2003 .00 Consorzio ASI & Salema | Consegna defintiva i 24/101
Impianto depuazione N.I. | Consorzio per § Nucleo di Consegna definitiva con D.M. 158
58 a7 |36 stor | sa . - 2.04261 x| ss2 | dowraces | x | se1 | o7ne200e 2.042.81 Conserzo AS! d Patenza |23
s 4 | »]w| owe | ay | treiento depurazions . COINSUD 0.00 x| sa1 | 1s0e2008 | x | ss3 | 10072000 0.00 Consardio ASI & Aveling |SC30%00 definths con D M. 157
%0 4 |3 s A Impianto depurazione N.I. COINFRA 0.00 w;‘mn.zm Dcwnumnndﬂ 008 c % AS| & Sab mmmuliﬁ
Impianto depurazione N.1. In corso verifica Consegna definitiva con D.M. 157
o s0 39|40 o104 | av iy GLIT 683239 ool Consordio AS1 di Aveling |25
nto depurazione N.I. Consegna definitiva con DM, n.157]
62 51 39| 40 6105 AV Lioni (F1) SNAM PROGETTI 7.101.32 x| soe 100172012 X | 840 25/02/2011 710,32 Consordo ASI di Avellino | del 2/7/98 - Integrazione D.M.
n.157 a cura MAP (part. Catastali)
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&3 52 | % L R e e GLIT. 8.664.38 17 | wnez | x | 1| mmze0n 806438 Consordo ASI Avelina | 6908 deita con OM. 157
Impianto depurazione N.1. Decreto Ministeriale n. 31 del Consegna definitiva con D.M. 155
m 53 |20 6107 | sa Rarinir COIMPA 0.00 78 | 1aee00r prpwiony 0.00 Consorzo ASI d Salerns |19
o sa |30 VAN o | e L INFRASUD 1243035 831 | omotaeto | X | sar | Aenziz0to 12.120,35 Consorzio ASI d Avetina | orsedn defnta con D.M. 157
6 8 | s109 | pz | 'MPiento depumzone NI | o) pypeo - viGGIANO 64.458,79 Concessionario decaduto - |y | yueq | g7/1212015 64.468,79 Consorzio ASI di Potenza | CoNsegna definkiva con D.M. 158
Viggiano ' D.M. 233 del 3.11.1998 del 2/7/90
ENEL SPA
67 56 39 8150 Opere di elettificazione COMPARTIMENTO DI 97.260,85 308 #1/12/2008 X 374 18/09/2007 97.260.85
NAPOLI
ENEL SPA
o8 57 |29 6151 Eiminazione Interferenze |  COMPARTIMENTO DI 1.320.541,88 309 | otrzaees | X | 375 | 1sosrz0e7 1.320.541,88
NAPOLI
CONSORZIC PER L'AREA Opera gia trasferita allattuale
(1] 58 |39 8202 Pz INVASO PIGNOLA DI SVILUPPO 0,00 879 130712010 X {unico decreto) 0.00 Conorzia ASI di Potenza | gestore (v. comunicazione
[NDUSTRIALE Dl POTENZA| commissariale n,870 del 27/2/04)
CONSORZIO PER L'AREA
70 s |39 6203 | SA | Condoita forzats Battipagiia DI SVILUPPO £6.154,59 31 | oomsizenr | X {unico decreto) 06.154.59 Consordo ASI d Salerno W‘”‘ DM 28
INDUSTRIALE DI SALERNO
CONSORZIO PER L'AREA
" w0 |3 0208 | sa | Adesuamento depuratore o DI SVLUPPO 0.00 340 | 2603007 | X | (unico decreto) 000 Consordo ASI d Salerno [ L4T900 ¢ okt M. 5107 1
o INDUSTRIALE DI SALERNO)| definitiva
Collet. Reflui acque alte CONSORZIO DESTRA Consegna [. Comitato Gestione
17 TRE" 6207 | sa phiigir oy ik 761,07 341 | 20032007 | X | (unico decreto) 76197 Consordo Destra Sele | Laneeer o e
T Opera gla trasferita all'attuale
7 TR E) 6200 | SA | BypassPomeCanale | EMPENTE ATCHOMO 1245385 664 | 26052010 | X | (unico decreto) 1245385 Ente Acquedalto Pugliess |gestore (v.
‘commissariale n.B68 del 26/2/04)
CONSORZIO PER LAREA Opera gib trasferita al'attuale
4 63 |3 6208 | Pz Lavor icici Melf DI SVILUPPO 0.00 a7 | emmzaent | x | eso | 13emiz010 0.00 Consorzio ASI di Potenza | gestore (v, comunicazione
INDUSTRIALE DI POTENZA commissariale n.871 del 27/2/04)
Viabilita Lioni -
oot Ay | Grottaminarda 1° lotto 1° Regione Campania 45.043.599.00 Laveri in corso
stralcio
Viabilita Lioni - _
aoom | av 1lotta ¢ | € o INFR.AV. Miistero Infrastrutiure 66.079.858,00 Laverl n corso
stralcio 1° costruttivo
Viabilita Lioni -
510001 | AV | Grottaminarda1® lotto 3¢
stralcio
Viabilita Lioni -
20011 | av 2lotta 1* | INFRASUD|
stralcio
ToTAL 70.448.220,27 44.208,051,97 57.801.100.18 Totale Economie o1 18
arrotondamento effettuato dal MAP sulfimporto totale 760
versato progetti revocati 6,02
Recuperi sffettuati dalfUffcio C. iale per total 24.092,71 57
MisE 100.188.440.29
Percentuali di completamento delle attivita
MIT & Regione 110.123.457.00
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ALL. 4

" COMMISSARIO AD ACTA LEGGE 289/02 ART. 86

CONTABILITA' SPECIALE N. 3250 - VERSAMENTI E SPESE DAL 2004 AL 31.3.2018

2004 2005 | 2006 | 2000 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 [ 2012 2013 2014 2015 | 2016 2017 2018
glacenza ad initio anno 44.125.693,80 43.652.172,50 86.849.980,13 80.374.319,79 74.763.190,66 83.035.204,86 77.512.028,17 72.264.095,83 84.267.322,33 75.886.017,65 70.863.665,57 59.767.321,32 55.482.270,94 64.083.306,07 TOTALE FINANZIAMENTI
entrate 44,298.128,00 0,00 47.264.861,82 662.469,86 1.000.000,00 | 13.153.866,14 12.566,87 620.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.548.000,00 | 31.337,080,00 50.576.293,41 219.473.266,10
uscite 172.434,20 473.521,30 4.067.054,19 7.167.514,02 6.641.550,47 4,901.145,57 5.535.743,56 5.890.030,96 3.009.602,59 8.388.181,77 5.022.352,08 | 11.096.344,25 | 19.841.12595 | 22.758.134,50 36.721.172,74 141.685.908,15
rlenitri di somme a vario titolo 0,00 0,00 0,00 29,383,82 30.421,34 19.293,63 0,00 22.098,62 12.829,09 6.877,09 0,00 0,00 8.075,57 22.089,63 14.291,12 165.359,91
* I
Saldo disponibile a fine anno| 44.125.693,80 | 43.652.172,50 | 86.849.980,13 | 80.374.319,79 | 74.763.190,66 | 83.035.204,86 | 77.512.028,17 72.264.095,83 84,267.322,33 | 75.886.017,65 | 70.863.665,57 | 59.767.321,32 | 55.482.270,94 | 64.083.306,07
Quadro entrate - uscite - rientri
250.000,000,00
200.000,000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
£0.000.000,00 | |
1 _ i i -
2004 2005 20048 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
B giacenza ad inizio anno BB entrate  mmmsy uscite . BN rientri di somme a vario titolo e Saldo disponibile a fine anno




COMMISSARIO AD ACTA - LEGGE N. 289/02 ART. 86

Versamenti contabilita’ speciale n. 3250

All. 5

SEZIONE 348
CONTO 3250
DATA_DA 17/03/2004
DATA_A 31/12/2018
DATA MO ® AUSA RSA PORTO MISE REGIONE MIT ALTRE RIENTRI
17/03/2004 Versamento iniziale per lavori revocati ex comma 2 art. 86 MISE 44.298.128,00 44.298.128,00
13/03/2006 Versamento ex D.M. 21,12,2005 MIiSE 7.698.577,67 7.698.577,67
14/07/2006 Versamento ex D.M. 21.12.2005 MISE 10.084.365,75 10.084.365,75
11/12/2006 Versamento ex D.M. 21.12.2005 MISE 8.148.834,58 8.148.834,58
27/12/2006 Versamento ex D.M. 21.12.2005 MISE 21.330.121.28 21.330.121,28
2710712007 O.P. PER PROGETTAZIONE A FAV. : CMM. AD ACTA EX ART. 86 L. 289/02 REGIONE CAMPANIA 250.000,00 250.000,00
02/11/2007 Restituzione somma rinnovo parti imppianti in Campo Pozzi A.|l. Buccino Soc. ICAB 19.946 42 19.946,42
21/12/2007 Versamento ex D.M. 21.12.2005 MISE 25.073,54 25.073,54
24/12/2007 Versamento ex D.M. 21.12.2005 MISE 267.449,90 267.449,90
IMPRESA EDILE CALABRIA PASQUALE :
28/02/2008 |RESTITUZIONE SOMMA ERRONEAMENTE ACCREDITATASUS.AL. N. 4 SRL VIA V.ZO VALINATI LATORRACA, 6 20.000,00 20.000,00
85047TMOLITERNO
20/10/2008 O.P. 120538 A FAV. : CMM. AD ACTA EX ART. 86 L. 289/02 REGIONE CAMPANIA 1.000.000,00 1.000.000,00
558!05R.G. - CAUSA DI SALV.O TERESA +2 - PROG. 39/40/6006 h ICLA COSTRUZIONI GENERALI 8.P.A. SAN
U0 ‘PAGAMENTO SPESEPROCESSUALI VALORI PRODOTTI IN VERSAMENTO VITTORE DEL LAZIO (FR) 14.525,04 i
VERSAMENTO BONIFICO 8800803541001010 DEL 15/12/2009 PER REGIONE CAMPANIA VIA SANTA LUCIA, 81
15/12/2009 SETTEOO.PP.-REVOCA D.D. 20 DEL 03 03 2008-INTE &&SETTORE OO.PP.- 80132 NAPOLI NA P/CONTO DI 2.500.000,00 2.500.000,00
REVOCA D.D.20 DEL 0 1932SETTORE QO.PP.-REVOCA
17/12/2009 ?7!313;0322 - ACCORDO QUADRO 3. PROT AGGIUNTIVO MOD 61 BIS TP DEL REGIONE CAMPANIA 530.000.00 530.000,00
DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA C-
21/12/2009 VERSAMENTO COMMISSARIO AD ACTA DGIAI - IX - CONTRATTI 10.112.340,30 10.112.340,30
DIPROGRAMMSVILUPPO ECONOMICO
ART. 86 LEGGE 289/02 IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA 3575/07
28/04/2010 CORTED'APPELLO DI NAPOLI A DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO N. ANAS SPA 11.525,84 11.525,84
588/05 R.G.
i e
21/09/2010 VERSAMENTO BONIFICO 82633162805 & TRANZAZIONE DEL 23.06,2010 SQCIETA CONSORTILE MISTAP.A. PER 1.041.03 1.041.03|
&&PROGG.E@G—BOQT— VERSAM SOMMA ATTO EBOLI-SA VIA MATTEQ RIPA R i
VERSAMENTO BONIFICO 8801331760001010 DEL 01/12/2011 PER REGIONE CAMPANIA VIA SANTA LUCIA, 81
01/12/2011 INTESAISTITUZIONALE DI PROGRAMMA. |Il PROTOCOL &&INTESA 80132 NAPOLI NA P/CONTO DI 993INTESA 620.000.00 620.000,00
ISTITUZIONALE DIPROGRAMMA. | STITUZIONALE
VERSAMENTO BONIFICO 98111855703 &&RESTITUZIONE CREDITO INFRATERR S.R.L. BARI VIA GIOVANNI
20/03/2012 CONTRIBUTIVO AMENDOLA . 105 1.125,92 1.125,92
IMOD.121T N.26023 DIPARI IMPORTO EMESSA IL 16.02.2012 AVENTE LA
1710712012 |SEGUENTE CAUSALE: VERS.SPESEGIUD.SENT.CORTE APPELLO NAPOLI | AVVOCATURA EJE;CRJEF UALESIATO 8.540,00 8.540,00
3575/2007 DEP. 19.11.07 CAUSA 558/05 R.G.DI SALVO TERESA + 2 PROG.
_ﬁv\nun i~ 00N




DATA MO A A RSA PORTO MISE REGIONE MIT ALTRE RIENTRI
ESE: 2012 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7520 TIT: 00001 - DM impegno | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
1000.000,00 15.000.
Jentans ederogazione primo acconto DEI TRA TR 5.000.000,00
VERSAMENTO BONIFICO 00102855003 &VERSAM, RITENUTA
08/04/2013 D'ACC./NRF/0101077516331706481510015100IT /SEPASCT/EBAS D AGOSTINO GIANCARLO 2.343.10 2.343,10|
&&NOTPROVIDED
VERSAMENTO BONIFICO 43136670200 DEL 09/11/2013 PER RESTITUZIONE| CERONE LAURA REMOLLINO MARIA ROSA i
1211112013 Mooty i it el oy MURO LUCANO C.DA COSTA GRANDE 2.729.43 2.729.43
P/CONTODI REMOLLINO MARIA ROSA
VERSAMENTO BONIFICO 00572911010 &restituzions
sommaindebitamentepercepita su fatture n.1 PA e n.2 PA del 9 12 D ANISI LORENZO NICOLA VACCARO 0066
2804/2018 2015/NRF/16042716470333204804203042001T25035 /SEPASCT/CABI 85100 POTENZA PZ 1.022.00 1.022,00
8&NOTPROVIDED
ESE: 2016 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00002 - ASSE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
25/07/2016 ISTRADALEL!ON! GROTTAMINARDA CUP D3 DEI TRA 40, 445,00 8.640.456,00
ESE: 2016 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT. 00001 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
25/07/2016 LIONiGROTTAMINARDA CUP D31812000310001 DEI TRA G5 1.007.515,00
B Igéfgamao 30002 70005 * CIG@26043 086F1 APQ SISTEMI DI MOBILITA. - B p——— o 5 Sl
VERSAMENTO BONIFICO 00879477502 &PERCEPITA SU FATTURA N. PAM
1310212017 Ioa DEL21.12.2016 /NRF/A100383837601030484193041930IT BOLOST\ZA;ASE\LJ’%EAE‘@EQ%EON'O' 342 342
ISEPASCT/EBAS&&RESTITUZIONE SOMMA INDEBITAMENTE
|eSE: 2017 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00002 - ASSE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
05/07/2017 STRADALELIONI GROTTAMINARDA CUP D3 DEI TRA A FAEI A0
ESE: 2017 RAG: 0850 SPR: 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00001 - ASSE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
05/0712017 STRADALELIONI GROTTAMINARDA CUP D3 DEI TRA 16.278.515,00 15.278.515,00
CAMOV-09 ASSE NORD-SUD TIRRENICO ADRIATICO TRATTA LIONI
2011212017 rer i T REGIONE CAMPANIA 11.337.080.00 11.337.080,00
DIREZIONE GENERALE PER GLI INGENTIV]
04/05/2018 L. 219-81 - Chiusura definitiva opera pubblica COINFRA prog. n.39-40-6053 DGIAI - DIVISIONE V - 1.717.903,20 1.717.903,20
PROGRAMMAZIOSVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER GLI INGENTIV]
04/05/2018 L. 219-81 - Chiusura definitiva opera pubblica COINFRA prog. n.39-40-6053 DGIAI - DIVISIONE V - 5.505.722,09 5.505.722,09
PROGRAMMAZIOSVILUPPO ECONOMICO
ESE. 2018 RAG. 0850 SPR. 10 APP: 0 CAP: 7529 TIT: 00003 - ASSE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
21/06/2018  |orp ADALELIONI GROTTAMINARDA CUP D3 DEI TRA 100,520,00 105.00.00
ESE. 2018 RAG: 0850 SPR. 10 APP: 0 CAP. 7529 TIT- 00002 - asse MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
21082018 stradaleLioni Grottaminarda CUP D3 DE| TRA 15.705.343,00 15.705.343,00
ESE: 2018 RAG: 0850 SPR. 10 APP: 0 CAP- 7529 TIT: 00001 - ASSE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
2100/2018 STRADALELIONI GROTTAMINARDA CUP D3 DEI TRA 4.721.485,00 4.721.485,00
CIG26043086F 1 CUPB61B03000270005 APQ DELIBERA CIPE N. 62.11 -
11/07/2018 oo st e REGIONE CAMPANIA 9.422.099.00 9.422.099,00
14/08/2018 5 o REGIONE CAMPANIA 12.662.920,00 12.662.920,00]
VERSAMENTO BONIFICO 01515935011 &M DI CASTELGRANDE FG31 PART
RN 28 MQ195TRX 207 DEL 15 06 10CRISTIANO MARIO CRISTIANO MARIO, CERONE ANNA 2 b
/NRF/A1025926306010304841930419301T/SEPASCT/EBAS 88REST. MAGG CORSO GASPARRINI !
SOMMA IND. DI ESPROP. CO
VERSAMENTO BONIFICO 01548132603 SCRISTIANG MARIA
— REST.MAG.SOMMAPERCEPITA PER BOCCHINO MONICA VIA P.C.LUIGI aisil
INDEN.ESPROPRIAZI.COM.CASTELGRANDE F.31 PILA 438 MQ SEQUINO 61 1.2 :
260TRANS.247 28.4.11 PROG.39-60-COM-6057-
211112018 CUP B61803000270005 - | STRALCIO 10 INTERVENTO® REALIZE REGIONE CAMPANIA 721.500.00 e
COLLEGAMENTOVELOCE FR 500,




: O

A 0

PORTO MISE REGIONE MIT
04/12/2018 VERSAMENTO BONIFICO 01605767611 &RESTIT MAGGIORE SOMMA
PERCEPITAPERINDENNITA DI ESPROPRIO-COM.PESCOPAGANO-FOGLIO | L, o o ATA: GONNELLA PIEMGVIA
34 PART.136(EX52)TRAN.260 DEL 28/4/11 SANTISSIMA INCORONATA 887.8
PR.39/60/COM.5067/2/NRF/5034001555678337484216042160I1T
/SEPASCT/EBAS &&NOTPROVIDED
17/12/2018 ?RIFERIMENTO PRATICA NR. 400728-TAR ? CONTRIBUTO ANNO 2018CON REGIONE CAMPANIA 216.6
DECORRENZADAL 01-
109.188.516,31] 45.043.599, 65.079.858,0 24.092,;1[ 5‘.9“,10‘
Detratti rientri ecc. 219.312.189,98
Totale versamenti MiSE 109.188.516,31

Tootale versamenti Regione Campania

45.043.599,00

Totale versamenti MIT

Totale versamenti di altra provenienza

24.092,71

Totale rientri a vario titolo

56.994,19

prog. n. 39/60/6057 35.753.924,05
prog. n. 39/60/6062 5.269.928,00|
prog. n. 39/40/6063 2.571.728,59|
prog. n. 39/40/6064 702.471,33

44.298.051,97
arrotondamento operato dal MAP 76,03

44.298.128,00]
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6) LA CONTABILITA’ ORDINARIA 2244 E LA DELEGA DAL DG

Il comma 3 dell’art. 86 della L. 289/02 (Finanziaria 2003) stabiliva in €
300.000,00/anno a carico del Mise il costo di gestione su apposita contabilita Commissariale
ordinaria n. 2244 intestata “Spese per il funzionamento compreso il compenso, l'indennita ed il
rimborso e spese di missione....”, prevedendo la totale autonomia dell’Ufficio, e includendo a
carico della stessa ogni onere per acquisto apparecchiature informatiche, per manutenzioni, per
materiali d’uso e di ricambio ecc., oltre che per compenso commissariale (€ 65.000/anno) e sue
missioni (autorizzate fino a circa 15.000€/anno ma limitate al massimo e rendicontate per una
media di circa 5000€/anno).

Della suddetta disponibilita finanziaria di € 300.000, ogni anno, fino al 2011 incluso,
il Commissario, antesignano della spending review, ha restituito una media di oltre 100.000€ al
Ministero per un totale di oltre un milione di €.

Diversa ¢ la situazione dal 2012: a giugno di tale anno, con d.l. 83 convertito nella L.
134 dell’8.8.2012, venivano ridotte ad € 100.000,00/anno le risorse per funzionamento.

Il provvedimento veniva per giunta interpretato dal MEF come retroattivo
all’1.1.2012 e soprattutto il carico del finanziamento veniva spostato dal MiSE ad apodittiche
economie sui lavori di competenza Commissariale.

Come gia detto, la riduzione del 66% delle spese di funzionamento annuale (da €
300.000 a € 100.000) risultava tale da impedire non solo la prosecuzione di progetto finalizzato
concordato con i sindacati, ma anche la consulenza giuridica, essenziale per incombenze complesse
e variegate come quelle Commissariali e gia oggetto di gara pubblica conclusa, ma anche di
escludere la possibilita di effettuare la manutenzione delle numerose apparecchiature informatiche,
con conseguenze gravi sulla inefficienza attuale di alcune di esse e sulla perdita di migliaia di dati
per uno specifico incidente.

Si aggiungano infatti i ritardi inaccettabili nell’assegnazione delle risorse finché
‘queste hanno fatto capo al MiSE, e si considerino i gravi contraccolpi di cui appresso sulla corretta
funzionalita dell’ Ufficio anche quando le risorse provengono dalla contabilita speciale dello stesso
Commissario, a partire quindi dal 2012:

- Anno 2012 - assegnazione per cassa a novembre

- Anno 2013 - “ a settembre (con riduzione di € 5.000)

- Anno 2014 - 2 “ a fine novembre

- Anno 2015 - « “ a dicembre (oltre il 5.12 e quindi con impossibilita
di erogazioni per tutto il 2015)

- Anno 2016 - * “ aluglio

- Anno 2017 - * *“ a marzo (con riduzione di € 4000)

- Anno 2018 - % *“ a febbraio



A far data dall’esercizio 2016 é stata poi richiesta da parte dell’'UCB una Determina
del Direttore Generale L1. di “delega delle funzioni necessarie per la gestione del capitolo 2244 -
piano di gestione 1 — “Spese per il funzionamento compreso il compenso, I'indennita ed il rimborso
e spese di missione....” - in favore del Commissario ad Acta, adottata quindi negli ultimi 3 esercizi
finanziari.



CAPITOLO DI CONTABILITA' ORDINATIA N. 2244 - SPESE DI FUNZIONAMENTO

All. n. 6.2

A B C D E F
SOMME
esencizio | PROVENIENT) Gl oo o petenze | TOTALE | TOTALE
FINANZIARIO %AGTA:!SFSSEE COMMISSARIO (mnen;': zrr:gate sucm;ﬂ:_z:i:nm o c+D (A+B)-E
AD ACTA

2003 300.000,00} 5.400,00 65.198,43]  70.50843|  229.401,57
2004 300.000,00 7942785 101724310 181.152,16]  118.847.84
2005 300.000,00 97.384,82 4599135 143376.17]  156.623,83
2006 300.000,00 172.591,30 16.569,58 189.160,88]  110.839,12
2007 300.000,00 133.025,60 9.227,83] 142.25343]  157.746,57
2008 300.000,00 154.160,99 27.963,80 18212479  117.87521
2009 300.000,00 157.770,31 4087564] 198.64595  101.354,05
2010 300.000,00 172.505,18 33495.89] 206.001.07] 9399893
2011 300.000,00 148.334,71 4023681 188.571,52]  111.428.48
2012 (1) 100.000,00 99.987,20 0.00{  99.987.20 12,80
2013 (2) 100.000,00 87.481,50 6.761,36] _ 94.242,86 5.757,14
2014 100.000,00f  98.054,39 1.070.03]  99.124.42 875,58
2015 1oo.ooo.oo| 0,00 99.904,80{ _ 99.904,80)| 95,20
2016 1oo.ooo,oo| 99.979,91 000 9997991 20,09
2017 (3) | 100.000,00 95.723,44 000  95.723.44 161,56
2018 100.000,00[ 91.669,16 89,00  91.758,16 8.241,84

wo__ |

nota (1)

In data 22.6.2012 & intervenuto il d.1.83, convertito nella L.134/2012 ,che ha ridotto la dotazione annua ad €. 100.000,00 e ne ha imposto

il finanziamento a carico delle risorse per lavori dello stesso Commissario.
Alla data del 22/6/12 era tuttavia gia maturata quota parte della precedente assegnazione (v. finanziaria 289/02) di €.300.000,00/anno
( per €. 142.000,00 che il Commissario ha richiesto senza esiti a copertura degli impegni gia presi).
L'impossibilita di gestire progetti ed attivit per 550 milioni di €./anno & evidente e ripetutamente segnalata dal Commissaric medesimo.

nota (2)

dalfimporto assegnato sono state accantonate €. 5.757,00 dalf Ispettorato Generale del Bilancio del Ministero dellEconomia
in previsione di future variazioni negative di bilancio e pertanto limporto disponibile & stato ridotto a €.94.243,00 -

nota (3)
dalfimporto assegnato sono state accantonate €. 4.115,00 dalf Ispettorato Generale del Bilancio del Ministero deifEconomia
in previsione di future variazioni negative di bilancio e pertanto lmporto disponibile & stato ridotto a €.95.723,44 -




DISCIPLINARE

Nell'anno 2004, il giorno cs—-# & del mese di __A_L,L_Oﬂaﬁ nella sede
delt Prowed boreds 00 PP sita In Codtuys
alla via Lovis Goybhelal: n_ {44

|'Ufficio del Commissario ad acta ex art.86 L.289/02 (di seguito denominato
Commissario) con sede in Roma alla Via Molise n 2 presso il Ministero delle
Attivita Produttive in persona del Commissario ing. D'AMBROSIO FILIPPO
(C.F ' DMBFPP46A08H501T), nato a Roma, il 08/01/1946, per la carica wi
domiciliato '
E

i MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Basilicata (C F. 30004458364 )
(di sequito denominato Provveditorato) con sede in Potenza al Corso Garibaldi,
149 — in persona del Provveditore p.t dott. ing. Francesco Saverio Campanale,

nato a Qw,, A Eu{ff il A¥.2 1943 per la carica ivi domiciliato

PREMESSO

CHE il Commissario deve realizzare | lavori di completamento dei progett!
revocati 057 e 8062 per un importo presunto di complessivi € 27 086.613,88
per il progetto 6057 gia realizzato dal Concessionario per circa 1'85% e di
complessivi € 3 090 000,00 per il progetto 6062 realizzato dal Concessionario
per circa 1'81% gia previsti tra gli interventi ex art.32 L 219/81 ed oggetto di
revoca delle Concessioni rispettivamente con D.M. nn. 84 e 93 del 3.10.03.

y
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CHE gli importi residui da realizzare di cul sopra sono presunti poiché
prescindono dalle esatte valutazioni conseguenti agli stati di consistenza.

CHE la attuale struttura tecnica del Ministero Attivita Produttive deélla quale il
Commissario e autorizzato dalle norme sui LL.PP. a richiedere supporto non &
adeguata e sufficiente a realizzare in tempi contenuti tale opera per la sua
importanza e complessita, come risulta da nota della D G C.I.I. n.1.052,753 del
257 03 nbadita con nota n.1,053.306 del 22.10.03, per cui si rende necessario
il ricorso ad un organismo pubblico dotato di specifica e consolidata esperienza
e professionalita in materia di lavori pubblici, individuato nel caso in spece
conformemente alle leggi in matena (vedi in particolare {'art 19 L.109/94 e s.m.
e I.) nel Provveditorato Reglonale alle Opere Pubbliche per la Basilicata,
giusta Decreto Commissariale n. 006 dell'11 112003

CHE in materia si richiamano | pareri del C.S., Sez. V 29,9.99 n.120, del C.S.
Sez. | 511,97 n° 1624/97, I'atto di regolazione dell'Autorita di Vigilanza sui
LL.PP. n* 6/99, | paren dell'Avvocatura Generale dello Stato con particolare
nferimento al parere n.9417 del 29.1.03 ed al parére n 21425 dell'11.2.04,
richiesto per || caso in specie, nonché | pareri dall'Ufficio Legislativo del
Ministerc delle Attivita Produttive n® 22651 del 12903 e n° 2886 del
13.10.2003. _

CHE nella fattispecie in argomento |'Ufficio del Commissario commisponde
all'Amministrazione aggiudicatrice, il Provveditorato Regionale alle OO.PP. alla
stazione appaltante

STIPULANO QUANTO SEGUE:!

ART. 1
Le premesse Ccoslituiscono parte integrante e sostanziale del presente
disciplinare.

ART. 2
Il Commissario ad Acta affida al Provveditorato la realizzazione degli interventi
di seguito specificati per la parte non eseguita di cui In premessa & /
I'espletamento di tutte le attivita e procedure indicate al successivo articolo 4:

!
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- Prog. 6057 completamento lavori della strada di collagamento dell'abitato di
Muro Lucano con Ia S.S. 401 - “Ofantina”, in localita Nerico —

Prog. 6062 completamenta lavon della strada di collegamento tra ['ares
ndustnale di Baragiano Scalo con I'abitato di Muro Lucano -*.

La documentazione progeftuale gid agli atti del MAP. nonché |a
documentazione relativa agli statl di consistenza der lavori, & stata gia
consegnata dall'Ufficto Commissariale

ART. 3
Il Provveditorato si impegna a svolgere le attivita per conto del Commissario
attraverso la propria struttura operativa, per |'espletamento di tutte le procedure,
fatta eccezione per gquelle espressamente escluse, al fine di consentire Ia
realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e nei tempi pid contenull
possibili.

ART. 4

Il Provveditorato curerd le attivita suddette e specificamente quelle di
progettazione, di affidamento in appalto, di direzione dei lavori e di collaudo e
quelle connesse. L'Ufficio Commissariale svolgera le funzioni di supervisione.
Ove poi se ne verifichi la opportunita e la possibilita potra essere concordata
l'eventuale collaborazione di funzionari dell’'Ufficio commissariale alle varie fasi
di realizzazione dell'opera.
Il Provveditorato assumera pertanto le funzioni di Stazione appaltante ex art. 19
— comma 3 della Legge n,109/94 ed In tale veste svolgera tutte le attivita
affidate, (ivi incluso I'aggiornamento progettuale, 'espletamento delle procedure
di gara per l'appaito dei lavon, per intero o per stralel, la stipula dei relativi
contratti nel rispetto della normativa vigente in materia di lavor pubblici), di
seguito indicate, impegnandosi a comunicare tempestivamente i nominativi del
personale ad esse assegnato.
a) provvedera alla designazione dei soggetti interessati alle funzioni di cul
sopra e specificamente alla costituzione del gruppo di progettazione che
effettuera le necessarie verifiche sulle opere da completare e prendera

ot ey in Daidisass 0F A3 S0 Pag 3



parte anche alle verifiche di consistenza — nomina del responsabile della
sicurezza In fase di progettazione e nomina del responsabile unico del
procedimento. A tal fine Il Provveditorato procedera ad eventuali affidament|
esterni di indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D. Lgs. n.494/96,
noncheé ad eventuall affidamenti a professionisti esterni per integrazioni
specialistiche, ove non reperibili presso il Provveditorato stesso ¢ non
reperniti presso Il M A P. da parte del Commissario;

b} convocazione e gestione di ‘Conferenze dei Servizi” presieduta dal
Commissario o da suo delegato finallzzale ad ottenere tutte le
autorizzazionl, pareri e nulla osta necessari alla realizzazione delle opere,
ai sensi dell'art.81 del D P.R. 616/77 e del D.P.R. n'383/24 ove non gia
acquisiti sul progetti in argomento ed In generale ai sensi della L.109/94 e
successive modifiche ed integrazioni,

t) redazione del progetto esecutivo relativo ai lavon di completamento di cui al
prog.8062, aggiornato ai sens: dell'art. 16, comma 5) della legge 109/94,
entro e non oltre tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Disciplinare, da trasmettere al Commissario per |adozione del
provvedimento di approvazione e autorizzazione all'avvio della procedura di
gara, da emanarsi entro gg. 30 dal rcevimento degli atti;

d) redazione del definitivo relativo ai lavori di completamento di cui al
prog.6057, aggiornato ai sensi dell'art 16, comma 4) della legge 109/94,
entro e non oltre tre mesi dalla data di softoscrizione del presenle
Disciplinare, da trasmettere al Commissario per [|'adozione del
provvedimento di approvazione € autorizzazione all'avvio della procedura di
gara (appalto integrato di cui al comma 1 lettera b dell'art. 19 della legge
109/94), da emanarsi entro gg 30 dal ricevimento degli ath;

e) designazione incaricati ex D.L.vo 484/96 per Il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione;

f) trasmissione degli atti negoziali, riferit alle opere da realizzare e completi
della prescritta documentazione, al Commissario per |'approvazione e
conseguente assunzione dellimpegno di spesa Dell'adozione del
provvedimento I Commissario dara immediata comunicazione al
Provveditorato per | seguilo di competenza;
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g) designazione delle commission di collaudo tecmco-amministrativo, anche
in corso d'opera, con onere da inserire nelle previsioni di spesa del quadra
economico dell'intervento;

h) assistenza per la definizione di tutie le controversie con le imprese
esecdutrici, anche con proposte in via transattiva, in sede amministrativa ed
assistenza in sede giurisdizionale.

ART. 5

Il Commissario provvedera alle necessarie approvazion| di competenza, al
finanziamento e all'érogazione det fondi per la copértura delle spese relative
alla realizzazione delle opere di cul si tratta. L'importa complessivo delle opere
sara esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato

Il Commissario si riserva altresi di far fronte agli oneri derivanti dall'attivita
intziale di collaborazione e supporfo al proprio Ufficio anche, ove possibile,
mediante le spese di funzionamento dell'Ufficio stesso di cul al c.3 dell'art.86
L 285/02

ART. 6
|| Provveditorata curera la predis:posmone di tutti gli atti contabili e di spesa
necessari all'erogazione dei comrispettivi 2 favore delle imprese esecutrici ed
onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal
Responsabile del Procedimento, da inoltrare al Commissario od altri Uffici
previsti dalla vigente normativa, per |l relativo pagamento, da disporre in favore
degli aventi diritto.
|l Commssaric comunichera, di volta in voita, al Provveditorato |'avvenuta
disposizione di pagamento.
A conclusione dei lavor, gli atti di contabilita finale. certificati di collaudo o
regolare esecuzione, verranno trasmesst al Commissario per il formal
provvedimento di approvazione e pagamento delle rate dj saldo.
||l Commissano si avvarra della propna struttura per le altivita di controlio e
supervisione e, come accennato, potra concordare con il Provveditorato tempi e
modi di partecipazione eventuale di funzionar del proprio Ufficio alle varie fasi
di realizzazione dell'opera.
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ART.7

Lo svolgimento delle sttivita esercitate dal Provveditorato per la Basllicata,
derivanti dal presente atto. e da intendersi a litola onercso per il Commissano,
con imputazione delle relative spese al finanziamenta disponibile.

Nel quadro economico dell'intervento ed in particolare fra lé “somme 3
disposizione della Stazione appaltante”, saranno previsti gli Importi adeguat] per
la totalita delle voci e prestazioni dicui all'art, 17 del D.P.R n.554/99.

Nel citato quadio economico sara anche prevista la percentuale commisurata a
quella stabilita dail'art. 18 delia legge 109/94 e succ., sull'importo 2 base di gara,
da erogarsi. quale incentivo e per le quote che verranno fissate dal
Provveditorato in favore dei funzionari che direttamente avranno partecipato
all'espletamento dell'incarico

Per le attivita relative ai sopralluoghi si concorda che saranno corrisposte dal
Commissario le spese di missione, previa liguidazione delle stesse da parte del
responsabile del procedimento, per un importo complessiva massimo di
€.25.000,00 (Euro venticinguemila/00) per anno. Il Provveditorato si impegna
comungue a formulare previsione in bilancio delle somme necessarie a tale
titolo negli anni successivi Per gli affidamenti relativi ad incarichi professionali
per integrazibni sﬁecialistiche citate all'art4 e fissato un importb massimo
complessivo di €.100.000,00 (Euro centomila/00)

Le prestazioni professional rese ai sensi dell'art 74 ¢.2 del T.U. n.76/30 sono
esenti da LV.A..

Saranno altresi erogate dal Commissario direttamente al beneficiario tutte le
spese effeltivamente sostenule per la redazione dei progetti, riproduzioni,
spese di gara ed altre spese connesse, liquidate dal Provveditorato o dal
Responsabile del procedimento nel Iimite massimo di €.100.000,00 (Euro
centomila/00), da inserirsi. al pari delle precedenti, nel quadro economico del
progetto

Ove tali importi risultassero non sufficient, per le maggiori spese, |l
Provveditorato avanzera motivata richiesta di Integrazione al Commissario.

Il Commissario proyvedera, pertanto, al pagamento di tutte le spese
effettivamenté sostenute, nei limiti, nel termini e net modi di cul sopra,
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dirsttamente a favore dei creditor, su presentazione di documentazione
contabile, liquidate dal Proyveditorato ovvero dal Responsabile del
Procedimento secondo nspettiva competenza.

ART. 8
Il Provveditorato svolgera {incarico connesso all'espletamento délle attivita
formanti oggetto del presente Disciplinare nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative in materia di lavar pubblici In quanto applicabili, ai sensi dell'art.86
c.2 L.289/02 e delle norme Comunitarie

ART. 9
Per tutio quanto non esplicitamente previsto nel presente Disciplinare le parti
convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori
pubblici, alle norme dell'ordinamento amministrativo ed in quanio applicabili a
quelle di diritto comune:

ART. 10
Per qualungue controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione,
esecuzione, validita o efficacia del presente Disciplinare, le parti si obbligano ad
esperire un tentativo di conclliazione in via amministrativa. Ove |l tentativo di
conciliazione non ruscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 & 15
della legge n.241/80.

ART. 11
Il presente atto sara registrato fiscalmente solo in caso d uso ex art.5—co, 11—
del D.P.R. n 131/86. Restano valide le esenzioni & |e agevolazioni fiscali, per
guanto applicahili di cuial T U. n.76/90 artt 70 e 74
Letto, approvato e sottoscritto

Il Provveditore alle OO PP

(Ing. Francescg Spverio Cgfnpanale)

{
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DISCIPLINARE

7
Atto n. 544’/ di Rep.
Nell'anno 2004, il giorno gu‘:d del mese di M/{/O“AO nella sede

del¥ Puw-ﬂ—imo of OOPP sita in '\,I ﬂ'PO !
alla viallLerdlix A° Cw.IV_AvL n 24

I'Ufficio del Commissario ad acta ex art.86 L.289/02 (di seguito denominato
Commissario) con sede in Roma alla Via Molise n.2 presso il Ministero delle
Attivita Produttive in persona del Commissario ing. D'AMBROSIO FILIPPO
(C.F.. DMBFPP46A08HS01T), nato a Roma, il 08/01/1946, per la carica ivi
domiciliato
E

il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DElI TRASPORTI -
Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Campania (C.F.80160980639) (di
seguito denominato Provveditorato) con sede in Napoli alla Via Marchese
Campodisola, 21 - in persona del Provveditore p.t. dott. ing. Mario Mautone,
nato a Napoli il 20/10/1951, per la carica ivi domiciliato

PREMESSO

CHE il Commissario deve realizzare i lavori di completamento dei progetti
revocati 6063 e 6064 per un importo presunto di complessivi Euro 1.381.607,00
per il progetto 6063 gia realizzato dal Concessionario per circa il 95% e di
complessivi Euro 265.441 86 per il progetto 6064 realizzato dal Concessionario
per circa il 92 % gia previsti tra gli interventi ex art.32 L.219/81 ed oggetto di
revoca delle Concessioni con D.M. NN.91 e 92 del 3/10/03.

CHE gli importi residui da realizzare di cui sopra sono presunti poiché
prescindono dagli stati di consistenza.



CHE la attuale struttura tecnica del Ministero Attivita Produttive della quale il
Commissario & autorizzato dalle norme sui LL.PP. a richiedere supporto non &
adeguata e sufficiente a realizzare in tempi contenuti tale opera per la sua
importanza e complessita, come risulta dalla nota della D.G.I.I. n. 1.052.753 del
25/7/03 ribadita con nota n. 1.053.306 del 22/10/03 per cui si rende necessario
il ricorso ad un organismo pubblico dotato di specifica e consolidata esperienza
e professionalita in materia di lavori pubblici, individuato nel caso in specie
conformemente alle leggi in materia (vedi in particolare I'art.19 L.109/94 e s.m.
e i..) nel Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Campania,
giusta Decreto Commissariale n.006 dell'11/11/2003.

CHE in materia si richiamano i pareri del C.S., Sez. V 29.9.99 n.120, del C.S.
Sez. | 5.11.97 n. l'atto di regolazione dell'Autorita di Vigilanza sui LL.PP. n.6/99
i pareri dellAvvocatura Generale dello Stato con particolare riferimento al
parere n.9417 del 29/1/03 ed al parere n. 21425 dell'11.2.04, richiesto per il
caso in specie, nonché i pareri dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle Attivita
Produttive n. 22651 del 12.9.03 e n. 2886 del 13.10.2003.

CHE nelia fattispecie in argomento I'Ufficio del Commissario corrisponde
all'’Amministrazione aggiudicatrice, il Provveditorato Regionale alle QO.PP. alla
stazione appaltante .

STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART.1
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Disciplinare.

ART. 2
l Commissario ad Acta affida al Provveditorato la realizzazione degli interventi
di seguito specificati per la parte non eseguita di cui in premessa e
I'espletamento di tutte le attivita e procedure indicate al successivo articolo 4:
“ ... Prog. 6063 completamento lavori della strada di collegamento dell'abitato di
Calitri con la S.S. 401 - Ofantina -



Prog. 6064 completamento lavori dello svincolo con la strada di collegamento
dell'abitato di Calitri con la S.S. 401 — Ofantina -".

Vengono contestualmente formalmente consegnati gli eleborati progettuali,
acquisiti presso il M. A. P. ed in precedenza resi disponibili per le vie brevi, di
cui ai separati elenchi allegati al presente disciplinare nonché Ila
documentazione connessa agli stati di consistenza ad oggi redatti, con riserva
di integrazione ove successivamente intervenute.

ART.3
Il Provveditorato s'impegna a svolgere le attivita per conto del Commissario
attraverso la propria struttura operativa, per I'espletamento di tutte le procedure
fatta eccezione per quelle espressamente escluse, al fine di consentire la
realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte e nei tempi pit contenuti
possibili.

ART. 4
Il Provveditorato curera le attivita suddette e specificamente quelle di
progettazione, di affidamento in appalto, di direzione dei lavori e di collaudo e
quelle connesse. L'Ufficio Commissariale svolgera le funzioni di supervisione.
Ove poi se ne verifichi l'opportunitd e la possibilita potra essere concordata
I'eventuale collaborazione di funzionari dell'Ufficio commissariale alle varie fasi
di realizzazione dell'opera.
Il Provveditorato assumera pertanto le funzioni di Stazione appaltante ex art.19
- comma 3 della Legge n.109/94 ed in tale veste svolgera tutte le attivita
affidate, (ivi incluso I'aggiornamento progettuale, I'espletamento delle procedure
di gara per |'appalto dei lavori, per intero o per stralci, stipula dei relativi contratti
nel rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici), di seguito
indicate, impegnandosi a comunicare tempestivamente | nominativi del
personale ad esse assegnato:
a) provvedera alla designazione dei soggetti incaricati delle funzioni di cui
sopra e specificatamente alla costituzione del gruppo di progettazione che
effettuera le necessarie verifiche sulle opere da completare e prendera parte
anche alle verifiche di consistenza- nomina del responsabile della sicurezza in
fase di progettazione e nomina del responsabile unico del procedimento. A tal



fine il Provveditorato procedera al fine degli eventuali affidamenti esterni di
indagini, studi, sondaggi, adempimenti ex D. Lgs. n.494/96 nonché degli
eventuali affidamenti a professionisti esterni per integrazioni specialistiche, ove
non reperibili presso il Provveditorato stesso o non reperiti presso il MAAP. da
parte del Commissario;

b) convocazione e gestione di “Conferenze dei Servizi® comunque
presieduta dal Commissario o da suo delegato finalizzate ad ottenere tutte le
autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle
opere, ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 616/77 e del D.P.R. n.383/94 ove non gia
acquisiti sui progetti in argomento ed in generale ai sensi della legge 109/94 e
succ;

¢) redazione del progetto esecutivo aggiornato ai sensi dell'art.16, comma
5) della legge 109/94,per ciascuno degli interventi, entro e non oltre due mesi
dalla data di softoscrizione del presente Disciplinare, da trasmettere al
Commissario per [l'adozione del provedimento di approvazione e
autorizzazione all'avvio della procedura di gara, da emanarsi entro g. 30 dal
ricevimento degli atti;

d) designazione incaricati ex D.L.vo 494/96 per il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione;

e) trasmissione degli atti negoziali, riferiti alle opere da realizzare e completi
della prescritta documentazione, al Commissario per I'approvazione e
conseguente assunzione dell'impegno di spesa. Dell'adozione del
provvedimento il Commissario dara immediata comunicazione al Provveditorato
per il seguito di competenza,

f) designazione delle commissioni di collaudo tecnico-amministrativo
,anche in corso d'opera, con onere a carico del Commissario e da inserire nelle
previsioni di spesa del quadro economico dell’intervento;

g) assistenza per la definizione di tutte le controversie con le imprese
esecutrici, anche con proposte in via transattiva, in sede amministrativa ed

assistenza in sede giurisdizionale.

ART.5



Il Commissario provvedera alle necessarie approvazioni di competenza, al
finanziamento e all'erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative
alla realizzazione delle opere di cui si tratta. L'importo complessivo delle opere
sara esattamente definito dal quadro economico del progetto approvato.

Il Commissario si riserva altresi di far fronte agli oneri derivanti dall’attivita
iniziale di collaborazione e supporto al proprio Ufficio anche, ove possibile,
mediante le spese di funzionamento dell'Ufficio stesso di cui al ¢.3 dell'art.86
L.289/02.

ART. 6
Il Provveditorato curera la predisposizione di tutti gli atti contabili e di spesa
necessari all'erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed
onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal
responsabile del Procedimento, da inoltrare al Commissario od altri Uffici
previsti dalla vigente normativa, per il relativo pagamento da disporre,
direttamente in favore degli aventi diritto.
Il Commissario comunichera, di volta in volta, al Provveditorato l'avvenuta
disposizione di pagamento.
A conclusione dei lavori, gli atti di contabilita finale, certificati di collaudo o
regolare esecuzione, verranno trasmessi al Commissario per il formale
provvedimento di approvazione e pagamento delle rate di saldo.
Il Commissario si avvarra della propria struttura per le attivita di controlio e
supervisione e potrd concordare con il Provveditorato tempi e modi di
partecipazione eventuale di funzionari del proprio Ufficio alle varie fasi di
realizzazione dell'opera.

ART.7
Lo svolgimento delle attivita esercitate dal Provveditorato, derivanti dal presente
atto, & da intendersi a titolo oneroso per il Commissario, con imputazione delle
relative spese al finanziamento disponibile.
Nel quadro economico dell'intervento ed in particolare fra le “somme a
disposizione della Stazione appaltante”, saranno previsti gli importi adeguati per
la totalita delle voci e prestazioni di cui all’art.17 del D.P.R. n.554/99.



Nel citato quadro economico sara anche prevista la percentuale commisurata a
quella stabilita dall'art.18 della legge 109/94 e succ. sull'importo a base di gara
da erogarsi, quale incentivo e per le quote che verranno fissate dal
Provveditorato in favore dei funzionari che direttamente avranno partecipato
all'espletamento dell'incarico.

Per le attivith relative ai sopralluoghi si concorda che saranno corrisposte dal
Commissario le spese di missione, previa liquidazione delle stesse da parte del
responsabile del procedimento, per un importo complessivo massimo di euro
8.000,00 (euro oftomila/00). Per gli affidamenti relativi ad incarichi professionali
per integrazioni specialistiche citate all'art.4 & fissato un importo massimo
complessivo di euro 20.000/00 (euro ventimila/00).

Le prestazioni professionali rese ai sensi dell'art.74 c¢.2 del T.U. n.76/90 sono
esenti da L.V.A.

Saranno altresi erogate dal Commissario al beneficiario tutte le spese
effettivamente sostenute per la redazione dei progetti, riproduzioni, spese di
gara ed altre spese connesse, liquidate dal Provveditorato e dal Responsabile
del procedimento nel limite massimo di euro 40.000/00/euro quarantamila), da
inserirsi, al pari delle precedenti, nel quadro economico del progetto.

Ove fali importi risultassero non sufficienti, per le maggiori spese, il
Provveditorato avanzera motivata richiesta di integrazione al Commissario.

I Commissario provvedera pertanto al pagamento di tutte le spese
effettivamente sostenute, nei limiti, nei termini e nei modi di cui sopra,
direttamente a favore dei creditori, su presentazione di documentazione
contabile, liquidate dal Provveditorato.

ART. 8
Il Provveditorato svolgera l'incarico connesso all’espletamento delle attivita
formanti oggetto del presente Disciplinare nel rispetto delle vigenti disposizioni
normative in materia di lavori pubblici in quanto applicabili ai sensi dell'art.86 c.2
L.289/02 e delle norme Comunitarie.

ART. 9



Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Disciplinare le parti
convengono di far riferimento in generale alla normativa in materia di lavori
pubblici, alle norme dell’ordinamento amministrativo ed in quanto applicabili a
quelle di diritto comune.

ART. 10
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione,
esecuzione, validita o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano
ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di
conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi degli art. 11 e 15
della legge n.241/90.

ART. 11

Il presente afto sara registrato fiscalmente solo in caso d'uso ex art.5 - co.11 -

del D.P.R. n.131/86. Restano valide le esenzioni e le agevolazioni fiscali, per

quanto-applicabili di cuial T.U.n.76/90 artt. 70 e 74.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Provveditore alle OO. PP.
Ing. Marioo MAUTONE
(Ing | \\‘/\/ )

CE (Ing. Filip




AllL+b. 2

CONVENZIONE
Atto n. di Rep. 6 g 6 >
Nell’anno 2009, il giorno A? del mese diS€77£744¢4 nella sede del

Provveditorato interregionale alle OOPP per la Campania e il Molise, sita Napoli
alla Via Marchese Campodisola, 21
TRA
Il Commissario ad.Acta ex art. 86 L. 289/02 (di seguito denominato Commissario)
con sede in Roma alla Via Molise n. 2 presso il Ministero dello Sviluppo Economico
- C.F. 80230390587 - nominato con D.M. 21.2.2003 nella persona dell’Ing. FILIPPO
D’AMBROSIO per la carica ivi domiciliato.
E
il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI -
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e il Molise
(C.F.80160980639) (di seguito denominato Provveditorato) con sede in Napoli alla
Via Marchese Campodisola, 21 — in persona del Provveditore p.t. dott. DONATO
CARLEA, per la carica ivi domiciliato.
PREMESSO
che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 86 legge 27 dicembre 2002 n° 289, al fine di
realizzare i completamenti delle opere di cui all’art. 32 legge 14 maggio 1981 n° 219,
veniva nominato dal Ministro delle Attivitd Produttive un Commissario ad Acta nella
persona dell'Ing. Filippo D’Ambrosio con il compito, tra gli altri, di procedere al
completamento degli interventi “le cui opere siano state gia individuate e la cui
progettazione gia affidata alla data del 28 febbraio 19917;
che il Commissario ad acta, in ottemperanza a quanto sopra, nonché alle prescrizioni

di cui all’art. 2 D.M. 21 febbraio 2003 ha convocato le previste conferenze dei servizi qg\’

d’intesa con le Regioni interessate;



che la Conferenza dei Servizi per la Regione Campania tenutasi nella sede
dell’Ufficio Commissariale di Salerno in data 11.9.03, ha individuato quale prioritario
intervento per la regione medesima il completamento della viabilita Lioni —
Grottaminarda in quanto necessaria al collegamento dell’autostrada NA-BA con
I’autostrada SA-RC nell’ambito del pit esteso collegamento Tirreno (Agropoli) —
Adriatico (Termoli);

che ai sensi e per gli effetti del c.1 art. 86 legge 27 dicembre 2002 n® 289 i progettisti
ed esecutori degli interventi suddetti sono stati individuati nei Concessionari ex art.
32 legge 14 maggio 1981 n° 219;

che nella fattispecie i Concessionari titolari dei lavori sono risultati il Consorzio
INFR.AV. per il 60% circa delle opere ed il Consorzio INFRA.SUD per il restante
40% circa, come da apposito Verbale sottoscritto con i Concessionari;

che, pertanto, la progettazione definitiva, quella esecutiva e I’esecuzione delle opere
sono attribuite ai rispettivi Consorzi ferma restando |’'omogeneita progettuale;

che per quanto applicabili restano ferme tutte le condizioni di cui alle ;ispettive
Convenzioni di Concessione e successivi atti aggiuntivi ex art. 32 L. 14 maggio 1981
n° 219;

che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell’art. 86 legge 27 dicembre 2002 n°
289 giusta presa d’atto del CIPE in data 2 dicembre 2005 é stata stanziata in via
preliminare, dalla Regione Campania la somma complessiva di € 2.500.000,00 per la
redazione, nell’ambito delle concessioni in essere, della progettazione definitiva ed
esecutiva del tratto di completamento della strada a scorrimento veloce Lioni-
Grottaminarda;

che il Commissario ad Acta ha provveduto a ripartire gli importi disponibili per la

progettazione a favore dei due consorzi concessionari INFR.AV. e INFRA.SUD

secondo le percentuali di competenza suddette;

T



che la progettazione coordinata in forma unitaria é stata trasmessa a tutti gli Enti
aventi causa e in particolare al Consiglio Superiore dei LL.PP che ha reso parere
favorevole con prescrizioni in data 13 marzo 2009 prot. N° 185 ed all'ufficio V.LA.
della Regione Campania che ha espresso parere favorevole di compatibilita
ambientale in data 27 maggio 2009;
che il Commissario, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, provvedera a
perfezionare apposito atto aggiuntivo;
che la attuale struttura tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, della quale il
Commissario € autorizzato a richiedere supporto, non ha disponibili all’attualita tutti i
profili professionali adeguati alla complessita dei lavori e delle attivita, comunque
previste nell’esecuzione dell’opera pubblica;
che é interesse del Commissario avvalersi, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 3 dicembre
2008 n°211 e coerentemente alle previsioni di cui all’art. 33 D.Lgs 12 Aprile 2006 n°
163, del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania e
Molise;
visto 1’atto di regolazione dell’Autorita di Vigilanza sui LL.PP. n.6/99; noﬁché i
pareri dell’Ufficio Legislativo del Ministero delle Attivita Produttive n. 22651 del
12.9.03 e n. 2886 del 13.10.2003;
che nella fattispecie in argomento ['Ufficio del Commissario corrisponde
all’ Amministrazione aggiudicatrice,
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1
Le premesse costituiscono .parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 2
1) Il Commissario ad Acta affida al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per




la Campania e Molise, in tal senso avvalendosene, le funzioni e le attivitd connesse
con I'esecuzione dei lavori del tratto stradale Lioni Grottaminarda ed in particolare:
I’attribuzione delle competenze della “Stazione Appaltante” ex art. 33 D.Lgs. 12 aprile
2006 n° 163, residuali rispetto all’attivita gia svolta, da espletare d’intesa con il
Commissario;
I'individuazione del R.U.P (responsabile unico del Procedimento) ai sensi degli artt. 7
ed 8 D.p.r. 554/99;
la designazione del coordinatore per I’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 92 D.Lgs 9
aprile 2008 n° 81;
la direzione dei lavori;
la collaudazione;
I’assistenza al Commissario nella definizione di tutte le controversie con i Consorzi
concessionari;
I’assistenza nella convocazione delle “Conferenze dei Servizi” che saranno comunque
presiedute dal Commissario o da suo delegato finalizzate ad ottenere tutte le
autorizzazioni, pareri e nulla osta comunque necessari alla realizzazione delle opere, ai
sensi dell’art.81 del DP.R. 616/77 e del DPR. n.383/94 ove non gid acquisiti sui
progetti ed in generale ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n°® 163;
Le nomine di cui ai precedenti commi con particolare riferimento ad eventuali
condirettori, potranno essere in ogni caso effettuate dal Commissario ad Acta ove, in
ragione delle professionalita esistenti se ne verifichi I’opportunita e la possibilita;
Il Provveditorato interregionale qualora non fossero reperite risorse all’interno
dell’ufficio procedera, al fine degli eventuali affidamenti esterni, con le procedure di
cui all’art. 90 e 91 D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m. ed i.. In tale ipotesi i

corrispettivi per le attivita esterne dovranno essere previamente concordati con il

Commissario ad Acta.




Restano escluse dalla presente convenzione la designazione e la nomina del
coordinatore per la progettazione esecutiva ai sensi del D.lgs. 81/08 che ai sensi
dell’art. 8 dalla convenzione originaria compete al committente e per esso al
consorzio concessionario di cui all’art. 32 Legge 14 maggio 1981 n°® 219, nonché le
attivita connesse con |’acquisizione dei suoli.
ART. 3
I Commissario provvedera alle necessarie approvazioni di competenza, al
finanziamento e all’erogazione dei fondi per la copertura delle spese relative alla
realizzazione delle opere. L'importo complessivo delle opere sara definito dal quadro
economico del progetto approvato.
Il Commissario si riserva altresi di far fronte agli oneri derivanti dall’attivita iniziale
di collaborazione e supporto al proprio Ufficio anche, ove possibile, mediante le
spese di funzionamento dell’Ufficio stesso di cui al comma 3 dell’art. 86 L. 27
dicembre 2002 n°® 289.
Restano escluse comunque tutte le forniture di attrezzature e materiali di consumo.
ART. 4
I Provveditorato operera in modo da consentire la perfetta esecuzione a regola d’arte
delle opere nei tempi convenuti, ed in particolare curera la predisposizione di tutti gli
atti contabili e di spesa necessari all’erogazione dei corrispettivi a favore delle
imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari
incaricati, liquidati dal responsabile del Procedimento, da inoltrare al Commissario ed
agli altri eventuali Uffici previsti dalla vigente normativa, per il relativo pagamento
da disporre direttamente in favore degli aventi diritto.
A conclusione dei lavori, gli atti di contabilita finale, certificati di collaudo o regolare
esecuzione, verranno trasmessi al Commissario per il formale provvedimento di

approvazione e pagamento delle rate di saldo.

o



II Commissario si avvarra della propria struttura per le attivita di controllo ed alta

sorveglianza e potra concordare con il Provveditorato tempi e modi di partecipazione

eventuale di funzionari del proprio Ufficio alle varie fasi di realizzazione dei lavori.
ART. 5

Lo svolgimento delle attivita esercitate dal Provveditorato, derivanti dalla presente

Convenzione é da intendersi a titolo oneroso, nei limiti previsti dalle norme e dalle

disposizioni vigenti, a carico del Commissario, con imputazione delle relative spese

al finanziamento disponibile.

Nel quadro economico dell’intervento ed in particolare fra le “somme a disposizione

della Stazione appaltante”, saranno previsti gli importi adeguati per la totalita delle

voci e prestazioni di cui all’art. 17 del D.P.R. n.554/99.

Nel citato quadro economico sara anche prevista la percentuale commisurata a quella

stabilita dall’art. 92 D.Lgs 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm. e ii. Sull’importo di

convenzione per attivita di funzionari che direttamente avranno partecipato

all’espletamento degli incarichi.

Per le attivita del Provveditorato relative ai sopralluoghi si concorda che saranno

rimborsate dal Commissario le spese di missione, previa liquidazione delle stesse da

parte del responsabile del procedimento.

Saranno altresi erogate dal Commissario, su liquidazione del Provveditorato le spese

eventualmente non coperte da finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti sostenute in esecuzione delle attivita oggetto di avvalimento nel limite

massimo annuo di euro 80.000/00 (euro ottantamila/00).

Ove tali importi risultassero non sufficienti, per le maggiori spese, il Provveditorato

avanzera motivata richiesta di integrazione al Commissario.

I Commissario potra provvedere al pagamento di tutte le spese effettivamente

sostenute, nei limiti, nei termini e nei modi di cui sopra, direttamente a favore dei



creditori, su presentazione di documentazione contabile, liquidata dal Provveditorato.
ART. 6
I Provveditorato svolgera 1’incarico connesso all’espletamento delle attivita formanti
oggetto della presente convenzione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative
in materia di lavori pubblici in quanto applicabili ai sensi dell’art.86 c.2 L 27
dicembre 2002 n°® 289 e delle norme Comunitarie.
ART.7
Gli interventi connessi con I’esecuzione delle opere ivi incluse le prestazioni
professionali rese ai sensi dell’art.74 c2 del TU. n.76/90, sono esenti da LV.A.
ART. 8
Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente Convenzione le parti
rinviano, anche in riferimento agli incarichi affidati in esecuzione dell’attivita
convenzionata , alla seguente normativa:
- legge 14 maggio 1981 n° 219 art. 32;
- D.Lgs 12 aprile 2006 n°® 163
- norme dell’ordinamento amministrativo
- in quanto applicabili, norme di diritto comune.
ART. 9
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all’interpretazione,
esecuzione, validita o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad
esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di
conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla
giurisdizione esclusiva TAR del Lazio, ai sensi degli art. 11 e 15 della legge n.241/90.
ART. 10
Il presente atto sara registrato fiscalmente solo in caso d’uso ex art.5 — co.11 — del

D.P.R. n131/86. Restano valide le esenzioni e le agevolazioni fiscali, per quanto




applicabili di cui al T.U. n76/90 artt. 70 e 74.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Provveditore alle OO.PP.

Fé

(Dott. Donato@lea)

-
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VIABILITA’ LIONI-GROTTAMINARDA
Promemoria circa tipologia adempimenti piti urgenti e informazioni di indirizzo

- Con tiferimento alle autorizzazioni sismiche andra comunicato ai rispettivi Geni Civili il
nominativo del funzionario subentrato negli impegni di legge assunti dal sottoscritto.

- Con riferimento alle autotizzazioni idrauliche andra comunicato I'avvenuto subentro al
sottoscritto ai Geni Civili competenti. Si sottolinea che gli oneri relativi, di norma da
pagare in soluzioni annuali, restano per contratto a carico dei Concessionari fino ad
approvazione del collaudo in qualita di delegati al perfezionamento delle pratiche, ma
I’ Amministrazione Concedente deve in tal senso vigilare.

- Il soggetto fisico in rappresentanza del’ Amministrazione subentrata al cessato
Commissartiato dovra perfezionare le Convenzioni in corso con i Comuni di Gesualdo e
di Grottaminarda (v. All. 5), le cui bozze sono state da tempo predisposte e trasmesse
dal sottoscritto sulla falsariga di quelle gia definite per Frigento e Villamaina.

- Siriporta altresi I'elenco delle convenzioni sottoscritte con ENEL.

- Le modalita e le procedure per il tiraggio finanziario in relazione ai vari lotti e stralci
sono ampiamente collaudate ed uniformate, ma occorre tempestivita nelle richieste
rispettivamente al MIT e alla Regione Campania. Anticipazione e rate sono pure regolate
da analoghi criteri omogenei riportati nei singoli accordi programmatici, Convenzioni
ecc. di cui andra preso immediato atto.

- Al fine di poter fornire eventuali contributi va seguito il monitoraggio, di competenza
RUP (attualmente delegato dallo stesso a funzionario del Provveditorato avvalso).

- Dal coacervo delle ultime Relazioni al Parlamento e delle relazioni bimestrali al MiSE,
contenenti tutte le notizie piu significative, possono essere desunti tutti i termini di
organizzazione e competenze dell’Ufficio Commissariale.

- La vastita e diversita delle materie trattate consiglierebbe a giudizio di chi scrive
l'individuazione di piu soggetti trasferitari, dove pero la viabilita Lioni — Grottaminarda.
Stanti le sue peculiari caratteristiche (Concessione di Committenza, particolari
condizioni contrattuali, organizzazione funzionale ecc.) rappresenta in effetti pacchetto
autonomo ed organico separabile dal resto e trasferibile in blocco ad un unico gestore.



Gli archivi sono ordinati ed in relazione alla notevole mole ed esigenza di spazi adeguati
sono distribuiti organicamente tra piu sedi.

Se i progetti ed i documenti di contabilita dei lavori sono presso la Direzione dei lavori
in Grottaminarda (AV) ed ovviamente presso il Concessionario, per le parti essenziali
sono anche presso la sede MiSE di Salerno, il RUP ed il Provveditorato OO.PP. sede di
Napoli.

Le documentazioni amministrative, di liquidazione e pagamento (migliaia di unita) sono
presso la sede Commissariale di Roma cosi come gli originali — registrati ove necessario
— dei contratd (molte decine), i pareri giuridici (varie decine), le Relazioni (oltre 100
comprese quelle alla Corte dei Conti), tutta la corrispondenza (oltre 33000 unita), i
Decreti Commissariali (oltre 2000), i registri di protocollo ed i relativi archivi (circa 200
contenitori).

I medesimi documenti completi di allegati, limitati alle questioni di diretto interesse
operativo, sono anche presso la sede MiSE di Salerno.

Le documentazioni a corredo delle richieste di subappalti ecc., cosi come i relativi
riscontri, sono presso la sede dei Provveditorato di Napoli.

Anche le richieste antimafia che questo Ufficio dispone comunque con cadenza annuale
per verifica periodica sono presso il medesimo Provveditorato.

Oltre al Protocollo di Legalita, ogni contratto ¢ accompagnato da specifico Patto di
Integrita.

Ulteriori verifiche dei DURC e dichiarazioni su quietanze dei subappaltatori, cosi come
verifiche ex Equitalia, vengono effettuate dall’'Ufficio prima dei pagamenti e allegate agli
stessi, e sono reperibili agli atti.

La tracciabilita delle erogazioni (flussi finanziari), i piani operativi di sicurezza, gli
ingressi dei trasportatori in cantiere, i mezzi ivi di volta in volta presenti giusta anche
Patto di Integrita vengono documentati, informandone tutti 1 soggetti aventi in qualche
modo causa nella gestione dei lavori.

Tali documentazioni sono reperibili complete in piu siti, a disposizione dei controlli
Interforze, DIA ecc.

Elenco Allegati:

Brochure

Tabelle economico-finanziarie generali

Autorizzazioni sismiche

Autorizzazioni idrauliche

Elenco Convenzioni con Comuni, Enti, Amministrazioni vatie

Elenco Convenzioni e atti aggiuntivi con Concessionari

Elenco interferenze

Memo contenziosi espropriativi

. Elenco subappalti

10. Schede “generali” contratti e stralci

11. Situazione pagamenti SAL ¢ SAE

12. Convenzione con Regione Campania relativa a Del. CIPE 54/16 (v. Relazione
generale)
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Commissario ad Acta
ex art. 86 L. 289/02

Ministero dello Sviluppo Economico,
Ministero delle Infrastrutture

Regione Campania
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18 dicembre 2018



9 Commissarie ad #ecta arnt. §6 L. 259/02

STRADA A S.V. LIONI - GROTTAMINARDA PER IL COLLEGAMENTO
DELL’AUTOSTRADA A3 SA - RC (Svincolo di Contursi) CON
L’AUTOSTRADA A16 NA - BA (Svincolo di Grottaminarda)

Amministrazione Aggiudicatrice: Commissario ad Acta ex Art.86 L. 289/02 — Ministero dello Sviluppo
Economico

{mporto Progetto: 430 ML €

1. Descrizione e obiettivi dell'infrastruttura Lioni — Grottaminarda (euro 430 milioni)

L'infrastruttura viaria Lioni Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento, gia in parte realizzato, tra la
A16 Napoli - Bari e la A3 Salemno - Reggio Calabria e fa parte dellitinerario pit ampio Agropoli — Contursi -
Grottaminarda - Termoli, che parte da Contursi Terme raggiungendo Lioni con la SS 691, nota anche come strada a
scorrimento veloce Fondo Valle del Sele, prosegue fino a Grottaminarda (Strada a S.V. Lioni-Grottaminarda) e tramite la
variante alla SS90, puo svilupparsi fino a collegare il basso Tirreno con I'Adriatico fino a Termoli.

Detta infrastruttura viaria, finanziata solo a partire daif'anno 2013 per un primo straicio, rientrava negli schemi territoriali
post terremoto Irpinia, ma mai era stata ricompresa nei relativi programmi realizzativi.

Nell' area sono stati invece realizzati, nell'ambito dell' ampio programma di sviluppo finanziato dalla legge 219/81, fin
dalla meta degli anni ottanta, diversi nuclei e poli industriali:

- Flumeri;

-Grottaminarda;

-Sturno;

-S. Angelo dei Lombardi;

-Lioni;

-Nusco;

-Colliano;

-Oliveto Citra;

-Contursi;

-Valle Ufita

- Camporeale (Ariano Irpino);

- Centro ortofrutticolo della Comunita Montana Valle Ufita (localita Ometa).



E inolire in previsione la Stazione Comprensoriale “Ariano 2* ovvero I'unica fermata in Irpinia della tratta Caserta -Bari
con annesso interporto per scalo merci (localita Fiumarelle)

Pertanto il completamento dell'itinerario Contursi (A3) — Grottaminarda (A16) attraverso la realizzazione dei 20 km
d'asse della Lioni — Grottaminarda, consentira di connettere tutte le aree industriali della zona tradi loro e conle
principali direttrici autostradali A16 e A3 verso il nord e verso i porti di Napoli ,Salerno, Bari e Gioia Tauro e gli scali
ferroviari ed intermodali.

In larga scala, Fintervento in esame cosfituisce la possibilita di realizzare un sistema infrastrutturale maggiormente
interconnesso e gerarchizzato, atfraverso il quale potenziare uno schema di collegamenti a “rete” auspicato dal Piano
Generale dei Trasporti; consentira, infatti, di inserire le aree interne dell'irpinia negli itinerari nazionali di comunicazione e
nel sistema logistico nazionale, anche grazie al collegamento dell'arteria con la stazione Irpinia della futura linea
ferroviaria ad alta capacita Napoli - Bari e con il terminal bus dell'Air a Grottaminarda.

Infine rappresentera una importante via di fuga ovvero di rapido soccorso in caso di calamita ed una certezza in termini
di sicurezza e di tempi di percorribilita.
Finalita dell'intervento:

e Collegamento Lioni (S. Angelo dei Lombardi)
con Grottaminarda in provincia di Avelino,
assolvendo alla funzione di completare l'asse
Contursi - Grottaminarda previsto nello :
schema viario a livello teritoriale interregionale
ed in buona parte gia realizzato (tratto Contursi
—Lioni - S. Angelo dei Lombardi).

¢ Realizzare §l collegamento tra le autostrade
A16 (Napoli - Canosa) ed A3 (Salemo -
Reggio Calabria)

e Prospettive di prosecuzione dellitinerario
verso sud-ovest fino ad Agropoli e verso nord-
est fino a Termoli (A14).

Criticita del sistema viario attuale:

e Inadeguato a realizzare un collegamento di
livello interregionale A3 (Contursi) - SS 7var
{Lioni) - A16 (Grottaminarda) — A14 (Termoli).

e Non connette la rete locale con quella
regionale.

e Non é idoneo a soddisfare le caratteristiche
della domanda di traffico civile e commerciale
attuale e futura.

e Non garantisce sufficiente accessibilita al
territorio, alle concentrazioni produttive, ai
bacini d manodopera.

¢ Non é dotato dei necessari ed omogenei livelli
di sicurezza.







Vantaggi apportati dall'intervento:
e Favorire lo sviluppo degli insediamenti produttivi presenti nell'area attraverso il collegamento tra di loro e con le direttrici
autostradali ed i principali porti del sud Italia
o  Conferire maggiore accessibilita ai comuni ed alle attivita locali:
- 14 comuni serviti
- =~50.000 abitanti
3 Sistemi locali del lavoro
- 3700 spostamenti generati
- 3800 spostamenti attratti
o  Migliorare 'accessibilita con la valle Ufita
e Ridurre le distanze e i tempi di percorrenza:
e Incrementare I'accessibilita per il territorio intemo della provincia di Avellino
e  Adeguare i livelli di sicurezza
* |ntegrare con una ulteriore tratta il previsto corridoio Timeno - Adriatico

Descrizione sintetica

Al di 12 delle prospettive di prosecuzione dellitinerario verso Sud-Ovest fino ad Agropoli e verso Nord-Est fino a Termoli
(A14), la nuova infrastruttura consentira nellimmediato la interconnessione dei diversi insediamenti industriali della zona
ed un pil agevole collegamento tra queste e le Autostrade A16 (Napoli — Canosa) ed A3 (Salerno — Reggio Calabria),
oltre che un generale miglioramento della situazione trasportistica dell'area.

L'opera stradale & localizzata nella Regione Campania, interamente nel territorio della provincia di Avellino; i territori
comunali direttamente interessati sono S. Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaina, Frigento, Gesualdo e
Grottaminarda.

L'intero tracciato di lunghezza circa 19.5 km ( al netto degli svincoli) é previsto in nuova sede, e insiste sostanzialmente
su territori destinati a “zona agricola® nelle previsioni degli strumenti di pianificazione comunali.

La fascia di intervento interessata dall’itinerario non contiene aree edificate, salvo le poche presenze marginali che sono
di modesta entita anche nella zona urbana di Grottaminarda a maggiore consistenza insediativa.
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L'infrastruttura in esame & prossima ad alcune aree SIC appartenenti al Parco Regionale dei Monti Picentini, ma non le
attraversa.
Dal punto di vista del vincolo archeologico la strada atfraversa territori che, se pur ricadenti in comprensario di certo
interesse archeologico, non presentano emergenze di rilievo: il corridoio stradale non tocca aree vincolate né sedi di
prevedibili rinvenimenti di significativa importanza.
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Per quanto riguarda il rischio frana, gli studi di settore hanno evidenziato le tratte ricadenti in ambiti di attenzione e per
essi sono state dimensionate “opere di risanamento e/o sostegno® compatibili con I'ambiente circostante.

Notevoli sono gli interventi al contorno, con particolare riferimento alle sistemazioni idrauliche.

Caratteristiche tecniche:

Sezione fipo C1 D.M. 05/11/2001
Intervallo velocita di progetto 60 - 100 Kmh
Pendenza longitudinale max. 4,85 % max. 6,09% tra km 17+940 e 19+050
(corsia di arampicamento)

«  Lunghezza max dei rettilinei 940 m

*  Raggio di curvatura planimetrico minimo: 620 m

+  Raggio di curvatura alimetrico minimo: 10.000 m

«  Sviluppo complessivo del tracciato 19.980 m

«  N. 17 gallerie artificiali 1818.30 m

= N. 3 gallerie naturali 3265m

+  N. 16 Viadotti 4357 m

+  N. 6 Sottovia scatolari

+  N. 24 Tombini

Tratti in trincea 20% sviluppo complessivo
Tratti in rilevato 30% sviluppo complessivo
Svincoli previsti (*) 52
» S. Angelo dei Lombardi;
« Villamaina - Terme di San Teodoro;
* Frigento;
+ Gesualdo;
- di collegamento con la Variante alla S.S. 90

{*) Oitre all'innesto finale in rotatoria sulla SP 36 in prossimita del casello autostradale di Grottaminarda della A16 Napoli — Bari
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Dall'inquadramento funzionale, per la strada in oggetto risulta definito un intervallo di velocita di progetio (60+100) km/h.
Per quanto riguarda la sezione trasversale, é stata prevista una sezione tipo C1 che risulta caratterizzata da un’unica
carreggiata con due corsie (una per verso di marcia) pari a 3,75 m e banchine laterali pari a 1,50 m, per una larghezza
complessiva della piattaforma stradale pari a 10,50 m.

Per la definizione delle tipologie progettuali delle opere d'arte maggiori, in particolare per i viadotti, sono state prese in
considerazione le caratteristiche plano-altimetriche del tracciato oltre che la configurazione geometrica delle singole
opere; la scelta delle tecniche costruttive adottate & passata, come accennato, anche attraverso un'attenta valutazione
dell'inserimento ambientale dell'opera stessa e del suo aspetio esiefico finale.
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Gli interventi d'inserimento ambientale del tracciato di progetto prevedono la creazione di unita ambientali in grado di
assolvere al compito di ricucitura dei margini dell'infrastruttura con le unita ambientali esistenti favorendo, nel contempo,
il recupero vegetazionale dell'area interessata dai lavori, con evidenti ricadute positive sul paesaggio o su specifici
aspetti di natura geomorfologica.

Nei primi 6.5 km del tracciato (individuati dall'Ufficio Commissariale come 2° Lotto — Infrasud), ricadono cinque viadotti,
sul fiume Fredane e nei valloni compresi tra il sistema collinare e il bacino del Fredane stesso, mentre nella restante
parte del tracciato (1° Lotto — Infrav), ricadono dieci viadotti, localizzati nelle aree di maggiore qualita ambientale, nei
valloni compresi fra il sistema collinare e i due bacini del Fredane e dell'Ufita.

Gli interventi di inserimento ambientale sono, pertanto, destinati da una parte, ad assicurare una effettiva mitigazione
degli impatti visuali e paesaggistici con impianti di raccordo degli elementi della struttura (pile, spalle) con le formazioni
vegetali presenti ai margini; dall'altra, ad eliminare i segni del cantiere sviluppatosi nelle aree sottoviadotto.




— LAVORI IN CONCESSIONE (denominato 2° | (denominato 1°
. LOTTO) - da LOTTO) - da
progr. 0+450 a progr. 6+500 a
progr. 6+500 progr. 19+980
Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) 124.278.064,50 227.565.421,77
Onen Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 571468474 10.092.570,89
Oneri di concessione (6,00%) 7.456.683,87 13.653.925,31
Somme a disposizione dell’ Amministrazione
Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennita di 1.657.506,16 7.334.028,94
esproprio)
Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 676.150,00 1.302.400,00
lavori in economia, consulenze e varie
Imprevisti 15.362.841.19
Spese generali (D.L., RS E., Collaudatori, Spese varie
Amministrazione) 14.073.739.45
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 831.983,18
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 430.000.000,00

L'attribuzione dell'importo complessivo del progetto, distribuendo anche le voci comuni, & di euro 150.055.806,69 al
tratto INFRASUD e di euro 279.944.193,31 al fratto INFR.AV.

Allarticolo 2 dello stesso decreto di approvazione viene stabilito che in caso di finanziamento parziale rispetto alla
somma totale sopra determinata si proceda per stralci sulla base delle effettive somme rese disponibili e nei relativi
tempi di assegnazione ferme restando condizioni rivolte a conservare invariato Iimporto di progetio a carico
dell'’Amministrazione.

Tra dette condizioni particolari si richiamano:

a) inserimento di una clausola contrattuale che limita il pagamento dei lavori a misura agli importi di stima complessiva
progetiuale ed ove la contabilita effettiva superasse tale limite esclusione di qualsiasi riconoscimento economico.



2 Iter amministrativo

Il progetto esecutivo dell'opera, articolato in 1° Lotto (competenza Infrav) e 2° Lotto in continuita (competenza Infrasud)
é stato approvato dal Commissario ad Acta ex articolo 2 legge 289/02 con apposito decreto n® 709 del 28/7/2010.

Tale decreto riassume il precedente iter amministrativo a partire dall'originario affidamento in concessione ai Consorzi
INFRASUD ed INFRAV in virtl della art. 32 della legge 219/81 e dell'art. 86 della L. 289/02.

Il suddetto decreto di approvazione all'articolo 1 recita quanto segue:

E’ approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della "strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda per il
collegamento dell'autostrada A3 SA-RC (Svincolo di Contursi) con I'autostrada A16 NA-BA (Svincolo di Grottaminarda)”
redatto dal Consorzio INFRASUD per il tratto dalla progressiva 0+450 alla progressiva 6+500 e dal Consorzio INFR.AV
per il fratto dalla progressiva 6+500 alla progressiva 19+980 per limporto complessivo di €430.000.000,00 articolato
come segue :

Tratto Tratto
INFRASUD INFR.AV



Ovviamente & prevista la compensazione nel'ambito dei lavori a misura perché obiettivo & che non si superi I'importo
totale di tali lavori a misura come stimato ed approvato.

Essendo il progetto finanziato per stralci, tale compensazione andrebbe effettuata per ogni stralcio e quindi anche fra i
vari stralci nell'ambito e nei limiti perd della specifica fonte di finanziamento (Stato e Regione Campania).

Detta clausola, assolutamente vantaggiosa per I'Amministrazione, insieme alla cadenza delle compensazioni & oggetto
di atto transattivo tuttora al'esame dell’ADS di Napoli.

Non tutti perd hanno compreso i benefici per la Committenza pubblica e per il lavoro in sé di tale ultima condizione.

b) Esclusione di riconoscimenti economici e/o di aggiornamenti qualsiasi sia il numero di stralci e qualsiasi siano i tempi
di finanziamento, ed aliresi esclusione di qualsiasi corrispettivo nel caso di finanziamento parziale delopera con
contestuale acquisizione da parte del’ Amministrazione del progetto non realizzato a titolo assolutamente gratuito.

¢) Redlizzazione a carico dei Concessionari di qualsiasi interferenza da spostare ove gia esistente ma non censita
progettualimente.

d) Assunzione a carico del Concessionario delle spese legali in caso di contenziosi nel settore espropriativo delegato.

e) Altre condizioni restrittive e cautelative per I'Amministrazione, che rendono minimi i rischi di maggiori oneri (ad es. per
interessi) per il pubblico Erario.

3. Descrizione del lotti e degli stralci costruttivi realizzabili all’attualita

Con deliberazione n° 62 del 3/8/2011 del CIPE, pubblicata sulla Gazzetta delle Repubblica Italiana del 31/12/2011,
nel'ambito dellassegnazione di risorse ad interventi di rilievo nazionale ed interregionale per l'attuazione del piano
nazionale per il Sud, venne assegnato all'opera in oggetto (il cui progetto esecutivo, munito di tutti i necessari benestare,
n.o., autorizzazioni ecc. era gia approvato e cantierabile dal luglio 2010) un primo finanziamento regionale di 220
milioni di Euro per la realizzazione di un lotto funzionale nell'ambito della tratta Lioni - Grottaminarda dell’asse nord/sud
Tirreno — Adriatico.

Il Commissario con Verbale del 28.11.2011, sentiti i soggetti interessati presso il Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. Campania e Molise, individuava la tratta relativa funzionale nella tratta Grottaminarda — Frigento per l'importo
suddetto, tutto ricadente nel périmo lotto dei lavori.

Con deliberazione n° 27 del 23/3/2012 del CIPE, vennero assegnati ulteriori 70 milioni di Euro su finanziamento
statale, distribuiti sulle 5 annualita dal 2012 al 2016 e destinati specificamente al tratto tra lo Svincolo di Frigento e lo
svincolo Terme di San Teodoro (Villamaina), tratto che cosi completava il 1° lotto dei lavori.

Tale ulteriore stanziamento, unitamente al precedente ed alle risorse gia trasferite di cui:

o al Decreto dirigenziale della Regione Campania n® 239 del 21 giugno 2007 di euro 2,5 milioni, ad oggi assegnato
sulla c.s. commissariale per euro 2,4 milioni;

o al Decreto Dirigenziale dellArea Generale di coordinamento LL.PP. della Regione Campania n® 148 del 24 luglio
2009 di euro 2,5 milioni.

portava 'ammontare complessivo degli stanziamenti a euro 295 milioni.

Tenuto conto delle somme cosi come sopra definite fu possibile rimodulare nel corso del 2012 gli stralci
funzionali realizzabili come appresso:

Una tratta funzionale , di importo pari a euro 260 milioni (suddivisibile in stralci secondo gli effettivi finanziamenti), che
prevedeva la realizzazione del tratto di strada compreso tra gli svincoli di Grottaminarda - Frigento- San Teodoro
(Villamaina) inclusi i due svincoli di estremita e gli svincoli interni per Gesualdo, Frigento e di collegamento con la
variante S.5.90. Inoltre & inclusa la riqualificazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San
Teodoro fino alla S.S .428.




Tale tratta consente un agevole collegamento tra i comuni di Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda. Inoltre
consente, sempre altraverso la strada comunale Napoletana che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, 'interscambio
della nuova arteria con la S.5.428.

Detta ftratta funzionale comprendeva quindi per intero lo stralcio Grottaminarda — Frigento di cui al Verbale del
28.11.2011 sopra citato.

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti e alla luce della intervenuta delibera CIPE n® 27 del 23.3.2012, tale
tratta funzionale venne suddivisa nelle seguenti sub tratte:

- da progressiva 7+125 a progressiva 11+937 per euro 70.000.000 (finanziamento MIT) a valere sulla
Delibera CIPE n® 27 del 23 marzo 2012 e definita dal'Ufficio Commissariale 1° Lotto, 1° Stralcio, da
Frigento allo Svincolo di San Teodoro (Villamaina);

- daprogressiva 11+937 a progressiva 19+980; per euro 190.000.000 a valere per :
o Euro 186.375.000 sulla Delibera CIPE n° 62 del 3 agosto 2011;

o euro 1.500.000 sul Decreto Dirigenziale della Regione Campania n® 239 del 21 giugno 2007,
o euro 2.125.000 sul Decreto Dirig. Area Generale di coordinamento LL.PP. Regione Campania
n® 148,

Una seconda tratta funzionale (finanziamento regionale), di euro 35 milioni (completamento ai 295 milioni di euro in
argomento), che prevedeva la realizzazione dello svincolo per SantAngelo dei Lombardi ed il completamento della
strada fino al km 1+925 ed il collegamento con la SP.217.

Proseguendo lungo la S.P.217 per circa 7.5 km si arriva sulla strada comunale Napoletana di cui si & detto, percorrendo
la quale, per circa 1.5 km si arriva allo svincolo di Terme San Teodoro (Villamaina).

Tale tratta (indicata come 2° Lotto 1° Stralcio), attraverso la realizzazione del nuovo svincolo, che consente l'immissione
della strada esistente Lioni - S. Angelo dei Lombardi alla S.P. n® 78, permette di migliorare il collegamento attuale, che
si presenta, allo stato, parziale e con caratteristiche geometriche non compatibili con le disposizioni della normativa
vigente, ma soprattutto, consente attraverso il collegamento con la S.P.217, posto al km 1+925, di allacciarsi al 1°
stralcio funzionale che parte dallo svincolo di Terme di San Teodoro (Villamaina) e termina a Grottaminarda.

Ai soli fini della identificazione dei finanziamenti dei 35 milioni di euro in argomento e alla luce della intervenuta delibera
CIPE n° 27 del 23.3.2012, tale stralcio funzionale veniva cosi finanziato:

o Euro 33625.000 a valere su Delibera CIPE n® 62 del 3 agosto 2011;

o euro 1.000.000 a valere su Decreto Dirigenziale della Regione Campania n® 239 del 21 giugno
2007;

o euro 375000 avalere su Decreto Dirig. delfArea Generale di coordinamento LL.PP. Regione
Campanian® 148.

In conclusione, per rendere attuabili tratte funzionali, Iimporto di 220 milioni di Euro di cui alla delibera del 3/8/2011
del CIPE venne distribuito in via definitiva come segue:

e 186.375.000 di Euro al lotto n° | (realizzando il secondo stralcio funzionale in prosecuzione con il 1° stralcio
finanziato dal MIT per euro 70 milioni)
e  33.625.000 di Euro al lotto n® Il (realizzando il primo straicio di tale lotto)

Al riguardo, con Delibera della Giunta Regionale n°® 650 del 15 dicembre 2014 pubblicata sul BURC n° 85 del 22
dicembre 2014, avente ad oggetto: FSC 2007 — 2013. Delibera CIPE n® 62/2011. Atto aggiuntivo all’APQ “Sistemi di
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mobilita”. Modifica ed integrazione delle DDGGRR 200/2014 e 473/2014°, la Regione Campania ha deliberato “df
confermare nellAtto Aggiuntivo allAPQ *“Sistemi di mobilita” I'intervento di competenza nazionale gia individuato nella
delibera CIPE n. 62/11 che risulta gia dotato di OGV, costituito da “Asse Nord/Sud Tirreno Adriatico: Lauria — Contursi —
Grottaminarda — Termoli — Candela. Tratta Lioni — Grottaminarda. 1° lotto” del costo di 220,00 M€ (Soggetto aftuatore
Commissario ad Acta ex L 289/2002).

In data 30 dicembre 2014 é stato sottoscritto tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti e la Regione Campania (Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
~ Direzione Generale per la Programmazione Economica e Turismo e Dipartimento delle Politiche Territoriali - Direzione
Generale per la Mobilita), I'Accordo di Programma Quadro “Sistemi di mobilita” relativo alla piti volte richiamata Delibera
CIPE n. 62 del 3 agosto 2011.

A sequire, con Delibera della Giunta Regionale n® 47 del 9 febbraio 2015 pubblicata sul BURC n® 13 del 26 febbraio
2015, avente ad oggetto: “Approvazione documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario
per il triennio 2015 — 2017 della Regione Campania — Approvazione bilancio gestionale per gli anni 2015, 2016 e 2017.
Modifica n. 367 dell'8 agosto 2014°, la Regione Campania ha deliberato “di iscrivere le entrate derivanti da assegnazioni
vincolate a scopi specifici nonché le relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in
vigore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, leftera a), della L R. 5 gennaio 2015, n. 1 (All. 10 alla Delibera).

Nel dettaglio, nell'Allegato 10, alla voce “FSC 2007 - 2013: Accordo di Programma Quadro ...... Trafta Lioni -
Grottaminarda 1° Lotto — Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011", vengono previsti per competenza vincolala nel triennio
2015 - 2017 euro 175 milioni dei 220 milioni di euro di cui sopra, di cui euro 60 milioni per cassa nel 2015, euro 55
milioni nel 2016 ed euro 60 milioni nel 2017. La messa a disposizione della rimanente somma di euro 45 milioni di cui
alla Delibera CIPE n. 62/2011 & stata prevista dalla Regione Campania nelle annualita successive, come da Decreto
Dirigenziale n® 12/2015.

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n® 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la
rimodulazione dei flussi finanziari dell'intervento di che trattasi, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni oltre i 17
milioni circa gia previsti per 'anno 2015, per complessivi euro 161.435.990,00. La messa a disposizione della rimanente
somma di euro 58.564.010,00 di cui alla Delibera CIPE n. 62/2011 é stata prevista dalla Regione Campania nelle
annualita 2019 - 2020.

Le assegnazioni di cui alle Delib. CIPE 62/2011 e 27/2012, congiuntamente alle deliberazioni regionali di cui sopra,
erano rivolte, si ripete, a consentire la realizzazione delle due fratte funzionali di cui si € detto, per un ammontare
complessivo di 295 milioni di Euro cosi distinte:

o 260 milioni di Euro alla tratta funzionale | (competenza Infrav, in costruzione per il 1° Stralcio funzionale e
per il 2° Straicio 1° Costruttivo)
e 35 milioni di Euro alla tratta funzionale Il (competenza Infrasud, da affidare)
Si evidenzia quindi che, con tali risorse, sarebbe stato possibile realizzare 'asse stradale per circa due terzi del suo
sviluppo, con un significativo incremento sia di funzionalita che in termini di benefici per il territorio atiraversato.

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei due lotfi funzionali, come definito nel corso del’anno 2012, in analogia con il
quadro del progetto esecutivo complessivo approvato con Decreto Commissariale n® 709 del 28.07.2010.
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Tratto Tratto

LAVORI IN CONCESSIONE INFRASUD INFR.AV
Progr. 0+450 a | Progr. 7+125a
1+925 19+980

Importo netto lavori (Progetto esecutivo REV D) 28.508.080,00 211.485.356,24

Oneri Speciali di sicurezza (da elaborato di stima) 1.229.237,00 9.575.816,51

Oneri di concessione (6,00%) 1.710.485,00 12.689.121,37

Somme a disposizione dell’ Amministrazione

Espropriazioni (da relaz. Giustificativa delle indennita di 865.409.27 7.830.076.73

esproprio)

Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), 434.650,00 1.302.400,00

lavori in economia, consulenze ¢ varie

Imprevisti 9.192.810,74

Spese generali (D.L., R.S.E., Collaudatori, Spese varie

Amministrazione) 9.599 737.25

Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 576.819,89

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 295.000.000

Successivamente, nel corso delfanno 2016, la Regione Campania ha richiesto un ulteriore importo per €min 65
nell'ambito del “Piano Sud® per la parte priva ancora di copertura finanziaria allinteno del “Programma di Azione e
Coesione 2014 — 2020. PROGRAMMA COMPLEMENTARE REGIONE CAMPANIA — Delibera 11/2016 approvato dal
CIPE in data 01/05/2016 e pubblicato sulla GU Ord. n. 186 del 10/08/2016.

L'importo di €/min 65 é presente nel Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 - 2020 approvato con Delibera CIPE n°®
54 dell'1 dicembre 2016, in G.U. n° 88 del 14 aprile 2017.

Con la Delibera CIPE n°® 54/2016, gli importi ad oggi complessivamente stanziati sono | seguenti.

A. Finanziamento Ministero Infrastr.Trasporti:

a) Delib. CIPE 27 del 23 marzo 2012 euro x min 70,00
B. Regione Campania:
a) Dehb. G. Reg. Camp. 1029 del 22.06.2007 curo x min 2,50
b) Del. Dir. Area Coord. LL.PP. Camp.148 24.07.2009 euro x min 2,50
¢) Delib. CIPE 62 del 3 agosto 2011 (Fondi FSC) euro x min 220,00
d) Delib. CIPE 54 DEL I dicembre 2016 (Fondi FSC) euro x min 65.00
Totale finanziamenti Regione deliberatt euro x min 290,00
C. Totale finanziamenti MIT + Regione deliberati eurox min 360,00

Tenendo conto degli stanziamentiffinanziamenti deliberati, residuano quindi da stanziare € 70 milioni, tutti a carico del
MIT in base all'accordo Stato — Regione dell’ 1 agosto 2008".

! Tale accordo prevedeva per la realizzazione dell’opera una quota a carico Regione (fondi FAS poi FSC) per € 280 milio.rfi ed unaa
carico MIT fino ad €150 milioni, ridotta come detto ad € 140 milioni a fronte di una guota Regionale portata ad € 290 milioni.
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In considerazione dell'ulteriore stanziamento di cui alla Delibera CIPE n® 54/2016, nel mese di luglio 2018, su richiesta
della Regione Campania, i Lotti e gli stralci costruttivi realizzabili all'attualita sono stati sostanzialmente rimodulati come
segue:
A. Realizzazione dell'intero 1° Lotto (tratta Consorzio INFR.AV.) da progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (costo
dell'intervento euro 279.944.193,31), attingendo dai seguenti stanziamenti:

a. Delibera CIPE n® 27/2012 (Fondi MIT) euro 70.000.000,00

b. DaDelibera CIPE n® 62/2011 (Fondi FSC) Buro 209.944.193,31
da 220 M€

per complessivi euro 279.944.193,31

B. Realizzazione del 2° Lotto, tratta Consorzio INFRASUD da progr. 0 + 450 a progr. 3 + 052 (costo
dellintervento euro 65.000.000,00) altingendo dal seguente stanziamento:

a. Delibera CIPE n°® 54/2016 (Fondi FSC) euro 65.000.000,00
b. Stanziamento mancante MIT euro 70.000000,00
i rimanente stanziamento di euro 10.055.806,69, portato dalla Delibera CIPE n® 62 del 3 agosto 2011, cosi come

Iimporto complessivo di euro 5 milioni portato dalle due Delibere regionali del 2007 e 2009, é da destinare nella tratta
residua del 2° Lotto ed in tal senso & in corso relativa rimodulazione con modifica APQ.

Si riporta di seguito il quadro di spesa dei lotti, cosi come ridefinito nel mese di luglio 2018, in conformita con il
quadro del progetto esecutivo complessivo approvato con Decreto Commissariale n® 708 del 28.07.2010.

Nel quadro di spesa non sono riportati euro 15.055.806,68 (residuo Delibera CIPE 62/2011 e Delib. Reg. 2007 e 2009 di
cui sopra), in quanto, come detto, Ia relativa tratta realizzabile & in fase di definizione di dettaglio.

Tratto Tratto
LAVORI IN CONCESSIONE INFRASUD INFR.AV
Progr. 0+450 a | Progr. 6+500 a
3+052 19+980
Importo netto lavori 5320718500 | 22721749070
Oneri Speciali di sicurezza 255433900 | 10-092570.89
Oneri di concessione (6,00%) ARG | PN
Somme a disposizione dell’ Amministrazione
Espropriazioni 120000000 | 343413328
Oneri per elinm_la_zione intcrferenze (da elabora_to di stima). 509.650,00 1.302.400,00
lavori in economia, consulenze e varie
Imprevisti 11.720.030,73
Spese generali (D.L., R S E., Collaudatori, Spese varie
Amministrazione) 11.216.987,03
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 663.926.14
| IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 344.944.193,31 i
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4, Descrizione delle tratte da finanziare per il completamento dell'intervento

Tenuto conto dei finanziamenti e stanziamenti di cui al punto precedente, per il completamento dell'opera occorre un
ulteriore stanziamento di euro 70 milioni, che consentira, unitamente all'importo di euro 15.055.806,68 indicato nel
precedente paragrafo, il completamento del tratto, di competenza del Consorzio INFRASUD, da progressiva 3+052 a
progr. 6 + 500, del valore complessivo di euro 85.055.806,68, e, quindi, di tutta la SSV Lioni — Grottaminarda.

I quadro di spesa relativo al tratto residuo di euro 85.055.806,68 viene qui riportato:

LAVORI IN CONCESSIONE
Tratto INFRASUD Progr.
LAVORI DI COMPLETAMENTO 3+052 aprogr. 6+500

Importo netto lavori 71.070.879.50

Oneri Speciali di sicurezza 3.160.345,74

Oneri di concessione (6,00%) 4.264.252.77

Somme a disposizione dell’ Amministrazione

Esprop:.iazioni (da relaz. Giustificativa delle indennita di 706.042,08

€Sproprio)

Oneri per eliminazione interferenze (da elaborato di stima), lavori in 166.500,00

economia, consulenze e varie

Imprevisti 2.676.894 38

Spese generali (D.L., RS E., Collaudatori, Spese varie

Amministrazione) 2.842.835,18

Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 168.057,04

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO 85.055.806,68”
IMPORTO TRATTE DA RISORSE STANZIATE ....oivvvviiscninsssmiis sonbinsisusi oisaassaiasis s .360.000.000,00
IMPORTO NECESSARIO PER IL COMPLETAMENTO...........cocoiee et s s 70.000.000,00
TOTALE ......conmonvmmnmemanvmmsmsysmvssmsr oo smasssarssscess pabesassiansisines e 430.000.000,00

N.B.: vengono allegati a parte quadri sinottici completi con ogni dettaglio economico-finanziario.

3 Comprensivi dei 10.055.806,68 € pill 2.500M€ Del. Reg. della Direzione Viabilita assegnati attualmente per € 2.400, e 2.500 M€
Del. Reg. LL.PP.
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5. 1° Lotto, 1° Stralcio in esecuzione (*) (Finanziamento MIT Delib. CIPE 27/2012)

La disponibilita della somma di euro 70 milioni di cui al deliberazione CIPE n® 27 del 23/3/2012 ha portato, nell'ambito
del primo lotto funzionale (Infrav) Grottaminarda - Frigento — San Teodoro, alla individuazione di un 1° Stralcio della
sub - tratta San Teodoro (Villamaina) - Frigento (da progr. 7+125 a progr. 11+937) ed all'avvio, con la consegna
dei lavori del 31 gennaio 2013, delle relative ativita.

La fratta, come indicato nella Scheda n® 1, ha una lunghezza complessiva pari a circa 5 km.

Prevede la realizzazione dello svincolo di San Teodoro - Villamaina e lo svincolo di Frigento. Inoltre @ prevista la
rifunzionalizzazione della strada Comunale Napoletana, dallo svincolo di Terme San Teodoro fino alla S.5.428.

Le opere d'arte maggiori previste sono costituite da n°® 4 viadotti, per uno sviluppo di circa ml. 881 e n° 6 gallerie
artificiali, per uno sviluppo di circa ml. 657.

Sono inoltre previste opere minori varie (sottopassi, tombini, opere di sostegno e di rinaturalizzazione, ecc.).

La tratta consente un agevole collegamento fra i centri di Villamaina e Frigento, alternativo agli attuali collegamenti
stradali costituiti dalla S.5.303 e S.5.428.

Inoltre consente, attraverso la strada comunale Napoletana, che si innesta sullo svincolo di San Teodoro, linterscambio
della nuova arteria con la S.S.428 ed il rapido collegamento del centro di Frigento con la stessa S.5.428.

Il quadro di spesa del lotto funzionale & il seguente:

Importo netto lavori € 56.850.862,91
Oneri speciali di sicurezza € 2.578.104,00
Oneri di concessione 6% €. 3.411.051,77
Totale lavori € 62.840.018,68

Somme a disposizione dellamministrazione:
Espropriazioni € 2.108.098,00
Oneri per eliminazione interferenze € 350.646,00
Imprevisti € 2.290.325,32
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) € 2.274.035,00
Prezzo chiuso ex art.133 D.Lgs 163/2006 €. 136.877,00
Importo totale € 70.000.000,00

(*) Nella Delibera CIPE n. 27/2012, in quanto successiva alla Del CIPE n. 62/2011, la tratta viene indicata come “2°
Stralcio”.

5.1 Avanzamento delle attivita

A valle della consegna dei lavori del 31 gennaio 2013, si é dato corso:

o alle attivita tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza);

e alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive atfivita,
delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli
aventi diritto, ecc.);

e alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellici;

» ai movimenti di terra, diffusamente su tutto il lotto, ed alle bonifiche dei piani di posa.

Ottenuta la prima autorizzazione sismica, si  dato corso alla esecuzione della galleria artificiale Galleria Vallicocco.

Nel mese di marzo 2015 si é poi daio inizio ad una seconda galleria artificiale (Galleria San Pancrazio), e, nei mesi

successivi, ad ulteriori n°® 2 gallerie artificiali (Galleria San Marco e Galleria Casino Covone). Al 02/02/2016, con le

autorizzazioni sismiche delle Gallerie Artificiali Mefite, si & dato inizio anche ai lavori di realizzazione delle ultime 2

gallerie artificiali. Alla fine del mese di Marzo 2016 si é dato inizio anche alla realizzazione del primo Viadotto (Mefite) e,

successivamente anche del secondo Viadotto (S. Pancrazio) e del terzo (S. Martino). Nel mese di Marzo del 2017 si é
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ottenuta I'autorizzazione sismica anche del 4° ed ultimo Viadotto presente nel lotio in questione, il *Rampone”,

attualmente in corso di completamento.

Alla data del 10 dicembre 2018 tutte le Gallerie Artificiali sono ultimate, mentre le opere relative ai Viadotti sono in fase

di completamento; sono altresi in corso opere minori, quali le trincee drenanti e i rilevati; le restanti opere sono in iter,

clo i competenti Enti, per le approvazioni in materia sismica.

Alla data del 10 dicembre 2018, sono stati redatti:

e n° 8 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2017 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi
diritto) per un importo progressivo di circa euro 1.240.000,00;

e n° 25 stati di avanzamento per lavori a tutto il 31.08.2018, per un importo di circa euro 43.800.000,00.

E' in fase di emissione il SAL n® 26 per lavori a tutto il 31 ottobre 2018, per un importo progressivo di circa euro
45.000.000,00.

Alla data del 10 dicembre 2018 I'impiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, & di circa 120 unita, a cui
va aggiunto tutto il personale relativo all'indotto.

Eventi non prevedibili di natura essenzialmente tecnica stanno determinando ritardi nelf'esecuzione dei lavori. Sono in
corso provvedimenti per il recupero dei tempi. In particolare é stata predisposta bozza di fransazione nel luglio 2017 e
sottoposta al parere del’ADS di Napoli tuttora in corso di acquisizione.

In proposito su richiesta della medesima ADS questo Ufficio ha avanzato richiesta di parere tecnico anche al Consiglio
Superiore dei LL.PP. che tuttavia non sembra poler avere parte in causa.

E’ stato emesso decreto di proroga al 28 dicembre 2019 della dichiarazione di pubblica ufilita.

In data 17.12.12 il MIT ha versato sulla c.s. intestata al Commissario I'anticipazione di € 15.000.000,00, in data 25.7.16
un acconto di € 9.548.000,00 e in data 5.7.2017 un ulteriore acconto di € 20.000.000,00.

Ulteriore acconto (4° acconto) per € 22 milioni é stato richiesto in data 9.4.18, a fronte del quale sono stati assegnati in
data 17.05.2018 € 20.531.858,00. Il restante importo di euro 1.468.142,00 ¢ in corso di reiscrizione di somme perenti da
parte del MIT.

6. Lavori del 1° Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n® 47/2015 e del Decreto Dirigenziale n® 145/2015 e del
Decreto Dirigenziale n® 12/2015, che ha disposto Fimpegno di euro 60 milioni per I'anno 2015, si é definito il 2° Stralcio
(1° Costruttivo) e si sono avviate, con la consegna dei lavori del 16 novembre 2015, le relative attivita propedeutiche.

Lo stralcio costruttivo, ricompreso all'interno defla Scheda n® 2, ha una lunghezza complessiva di circa 3 km.

Prevede, in quanto individuata come lotto Costruttivo, la realizzazione puntuale di alcune opere d'arte maggiori o parti di
esse, che nel dettaglio sono:

- Galleria Naturale S. Filippo e relativo Cunicolo di Servizio;
- Viadotto San Silvestro;

- Viadotto Schivito Macchie;

- Galleria Artificiale Macchie;

- Galleria Artificiale Pratola;

- Galleria Artificiale SS 90.

1l quadro di spesa del lotto costrutiivo in esame, approvato con decreto commissariale n® 1419 del 14 settembre 2015, &
il seguente:

Importo netto lavori € 48.117.13417
Oneri speciali di sicurezza € 3.004.148,76
Oneri di concessione 6% € 2.887.028,05
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Totale lavori € 54.008.310,98
Somme a disposizione dell'amministrazione:

Espropriazioni € 1.805.086,36
Oneri per eliminazione interferenze € 317.054,00
Imprevisti € 1.829.863,30
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) € 1.924.685,37
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006 €. 115.000,00

Importo totale €  60.000.000,00

6.1 Avanzamento delle attivita

A valle della consegna per I'avvio delle attivita espropriative del 17 settembre 2015, si € dato corso alle attivita tese alla

acquisizione dei suoli, espletando tutte le procedure previste ai sensi dellart. 16 del D.P.R. 327/01 mediante la

pubblicazione sia su quotidiani che all’Albo Pretorio dei comuni interessati; sono state, inoltre, espletate e concluse le

attivita previste dall'art. 17 del D.P.R. 327/01 mediante notifica ai singoli soggetti interessati con raccomandata AR e

pubblicazione all’Albo Pretorio dei comuni interessati per i soggetti sconosciuti o non reperibili.

Con I'emissione del decreto commissariale n® 1494 del 13 gennaio 2016 I'Autorita espropriante ha emesso il Decreto di

occupazione di urgenza preordinata all'esproprio.

Si & data carsa quindi:

o alle attivita operative tese alla acquisizione dei suoli (decreti di occupazione di urgenza);

o alla immissione in possesso delle aree occorrenti alla esecuzione dei lavori, nonché alle successive attivita,
delegate al Concessionario, per la definizione della loro acquisizione (stime, pagamenti in conto anticipazione agli
aventi diritto, ecc.);

e alle operazioni di bonifica da ordigni residuati bellict;

e all'accantieramento.

Alla data del 10 dicembre 2018 sono in fase di completamento, in territorio di Grottaminarda, le gallerie artificiali

“Macchie” e “Pratola”, ivi compreso, per questultima, il tratto sottostante la strada provinciale n® 36; é in fase di

completamento, sempre in territorio di Grottaminarda, il viadotto “Schivito Macchie”; sono state completate la paratie di

pali agli imbocehi Sud (Lato Frigento) e Nord (Lato Gesualdo) della galleria naturale “San Filippo® per consentire lo

scavo di ingresso allopera da realizzare in sotterraneo e le operazioni di scavo tra le paratie per amivare a quota
galleria; si & dato corso allo scavo della galleria naturale lato Nord (lato Grottaminarda), eseguito per circa 30 metri; sono

attualmente in corso ulteriori verifiche di carattere geologico — tecnico sulla natura dei terreni attraversati; é in fase di

completamento il viadotto “San Silvestro” in territorio del Comune di Gesualdo.

Alla data del 10 dicembre 2018 sono stali redatti:

* n° 5 Stati di Avanzamento Espropri a tutto il 31/03/2018 (per rimborso di somme anticipate dal Consorzio agli aventi
diritto) per un importo progressivo di circa euro 665.000,00;
e n° 11 stati di avanzamento per lavori a tutto il 31 agosto 2018, per un importo di circa euro 23.800.000,00.

Ala data del 10 dicembre 2018 Yimpiego di personale tecnico ed operaio, diretto ed indiretto, & di circa 90 unita, mentre
a regime & previsto un impiego su detto 1° Lotto — 2° Stralcio di circa 120 unita, a cui va aggiunto tutto il personale
relativo all'indotto.

Eventi non prevedibili di natura tecnica determinano ritardi nell'esecuzione dei lavori. A questi potrebbero aggiungersene
altri derivanti da una situazione di amministrazione straordinaria del Socio Consorziato Societa Italiana per Condotte
d’Acqua S.p.A.. Sono in corso provvedimenti per il recupero dei tempi ed in particolare & anche in fase di acquisizione
parere dell’ADS di Napoli, di cui si & gia detto, su schema di atto transattivo.

In data 16 novembre 2016 la Regione Campania ha versato un acconto sulla contabilita speciale commissariale 3250
per euro 6.000.000,00, e in data 20 dicembre 2017 un ulteriore acconto di euro 11.337.080,00.

In data 01/08/2018, la Regione Campania ha versato al Commissario ad Acta I' ulteriore acconto di € 12.662.920,00.
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4 Lavori del 1° Lotto 3° Stralcio (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

A seguito della Delibera di Giunta Regionale della Campania n® 446/2016 del 02 agosto 2016 concernente la
rimodulazione dei flussi finanziari di cui alla Delibera CIPE n® 62/2011, sono stati resi disponibili circa euro 144 milioni
oltre i 17 milioni circa gia previsti per I'anno 2015, per complessivi euro 161.435.990,00, comprensivi dei 60 min gia
confrattualizzati.

E’ stato quindi definito un progetto stralcio denominato 1° lotto 3° stralcio, ricompreso allinterno della scheda n® 2,
dell'importo di euro 94.220.990.00.

E’ stato inoltre definito, per i rimanenti euro 7.125.000,00 disponibili, l'uiteriore straicio di cui al successivo paragrafo,
denominato 2° lotto 1° stralcio, ricompreso all'interno della scheda n® 4, che consente di dare avvio anche al tratto di
competenza del Consorzio INFRASUD, ma rispetto al quale la Regione Campania, nel mese di luglio 2018, ha fornito
indicazione di attingere le risorse occorrenti dai fondi della Delibera CIPE 54 dell'1 dicembre 2016 (e non pil da quelli
della Delibera CIPE 62/2011). Si é gia accennalo a rimodulazione gia in corso in tal senso.

Il progetto del 1° Lotto 3° Stralcio é stato approvato con decreto commissariale n® 1619 del 7 febbraio 2017 ed oggetto
di contrattualizzazione con il Consorzio Concessionario (INFR.AV.) in data 27 luglio 2017; in data 28 febbraio 2018 &
stato emesso il decreto di occupazione di urgenza; nei mesi di aprile e maggio 2018 si é dato corso alle immissioni in
possesso sulle aree occorrenti per I'esecuzione dei lavori.

Alla data del 10 dicembre 2018 tutte le aree sono stale acquisite; sono state eseguite le lavorazioni di bonifica dagli
ordigni residuati bellici; sono in corso di esecuzione le gallerie artificiali “Gesualdo® e “Valli* ed i viadotti “Caputo Celesa’
e "Penta’. E' altresi in fase di completamento la galleria arfificiale “Macchie®, le cui strutture erano state realizzate
nell'ambito del 2° Stralcio.

Sempre alla data del 10 dicembre 2018 sono stati redatti n® 4 SAL per lavori a tutto il 31 agosto 2018, per ['importo di
euro 2.000.000,00 mila circa.

I 1° Lotto 3° Stralcio prevede in sintesi:

- larealizzazione di ulteriori 700 metri circa della Galleria Naturale S. Filippo;

- il completamento di tutte le lavorazioni previste tra la progr. 14 + 115 (Sbocco galleria San Filippo) e la
progr. 19 + 980 (Svincolo di Grottaminarda), a completamento delle opere e lavorazioni previste con il 1°
Lotto 2° Stralcio 1° Costruttivo.

Questo fratto, che rende completa ed usufruibile 'arteria tra gli svincoli di Gesualdo e Grottaminarda,
prevede la realizzazione delle seguenti principali opere d'arte:

- Viadotto Pescariello;

- Viadotto Caputo Celesa;

- Viadotto Penta;

- Galleria Artificiale Gesualdo;

Galleria Artificiale Valli;

- Galleria Artificiale Sant'Andrea;

- Galleria Artificiale Pioppi.
Il quadro di spesa del 1° Lotto 3° Stralcio, approvato con decreto commissariale n® 1619 del 7 febbraio 2017, é il
seguente:

Importo netto lavori € 75.997.515,06
Oneri speciali di sicurezza € 3.075.667,63
Oneri di concessione 6% € 4,559.850,90

Totale lavori € 8363303359
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Somme a disposizione dell'amministrazione:

Espropriazioni € 3.916.892,37
Oneri per eliminazione interferenze € 634.700,00
Imprevisti € 2.846.463 44
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) € 3.039.900,60
Prezzo chiuso ex art. 133 D. Lgs 163/2006 € 150.000,00

Importo totale € 94.220.990,00
In data 04/07/2018, con D.G.R. n° 47, .la Regione Campania ha versato al Commissario ad Acta I'anticipazione di euro
9.422.099,00 giusta DD 145/2015.

8. Lavori del 2° Lotto 1° Stralcio (Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011)

Il 2° Lotto 1° Stralcio é stato definito, come detto nel precedente paragrafo, nell'ambito delle somme della Del. CIPE
62/2011 messe a disposizione dalla regione Campania con Delibera di Giunta Regionale della Campania n° 446/2016
del 02 agosto 2016, e consente di dare avvio anche al 2° Lotto di competenza del Consorzio INFRASUD.

Il relativo progetto ¢ stato approvato con decreto commissariale n® 1685 del 25 luglio 2017 ed é stato oggetto di
contrattualizzazione con il Consorzio Concessionario (INFRASUD) in data 27 luglio 2017.

Alla data del 10 dicembre 2018 e stato emesso il decreto di occupazione di urgenza, si & proceduto alla acquisizione dei
suoli @ sono in corso le attivita relative alla bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici; sulla scorta delle indicazioni
fornite dalla Regione Campania nel mese di luglio 2018 di altingere le risorse occorrenti dai fondi della Delibera CIPE 54
dell'1 dicembre 2016 (e non pit da quelli della Delibera CIPE 62/2011.

I12° Lotto 1° Stralcio € individuato nella tratta compresa tra le progr. 0 + 450 e 0 + 664, e prevede in sintesi:

- larealizzazione delle rampe dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi da e per Lioni, con innesto sulla SP 78,
denominate “A", ‘B" e ‘C";

- larealizzazione dell'asse stradale da progr. 0 + 450,00 a progr. 0 + 664,00;

- larealizzazione della Spalla “A" del viadotto d'asse denominato “Fredane 1*;

- la realizzazione delle trincee drenanti, opere di sistemazione idraulica, opere a verde e finiture in
corrispondenza delle rampe “A”, “B" e “C” dello Svincolo di S. Angelo dei Lombardi;

- la realizzazione dell'impianto di illuminazione a servizio delle Rampe “A”, “B” e “C” dello Svincolo di S. Angelo
dei Lombardi.

Il quadro di spesa del 2° Lotto 1° Stralcio, approvato con decreto commissariale n® 1685 del 25 luglio 2017, & il
seguente:

Importo netto lavori € 5.558.890,04
Oneri speciali di sicurezza € 333.460,29
Oneri di concessione 6% € 333.533,40
Totale lavori € 6.225.883,73
Somme a disposizione dell'amministrazione:
Espropriazioni € 342.619,05
Oneri per eliminazione interferenze € 240.500,00
Imprevisti € 171.641,62
Spese Generali (D.L. RSE, Collaudatori, Spese Amm.) € 222.355,60
Prezzo chiuso ex art.133 D. Lgs 163/2006 € 12.000,00
Importo totale € 7.215.000,00
E' stato effettuato in data da parte della Regione Campania, il versamento al Commissario ad Acta

dell'anticipazione di euro 721.500,00.
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9. Attivazione importo residuo Finanziamento Regionale Delib. CIPE 62/2011

Con la messa a disposizione da parte della Regione Campania, con Delibera di Giunta Regionale della Campania n°
446/2016 del 02 agosto 2016, dell'importo di euro 161.435.990,00 (con i quali sono stati definiti il 1° Lotto 2° Straicio, il
1° Lotto 3° Stralcio ed il 2° Lotto 1° Stralcio), residua dalla Delibera CIPE 62/2011 I'importo di euro 58.564.010,00.

La medesima Delibera di Giunta Regionale della Campania n® 446/2016 del 02 agosto 2016 ha previsto la messa a
disposizione di tale importo nelle annualita 2019 - 2020.

Sulla scorta delle indicazioni della Regione Campania del luglio 2018 pil volte richiamate, con questo importo:
- sara completato tutto il 1° Lotto (fabbisogno euro 55.723.203,32);

= il rimanente importo di euro 2.840.806,68, unitamente allimporto di euro 7.215.000,00 di cui al paragrafo
precedente ed allimporto di euro 5.000.000,00 di cui alle due Delibere regionali del 2007 e 2009, per
complessivi euro 15.055.806,68, sara impiegato sul 2° Lotto.

Anche per il completamento del 1° Lotto, consistente nella esecuzione della residua parte della galleria naturale “San
Filippo” (individuato come 1° Lotio 4° Straicio) e nefla esecuzione del tratto stradale compreso tra le progr. 6+500,00 e
7+125,00 (individuato come 1° Lotto 5° Stralcio), viene allegata una scheda di sintesi (Scheda n® 3).

10. Ulteriori stanziamenti CIPE

La messa a disposizione dell'ulteriore stanziamento di euro 65.000.000,00 previsto nel Piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014 - 2020 approvato con Delibera CIPE n*® 54 dell'1 dicembre 2016, in G.U. n® 88 del 14 aprile 2017, rendera
possibile, secondo le indicazioni della Regione Campania del luglio 2018, la realizzazione della tratta di competenza del
Consorzio INFRASUD dal km. 0+450 al km 3+052 circa (2° Lotto 1° Stralcio e 2° Stralcio), come da scheda di sintesi
allegata (Scheda n® 4).

La Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 20 febbraio 2018 ha preso atto dello stanziamento
disposto ed ha attivato le procedure per rendere i fondi disponibili.

Il Commissario ha sottoscritto Convezione a tre (Regione / Commissario / MIT) in data 20.3.2018 con prot. 30539 che
regolamenta i rispettivi impegni.

Con Decreto Dirigenziale n® 20 del 3 agosto 2018 (in BURC n® 55 del 6 agosto 2018) la Regione Campania ha
decretato I'impegno di spesa.

1. Stanziamenti da reperire per il completamento dell'opera

Come gia riportato nei precedenti paragrafi, per il completamento dell'opera residuano da stanziare € 70 milioni, tutti a
carico del MIT in base all'accordo Stato — Regione dell' 1 agosto 2008, con i quali sara possibile completare il tratto da
progressiva 3 + 052 a progr. 6 + 500 per I'importo di euro 85 milioni circa (2° lotto 3° Stralcio) e, quindi, I'intera SSV
Lioni - Grottaminarda.

Anche per il completamento di questo 2° Lotto 3° Stralcio viene allegata una scheda di sintesi (Scheda n® §).
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b A Composizione societaria dei Consorzi concessionari
La realizzazione dell'infrastruttura é affidata in concessione a due Consorzi, con la seguente suddivisione ed attuale
composizione societaria:

. il tratto da progr. 0 + 00 (Inizio lotto) a progr. 6 + 500 al Consorzio INFRA.SUD, composto dalle seguenti
Societa:
o CONIC2Sur.l
o SAF.2Sr)

® il tratto da progr. 6 + 500 a progr. 19 + 980 (Fine lotto) al Consorzio INFR.AV., composto dalle seguenti
Societa:
o Societa Italiana per Condotte d'Acqua Sp.A. in AS. (attualmente in regime di Amministrazione
Straordinaria)
o [Cl - Italiana Costruzioni Infrastrutture S.p.A.
Marino Costruzioni S.r.l.
o SAF.3Srl

0
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COMMISSARIO AD ACTA art. 86 LEGGE 289/02
Viabilita Lioni - Grottaminarda

VERSAMENTI SULLA C.S. 3250 SUDDIVISI PER SOGGETTO FINANZIATORE, LOTTO E STRALCIO
1* anticipazione 17/12/12 15.000.000,00
MIT 1° lotto 1° stralcio 2* acconto 25/07/16 9.548.000,00
3° acconto 05/07/17 20.000.000,00
4°* acconto 21/06/18 20.531.858,00
TOTALE 65.079.858,00
17 anticipazione 16/11/16 6.000.000,00

. . [} o H

Regione Campania 1° lotto 2° stralcio |, . .ono 20/12/17 11.337.080,00
3*acconto 14/08/18 12.662.920,00
Totale 30.000.000,00
Regione Campania | 1° lotto 3° stralcio [—2nrapazione LA 422,090
Totale . 9.422.099,00
Regione Campania | 2°lotto 1° stralcio —ntdpazione e 72120000
Totale 721.500,00
TOTALE GENERALE 105.223.457,00
Sommano importi per progettazione 110.123.457,00

VERSAMENTI PER PROGETTAZIONE

27/07/07 250.000,00(|1)
20/10/08 1.000.000,00/1)
Regione Campania 15/12/09 2.500.000,00
17/12/09 530.000,00{1)
01/12/11 620.000,00(1)

1) Per totali M€ 2,400 su 2.500 assegnati. Residuano pertanto € 100.000,00 da accreditare.
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All3

N. DATA
s ora AUTORIZZAZIONE AUTORIZZAZIONE
1° LOTTO 1°* STRALCIO FUNZIONALE
ARTIFICIALE PERE DI IM CO, SCATOLARE IDRAULICO PK
' GALLERIA ARTIFICIALE VALLICOCCO OPE BOC 73639 25/11/2014
9+105
2 GALLERIA ARTIFICIALE S. PANCRAZIO 73849 16/03/2015 :
3 |GALLERIA ARTIFICIALE S. MARCO 73847 & ~"16/03/2015
/
4 GALLERIA ARTIFICIALE CASINO COVONE 74155 /ﬁomo‘ls
5 ATTRAVERSAMENTI IDRAULICL, SOTTOVIA A PK 10+500 74591 18/11/2015
6 GALLERIA ARTIFICIALE MEFITE 1 74806 02/02/2016
y | GALLERIA ARTIFICIALE MEFITE 2 74805 02/02/2016
8 VIADOTTO MEFITE, MURO SOSTEGNO PK 9+636, TRINCEE DRENANTI 74906 30/03/2016
VIADOTTO SAN PANCRAZIO. PARATIA AL PIEDE RILEVATO PK 74514 + 7+550,
9 75168 22/07/2016
TRINCEA DRENANTE
10 PARATIA DI SOSTEGNO PK 8+195 + 8+209 75164 22/07/2016
PK 8+209 + 8+933 (MURI DI CONTRORIPA, PARATIA AL PIEDE, MURI SU PALI, TRINCEE
11 AS.2016.544.2 19/07/2016
DRENANTI) (AREA 4)
12 VIADOTTO SAN MARTINO, MURO SU PALI A PK 7+698, TRINCEE DRENANTI 75231 19/08/2016
13 VIADOTTO RAMPONE, TRINCEE DRENANTI 75592 09/03/2017
MURI DI CONTRORIPA E OPERE A SOSTEGNO RILEVATO DELLO SVINCOLO DI SAN
14 75765 30/05/2017
TEODORO (AREA 1)
15 VIADOTTO MEFITE (VARIANTE TRAVI) 74906/var 30/06/2017
16 VIADOTTO SAN PANCRAZIO (VARIANTE TRAVI) 75168/VAR 08/06/2017
OPERE A SOSTEGNO RILEVATO PK 9+099 + 94460, ATTRAVERSAMENTO IDRAULICO PK
17 75888 28/07/2017
9+440, TRINCEE DRENANTI AREA 6)
|OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 9+475 = 9+610 E MURIIN CA.
18 AS.2017.682.1 05/10/2017
9+491:9+581
19 OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 74225 = 74334 E PK 74370 = 7+388 AS 20176831 26/09/2017
20 VIADOTTO RAMPONE (VARIANTE IMPALCATO) 75592/VAR 14/09/2017
21 OPERE SOSTEGNO TERRA RINFORZATA PK 8+209 + 8+375 EPK 8+750 = 8+933 AS.2017.707.2 10/10/2017
22 VIADOTTO SAN MARTINO (VARIANTE IMPALCATO) 75231/VAR 20/11/2017
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MURI DI CONTRORIPA PK 9+983 + 10+314, MURI DI SOTTOSCARPA E PARATIE

76203 13/11/2017
RIVESTITE SVINCOLO DI FRIGENTO, TRINCEE DRENANTI (AREA 9}
M i + ,
2% URI TERRA RINFORZATA PK 11+475, MURI CONTRORIPA PK 10+992 + 11+520, S 24/04/2018
MURQ SOTTOSCARPA PK 10+925, TRINCEE DRENANTI PK 11+050 (AREA 11)
25 MURI DI CONTRORIPA PK 9+856 + 9+871 (AREA 8) AS.2018.768.3 03/07/2018
26 MURI DI CONTRORIPA IN SX E DX DA PROGR. 9+058 + 9+065 (AREA 5) AS.2018.784.1 17/07/2018
27 GALLERIA ARTIFICIALE CASINO COVONE (VARIANTE PARATIA IMBOCCO) 75164/var 26/06/2018
28 GALLERIA ARTIFICIALE SAN MARCO (VARIANTE) 73847 /var 27/06/2018
29 OPERE D'ARTE MINORI - SVINCOLO SAN TEODORO - RAMPA A 76699 26/06/2018
1° LOTTO 2° STRALCIO 1* COSTRUTTIVO
1 GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO - IMBOCCO NORD 75615 21/03/2017
2 GALLERIA ARTIFICIALE MACCHIE AS 2017 610_1 14/03/2017
3 GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO - IMBOCCO SUD 75614 2170372017
4 GALLERIA ARTIFICIALE PRATOLA AS 20176111 11/04/2017
L GALLERIA NATURALE SAN FILIPPO 75786 14/06/2017
6 VIADOTTO SAN SILVESTRO, TRINCEE DRENANT! 75771 06/06/2017
7 VIADOTTO SCHIVITO MACCHIE GC.AL2017.003012 24/08/2017
MURI DI CONTRORIPA PK 17+655 + 17+687 £ MURI DI CONTRORIPA PK 17+797+
8 AS 2017 7112 19/10/2017
17+809
9 GALLERIA ARTIFICIALE SS 90 AS 2018 769_1 26/04/2018
1° LOTTO 3° STRALCIO
1 GALLERIA ARTIFICIALE VALLI 76523 13/04/2018
2 MURI DI CONTRORIPA DA PK 17+937,50 + 17+987,50 AS.2018.780.3 03/07/2018
3 VIADOTTO PENTA GC.AL2018.002556 AUTO.PRD 28/06/2018
4 VIADOTTO CAPUTO CELESA 76745 04/07/2018
5 GALLERIA ARTIFICIALE GESUALDO 76963 20/09/2018
[ SOTTOVIA PK 18+070 AS.2018.816_2 06/09/2018
7 MURI DI CONTRORIPA DA PK 18+400 + 19+042 AS.2018.808.3 27/1172018
8 VIADOTTO PESCARIELLO in iter in iter
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SSV LIONI-GROTTAMINARDA (DA PROGR. 8.500 A PROGR. 19.980)
RIEPILOGO INTERFERENZE (AGG. 30.09.2018)
RAFFRONTO CON IMPORTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO

g i g b
£ 2 | caratteristiche 55 s g 5 2 o
e 4
é g Tipo g oggetta WBS opera In progetto Ente Gestore Note i 3 ; g H i g
& oE
] interferito P g i s E 3 g
g
Lungo fa str. com. Napoletana - S.Pancrazio (lato
- sx verso la rotatorial, in corrispondenza delia
Galleria San Pancrazio - :
. } svincolo, proseguendo a valle della rotatoria
7267.00|Linea MT su pali  |Svincolo San Teodoro ENEL distribuzione [Occorre € 27 000,00]
lunga la str. com. Bagni-Fellitto (dx & s fina
(vilamaina} i
allinnesto della strada che i collega alle Terme di
S.Teodoro (Contrada Cerasito)
Galleria San Pancrazio - Lungo |a str. com. S Pancrazio-Napoletana (lato dx
Swincolo San Teodoro ENEL distribuzione  |verso la rotatoria), in corrispondenza delio (Cccorre € 27 000.00f
(Villamaina) svincolo.
Trincea e viabilita locale
deviata in affiancamento
2 linee BT/MT su
s46800| all'assa principale (tratto gall. |ENEL distribuzione  [Strada Mefiti deviata Occorre € 36 000,00)
ali
4 ar. Vallicoceo - viadotto
Mefite) €8903293 8893062
Trincea € viabilita locale
deviata in affiancamento
I—— L b — ny CT— In zana agricola limitrofe alla strada comunale oc € 2700000
ricita inea MT supali |all'asse principale (tratto gall, istribuzione corre
e e e : Mefiti, in prossimith del viadotto Mefite
art Vallicoceo - viadotto
Mefite)
Rilevata asse principale ante In zona agricola in prossimith dell’i
Electricis 96920012 linee MT su pali prince! £neL distibuzione " ? occore €27 00000
wiadotto Mefite viadotto Mefite.
Linea di M.T. 1ra pila 2  spalia B del viadotto
Elettricita 9775,00|Linea MT su pali |Viadotto Mefite EL distribuzione o Occorre € 27 000,00
ite.
Elettricitd 11356,00{Linea BT supali  |Galleria artificiale San Marco  |ENEL distribuzione  [Linea Bt lungo la strada comunale San Marco [Occorre € 9 000,00}
Galleria San Pancrazio -
lluminazione [Comune di Lungo |a str. com. Napoletana - S Pancrazio, in
Servizi comunall 7274,00| Svincolo San Teodoro ) . [Occormre € 20 000,00}
strada comunale i k ed a valle dello svincalo,
(Vilimaios) €37551,93 ATTESA FATTURA ENTE
jcondotta idrica in |Galleria S. Pancrazio -Svincolo Lungo la str. com. Napoletana - § Pancrazio, in
726800 o Alto Calore Servizi Occorre €23 000,00
polietilene @ 75 |San Teodoro (Villamaina) corrispondenza ed a valle delio svincolo.
lecomunicazioni 8904,00|Linea su paii Trincea ante galleria Valicocco [Telecom lungo strada comunale Vallicocco Occorre € 20 600,00) €1177.04
Rilevato tratto gall. ant. Linea sulla viabilita locale deviata, in
Telecomunicazioni 9275,00{Linea su pak Telecom Occorre €12 400,00/ €18 985,56
Vallicocco - viadotto Mefite |affiancamento al tratto in rilevato.
3789125
Telecomunicazioni 9894,00|Linea su pali Galleria artificiale mefire Telecam Linea lungo la strada comunale Mefitl Occorre € 600,00}
€16 191,83
2 T Stessa linea della [Rampa di collegamenta con la .
{Telecomunicazioni 9997,00| Telecom Le quote wi riferiscono alla rotatoria (sez. R6). (Occore € 4 000,00}
: prg 9894 Valle Ufita
7 2 ' Telecomunicazioni | 10745,00{Linea su pali Rilevato Telecom Strada comunale Le Mattine Occone €11 000,00 £10999,64
B
condotta idricain | 2 i
8913000 Trincea Aito Calore Servizi  [Lungo a str. com. Vallicocco Occore € 28 500,00| 17492,1
polietilene @ 50
Fognatura
Servizi comunali 9907,00|Comunale (pve @ |Galleria anificiale Mefite Comune di Frigento  [Fognatura lungo strada comunale Mefite Occorre €10 000,00|
315)
condotta idrca in 3 Str. com. Mefitl, in prossimita dello svincolo per
Idrica 900,00 ) Galleria artificiale Mefite Alto Calore Servizi Occorre € 27 500,000 3235456
polietilene @ 63 frigenta
- condatta idrica in v
idrica 1136200 Galleria artificiale San Marco  |Alto Calore Servizi  |Lungo a strada comunale San Marca Occorre €9 500,00}
acciao @ 65 mm
€137 765,92
Fognatura
Servizi comunali 11360,00/Comunale (pve @ |Galleria San Marco Comune di Frigento |Lungo la strada comunale San Marco Occorre €9 500,00}
315) -
lluminazione Linea di pubblica illuminazione lungo la strada E
Servizi comunali 10736,00] Rilevato Comune di Frigento . Occorre €20 000,00] F
strada comunale Le Mattine I-':'
Fognatura 2
|Servizi comunali 10742,00{Comunale (pvc @ |Rilevato (Comune di Frigento  |Strada comunale Le Mattine Occorre €10 000,00}
315)
<
condotta idrica in
drica 10743,00) Rilevato Alto Calore Servizi  [Lungo la str. com. Le Mattine Occore €28 500,00
polietilene © 90
Telecomunicazioni | 11367,00|Linea su pall Galleria San Marco Telecom Linea sulla strada comunale San Marco Occorre € 600,00 €1074,08 861,26
. condotta idrica in
Idrica 1s7000f rilevato Alto Calore Servizi  [L'acquedotta attraversa la zona agricala Occarre €5 000,00 €16 047,13
acciao @ 225 mm
Linea MT su Galleria naturale Piano di San
Elettricity 12240,00{tralicci da 20.000 |Filippo (imbocco lato Lioni - |ENEL distribuzione  [Linea su tralicci in zona agricola Occorre € 27 000,00 €49 552,43 4945443
v Sud)
T _ |Galleria naturale Piano di San N In comspondenza della strada comunale San o
Elettricitd 12310,00|Linea BT su pali ) ENEL distribuzione . ~ €0,00 €0,00f
Filippo Paclina Lappietra Occorre
In corrispondenza della strada comunale San Non
Telecomunicazioni | 12322,00[Linea su pal Galleria Piano di San filippo  |Telecom : €0,00 €0,00)
Paolina Lappietra Occarre
i i P " Non
Elettricith 12725,00|Linea BT su pali  |Galleria Piano di San Filippo  |ENEL distribuzione  |Linea su strada comunale Frigento & €0,00) €0,00]
ccarre
Lo i  |Galleria San Paolo -Svincalo Non
I:| Telecomunicazioni 12728,00{Linea BT su pali 7 Telecom Strada comunale Frigenta €0,00 €0,00]
San teadora (Villamaina) Occorre
[Mammazione "
0n
Servizi comunal 12910, divia Piano di san Filippo  |Comune di Frigento  |strada comunale san Filippo 5 €0,00 €0,00
ccarne
F
. Non
Telecomunicazioni 13000,00|Linea su pali Galleria Piano di san Filippo  |Telecom Linee in zona agricola in prossimira della 55303 €0,00] €0,00]

Occorre




SSV LIONI-GROTTAMINARDA (DA PROGR. 6.500 A PROGR. 19.980)
RIEPILOGO INTERFERENZE (AGG. 30.09.2018)
RAFFRONTO CON IMPORTI PREVISTI NEL PROGETTO ESECUTIVO

Autorizzate 1° Lotto Funzionale

Autorizzate 1° Lotto Costruttivo

Autorizzate 3° Stralcio

# |Previste 1° Lotto Funzionale

Previste 1* Lotto Costruttivo

Previste 3* Stralcio

. S i H s
Caratteristiche i . § ; 2
.
i g Tipa oggetio WBS opera in progetto [Ente Gestare Note b i - ; z =4 =
2 & - 1
interferito 2
- 2 it § i 3 £
- X  |Galleria naturale Piano di San o N B R
Elettricitd 13035,00{Lines BT su pali ENEL distribuzione  [Linee in zona agricola in prossimita della 55303 €000 €0,00]
Filippo Occorre
2 lilluminazione Galleria naturale Piano di San A non
Servizl comunali 13080,00) [Comune di Frigento  [Via Piano S. Filippo € 0,00} €0,00]
strada comunale |Filippo Occore
Galleria naturale Piano di San [Non
(Elettricith 13115.00|Linea BT su pali [ENEL distribuzione  |Via Piano S. Filippo € 0,00} €0,00
Filippo occorre
Galleria naturale Piano di San
(Elettricitd 13128.00{Linea BT su pali % [ENEL distribuzione  |70na agricola nei pressi di Via Piano S. Filippo €0.00] € 0.00| &
Filippo joccorre i
. Galleria naturaie Piano di San jnon
Telecomunicazioni 13260.00{Linea su pab Telecom [Via Plano 5. Filippo in Zona di accesso residenziale € 0,00} €000
Flopo [Occorre
= Gatieria natursie Piano di San Hon
8 13 su paii Telecom strada comunale Fontana Tassola €000 €000
> = Filippo occorre.
:  |Gatieria raturate Piano di San Non 3
Telecomunicazioni 13780.00Linea su pali Telecom Istrada comunale Fontana Tassola € 0.004 € 0,00
Filippo joccorre:
jcondofta idncain | -
Idrica 14160,00) e 112 Rilevato |Alto Calore Servizi  |In prossimita del viadotto San Silvestro [Occorre: €0,00| €000
jacciaio
Telecomunicazioni 14168,00|Linea su pall Viadotto San Silvestro Telecom Limite strada di accesso a residenze [Occorre € 11 000,00{ € 0,00
condotta idrca in ; X ' .
idrica 14232,00|  ccisio /2" Viadotto San Silvestro Alta Calore Servizi  |Si trova sull'area dove deve essere costruita la pila |Occorre € 0,00} €0.00
i
Elettrica 14240,00{Linea MT su pali  |Viadotto San Silvestro [ENEL distribuzione  |Linea MT in zona agricola [Occome €3 000,00] €9 706,81 960851,
lcondotta idrica in
idnca 14342.00) |Viadotio San Sivestro Alto Calore Servizi |Ls condofta & ubicata in zona agricola. [Occome: € 39 000,00} €44 555,64 4455564
facciao @ 35C mm.
= B | Telecomunicazioni 14683,00{Linea su pali Galieria anificiale Gesuaido | Telecom Strada comunaie San Sivestro [Occorre: €5.000,00 €17 15134 1372 |
(Elettrcita 14722,00{Linea BT i = ! [ENEL distribuzione  {Linea di B.T. i i Oc € 27 D00.00) €17 6227 17622,
s T, in 7ona agricola come 2
L svinc. Gesuaido
15 Galleria Artificiale Valli Telecom |Strada comunaie Pescarielio [Occorre. € 600,00} €4502,00/ 3603,
¥ == [n zona agricola, in prossimita della str. com.
Elettricitd 15420,00{Linea BT su pali  |Galleria arificiale Valii ENEL pescarielio Occorre € 27 000,00] €11 83747 1183747}
Elettricita 16349,001 Lir Galleria artificiale SantAndrea |ENEL distribuzione  |Strada comunale contrada SantAndrea (Occorre €9 000,00| €15 602,88 15602,8! i
5 Telecomunicazioni 16350.00Linea pali Galleria Artificiale SantAndrea |Telecom Strada comunale contrada SantAndrea [Occorre. € 600.00| €5 274.40) 42215,
Telecomunicazione 16392.00{Linea su pali [Gaileria Le Macchie Telecom Strada comunale Le Macchie [Occorre €5 000,004 € 2 602,814 2084.25)
Elettricitd 17038,00{tinea BT su pali  |Galleria Anificiale Le Macchie |ENEL distribuzione  [in 202 agricola [Occorre: €39 000.00 €13 04928 12951264
(Elettricitd. 17684 00jLinea MT su pali  |Trincea [ENEL distribuzione  |in zona agricola, prima della gail. artif. Pratola [Occorre. € 27 000,004
_ |Galleria Pratola che . Lungo la SP 36 che sowappassa la gall. artif.
Elettricith 17747.00{Linea MT su pali ENEL distribuzione [Occorre. € 18 000.00]
sottopassa la SP 36. Pratola.
€39 030,60 3§932.00
Elettricith 17767.00{Linea MT su pali  [Galleria artificiale Pratola ENEL distribuzione  [Strada provinciale sp 36 (Occorre €9 000,00|
Trincea dopo la gall.artif.
Elettricith 17840.00Linea MT su pali S ENEL distriburione  |zona agricola Occorre € 18 000,00}
at
Telecomunicarioni 17750.00|Linea interrata  |Gallenia Artificiale Pratola Teiecom |Strada 5p 36 Occome € 24 000.00) €13 41613 107349
" Rilevato con deviazione
Eletiricith 18085,00fLinea MT su pall Lungo la strada comunale Cimitero Occome
stracale Accompes da ENEL
) € 18 000,00 €31 691047 3169
e Lungo Ia strada interpoderale in prossimith
Elettricith 18165.00fLinea MT su pali |Trincea = il =
sottovia progr. 18.069.
Gnea MT 50 o=
Elettricith 18922.00ftraicci da 20.000 E istribuzione  [i € 7. L
24 : pere e e g | i zona agricola Occome 18 000,00 €33 11719 EETRY AT
€1302400,00] €111528907] € 296 004,42| €197 318,
LEGENDA



AllE

6 dicembre 2018

MEMO CONTENZIOSI PASSIVI IN ESSERE

CON TERZI

(CHE POSSONO COINVOLGERE INDIRETTAMENTE
ANCHE L’AMMINISTRAZIONE)

AMINARDA (1° Lotto progr. 6+500 -

Al 1° LOTTO 1° STRALCIO FUNZIONALE

Non ci sono allo stato contenziosi che possono coinvolgere I’ Amministrazione

- 1°LOTTO 2° STRALCIO 1° COSTRUTTIVO
I:I Tipologia e Resistente | Motivazione . (.lel Pro_s g
e contenzioso udienza
Ricorso al Richiesta di
Presidente annullamento T
dellbal Espropriati | Consorzio iR Geesta di} INFILAY. I aggiornamenti
1 | Repubblica " occupazione roposto
in data 26 s SR di urgenza n° cont;;odpe(:iuzioni sullq Atite cal
maggio 1494 del 13 TR
2016 gennaio 2016
Nell’Udienza
del
Opposizione 24/10/2018 il

Ricorso Cogliano
presso la Angelo e
2 | Cortedi Teresina
Appello di | (Espropriat

alla stima Si étenutauna | Giudice sié
Consorzio | determinata | primaudienza | riservato se
INFR.AV ex art. 21 il 24 ottobre respingere il

; ; DPR 2018 Tricorso o
Dpolt i) 327/2001 procedere alla
nomina di un
CTU
Ricorso Cogliani Opposizitng
alla stima .
presso la | Pasqualee Daiiaciln’ | -donniiasts Non ci sono
3 Corte di | Nardi Rosa ancora state 6 marzo 2019
: j INFR.AV ex art. 21 Y
Appello di | (Espropriat DPR udienze
P ) 327/2001
Si é tenuta una
Societa ICI udienza il 10
(Consorziata S aprile 2018; il
- INFRAV,), | [chiesta | e dice ha :
Richiesta Uva . danni per > 11 aprile
. danni Michele Consorzio interclusione rimandato per 2019
INFR.AV. e fondi ulteriori
Assicuraz. di provvedimenti
ICI all’11 aprile

2019
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ACCORDO QUADRO del 28/07/2010

CONTRATTI STRALCIO

c ATTO 1°

Conségna Iavbri
Tempo contrattuale
Data Ultimazione

Nuova data ultimazione (Decreto Com.le N° 1618)
Nuova data ultimazione ( Atto Transazione}
STATO AVANZAMENTO LAVORI

Consegna lavori
Tempo contrattuale
Data Ultimazione

Nuova data ultimazione ( Atto Transazione}

LCIO - 1°

del  17/09/201

STATO AVANZAMENTO LAVORI

Consegna lavori

Tempo contrattuale
Data Ultimazione

STATO AVANZAMENTO LAVORI

CONCESSIONE del 14/09/1982

“del  31/01/2013

gg 1460
30/01/2017
11/08/2017
31/12/2018

in corso 72%

CONTRATTO 3 ° STRALCIO -

del 16/11/2015
gg 1096
16/11/2018
30/06/2019
in corso 44%
del 25/09/2017
gg 1215
23/01/2021
in corso 2,42%

All A0

SALn® 26 al 31/10/18

SALn® 11 al 31/08/18

SALn® 4 al 31/08/18



CONCESSIONE del 14/09/1982

ACCORDO QUADRO del 28/07/2010

CONTRATTI STRALCIO

CONTRATTO 1° STRALCIO - 2° Lotto del 25/07/2017

Consegna lavori del
Tempo contrattuale gg

Data Ultimazione

STATO AVANZAMENTO LAVORI

18/09/2017
973
18/05/2020
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COMPLETAMENTI EX ART. 32 1. 219/81
Promemoria circa tipologia adempimenti piti urgenti ed informazioni di indirizzo

- La questione espropriativa (ricognizioni, ricostruzioni documentali, frazionamenti,

transazioni, depositi definitivi, recuperi ecc.) &€ molto complessa pur se da tempo
riportata in canali positivamente verificati e sperimentati da questo Ufficio sotto il
profilo amministrativo e giuridico. Tuttavia, a tutt’oggi restano da definire ancora alcune
delle migliaia di ditte e particelle interessate da procedure espropriative risalenti anche a
decenni fa.
Ferma restando la precisione, I'alta definizione e la conservazione di tutte le pratiche
evase, sembra necessario sottolineare la delicatezza della materia e I'urgenza di acquisire
da parte del Soggetto che subentrera a questo Ufficio conoscenza della situazione
generale e dei casi di dettaglio.

- Analogamente il Soggetto subentrante, che sia il medesimo o meno di cui sopra, dovra
senza indugi rendersi disponibile per il supporto alla Div. II"/DGIAI in relazione ai
contenziosi (pure in genere risalenti anche a vari lustri) ed una volta definiti, provvedere
a chiudere contabilmente e contrattualmente i progetti relativi.

- I lavori residui di completamento riguardano il recupero del Viadotto Ficocchia (da
consegnare; al momento la consegna ¢ interrotta per interdittiva Prefettizia ed udienza
fissata per il 27.2.2019), lo Svincolo di Muro Lucano (da effettuare gara) ed
eventualmente I'illuminazione dello Svincolo di Rapone (da effettuare gara).

Le documentazioni sono presso la sede Commissariale di Salerno ed il Provveditorato
OO.PP. sede di Potenza.

Sussiste inoltre qualche richiesta di interventi aggiuntivi rientranti in un concetto di
completamento funzionale da parte dei Comuni di Pescopagano e Castelgrande.

- Sono in corso di ultimazione (gennaio 2019) i lavori di pannellatura della Galleria
Montenuovo, che consentiranno I'avvio della procedura di consegna allANAS
dell’ultima tratta della Viabilita Nerico — Muro Lucano. Il Soggetto subentrante dovra
pertanto provvedere urgentemente a completare tali operazioni di consegna.

- I monitoraggi sui lavori Commissariali infrastrutturali ex art. 32 L. 219/81 vengono
effettuati dal Provveditorato OO.PP. sede di Potenza (i completamenti infrastrutturali in
Campania sono da anni conclusi e le opere in esercizio). L'Ufficio Commissariale
provvede comunque a verifiche e controlli e richiede annualmente verifiche antimafia.
Ogni nuovo contratto ¢ accompagnato da Patto di Integrita.

MiSE - Viale America, 201 - 00144 ROM A
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Caso a sé stante ¢ rappresentato dal Prog. 6053, trasferito dal MiSE a questo Ufficio solo
nell’agosto 2017 ma per il quale non sono state ancora consegnate dal MiSE stesso le
necessatie documentazioni progettuali, contabili e di collaudo. Tale collaudo ¢ risultato
peraltro inidoneo e lo scrivente Ufficio ha anche attivato ’AGS per 'eventuale recupero
di somme a carico dei collaudatori ancora aggredibili.

Particolare cura ¢ sempre stata posta nella tempestivita dei pagament (previe vetifiche di
competenza), tempestivita che consente di recuperare alcuni ritardi nella
contabilizzazione dei lavori, affidata essenzialmente al Provveditorato sedi di Napoli e
Avellino.

Tale rapidita nei pagamenti ¢ essenziale ad evitare interessi a favore del creditore.

Le documentazioni di progetto e contrattuali sono reperibili presso il Provveditorato
sede di Potenza. Presso gli Uffici Commissariali di Roma e Salerno sono conservati tutti
gli atti amministrativi, dispositivi contabili ed economico-finanziari.

Elenco Allegati:
1. Relazione sui lavori ex comma 2
2. Tabella stato appalti lavori e consegne
3. Relazione su procedure espropriative
4. Pro-memoria per acquisizioni aree demaniali
5. Nota DGIAI/Div.II stato attuale dei contenziosi
6. Elenco transazioni (1™ e ultima pagina)
7. Altre transazioni
8. Elenco decreti definitivi di esproprio
9. Elenco depositi

10. Tabella progetti chiusi e da chiudere

MiSE - Viale America, 201 - 00144 ROM A
Tel. 0654927818 — fax 0654927828

filippo.dambrosio@mise.gov.it - commissarioadacta@pec.mise.gov.it
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Commissario ad Acta
ex art. 86 L. 289/02

Ministero dello Sviluppo Economico

Relazione tecnica, amministrativa, contabile
progetti di completamento
ex c.2 art. 86 L. 289/02

MiSE - Viale America, 201 -00144 ROM A
Tel. 0654927818 — fax 0654927828

|1li!P!HLQL‘-[[[ILI'U,‘I‘,D{{:[. mise.gov.at - commissarioadacla@pec.mise.sov.il




Ministero dello Sviluppo Economico

Commissario ad Acta ex art.86 £.289/02

Relazione tecnica, amministrativa, contabile progetti di
completamento ex c. 2 art. 86 L. 289/02

I completamenti ex c. 2 art. 86 L. 289/02 riguardano le viabilita Nerico- Muro Lucano -
~ Calitri - Baragiano e Calitri — Ofantina e relativo svincolo la cui esecuzione era stata
affidata negli anni '80 in concessione al’ATI ICLA S.p.A. oggi in ligquidazione, con
specifiche Convenzioni successivamente revocate dal MiSE.

Per la chiusura di tutte le attivitd connesse con il terremoto Irpinia & stato nominato nel
febbraio 2003 un Commissario ad Acta, ivi inclusi i completamenti dei suddetti lavori
rimasti per anni in abbandono.

I progetti di completamento infrastrutturale interessati, come individuati dal Mise in sede
di trasferimento al Commissario, sono:

- n. 39/60/6057- Viabilita Nerico-Muro Lucano

- n. 39/60/6062 - Viabilitd Muro Lucano-Baragiano

- n, 39/40/6063 — Viabilita Calitri-Ofantina

- 1. 39/40/6064 — Svincolo strada Calitri-Ofantina

Un cenno a parte va fatto per il prog. 6053, gia in Concessione al Consmiio CO.INFRA,,
trasferito con D.M. del 2.8.2017 e riportato in fondo alla presente Relazione.:

— : -MURO O
I lavori originariamente previsti in un unico progetto sono stati suddivisi, per motivi
tecnico funzionali, in tre lotti, I'ultimo dei quali in ulteriori 2 stralci, ridenominati e
rinumerati 39/60/COM/6057/01 — 1° lotto, 39/60/COM/6057/02 - 2° lotto,
39/60/COM/6057/03-01 — 3° lotto 1° stralcio, 39/60/COM/6057/03-02 — 3° lotto 2°
straleio e in un ulteriore progetto numerato 39/60/COM/6057/SF relativo alla
sistemazione definitiva del viadotto Ficocchia.

' 1 restanti 67 progetti trasferiti al Commissario (v. c.1 art. 86 L. 289/02) richiedevano modesti interventi costruttivi ma
notevoli incombenze in campo amministrativo-contabile, espropriativo, contenzioso, ecc.
Ralazione stato progetti o, 2 (dicembre 2018) ? ]



L'asse principale ha una lunghezza complessiva di circa 28 Km. ed ha caratteristiche
geometriche del tipo C V secondo le norme CNR con una carreggiata di m. 9,50 costituita
da due corsie da m. 3,50 ciascuna e da due banchine laterali da m. 1,25 ciascuna. Le diverse
viabilitd secondarie hanno una carreggiata che a seconda dell'importanza delle singole

viabilita varia per ciascuna di esse da un minimo di m. 4 am. 6.

Prog.n. 39/60/COM/6057/01

Lavori del I° lotto: (Collegamento Nerico — PescoPagano.lunghezza tratta di circa 5 Km.
+ bretella per Pescopagano lunghezza tratta di circa 4 Km). '

L'importo del progetto del I lotto ammonta a €.5.306.734,09 di cui €, 2.540.780,03 per
lavori principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 94.825,99 appaltati all'Impresa
Calabria Pasquale s.r.l., €. 506.461,57 per lavori connessi compresi oneri di sicurezza pari

a €. 10.946,37 appaltati all'Tmpresa Basso Costruzioni s.r.l. ed €. 2.169.492,49 per somme
a disposizione dell’Amministrazione,

no 3 laudati, consegnati agli Enti e Amministrazioni
competenti in via anticipata provvisoria, divenuta definitiva una volta approvati i collaudi
t.a., nei rapporti Mise/Provincia (Provincia di i i i

Le attivita residue riguardano:

1) completamento procedure espropriative,
2) chiusura contabile progetto.

Si segnala che non sussistono riserve.

A fronte dell'importo originario impegnato di €. 5.306.734,09 sono stati erogati
complessivamente €. 4.831.257,25 per cui risulta una somma disponibile per dette attivita
residue di €. 475.476,84.

Prog. n. 39/60/COM/6057/02
Lavorj del II lotto: (Collegamento svincolo per Pescopagano con svincolo di Muro
Lucano lunghezza tratta circa 21 Km.).

L'importo del progetto del II lotto dei lavori di completamento ammonta attualmente a
€.22.557.195,31 di cui €. 15.391.561,83 per lavori principali compresi oneri di sicurezza

Relazioce stato progeisi o 2 (flesebre 2018)
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pari a €.321.750,68, €. 148.260,00 per spese di progettazione esecutiva, €. 527.547,33
compresi oneri di sicurezza per il progetto redatto da questo Ufficio, dei lavori di ripristino
della funzionalita del viadotto Farenga (inseriti tra le somme a disposizione) ed €.
7.017.373,48 per somme a disposizione del’ Amministrazione (compresi detti lavori relativi
al viadotto Farenga).

I lavori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all’A.T.I. AKEI
Costruzioni Generali S.r.l. ed altri.

I lavori principali sono stati ultimati in data 23.12.2016.
Sono state collaudate staticamente tutte le opere d’arte realizzate.

" B’ stato altresi emesso il Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo in data 6.10.2017
approvato con decreto commissariale n. 1784 del 4.12.2017.

Le opere relative al tratto di circa Km. 3,5 compreso tra lo svincolo di Pescopagano (Progr.
Km. 5+800) e lo Svincolo di Rapone (Progr Km. 9+450 cirea) +la gallma artificiale Km.

regolarmente aperte al traffico, con verbale in data 24.7.2014 approvato con decreto
comumissariale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato nella GURI n. 229 del 2.10.2014. Con

a) itra Mi rovincia.

LCom 1 Comu Mui . ale in ¢ 2017 approvato con
decreto commassanaie n. 1720 del 3.10.2017 pubbhcato nella GURI n. 286 del 7.12.2017¢

approvato con decreto

Si sottolinea che tutte le restanti tratte dell’asse principale, tutte, come detto, collandate,
non potendo ancora essere trasferite in via definitiva al’ANAS nelle more della
funzionalita della intera tratta Nerico-Muro Lucano, sarebbero state come di norma
consegnate da questo Ufficio in via provvisoria alla Provincia e nella fattispecie a quella di
Potenza. Tuttavia, stante il rifiuto della Provineia alla presa in carico per problematiche
gestionali, a seguito di incontri e corrispondenza con la Regione Basilicata, era stata
concordata la consegna di tutte le restanti opere realizzate alla medesima Regione
Basilicata ¢ da quest’ultima contestualmente consegnate al’ANAS quale soggetto gestore.

Rulizione steto progetti c. 2 (dicembre 2018)



A seguito di successivi contatti e riunioni & stato successivamente stabilito di procedere
direttamente alla consegna definitiva al’ANAS, stante peraltro I'intervenuto decreto di
statizzazione del 20.2.2028 pubblicato nella GURI n. 98 del 28.4.2018. E' stata quindi
effettuata la predisposizione degli atti ulteriori e di dettaglio richiesti dall’ANAS medesima
per la citata consegna definitiva, comunque possibile stante Iintervenuta collaudazione
tecnico-amministrativa di tutte le opere oltre che statica. La consegna della citata
documentazione & avvenuta in data 19.3.2018 (v. nota prot. n. 30511 del 16.3.2018) presso
PANAS di Potenza. Numerose ulteriori documentazioni specifiche sono state richieste nel
frattempo dalla stessa ANAS,

Sopralluoghi congiunti sui lavori sono stati quindi effettuati in data 21.3.2018 e in data
6.6.2018,

A seguito della richiesta dell’ANAS S.p.A. formulata in data 13.6. 2018 in sede di ulteriore
riunione presso la Regione Basilicata, lo svin i Castelgrande, rien

del 2° lotto 1° stralcio, & stato consegnato al Comune ch Casteigrande a pamre dagh inviti
sull'asse da questo Ufficio con verbale in data 30.7.2018 approvato con decreto
Comimissariale n. 1936 del 2,8,2018, pubblicato nella GURI n, 217 del 18.9.2018.

Con verbale in data 31.7.2018 approvato con decreto commissariale n. 1937 del 3.8.2018,
pubblicato anch’esso nella GURI n. 217 del 18.9.2018, sono state consegnate in via '
definitiva al’ANAS S.p.A. le opere della viabilitd Nerico-Muro Lucano realizzate in parte
con il progetto di 2° lotto e in parte con il progetto di 3° lotto 1° stralcio, costituite dal

svincolo

Si rappresenta che ’ANAS S.p:A. ha richiesto altresi:

1) la realizzazione di alcuni interventi urgenti di miglioramento al fine di garantire
I'immediata apertura del tratto funzionale della strada compreso tra lo svincolo di
Castelgrande e 'uscita per Muro Lucano;

2) la produzione di documentazione espropriativa partir;olareggiata;

3) larilevazione dei dati necessari per 'inserimento nel DB di catasto ANAS;

4) la realizzazione di un rilievo al fine di realizzare complessi elaborati atti a
determinare gli esatti elementi geometrici dell’asse viario in argomento.

Per quanto riguarda il precedente punto 1) ¢ stato redatto dal Direttore dei Lavori
principali, nell’ambito del progetto generale di 3° lotto 1° stralcio, il progetto dei lavori
urgenti di miglioramenti richiesti dallANAS per l'importo di €. 41.430,80 di cui

Rélazione stalo progetti o 2 (dicembee 2018)
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€.38.934,86 per lavori da assoggettare a ribasso, €. 703,'27 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed €. 1.792,76 per somme a disposizione. Detto progetto & stato
approvato con decreto commissariale n, 1925 del 9.7.2018. L'Ufficio Commissariale ha
provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 ¢. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 €
s.m.e i. dei citati lavori all'Impresa Troiano s.a.s. di Troiano Lucio & C. (prot, n. 31.911 del
9.8.2018)per I'importo di €. 37.182,79 al netto del ribasso offerto del 4,50% oltre oneri di
sicurezza pari a €. 703,27. Detti lavori sono stati ultimati il giorno 31.8.2018 ed & stata
certificata in data 11.9.2018 dal D.L. la regolare esecuzione attestando 'importo totale dei
lavori eseguiti in €. 37.885,19 di cui €. 37.181,92 per lavori ¢ €. 703,27 per oneri di
sicurezza.

Per quanto riguarda le attivita di cui al precedente punto 2) I'Ufficio Commissariale ha
provveduto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs, n. 50/2016 ¢
s.m.e i, all'ing. Aniello Artiago (prot. n. 32.194 del 18.9.2018) per la predisposizione dei
Piani Particellari di Esproprio grafici e descrittivi ed attivitd connesse per I'importo di €.
33.000,00. 11 termine per l'ultimazione delle citate attivitd & stato stabilito entro il 15
febbraio 2019. In data 6.12.2018 sono stati consegnati, come da contratto, gli elaborati

relativi ad un primo tratto di viabilita dalla progressiva Km., 16+100 alla progressiva Km.
27+500.

Per quanto riguarda le attivitd di cui al precedente punto 3) I'Ufficio Commissariale ha
provveduto all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.e 1. allo Studio Tecnico Guarino & De Bonis (prot. n. 32.177 del 14.9.2018) per le
attivitd di rilevazione dei dati necessari per I'inserimento nel DB di catasto per I'importo di
€. 35.980,00. 1l termine per P'ultimazione delle citate attivitd & stato stabilito entro il 12
gennaio 2019. In data 13.11.2018 sono state completate le attivitd di cui sopra relative
sempre al citato tratto di viabilitd dalla progressiva Km. 16+100 alla prograssiva Km.
27+500.

Per quanto riguarda le attivita di éui al precedente punto 4) 'Ufficio Commissariale ha
provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D,Lgs. n. 50/2016 e
s.m.e i. alla Societd Areateknica s.r.l. (prot. n. 32.217 dél 19.9.2018) per le attivitd di
realizzazione di un rilievo per 'importo di €. 39.000,00. Il termine per l'ultimazione delle
citate attivita & stato stabilito entro il 29.12.2018. Anche per queste ultime attivitd sono
stati consegnati in data 19.11.2018 gli elaborati relativi al medesimo tratto di cui sopra.

Relagione watd progetti <. 2 (dicembre 2018)



L'ANAS S.p.A. ha, altresi, richiesto successivamente installazione di segnaletica
integrativa in corrispondenza dell'innesto con Muro Lucano, Detti lavori, il cui progetto ¢
stato redatto dal Direttore dei Lavori principali, nell’ambito del progetto generale di 3°
lotto 1° stralcio, sono stati affidati dall'Ufficio Comniissariale che ha provveduto
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 ¢. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e i. alla
Societs C.G.A. s.r.)l. di Brienza (PZ) (prot. n. 32.118 del 10.9.2018) per l'importo di
€.4.;414,24. L'ultimazione delle citate attivitd & intervenuta in data 6 ottobre 2018 e in data
15 ottobre 2018 & stata certificata la regolaritd dell'esecuzione.

Nell'ambito del presente 2° lotto dei lavori & stato approvato il progetto, redatto da questo
Ufficio, dei lavori di ripristino della continuita della pista esistente — tratto compreso tra la
progr. Km. 114000 e Km. 11+400. Per l'esecuzione di detti lavori si & proceduto
all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) del D. Lgs. N, 50/2016, all'ATI
Akei esecutrice dei lavori principali. La Direzione dei Lavori é affidata a funzionario di
questo Ufficio. Detti lavori sono stati ultimati in data 28.7.2017 ed ¢ stata dichiarata la
regolaritd dell'esecuzione con atto in data 15.9.2017.

I lavori di ripristino della funzionalita strutturale del Viadotto Farenga dal Km. 25+130 al
Km. 25+340 aggiudicati all'Impresa Tecnologie Stradali s.r.]. a seguito di gara pubblica
esperita dal Provveditorato OQ.PP. di Potenza per I'importo netto di €.484.401,47 oltre
oneri di sicurezza pari a €. 43.300,00, previsti tra le somme a disposizione
dell’ Amministrazione relative al progetto generale unitamente alle relative ulteriori somme
a disposizione pari a €. 68.374,35, sono stati ultimati in data 25.9.2017, giusta certificato di
ultimazione e, comprese lavorazioni marginali, in data 21.11.2017, giusta attestazione del
D.L.. Dette opere sono state collaudate staticamente ed & intervenuto il collaudo tecnico-
amministrativo con certificato in data 25.5.2018 approvato con decreto commissariale n.
1984 del 5.11,2018,

In fase di esecuzione dei citati delicatissimi lavori & risultata una anomalia, riscontrata dal
Consulente Tecnico dell’Ufficio Commissariale, in corrispondenza delle testate della
longherina centrale. Pertanto sono stati eseguiti i lavori di saldatura carpenteria di
collegamento longherine del viadotto Farenga affidati per I'importo di €. 38.688,22 alla
citata Impresa Tecnologie Stradali s.rl. ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera a) D, Lgs. n.
50/2016, come modificato dal D. Lgs, n. 56/2017. Detti lavori sono stati ultimati in data

7.12.2017, giusta certificato del D,L. ed & stata dichiarata la regolaritd dell'esecuzione con
Keltzians stato progett ¢. 2 (dicentbre 2018) ' 6



atto in data 18.12,2017 per I'importo di €. 38.669,85.

Resta da consegnare soltanto il tratto compreso tra lo svincolo di Rapone (progr. Km.
9+450) ¢ lo svincolo di Castelgrande (progr. Km. 15+800j. La consegna di tale ulteriore
tratto & stata subordinata da ANAS 8.p.A. all’esecuzione di lavori di risanamento all'interno
della galleria Montenuovo, lavori previsti nell’ambito del progetto di 3° lotto 1° stralcio.

Le attivita residue in avanzato corso riguardano:

1) pagamento saldo lavori;

2) completamento procedure espropriative;

3) chiusura contabile progetto;

4) Risoluzione riserve ATI Akei, gia oggetto delle Relazioni del D.L., del Collaudatore, del
RUP. Attualmente I'ATI Akei e sottoposta ad interdittiva della Prefettura di Napoli.

A fronte dellimporto attualmente impegnato di €. 22.557.195,31 sono stati erogati
complessivamente €. 20.161.946,45 per cui risulta una somma disponibile per dette
attivita residue di €.2.395.248,86.

La cura e l'attenzione sempre posta dall'Ufficio Commissariale nel garantire sicurezza,
affidabilitd progettuale e competenza direzionale (afﬁdata'sempre a funzionari pubblici)
hanno consentito risultati importanti oltre che in termini tecnici per la professionalita dei
medesimi funzionari anche in termini economici.

n, i
v lo ® stralcio: (Svincolo di Muro Lucano — Svincolo di Castelgrande —
n.4 cavalcavia).
L'importo del progetto del 1° stralcio del 3° lotto ammonta attualmente a €.23.140.992,42
di cui €.18.145.616,39 per lavori principali compresi oneri di sicurezza, €.161.292,00 per
spese di progettazione e €. 4.108.424,79 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Tra dette somme a disposizione sono compresi €. 9099.340,40 compresi oneri di sicurezza
pari a €. 2,367,55 per lavori di risanamento della galleria Montenuovo e €. 29.737,19
compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.396,71 per lavori di ripristino della continuita della
viabilitd comunale al Km. 20 in localita Raicelle del Comune di Muro Lucano.

I avori principali sono stati aggiudicati mediante appalto integrato all’A.T.L. Troiano s.a.s.
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di Troiano Lucio & C. ed altri.

L'ultimazione dei lavori & avvenuta in data 6.4.2017 ed & stato emesso il certificato di
collaudo in data 5.12.2017 approvato con decreto commissariale n. 1807 del 15.12.2017 con
accertamento di una economia di €. 628.564,10 dovuta essenzialmente ad una ridotta
lavorazione sull’asse entro il quinto. Detta somma sard utilizzata per la realizzazione dello
svineolo di Muro Lucano a livelli sfalsati, che L’ANAC, su richiesta di parere di questo
Ufficio, non aveva (sorprendentemente comunque) ritenuto.opera complementare.

Le opere relative all’unplanto di illuminazione galleria artificiale Progr Km. 9+100 circa
i 3 con verbale

in data 24.7.2014 approvato con decreto commlssarlale n. 1282 del 3.9.2014 pubblicato
nella CURI n. 229 del 2.10.2014. Cue pld segnalato al paragrato precedente, con

da:mmmz approvati con decreti commissariali n. 1726 e n. 1727 del 23,10.2017
- pubblicati nella GURI n. 291 del 14.12.2017. Dette consegne sono divenute definitive con

P'approvazione del collaudo.

Tutti i collaudi statici risultano redatti e si & provveduto alla certificazione ex art. 230 del
D.P.R. n. 207/2010 ai fini della presa in consegna anticipata delle opere in argomento.
Per la consegna delle opere principali vedasi punto precedente.

Per quanto riguarda i lavori di risanamento della galleria Montenuovo, consistenti
essenzialmente nella posa in opera di pannelli di rivestimento, il cui progetto & stato
redatto da questo Ufficio, si rappresenta che i medesimi-lavori, aggiudicati all'Impresa
Pietro Falbo di Luzzi (CS) per I'importo al netto del ribasso di €. 695.922,05, consegnati il
1 ottobre p.v. in via d’urgenza e sotto riserva di legge nelle more del perfezionamento del
contratto d’appalto, dovranno essere ultimati entro la fine del mese di gennaio 2019.
All'attualita tali lavori sono in avanzata fase di realizzazione ed 2 stato emesso un 1° SAL
alla data del 3.12.2018 per un importo di €. 304.795,63.
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1 laveri di ripristino della continuitd della viabilitd comunale al Km. 20 in localitd Raicelle
di Muro Lucano realizzati dall’ATI Troiano esecutrice dei lavori principali, e dirett da
fandonario di questo Ufficio, sono stati ultimati in data 5.7.2017 ed & stata dichiarata la
regolatita dell’esecuzione con atto in data 10.7.2017, Detta viabilitd & compresg nelle n. ¢4

' .
JUCANO GO CILalO verbaic 11 dala

CONAArie conseg 1 Lomune dl Yiurg

Inoltre risulta esaminato favorevolmente, con prescrizioni, il progetto redatto da questo
Ufficio relativo all'illuminazione dello svincolo di Rapone che, tuttavia all’attualitd non
potra essere affidato da parte di questo Ufficio la cui scadenza & al 31.12 P-V..

Le attivita residue riguardano;

1) pagamento saldo lavori;

2) completamento procedure espropriative,

3) completamento lavori di risanamento della galleria Montenuovo;
4) realizzazione illuminazioue dello svincolo di Rapone;

5) chiusura contabile progetto;

6) risoluzione riserve ATI Troiano.

L'ANAS sostiene di non poter prendere al momento in consegna la tratta dallo svincolo di
Rapone (progr. Km. 9+450) allo svincolo di Castelgrande (progr. Km. 15+800), prima del
completamento dei citati lavori di risanamento della galleria Montenuovo, in corso. 11
sottoseritto non condivide tale posizione, ma ad evitare conflitti istituzionali, si astiene
dall'imporre il trasferimento delle opere con Decreto. C'¢ infatti da sottolineare che tali
opere restano di fatto senza manutenzione e senza custodia, non essendo titolato il
Commissario ad intervenire in tal senso.

A fronte dell'importo attualmente impegnato di €. 23.140.992,42 sono stati erogati
complessivamente €, 19.861.408,09 per cui risulta una somma disponibile per dette
attivita residue di €.3.279.584,33.
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‘Prog. n. 39/60/COMG057/03 '
Tavori del I1 lotto 2° : (Svincolo di Muro Lucano).

L'importo del progetto preliminare del 3° lotto 2° stralcio (approvato con decreto

commissariale n. 1324 del 4.12.2014, ammonta a €.7.415.648,67 di cui €. 6.439.914,00 per
lavori compresi oneri di sicurezza pari a €. 126.272,82 ed €. 975.734,67 per somme a
disposizione dell’Amministrazione.

All'attualitd risulta completata la progettazione esecutiva per limporto di €.
11.000.000,00 di cui €. 10.067.635,20 per lavori comprensivi di €. 162,595,56 di oneri di
sicurezza. In relazione a detta progettazione & stato emesso dal C.T.A. parere favorevole
all'approvazione, con prescrizioni, con Voto n. 73 del 12.10.201, Risulta in fase di indizione
Conferenza dej Servizi per 'ottenimento delle autorizzazioni necessarie.

Occorre purtroppo sottolineare che i tempi operativi del Provveditorato sono
particolarmente lunghi.

Le attivitd residue riguardano pertanto:

1) completamento procedure espropriative;

2) affidamento ed esecuzione lavori;

3) collaudazione, consegna opere, chiusura contabile.

A fronte dell'importo impegnato di €. 7.415.648,67 sono stati erogati complessivamente
€.53.230,62 per cui risulta una somma disponibile per dette attivitd residue di
€.7.362.418,05, .

~Brog. n. 30/60/COM/6057/SF : (Lavori di riparazione, consolidamento ed

adeguament& del viadotto “Ficocchia”).
L'importo del progetto ammonta a €, 1.985.528,22 di cui €. 1.558.924,78 per lavori

compresi oneri diretti ed indiretti di sicurezza pari a €. 46.862,23 ed €. 426.603,44 per
somme a disposizione dell’Amministrazione.
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E’ in corso da parte del Provveditorato avvalso la stipula del contratto con I'Impresa
aggiudicataria Akei Costruzioni Generali s.r.l,, sospesa per intervenuta interdittiva da parte
defla Bréeetura di Napoki.

Le #ttivita residue riguardano pertantc'}:

1) contrattualizzazione, esecuzione lavori, collaudazione dei lavori;
2) consegna definitiva opere, attnalmente in esercizio provvisario;
3) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 1.985.528,22 sono stati erogati complessivamente
€.42.643,37 per spese di rilievi e indagini, di consulenze tecniche e di indennitd di
missioni, per cui risulta una somma disponibile per dette attivitd residue di
€.1.942.884,85.

COM/6 : (collegamento Muro Lucano — Baragiano lunghezza tratta
di circa 5,4 Km.)

L'importo del progetto ammonta a €, 5.267.107,00 di cui €. 2.276.163,25 per lavori
compresi oneri di sicurezza pari a €. 217.082,32, ed €. 2.990.043,75 per somme a

disposizione dell’ Amministrazione.

Le attivita residue riguardano;
1) comi:letameuto procedure espropriative,
2) chiusura contabile progetto.

A fronte dellimporto impegnato di €. 5.267.107,00 sono stati erogati complessivamente

€.4.462.152,32 per cui risulta una somma disponibile -per dette attivitd residue di
€.804.954,68.
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32 /@2 (ripristino viadotto Platano-collegamento SS 94)

n tipm’s;ine di Gette ‘kegte, che oollega Yasse viario Basentana-Baragiano, realizzato

nell'ambito di altre progetto e consegnato al’ANAS S.p.A. in via provvisoria da questa
Aniministrazione in data 2.12.1993 e in via definitiva dall'Ufficio Commissariale in data

: 1'1.3.2004,'costituisce collegamento necessario per la continuitd dell’intero asse stradale

Basentana—ﬂuro Lucano. Detti lavori di r,ipristino, pertanto, si sono resi necessari ai sensi

dell’art. 86 c. 1 L, 289/02 a seguito di richiesta del’ANAS destinatario del medesimo tratto :
in queétione. - |

L'importo del progetto ammontava a €. 472.951,99 di cui €. 336.341;75 per lavori

compresi oneri di sicurezza pari a €. 10.000,00 ed €. 136.610,24 per somme a

disposizione dell’Amministrazione. '

I lavori sono stati appaltati all'Tmpresa Bochiechio Nunzio.

lavori sono ultimati, collaudati .) ed in regolare

esercizio.

Con decreto commissariale n. 2011 del 3.12.2018 ¢ stata disposta la chiusura tecnica,
amministrativa e contabile del progetto ed & stata accertata una economia di €. 104.951,65
che @& stata portata ad integrazione dei fondi della C.S. 3250.

A fronte dell'importo iropegnato di €. 472.951,99 sono stati erogati complessivamente
€.368.634,34 per cui risulta una somma disponibile per dette attivitd residue di
€.104.317,65.

Prog. n.39/40/COM/6063: (collegamento Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 2.661.864,38 di cui €. 1.435.585,03 per lavori
principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 68.637,29 e oneri di sicurezza speciali pari a
€. 30.000,00; €, 57.182,73 per opere complementari compresi oneri di sicurezza pari a €.
1.754,60 e oneri di sicurezza specifici pari ad €. 1.874,98, €. 12.500,00 per lavori di
ripristino quadri elettrici a servizio impianto illuminazione galleria Gagliano compresi oneri
specifici di sicurezza pari a €. 247,50 ed €. 1.156.506,62 per somme a disposizione
dell’ Amministrazione.
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I lavori principali, le opere complementari e i lavori di ripristino quadri elettrici a servizio

impianto illuminazione galleria Gagliano sono stati appaltati all' Tmpresa I.C.M. s.r.1..

Le attivita residue riguardano:
1) completamento procedure espropriative;
2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo impegnato di €. 2.661.864,38 sono stati erogati complessivamente
€.1.994.954,50 per cui risulta una somma disponibile per dette attiviti residue di
€.668.909,88.

Prog, n.39/40/COM/6064: (Svincolo Calitri-Ofantina)

L'importo del progetto ammonta a €. 1.336.634,70 di cui €. 593.420,36 per lavori
principali compresi oneri di sicurezza pari a €. 34.675,59, €. 132.966,65 per opere
integrative e complementari compresi oneri di sicurezza pari a €. 2.983,70, €. 106,100,39
per lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e I'A.l. di Nerico
compresi oneri di sicurezza pari a €. 1.773,94, inseriti tra le somme a disposizione del
progetto, ed €. 610.247,69 per somme a disposizione dell’Amministrazione compresi detti
lavori di ripristino bretella di collegamento svincolo per Calitri e 'A.IL di Nerico.

I lavori principali sono stati appaltati alllmpresa Edil Viro, le opere integrative e
complementari all'lmpresa Ciardiello Antonio e i lavori di ripristino della bretella di

Le attivita residue riguardano:
1) completamento procedure espropriative;
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2) chiusura contabile progetto.

A fronte dell'importo ixgpagha
€.956.715,11 Pt <k m wpa somma disponibile per dette attivitd residue di
€.379.919,59.

o & €. 1.336.634,70 sono stati erogati complessivamente

'(-:i—ﬁ - ro

Per tutto gquanto esposto a fronte complessivamente di €. 109.188.516,31, di cui
€.44.298.128,00 per completamento lavori progetti revocati ex c. 2 art, 86 L. 289/02 ed
€.64.890.388,31 per. completamento n. 68 progetti successivamente trasferiti, assegnati
originariamente al Commissario quali residui risalenti all'anno 1997, risultano erogati
€.67.849.192,39 e resta quindi una disponibilita di €. 41.339.323,92.
Con dette risorse disponibili dovra provvedersi sbstanzialmente al recupero del viadotto
Ficocchia per €.1.942.884,85, alla realizzazione dello svincolo per Muro Lucano per €.
11.000.000,00, all’eventuale illuminazione di Rapone, al pagamento del saldo dei lavori
del 2° lotto, del 3° lotto 1° stralcio e dei lavori del viadotto Farenga, alle eventuali riserve
per presunti 700 mila €., al completamento delle procedure espropriative.
In definitiva, senza considerare i ribassi sui lavori in particolare dello svincolo di Muro
Lucano, resterebbero comungque circa €. 25.500.000,00 ai economie sui residui, si ripete
nsalgntx all’anno 1997, mai aggiornati.
Con dette risorse dell’anno 1997 stanziate per realizzare i lavori allora di progetto rimasti
incompiuti questo Ufficio oltre a detti completamenti, ha aggiornato i progetti, ha eseguiti
numefosi_ ldvérl di adeguamento alle nuove norme intervenute, ha riparato frane e
scoscendimenti importanti, ha ripristinato le opere ammalorate, ha curato ogni aspetto
connesso con la sicurezza non pre?isto in origine, ha realizzato migliorie importanti per
milioni di €, (vadas;i per tli,tte pannellature gallerie, impianti illuminazione, ecc.). In pit
dall’anno 2012 ha finanziato la propria stessa esistenza.
Le notevoli economie recuperate sulle somme assegnategli sono state rese possibili
mediante:

- riprogettazione razionale di lavori e suddivisione funzionale degli stessi;

- affidamento di incombenze tecniche all'interno del’ Amministrazione;

- oculata gestione delle risorse evitando ogni possibile contenzioso;

- definizione di circa 800 transazioni in campo espropriativo con risultati economici

notevoli a vantaggio dell’Amministrazione;

Relaziooe satg progest ¢. 2 (dicembre 2013) 14



- impegno lavorativo spontaneo dei funzionari pubblici MISE addetti (peraltro part-
time con unica eccezione) alla Struttura Commissariale oltre ogni limite abituale,
con presenza e comungue reperibilitd continua; :

- instaurazione di rapporti collaborativi ottimali con il territorio in tutte le sue
espressioni;

- assoluta trasparenza e quindi fiducia e disponibilita da parte dei terzi.

Si ritiene pertanto che, a parte il progetto 6053 che segue, la gestione commissariale
potrebbe concludersi per la parte ex art. 32 L. 219/81 entro i primi mesi del 2019 esclusi i
lavori in fase di affidamento e di consegna. '

Per tale motivo I'importanza del subentro al 31.12.2018 da parte dell’Amministrazione/i
trasferitaria/e al fine della continuita.

Tra i risultati pid significativi raggiunti da questa gestione figurano pertanto, in
conclusione; '
- qualificazione, aggiornamento, crescita professionale di tutti i funzionari Mise di
supporto,
- oculata gestione del denaro pubblico;
- esclusione sostanziale di contenziosi (un caso) nei confronti del Commissario e di
riserve (un caso) da parte degli appaltatori;
- instaurazione di meccanismi per 'immediatezza delle verifiche, dei controlli e dei
pagamenti (nessuna somma per interessi o oneri connessi);
- autofinanziamento con economie sui lavori;
- utilizzazione di risorse risalenti all’anno 1997 realizzando opere ed interventi
ulteriori e concretizzando una economia finale;
- fiducia del territorio e delle istituzioni locali sull'operato dello Stato.

Qualche strumentale voce politica e giornalistica contraria, su basi suggestive e generiche
relative al terremoto dell'Irpinia & facilmente contestabile perché per lo piu non
conferente.

: (Viabili ~1°

Come noto, detto progetto, unico di completamento rimasto nelle competenze MISE per le
particolari condizioni in cui era venuto a trovarsi sotto il profilo contabile ed
amministrativo, & stato trasferito alle competenze dell’Ufficio Commissariale con D.M. del
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2.8.2017. In data 4.5.2018 ¢ stata accreditata la somma residua di €. 7.223.625,29 per la
defimizione tecnica e amministrativa delle opere.

G ﬁ&n peraltro la situazione i contenzicso esisleule lra Cuucessionario e MISE in cui 11

- sriedesimo progeity soeve.

-_L'Ufﬁmo del sottoscritto ¢ in attesa di ricevere dalla Div. 8/DGIAI le necessarie ulteriori
documentazioni nc}neste con note n. 28,784 del 12.10.2017, n. 29,721 del 4.1.2018, n.
30.193 dell’ 8.2.2018, n. 31.466 del 28.6.2018, n. 31.091 del 27.8.2018 e n. 32.742 del
13.11.2018. ‘

AIVAGS, inoltre, ¢ stato chiesto, con nota . 29.645 del 21.12.2017, Veffettivo stato
contenzioso con l'ex Concessionario, che risulta tuttavia definito in Appello a favore
del’ Amministrazione con Sentenza n. 5631/2017 del 23.5.2017 della Coite di Appello di
Roma Prima Sezione Civile, impugnata dal medesimo ex Concessionario mediante ricorso
in cassazione., '

In relazione a ulteriori contenzosi con alcuni professionisti (eredi Criscuolo; eredi
Vallebella) questo Ufficio, per quanto riguarda il contenzioso Vallebella, ha provveduto,
sulla base della nota della Div, II Contenzioso della DGIAI n. 256496 del 20.7.2018, ad
erogare quanto stabilito dalla Sentenza n. 11758/2017 del Tribunale di Roma. Per quanto
riguarda il contenzioso Criscuolo non si sono avuti riscontri dal legale degli eredi Criscuolo
in merito ad una eventuale possibilitd di pervenire ad un accordo transattivo.

Si ritiene tuttavia che il saldo riconosciuto a detti eredi Criscuolo e Vallebella con separate
Sentenze passate in giudicato, contrasti con la dichiarata inidoneitd del Certificato di
Collaudo, come sempre sostenuto da questo Ufficio. _

Al fine di un definitivo chiarimento, & stata interessata 'AGS tramite la Div. 2/DGIAI e
anche da questo Ufficio con nota n. 32.864 del 22.11.2018.
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All 3

RELAZIONE SULLA PROCEDURA ESPOPRIATIVA L.219/81

Al sensi dell'art, 25 della legge 17 maggio 1985 n. 210, nonché dell'art. 14 comma 4 bis della
legge 8 agosto 1992 n. 359, che ha convertito il Decreto Legge 333/1992, l'approvazione del
progetto, ¢, di conseguenza, del piano particellare grafico e descrittivo, ha valore di
dichiarazione di pubblica utilitd, urgenza ed indifferibilita dell'opera e produce gli effetti di
cui all'art. 1 della Legge 3 gennaio 1978 n. 1 esm. ei.

Strettamente connesse con la realizzazione delle opere sono le procedure espropriative per le
quali I'Ufficio Commissariale opera direttamente, a parte [*apporto tecnico di esterni esperti
in materia topografica ¢ catastale, professionalita non rintracciabili nell’organico ministeriale.

Cid premesso, si ritiene necessario segnalare quanto appresso.

Come noto le procedure espropriative sono an@mentc regolamentate dal testo del D.P.R. 8
giugno 2001 n. 327, recante “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazioni per pubblica utilitd”, coordinato con le modifiche approvate dal D.L.vo
27.12.021. 302

In particolare ’art.6 prevede che le attivita relative all’acquisizione dei suoli siano espletate
direttamente dal committente e non pil, nel caso di opere pubbliche statali, dall'Ufficio del

Territorio competente.

Tali disposizioni sono tuttavia applicabili a partire dal 30.6.03 per espropriazione ed
occupazione di aree di sedime di nuove opere in quanto 1'art. 57 del suddetto T.U., al comma
1, recita come appresso:

“Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilita,
indifferibilita ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a

tale data”.

Nel caso in specie a questo Ufficio & stato demandato il compito di completare opere gid

dichiarate di pubblicg utilita, rimaste incompiute ma gid ben definite nella loro
configurazione.
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Le modeste varianti introdotte nei progetti di completamento, non hanno modificato le
caratteristiche ed i requisiti originari dei progetti che, pertanto, hanno conservato la propria
identita.

Quanto sopra ha comportato il subentro dell’Ufficio Commissariale nelle attivita gia in corso,

altrimenti di competenza prefettizia (anche sulle numerosissime particelle oggetto della
precedente procedura per le quali occorre emettere i decreti definitivi di esproprio).

Si sottolinea che tale adegnamento ha comportato un pesante onere riorganizzativo per
1"Ufficio commissariale ed il ricorso a supporti esterni per mancanza di idonee professionalita
in ambito ministeriale.

La situazione determinatasi si ¢ configurata, pertanto, come assai complessa ¢ delicata, stanti
gli adempimenti necessari ed obbligatori nei confronti delle ditte espropriande, che andavano
e vanno, comunque, effettuati,

A conforto di quanto sopra esistono sostanzialmente due elementi essenziali: 1) la natm,a'dei
lavori eseguiti, consistenti in completamenti di opere revocate ad uno stadio di avanzamento
notevole; 2) la inopportunitd, anche sotto il possibile profilo contenzioso, dell’applicazione di
procedure diverse (con conseguenze anche economiche per i proprietari dei suoli oggetto di
occupazione e di esproprio) su particelle limitrofe o, addirittura, sulla medesima particella.

Pertanto, questo Ufficio ha provveduto alle incombenze connesse con la procedura acquisitiva
dei beni interessati dai completamenti ex. ¢. 2 art. 86 L, 289/02, applicando la procedura
introdotta dalla L.219/81.

Visto il piano particellare si predispone ’avviso dell’avvio del procedimento espropriativo ai
sensi degli artt. 7 ¢ 8 della legge 241/90, allegando dettagliato elenco degli immobili da
espropriare con gli intestatari catastali da pubblicare all’albo pretorio dei comuni interessati, e
nel caso in cui le ditte interessate siano superiori a 50, sui giomali (uno a tiratura Regicnale ed
un altro a tiratura Nazionale) e si richiede ai Comuni medesimi di ricevere gli indirizzi degli
intestatari catastali.

Trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione, nel caso non ci siano opposizioni in merito o siano
comunque state risolte eventuali criticita, si approva il decreto di occupazione che viene
pubblicato unitamente alle date previste per I'immissione nel possesso tramite la
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pubblicazione all’albo pretorio dei comuni interessati e sui giornali (uno a tiratura Regionale
ed un altro a tiratura Nazionale).

Con I'immissione in possesso si verifica la colwra prevalente esercitata sui fondi oggetto di
occupazione richiedendo contestnalmente ai comuni interessati il certificato di destinazione
urbanistica ¢ si procede con il calcolo delle stime indennitarie in base al Valore Agricolo
Medio approvato dalla Regione interessata nell’anno di riferimento che si inviano alle ditte
rintracciate. Per le ditte non rintracciate viene pubblicato agli albi comunali e sui giornali (uno
a tiratura Regionale ed un altro a tiratura Nazionale) che le stime sono visionabili ¢/o I'Ufficio
Commissariale.

L'Ufficio Commissariale ha ritenuto di procedere ad accordi transattivi direttamente con le
Ditte in esproprio al fine di addivenire in tempi brevi ¢ bonariamente all’acquisizione delle
particelle interessate dai progetti, in nome e per conto del Ministero, in quanto titolare degli
espropri ed a cui Je particelle espropriate sono state e saranno intestate.

La Ditta deve, ovviamente, dichiarare, ai scnsi dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 ¢ s.m.
¢ i, la piena, esclusiva e libera proprietd dell’immobile oggetto di esproprio ed i dati del

soggetto conduttore del fondo all’atto dell’immissione in possesso.

Con la suddetta: dichiarazione il proprietario dell’immobile in esproprio si impegna a non
procedere a trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli né a costituire serviti o altri
oneri di carattere reale ¢ di accettare irrevocabilmente per sé e per i suoi aventi causa a

qualsiasi titolo la somma concordata a tacitazione piena e definitiva.

L’indennita da corrispondere viene calcolata sulla base di una stima di previsione di
superficie da espropriare in quanto |’esatta quantificazione della stessa avviene solo a seguito
dei frazionamenti.

Per i terreni a destinazione agricola alla data dell’immissione in possesso la suddetta stima
viene elaborata sulla base dei valori agricoli medi per ettaro e per tipo di coltura dei terreni
della Regione Agraria interessata, ai sensi della legge 28.01.1977 n.10 e desunti dalle tabelle
vigenti all’atto della transazione, ove non sussistano stati di consistenza gia definiti, tenendo
conto della maggiorazione da corrispondere al proprietario per |’accordo bonario o in qualitd
di coltivatore diretto, nonché della indennitd da corrispondere per I’occupazione tcmporaxioa,
che viene calcolata dalla data dell’immissione in possesso fino alla data dell’accordo

transattivo, ovvero per 96 mesi pur in presenza di occupazioni pid lunghe.
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Tali indennita, infine, sono maggiorate del 70% in considerazione di quanto previsto dalla
L.219/81 e si intendono omnicomprensive e ristoratrici anche di tutti gli eventuali danni
diretti o indiretti conseguenti all’espropriazione dell’immobile.

Per eventuali manufatti che insistano sulle particelle interessate dall’esproprio si adotta la
stima riportata sul verbale di consistenza e di immissione in possesso.-

Per i terreni & vocazionc cdificatoria alla data dell'immissione in possesso la stima vicne
elaborata sulla media del valore venale all’epoca della consistenza, salvo eventuali variazioni
da concordare con la Ditta espropriata.

Alla Ditta, quindi, nel caso abbia presentato la documentazione attestante I’cffettiva proprietd

dell'immobile viene corrisposto un acconto pari al 70% della suddetta stima in quanto/l:

definitiva superficie in esproprio determinata dal frazionamento potrebbe subire variazioni

anche in difetto rispetto a quella provvisoriamente considerata.

Il saldo viene, pertanto, corrisposto solo a seguito dell’approvazione del frazionamento da
parte dell’Ufficio del Territorio competente. ‘

Si precisa che dal quantum transattivo resta, comunque, escluso ogni riconoscimento di

interessi, di risarcimento danni e di rivalutazione monetaria.

Nel caso la Ditta voglia avvalersi del ministero del notaio per la definizione della cessione
bonaria lo fa a proprie spese in quanto I’ Amministrazione procedera tramite decreto definitivo
di esproprio.

Con la softoscrizione dell’accordo la Ditta rinuncia a proporre opposizione alla stima e
rinuncia, altresi, ad ogni altra azione giudiziaria attinente I’occupazione e I'espropriazione
dell'immobile, tenendo indenne e sollevata |’Amministrazione da ogni eventuale pretesa
vantata da terzi.

L’Amministrazione provvede a propria cura ¢ spese alle cventuali operazioni di
frazionamento dei suoli, ove non gia effettuate dal Concessionario, affidandole ai sensi delle

vigenti disposizioni di legge in materia di servizi.

Nelle more dell’approvazione dell’atto di transazione, la Ditta si impegna a sospendere
eventuali contenziosi in atto che coinvolgono direttamente o indirettamente
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I’ Amministrazione e ad estinguere gli stessi ad approvazione avvenuta e, naturalmente, a non

attivarne di nuovi.

Ove detta approvazione non intervenisse nel termine di 120 giorni, la Ditta avrebbe facolta di

recedere dagli impegni assunti,

Nel caso l'atto transattivo debba essere soggetto a registrazione in caso d’uso, le relative
spese sono a carico della ditta medesima che si avvana delle agovolazioni ex artt. 70-74 del
T.U. n. 76/90, che si ritengono applicabili.

Alla luce di quanto sopra & stato predisposto uno schema di accordo transattivo sottoposto
all’esame dell’ Avvocatura Generale dello Stato che ha riscontrato positivamente lo stesso.

Occorre, comunque, sottolineare che la titolarita dell'intera attivita espropriativa, per espressa
delega di convenzione di concessione apparteneva al Concessionario revocato e che i
contenziosi ad oggi attivati sono rivolti nei confronti del medesimo Concessionario.

Tale circostonza non esclude, in caso di soccombenza, la chiamata in causa
dell’ Amministrazione per legittimazione passiva ¢ cid rende particolarmente auspicabile ogni
ipotesi di transazione.

Per le ditte espropriate che non hanno dato riscontro nei termini stabiliti, ovvero non hanno
accettato la proposta transattiva, ovvero si € constatata la loro irreperibilita si procede con
I'inviare alla Commissione Provinciale Espropri le stime indennitarie per le valutazioni di

competenza.

Nel caso le ditte abbiano gia accettato un acconto o abbiano comunque accettato I’indennita
proposta dall'Ufficio Commissariale ma non abbiano presentato idonea documentazione a
supporto si procedera a depositare la stima definitiva direttamente alla Ragioneria Territoriale
dello Stato di competenza.

A seguito del parere della Commissione Provinciale, I'Ufficio Commissariale trasmette lo
stesso alle ditte rintracciabili mentre, per le altre, si pubblica all'Albo pretorio dei comuni

interessati che le stime sono disponibili presso I'Ufficio commissariale.

Trascorsi i giorni stabiliti dalla data di pubblicazione agli albi comunali senza ricevere alcun

riscontro 81 procede con I’emissione della Determina Commissariale per il deposito
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amministrativo delle somme indennitarie ¢/o la Ragioneria Territoriale dello Stato della
Provincia competente.

Tale deposito avviene compilando un modello (Mod. 125) ove vengono inseriti i dati:

1. del soggetto richiedente il deposito;

2. a favore della dinta catastale, inserendo: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,
indirizzo, numero di p.lle e foglio, mq. occorsi per i lavori ¢, s¢ sono pil particelle, la
verifica s¢ le stesse siano confinati o meno, n. di progetto, Determina comm.le di
riferimento ed importo.

Qualora mancasse un elemento quale potrebbe essere la data di nascita e, pertanto, il codice
fiscale, oppure un codice fiscale non validato dall’Agenzia delle Entrate o mancasse
P’indirizzo, il soggetto richiedente dovra produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Allorché tutti i dati di cui sopra siano completi la Ragioneria Territoriale dello Stato invia il
numero di apertura di deposito definitivo e questo Ufficio provvede ad effettuare i versamenti
per cui, ad avvenuta quietanza, si procede ad emettere decreto definitivo di esproprio ¢ con la
conseguente registrazione, trascrizione, volturazione e notifica dello stesso oltre alla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui mancasse un Codice Fiscale o non fosse validato, I' Agenzia delle Entrate non
potra procedere alla registrazione, trascrizione e volturazione del Decreto.

Si rappresenta che la Commissione Provinciale Espropri di Potenza ha restituito le stime
richieste dopo circa due anni per cui I'attivitd & stata notevolmente raﬂcntata-mcmre la
Ragioneria Territoriale di Napoli ancora non ha comunicato i codici di apertura dei depositi
richiesti da diversi mesi e, pertanto, non si pud procedere al versamento delle stime
indennitarie e, di conseguenza, all’emissione del Decreto definitivo di esproprio.
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All ¢

OGGETTO: Trasferimento in proprieta dei lotti, delle aree e delle
infrastrutture di cui all’art. 39 del T.U. 76/90

Aree demaniali

La norma é volta ad introdurre una norma di semplificazione
dei complessi iter amministrativi necessari al perfezionamento del
trasferimento in proprieta dei lotti e delle opere infrastrutturali
interessati dalle agevolazioni di cui all’articolo 39 del decreto legislativo
30 marzo 1990, n. 76, recante "Testo unico delle leggi per gli interventi
nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982".

Come & noto, le zone disastrate dai citati eventi sismici sono
state oggetto, dai primi anni Ottanta, di una complessa opera di
intervento che, nell’intento di coniugare le esigenze della ricostruzione a
quelle dello sviluppo industriale delle aree colpite, € stata all’origine di
un‘ampia legislazione e regolamentazione a tutti i livelli, inaugurata
dalla L. 219/81 e caratterizzata sovente dalla sua natura speciale e
derogatoria.

Alla particolare articolazione del quadro normativo di
riferimento ha, peraltro, contribuito I'evoluzione degli assetti istituzionali
e delle attribuzioni di competenze.

In particolare, l'origine degli interventi trova fondamento
nell’art. 32 della legge 14 maggio 1981 n.219, in forza del quale veniva
programmata la realizzazione di n. 20 aree industriali e relative
infrastrutture di collegamento nonché concreti incentivi per la
realizzazione di piccole e medie industrie assegnatarie provvisorie dei
lotti insistenti nelle 20 aree suddette.
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II trasferimento definitivo in proprieta dei lotti era previsto
al raggiungimento di determinati obiettivi occupazionall e produttivi,
oltre che di altre condizioni specificamente previste dalle norme.

Con convenzioni stipulate tra il Ministro Segretario di Stato
(concedente) ed i Consorzi di imprese (concessionari) e stata affidata ai
medesimi Consorzi la realizzazione delle opere di urbanizzazioni dei vari
nuclei industriali e delle notevoli infrastrutture pubbliche.

I medesimi Concessionari, ai sensi dell’art.8 delle suddette
convenzioni, hanno predisposto i piani particellari grafici e descrittivi
delle aree individuate per la realizzazione degli interventi ed attivato le
procedure di esproprio, avendo il Ministro designato autorizzato con
propri decreti l'esecuzione delle opere relative alla realizzazione dei
nuclei industriali ed opere connesse, nonché |‘occupazione d’urgenza
delle aree individuate nei suddetti piani particellari.

Tra le superfici oggetto di occupazione sono risultate
comprese talvolta anche porzioni, pur sovente di estensione molto
limitata, di pertinenza del demanio pubblico.

Si tratta, in particolare, nella maggior parte dei casi, di
modeste porzioni di demanio idrico le quali, peraltro, nel tempo, hanno
perduto le caratteristiche che ne giustificano il vincolo pubblicistico di
indisponibilita.

Per quanto concerne la cessazione della destinazione agli
specifici scopi pubblici dell’area di accessione fluviale, sui terreni
abbandonati da un corso d’acqua per avvenimenti anteriori al 1994, e le
opere realizzate ai sensi dellart. 39 del D.P.R. n. 76/90, oggi in fase di
completamento, rientrano in questo caso, non possono ftrovare
applicazione le disposizioni dettate dalla le 7/94, sostitutiva degli
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artt. 942, 946 e 947 del C.C., le quali, come & noto, escludono la

sdemanializzazione dei terreni abbandonati per fenomeni di
inalveamento, sia a seguito di eventi naturali che di fatti artificiali indotti
dall’attivita dell'uomo, e cid in quanto tali norme sono prive di efficacia

retroattiv ss. 14.1.97 n. li, non sono interferi
su situazioni verificatesi in epoca antecedente alla loro entrata in vigore.

E’ opportuno rilevare che nella disciplina dettata dall’art.
942, nella formulazione anteriore alla legge 37/94, Ila
demanializzazion i_terreni ban ti_da cor !
consegue automaticamente e, quindi, indipendentemente da atti formali
o taciti della P.A., all’evento verificatosi allorché questo, come nella
specie, assuma carattere non transitorio ma irreversibile, si da far
venire m | riginaria funzio i li inter dal uale
dipendeva la demanialita necessaria del suolo (Cass. 9.10.91 n. 10607;
Cass. 12.6.98 n. 5868; sentenza n. 2391/96 del Tribunale Regionale
delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli).

L'articolo unico del D.P.C.M. del 6/3/92 ha individuato nel
Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno |‘unica autorita
competente all'emanazione del provvedimento di trasferimento, su
proposta dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno,
(successivamente soppressi), previa verifica da parte della predetta
Agenzia della completa realizzazione dell'iniziativa e I'osservanza delle
obbligazioni delle concessioni.

Il citato D.P.C.M. ha previsto che |'Intendenza di finanza
competente, oggi Agenzia del Demanio, intervenisse solo
successivamente per dare corso all'esecuzione del provvedimento di
trasferimento, anche per quanto attiene all'indicazione catastale delle
aree in argomento.
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I comma 2 dell’art. 10 della legge 7/8/97, n. 266 ha,
quindi, introdotto, per il perfezionamento del trasferimento dei lotti alle
imprese, una procedura agevolata ed accelerata in quanto ha ribadito
che il trasferimento in proprieta dei lotti alle imprese (ovvero agli Enti
pubblici destinatari per legge) e disposto unicamente dal Ministro
dell'Industria nel termine perentorio di centoventi giorni dall’inoltro della
richiesta, corredata dei documenti che attengono, esclusivamente, ai
requisiti economico-imprenditoriali delle richiedenti.

Il comma 5 dell’art. 10 della medesima legge 7/8/97 n. 286
ha espressamente stabilito, inoltre, che gli impianti e le opere
infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all’art. 32 della L.
219/81 siano trasferite ai Consorzi di sviluppo Industriale competenti
per territorio.

A seguito dell’'emanazione della suddetta legge, |'attuale
Ministero dello Sviluppo Economico, avendo i Geni Civili gia espresso il
proprio parere sulla disponibilita delle aree demaniali, rappresentando
che le stesse non erano piu necessarie agli scopi per cui era sorto il
vincolo demaniale, essendosi di fatto verificata un’implicita
sdemanializzazione, ha proceduto al trasferimento ai Consorzi di
Sviluppo Industriale competenti per territorio degli impianti e delle
opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all’articolo 32
della legge 219/81 ed al trasferimento ad altri soggetti pubblici - Anas,
Province, Comuni, Enel ecc. - delle opere esterne di collegamento.

Dalla normativa e dai principi generali della contabilita dello
Stato, non risulta alcuna indicazione circa la eventualitda di un
trasferimento di risorse finanziarie tra diverse PP.AA. dello Stato a
fronte di un rispettivo passaggio di beni ricadenti nel Demanio statale,
né la normativa di riferimento indica che tale trasferimento (dal
demanio del Ministero competente da una parte, al patrimonio
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provvisorio del Ministero dello Sviluppo Economico dall‘altra, nelle more
della definitiva assegnazione) possa essere accompagnato da un
pagamento a compensazione, trattandosi di due Amministrazioni dello
Stato la cui contabilita €& “unica” e non tiene conto delle
immobilizzazioni, né risulta che le particelle in questione abbiano mai
tenuta aperta una partita di debito.

Inoltre, nello specifico, la funzione di trasferimento del bene
in oggetto corrisponde ad esigenze di pubblica utilita dettate da una
legge straordinaria e di emergenza (L.219/81).

A conferma ulteriore di tale orientamento, il trasferimento a
titolo non oneroso tra diverse amministrazioni pubbliche di distinte
tipologie di beni, & stato anche affermato dalla L. 5.5.09 n. 42, con l'art.
19, co. 1, lett. a) e dal conseguente D.Lgs. 28.5.10 n. 85, art. 1, co. 1,
e art. 2, co. 1 e 5, con cui, nell'ambito delle disposizioni in materia di
federalismo fiscale, beni dello Stato di distinte tipologie, vengono
“attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Citta metropolitane
e Regioni”.

Inoltre, sembra indiscutibile l'assenza di qualsiasi danno
erariale emergente dal passaggio di beni tra diverse Amministrazioni
dello Stato, in quanto non si configura alcun depauperamento dello
Stato, unico detentore dei beni in questione.

A tutt’oggi non risulta avvenuto |‘accatastamento di singoli
lotti e delle infrastrutture realizzate su aree demaniali, in quanto gli
Uffici del Territorio (ex Uffici Tecnici Erariali competenti) ritengono di
dover acquisire la formale sdemanializzazione da parte dell’Agenzia del
Demanio.
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Cid comporta gravi danni alle imprese nel momento in cui
esse decidono di trasferire in tutto o in parte le opere realizzate o
quanto commissari fallimentari debbano porre all’asta beni delle
imprese.

Si ritiene che si possa pervenire ad una soluzione della
questione con lintroduzione di una norma che consenta di risolvere i
problemi interpretativi insorti e, soprattutto, di evitare lunghe
operazioni amministrative (la sdemanializzazione) e pesanti oneri
burocratici ed economici per le imprese, scongiurando, peraltro, il
rischio, tutt’altro che remoto, dell'instaurarsi di un’ingente mole di
contenzioso.

La norma proposta prevede, infatti, che qualora Il
trasferimento in proprieta dei lotti, delle aree e delle infrastrutture
interessati dalla ricostruzione successiva agli eventi sismici dei primi
anni Ottanta ricomprendano nel proprio ambito particelle risultanti di
pertinenza del demanlio pubblico, queste ultime debbano considerarsi a
tutti gli effetti sdemanializzate, cosicché gli Uffici competenti dovranno
provvedere senza alcun ulteriore passaggio amministrativo all’adozione
dei conseguenti provvedimenti.
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Ministero dello Sviluppo Economico
Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

SEDE

ep.c.
Ministero dello Sviluppo Economico
DGIAI Div. VIII

SEDE

Ing. Paolo Turi
Coordinatore Ufficio del Commissario
Ad Acta

SEDE DI SALERNO

OGGETTO : Aggiomamento contenzioso
Art. 86 L. 289/02

In riferimento alla richiesta di aggiornamento di contenziosi in essere di cui alla nota
Commissariale prot. 0318436 del 16.10.2018, che si riscontra, si fa seguito alla precedente nota
prot. 93183 del 3.10.2016 della scrivente Divisione e a quanto gia anticipato per le vie brevi, per
comunicare che, allo stato attuale, sulla base dei documenti presenti agli atti di questa Divisione,
risulta quanto segue .

In relazione al CT ADS NA 16806/09 — Causa Gervasi Francesca e altri ¢/Ministero

Prog. 39/40/6006 Infrastrutture Nucleo Industriale di Calitri — Concessionario ICLA, con nota prot.
32574 del 27.04.2015 ( all. 1 ) e’ stata trasmessa, per il seguito di competenza, a codesto Ufficio
Commissariale e alla DGROB, la comunicazione dell’ Avvocatura Distrettuale di Napoli prot.
20013 del 12.03.2015 ( all. 2) e la Sentenza , depositata il 29.09.2014 ( all. 3 ) con la quale il Tri-
bunale di Napoli ha condannato il Ministero al pagamento in favore degli attori.




In relazione al C1 ADS SA n. 4099/2005 — Causa Di Menza Mario_Felice e altri ¢/Ministero

Prog. 39/40/6007 Area Industriale di Contursi — Concessionario CO.INFRA, , il giudizio risulta an-
cora pendente; da ultimo, agli atti risulta la nota prot. 38261 del 28.04.2017 ( all. 4 ) con la quale
questa Divisione trasmette alla competente Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salemo la rela-
zione di consulenza di parte redatta dal tecnico incaricato Geom. Filippo Cammarota .

In relazionc al CT ADS SA 14266/99 - Causa promossa dal Comune di Caposele contro il Consor-
zio INFRAV , Prog. 39/40/ 6055 Fondo Valle Sele Contursi, il giudizio di primo grado si e’ con-
cluso con la sentenza n, 46/2015 con la quale il Tribunale di Avellino ha condannato il Consorzio
al pagamento in favore del Comune dell’ importo di €. 235.233,48 ( somma da cui detrarre I’ impor-
to gia versato di €. 109.524,43 ) - di cui al parere richiesto dalla scrivente Divisione alla compe-
tente Avvocatura Distrettuale di Napoli, reso dalla stessa Avvocatura (CS 11540/15 parere con
con il quale si rappresenta che le somme anticipate dal Consorzio potranno essere successiva-
mente legittimamente richieste al Ministero ) e trasmesso a codesto Ufficio commissariale con nota
prot. 84086 del 6.11.2015 (all. 5).

Avverso la suddetta sentenza il Consorzio ha proposto ricorso dinanzi la Corte di Appello di Napoli
di cui alla comunicazione di questa Divisione con nota prot. 0100939 del 19.10.2018 ( all. 6).

In relazione al CT_AGS 143599/2000 - Causa promossa dal Consorzio COINFRA ¢/ Ministero,
Prog. 39/40/6068 , e di cui alle sentenze sfavorevoli per I’Amministrazione ( gia’ trasmesse a co-
desti Uffici in indirizzo ) n. 10465/2006 del Tribunale di Roma e n. 2239/2011 della Corte di Ap-
pello di Roma , si rinvia, preliminarmente, alla nota prot. 6196 del 22.07.2011 ( all. 7)) con la qua-
le questa Divisione comunicava che la competente Avvocatura Generale con nota p. 186388 del
3.06.2011 aveva manifestato che la sentenza di secondo grado non si presta “ ad utile impugnazio-
ne" e, da ultimo, alla nota prot. 196532 dell’ 8.05.2018 ( all. 8 ).

In relazione al CT AGS 42056/01 , causa promossa da Pizzarotti ¢/Ministero , Prog. 39760/6077/02
— Concessionario RTI , si comunica, in via preliminare, che i relativi fascicoli non sono presenti
agli atti della scrivente Divisione , ma depositati presso gli archivi generali del Ministero . Al ri-
guardo, sono state richieste notizie per le vie brevi alla competente Avvocatura Generale , che si fa
riserva di comunicare non appena perverranno.



In relazione al CT ADS PZ 1318/13, causa promossa da Venetucci ¢/Maltauro, prog. 39/60/6002
Concessionario Maltauro S.p.A., Area Industriale di Baragiano, si comunica che I’ Avvocatura Di-
strettuale di Potenza con nota prot. 0315363 dell’ 11.10.2018 ( all. 9 ) ha trasmesso copia dell’ au-
torizzazione del giudice alla proroga dei termini per il deposito della consulenza .

Al riguardo si allegano la nota prot. 1816 del 5.01.2018 ( all. 10 ) e la relazione tecnica ( all. 11)
redatta dal Geometria Domenico Letizia, Consulente tecnico e funzionario della sede di Napoli del
Ministero.

In relazione al CT ADS NA 16804/09, causa promossa da lavaronc ¢/INCOMIR, Prog. 39/40/6055
Concessionario INCOMIR, Area Industriale di Calaggio, , si fa rinvio alla nota di questa Divisione
prot. 188267 del 30.11.2017 (all. 12) con la quale veniva richiesto di dare esecuzione alla senten-
za n. 3474/2016 della Corte di Appello di Napoli.

In relazione al CT ADS NA 15192/03 , causa promossa dal Consorzio Melandro Viggiano
¢/Ministero , Prog. 39/60/6018, si fa seguito alla nota di questa Divisione prot. 67516 del
16.06.2017, con la quale veniva trasmessa la Sentenza n. 7931/2009 del Tribunale di Napoli e si
trasmette la sentenza n. 3506/16 ( all. 13 ) della Corte di Appello di Napoli , favorevole per
I’ Amministrazione.

In relazione al CT _ADS NA 100627/2000, causa promossa dal Consorzio Melandro Viggiano
¢/Ministero, la scrivente Divisione con nota prot. 1465 15 del 26.07.2007 aveva richiesto
all’ Avvocatura Generale dello Stato valutazioni ( mai pervenute ) in merito all’ impugnazione della
sentenza n. 653/2007 della Corte di Appello di Napoli ( all. 14), sfavorevole per I’ Amministrazione.

In relazione al CT ADS PZ 233/98, causa promossa da Di Rago Ettore ¢ Di Rago Domenico
¢/ANAS e Ministero, si trasmette la sentenza n. 843/2014 del Tribunale di Potenza ( all. 14 ), sfavo-

revole per I' Amministrazione e non ritenuta impugnabile dalla competente Avvocatura Distrettua-
le.



In relazione al CT_AGS 32764/13, causa promossa da Amalia Peccerillo e altri Vallebella
c¢/Ministero, di cui alla nota Commissariale prot. 315913 del 12.10.2018, che si riscontra, si fa pre-
sente, anche ai fini di una eventuale transazione, che la prossima udienza del giudizio pendente ¢’
stata fissata al 25.11.20120 ( come da nota prot. 067877 del 7.02.2018 dell’ Avvocatura Generale
dello Stato gia’ trasmessa a questo Ufficio Commissariale ).

IL DIRIGENTE
(dr.ssa Enrica Del Casale)

Documento sottoscritio con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2003 e successive modifiche.
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2. SSV LIONI — CONTURSI (Terzo tratto da Calabritto a Lioni))

I lavori della tratta stradale Lioni — Contursi I1I° tratto, in concessione al Consorzio INFR.AV.,
sono stati completati, collaudati, consegnati all’Ente gestore (Anas) ed aperti al traffico nell’anno
2000 (consegna provvisoria) e nel 2006 (consegna definitiva).

Residua, per quanto concerne gli espropri, un solo contenzioso, attivato dal Comune di
Caposele (AV).

Il contenzioso venne attivato dal Comune di Caposele, nel novembre 2002, a seguito di
opposizione all’indennita espropriativa dell’area denominata “Le Fornaci”, occorsa per la
realizzazione dei lavori dello Svincolo della SSV Contursi — Lioni a servizio dell’abitato di
Materdomini (Frazione di Caposele), ed in merito al quale il Consorzio, in virtd degli obblighi di
Convenzione, ¢ parte resistente per conto dell’Ente Concedente.

- Si riepilogano di seguito i principali passaggi della vicenda:

= a seguito dell’approvazione delle stime e della mancata accettazione da parte del Comune
di Caposele, il Consorzio provvide a depositare, nel mese di maggio 2002, presso la Cassa
Depositi e Prestiti di Avellino la somma di euro 109.500,00,

e il Consorzio ha poi concluso regolarmente e legittimamente la relativa procedura
espropriativa, terminata con l’emissione, sempre nel corso dell’anno 2002, del decreto di
esproprio emesso dalla Prefettura di Avellino e con la successiva trascrizione e volturazione;

e il Comune di Caposele incardind un contenzioso formulando una richiesta iniziale di euro
2.857.000,00;

. il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi (AV) emise nel mese di maggio 2011 una sentenza
non definitiva (n° 244/2011), disponendo, nel contempo, di rimettere la causa sul ruolo per
conferire al CTU un incarico integrativo ai fini della rielaborazione dei conteggi sulla scorta
delle decisioni adottate dal Giudice;

® nel mese di settembre 2011, il medesimo Tribunale affido al CTU I’ incarico di effettuare i
calcoli per tener conto anche della pronuncia della Corte Costituzionale n® 181/2011 nel
frattempo intervenuta,

@ successivamente, il Tribunale di S. Angelo dei Lombardi ¢ stato soppresso ¢ la causa &
proseguita presso il Tribunale di Avellino;

e in data 12 febbraio 2015 il Tribunale di Avellino ha messo la Sentenza definitiva n°® 46,
che ha ridotto drasticamente le pretese del Comune di Caposele a circa euro 275.000,00 olire
spese legali e di CTU (da cui vanno detratti circa euro 110.000,00 depositati a suo tempo presso
la Cassa Depositi e Prestiti di Avellino), a fronte della richiesta iniziale di euro 2.857.000,00;

e il Comune di Caposele, con atto notificato nel mese di marzo 2016, ha proposto appello
presso la Corte di Appello di Napoli avverso la Sentenza non definitiva n° 244/2011 emessa dal
Tribunale di S. Angelo dei Lombardi ed avverso la Sentenza definitiva n® 46/2015 emessa dal
Tribunale di Avellino;

. la prossima udienza presso la Corte di Appélio di Napoli, per la precisazione delle
conclusioni, & prevista per il 19 febbraio 2019;



e il Comune di Caposele ha inoltre ingiunto al Consorzio nel mese di novembre 2016, con
Decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, il pagamento della somma di euro 165.000,00
circa, a cui il Consorzio si & opposto;

e la prossima udienza relativa alla opposizione al decreto ingiuntivo presso il Tribunale di
Roma ¢ prevista, per la discussione orale, per il giomo 17 aprile 2020.

s s s o ok o o ok ok ok ek

Al [ini delle provviste finanziarie eventualmente da appostare, va ricordato che gli oneri connessi
agli esiti della sentenza, essendosi la procedura espropriativa riguardante I'arca in questione
conclusa regolarmente e legittimamente, non sono addebitabili al Concessionario, bensi restano a
carico dell’'Ente Concedente.

Cid in virtd di quanto previsto sia nella Convenzione che nell’Atto di Transazione dell’11 luglio

2008, oltre che di quanto disposto dalla Legge n. 144 del 17 maggio 1999, all’art. 42, comma 3,
recante disposizioni in merito agli oneri dei contenziosi a carico dello Stato per tutte le
controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere agli Enti
destinatari (casistica in cui ricade il contenzioso in argomento).

Questi oneri, quindi, qualora anticipati dal Consorzio, dovranno essergli rimborsati dall’Ente
Concedente.
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N.decreto . Data Decreto |

1355

1382

1386

1387,

1388

1389

1410

1411

1413

1414

1417

1438

1440

1442
1443
1445
1453

1456

1460

1465

1470

1471

1485

09/04/2015
22/04/2015
04/05/2015
11/05/2015
26/05/2015
08/06/2015
21/07/2015
27/07/2015
28/07/2015
04/08/2015

14/09/2015

16/09/2015

28/09/2015
06/10/2015
14/10/2015
22/10/2015
28/10/2015
16/11/2015
25/11/2015
15/12/2015
07/01/2016
07/01/2016
11/01/2016

13/01/2016

Decreti Definitivi

N Progetto
60/6057/2

60/6062

060/6062

60/6062
60/6057
40/6064
40/6063
40/6063
06057/2
60/6057/1

40/6006

40/6006

60/6057/2
60/6057/2
60/6057/2
060/6057/2
60/6057/2
60/6057/2
60/6057/3/1
060/6057/1
60/6057/2
60/6057/2

© 60/6062

60/6069
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N.decreto | Data Decreto |

1497
1498
1499
1502
1503

1532
1536
1537
1538
1541
1547
1548
1568
1569
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1579
1580
1581

1582

03/02/2016
03/02/2016
19/02/2016
01/03/2016
01/03/2016
02/05/2016
12/05/2016
18/05/2016
18/05/2016
06/06/2016
12/07/2016
18/07/2016

12/09/2016

12/09/2016

19/09/2016
19/09/2016

28/09/2016

- 03/10/2016

03/10/2016
10/10/2016
19/10/2016
28/10/2016
28/10/2016

28/10/2016

N Progetto

40/6006
40/6006
60/6057/3/1
60/6057/2
60/6057/2
40/6063
40/6064
40/6006
40/6012
60/6057/1
60/6057/2
60/6057/2
60/6057/1
60/6062
60/6057/2
60/6062
60/6069
60/6057/2
60/6057/2
60/6057/3
60/6062
40/6063
60/6057/2

60/6057/1
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N.decreto | Data Decreto |

1583
1617
1620
1635
1645
1646
1647
1649
1650
1707

1713

1714

1715
1717
1718
1719
1730
1805
1810
1811
1814
1815
1816

1817

02/11/2016
09/01/2017
07/02/2017
08/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
19/04/2017
19/04/2017
28/08/2017
20/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
02/10/2017
03/11/2017
15/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
29/12/2017
29/12/2017

29/12/2017

 29/12/2017

N Progetto

60/6057/2
60/6057/3/1
60/6057/3/1

60/6057/2

40/6006

 60/6057/1

60/6057/2,

60/6057/2
60/6062
60/6057/2

60/6057/2

- 60/6057/3/1

60/6057/3/
060/6057/2
60/6062
60/6057/3/1
60/6057/3/1
60/6057/2
60/6057/3/1
60/6057/1
60/6057/1
60/6057/1
60/6057/3/1

60/6062
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N. decreto
1820

1821
1822
1823
1824

1825

1829

1831
1832
1834

1835

1844

1849
1850
1856
1857
1859
1860
1874
1877
1878
1891
1892

1897

- Data Decreto |
08/01/2018

08/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
12/01/2018
30/01/2018
30/01/2018
30/01/2018
12/02/2018

12/02/2018

19/03/2019
19/03/2018
20/04/2018
20/04/2018
26/04/2018
26/04/2018
15/05/2018
18/05/2018
18/05/2018
30/05/2018
01/06/2018

04/06/2018

15/02/2018

Decreti Definitivi

N Progetto
040/6012

040/6063
60/6057/2
60/6069
40/6006
40/6064
60/6057/2
60/6062
040/6063

© 60/6069
60/6062

© 40/6006
60/6057/2
60/6057/3/1
40/6003
40/6006
40/6006
40/6012
40/6063
60/6057/3/1
60/6057/3/1
60/6057/1
60/6057/2

40/6063
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Decreti Definitivi di esproprio 27/12/2018

N.decreto | Data Decreto | N Progetto ﬁEsproprio Defin
1898  04/06/2018 60/6057/2 v
1903  11/06/2018 60/6069
1909 04/07/2018 40/6063 v
1910  04/07/2018 60/6069 g
1911  04/07/2018 60/6057/3/1 g
1926  13/07/2018 0/6006 @
1928  18/07/2018 60/6069 5
1935  31/07/2018 60/6057/1
1951 18/09/2018 60/6062 2
1952  20/09/2018 60/6057/2 9
1953  01/10/2018 60/6057/2 5
1961  15/10/2018 60/6062
1962  16/10/2018 60/6057/2 g
1988  13/11/2018 60/6069 5
1990  15/11/2018 40/6064 v
1991  15/11/2018 60/6057/1 v
1993  19/11/2018 60/6057/1 -
1994  19/11/2018 60/6057/1 .
2003  20/11/2018 60/6062 9
2014  14/12/2018 60/6057/2 v
2015  14/12/2018 60/6057/2 .
2016  14/12/2018 60/6057/3/1 v
2017 14/12/2018 40/6006 v
2018 14/12/2018 40/6063
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Ministero dello Sviluppo Economico
Il Commissario ad Acta ex art. 86 L. 289/02

ELENCO DEPOSITI EFFETTUATI C/O LA RTS DI PZ E NA
(PERFEZIONATI CON DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO)

¢/o Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli;

Prog. 39/60/COM/6063 — Strada di collegamento dell’abitato di Calitri con la S.S. 401
“Ofantina”
Determina commissariale prot.n.1828 del 16/01/2018

Indennita

Comune | Ditta intestataria catastale Foglio | Particella | Superficie esproprio (mq) depositata

Calitri ZABATTA Lucia nata a Calitri (AV) il
(AV) 20/06/1913 - C.F. ZBTLCU13H60B415V 48 | 705 (ex 291) 115 48,10

TOGLIA Costantino nato a Calitri (AV) il
Calitri 23/02/1929~'C.F. TGLCTN29B2?B4ISW
(AV) TOGLIA Vincenza nata a Calitri (AV) il 59
04/01/1935 - C.F. TGLVCN35A44B415)
TOGLIA Vi

1357 (ex 111) 105

1369 (ex 112) 165 219,68

Calitri | SCOCA Rosina nata a Calitri (AV) il 48 713 (ex 276) 80

(AV) | 27081929 - C.F. SCCRSN29E67B415B My 2 et

Calitri | LEONE Angelo Mario nato a Calitri (AV) il 34 434 (ex 89) 425

(AV) | 12/12/1928 - C.F. LNENLM28T12B415 452 (ex 89) 25 1.030,09

Calitri | DE NICOLA Giovanna nata a Calitri (AV) il 59 1174 (ex 469) 415

(AV) |28/06/1928 - C.F. DNCGNN2RH68R4 15N 1173 (ex 469) 83 262,60

PANNIELLO Donatella nata a Calitri (AV) il
20/07/1941 - C.F, PNNDTL41L65B415R
ZARRILLI Antonio nato a Calitri (AV) il
17/03/1936 - C.F. ZRRNTN36C17B4158
ZARRILLI Canio nato a Calitri (AV) il
07/06/1934 - C.F. ZRRCNA34H07B415]
ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il
08/09/1925 - C.F. ZRRCCT25P48B415E
ZARRILLI Giuseppe nato a Calitri (AV) il
11/10/1960 - C.F. ZRRGPP60R11B415Q
DE NICOLA Maria nata a Calitri (AV) il
14/02/1904 - C.F. DNCMRA04B54B415K
Calitri | ZARRILLI Maria Incoronata nata a Calitri
(AV) [ (AV) il 03/05/1968 - C.F.
ZRRMNC358E43B415T

ZARRILLI Michele Antonio nato a Calitri
(AV) il 24/01/1963 - C.F.
ZRRMHL63A24B415M

ZARRILLI Raffaele nato a Calitri (AV) il
25/01/1919 - C.F. ZRRRFL19A25B4151
ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il
11/03/1930 - C.F. ZRRRSOQ30CS1B415C
ZARRILLI Teresa nata a Calitri (AV) il
03/06/1942 - C.F. ZRRTRS42H43B415A
ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il
27/04/1927 -C.F. ZRRVCN27D27B415T

1113 (ex 587) 195
59 | 1115 (ex 589) 40 604,04
1461 (ex 587) 40

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02
¢/ o Ministero dello Sviluppo Economico
Viale America, 201 - 00144 ROMA
Tel. 06.54927818-7763 - fax 06.54927828
elenco depositidoc filippo.dambrosio@sviluppoeconomico.gov.it Pag.1




Comune | Ditta intestataria catastale Foglio | Particella | Superficie esproprio (mq) ;:::;::;::
VALLARIO Antonietta nata a Varese (VA) il
22/08/1966 - C.F. VLLNNT66M62L682K
VALLARIO Canio Antonio nato a Calitri
(AV)il 18/03/1927 - C.F.
VLLCNT27C18B415X
VALLARIO Giuseppe nato a Calitri (AV) il
01/02/1943 - C.F. VLLGPP43B01B415H
.. | VALLARIO Leonardo nato a Calitri (AV) il
AU | 05/06/1963 - C.F. VLLLRD63H0SB415P . SN s 888,94
VALLARIO Lorenzo nato a Calitri (AV) il TR
21/01/1934 - C.F. VLLLNZ34A21B415P
VALLARIO Michele nata a Calitri (AV) il
21/06/1940 - C.F. VLLMHL40H21B415N
VALLARIO Rosa nata a Calitri (AV) il
06/05/1929 - C.F. VLLRSO29E46B415E
VALLARIO Salvatore nato a Calitri (AV) il
15/08/1936 - C.F. VLLSVT36MI15B415L
Caliti | METALLO Vito nato a Calitri (AV) il o | ::"x ::';; o T
(AV) | 16/02/1938 - C.F. MTLVTI38B16B415] 1409 (ex289) 610
Calitri | MAFFUCCI Mario nato a Calitri (AV) il 59 1187 (ex 639) 450 948.42
(AV) |19/10/1952 - C.F. MFFMRAS52RI19B415V 1443 (ex 639) 90 =
GERVASI Benedetta nata a Calitri (AV) il
27/12/1949 - C.F. GRVBDT49T67B415S
GERVASI Giovanna nata a Calitri (AV) il
Calitri | 16/01/1949 - C.F. GRVGNN49A56B4150 59 1364 (ex 109) 10 154.90
(AV) | GERVASI Giuseppe nato a Calitri (AV) il 1374 (ex 523) 100 :
01/03/1958 - C.F. GRVGPP58CO01B415M
GERVASI Teresa nata a Calitri (AV) il
10/11/1946 - C.F. GRVTRS46S50B4150
Prog. 36/40/6006 — Nucleo Industriale di Calitri
Determina Commissariale prot.n.1826 del 16/01/2018
g f i s . ; Indennita
Comune | Ditta intestataria catastale Foglio| Particella Superficie esproprio (mq) depositata
CAPOSSELA Francesca nata a Calitri (AV) ST ity %
Caliri | il 07/04/1963 - C.F. CPSFNC63D4TB4ISZ | 2177
(AV) | CAPOSSELA Lucia nata a Calitri (AV) il :
10/08/1957 - C.F. CPSLCUS7M50DB415G 1112 (ex 650) 1250
Calitri DI CAIRANO Rosa nata a Calitri (AV) il
(AV) | 0212/1911-C.F.DCRRSO1IT42B414A | 64 642 600 504,03
Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02
¢/ o Ministero dello Sviluppo Economico
Viale America, 201 - 00144 ROMA
Tel. 06.54927818-7763 - fax 06.54927828
lenco deposit doc filippo.dambrosio@sviluppoeconomico.gov.it Pag.2




Comune

Ditta intestataria catastale

Foglio

Particella

Superficie esproprio (mq)

Indennita
depositata

Calitri
(AV)

DI GUGLIELMO Luigi nato in Venezuela
(EE) il 04/02/1962

C.F. DGGLGU62B04Z614U

DI GUGLIELMO Margherita nata in
Venezuela (EE) il 05/09/1970

C.F. DGGMGH70P45Z614T
TUOZZOLO Rosa nata a Calitri (AV) il
27/10/1934 - C.F. TZZRSO34R67B415P

61

857 (ex 435)

859 (ex 435)

1700

128

2.058.28

Calitri
(AV)

DI MILIA Nicola nato a Calitri (AV) il
01/02/1947 - C.F. DMLNCL47B01B4150
DI MILIA Rosa Maria nata a Calitri (AV) il
27/03/1941 - C.F. DMLRMR41C67B415H

520

219,85

Calitri
(AV)

GALGANO Attilio nato a Calitri (AV) il
17121927 - C.F. GLGTTL27T17B415X

61

1116 (ex 367)

550

306.64

Calitri
(AV)

LUCREZIA Franca nata a Calitri (AV) il
11/12/1953 - C.F. LCRFNC33T51B415W
LUCREZIA Maria Concetta nata a Calitri
(AV) il 22/12/1964

C.F. LCRMCN64T62B4151

LUCREZIA Raffaele nato a Calitri (AV) il
30/01/1956 - C.F. LCRRFL56A30B415Z
LUCREZIA Antonio nato a Calitri (AV) il
09/10/1960 - C.F. LCRNTN60R09B415S

61

1120 (ex 364)

960

171,90

Calitri
(AV)

LUONGO Giovanni nato a Cairano (AV) il
14/08/1910

C.F. LNGGNNI0OM14B367A

LUONGO Santa Incoronata nata a Calitri
(AV) il 31/07/1928

C.F. LNGSTN28L71B415V

61

525

100

1.328,42

Calitri
(AV)

ROSANIA Canio nato a Calitri (AV}) il
26/03/1934 - C.F. RSNCNA34C26B415V
ROSANIA Vincenzo nato a Calitri (AV) il
06/06/1936 - C.F. RSNVCN361105B415W

64

188

280

842,72

Calitri
(AV)

COMUNE DI CALITRI

C.F. 00218950640 (Concedente)

RUSSO Gianbattista nato a Calitri (AV) il
16/11/1914

C.F. RSSGBT14S16B414L (livellario)

61

290

291

770

2400

159,28

elenco depositi doc

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02
¢/ o Ministero dello Sviluppo Economico
Viale America, 201 - 00144 ROMA
Tel. 06.54927818-7763 - fax 06.54927828
filippo.dambrosio@sviluppoeconomico.gov.it
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Prog. 39/40/6012 — Nucleo Industriale di Nerico
Determina Commissariale prot.n.1826 del 16/01/2018

Comune | Ditta intestataria catastale Foglio | Particella Superficie esproprio (mgq)

Indennita
depositata

DE NICOLA Maria nata a Calitri (AV) il
14/02/1904 - C.F. DNCMRAU04B54B415K
PANNIELLO Donatella nata a Calitri (AV)
il 20/07/1941 - C.F. PNNDTL41L65B415R
ZARRILLI Antonio nato a Calitri (AV) il
17/03/1936 - C.F. ZRRNTN36C17B415S
ZARRILLI Canio nato a Calitri (AV) il
07/06/1934 - C.F. ZRRCNA34H07B415)
ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il
08/09/1925 - C.F. ZRRCCT25P48B4 15
ZARRILLI Giuseppe nato a Calitri (AV) il
11/10/1960 - C.F. ZRRGPP60R11B415Q
ZARRILLI Maria Incoronata nata a Calitri
ﬁxi;n)-i (AV) il 03/05/1968 - C.F. 5 o v %

ZRRMNCS58E43B415T

ZARRILLI Michele Antonio nato a Calitri Bk i) =
(AV) il 24/01/1963 - C.F.
ZRRMHLG3A24B415M
ZARRILLI Raffaele nato a Calitri (AV) il
25/011919 - C.F. ZRRRFL19A25B4151
ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il
11/03/1930
C.F. ZRRRSO30C51B415C
ZARRILLI Teresa nata a Calitri (AV) il
03/06/1942
C.F. ZRRTRS42H43B415A
ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il
27/04/1927 -C.F. ZRRVCN27D27B415T

427,00

ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il
27/04/1025 - C.F. ZRRCCT25D67B4151
ZARRILLI Rocco nato a Calitri (AV) il
Calitri | 20/02/1932 - C.F. ZRRRCC32B20B415E 59 1338 (ex 849 8
(AV) | ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il ex 375)
04/10/1922 - C.F. ZRRRSO22R44B415N
ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il
01/01/1928 - C.F. ZRRVCN28A01IB415V

8.00

ZARRILLI Concetta nata a Calitri (AV) il
27/04/1925 - C.F, ZRRCCT25D67B415]
ZARRILLI Rocco nato a Calitri (AV) il
Calitri | 20/02/1932 - C.F. ZRRRCC32B20B415E
(AV) | ZARRILLI Rosa nata a Calitri (AV) il
04/10/1922 - C.F. ZRRRSO22R44B415N
ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il
01/01/1928 - C.F. ZRRVCN28ADIB415V

59 | 1329 (ex 360) 141

423,00

DI MAIO Mariangela nata a Saracena (CS)
il 02/01/1941 - C.F. DMIMNG41A4214238
DI MAIO Vincenza nato a Calitri (AV) il
01/04/1933 - C.F. DMIVCN33D41B4155
GALGANO Maria Teresa nata a Calitri
Calitri | (AV) il 09/03/0937 - C.F.

(AV) | GLGMTR37C49B415W 9%} 1RGO IT) L
GALGANO Maria Vincenza nata a Calitri
(AV) il 09/04/1948 - C.F.
GLGMVN48D49B415T

DI MAIO Pasquale nato a Calitri (AV) il
23/06/1950 - C.F. GLFPQL50H23B415G

30,00

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02
¢/ o Ministero dello Sviluppo Economico
Viale America, 201 - 00144 ROMA
Tel. 06.54927818-7763 - fax 06.54927828
elenco depositi doc filippo.dambrosio@sviluppoeconomice.gov.it
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Comune | Ditta intestataria catastale Foglio | Particella Superficie esproprio (mq) cilz:oe:?t;i
AVy | ZARRILLI Canio 59 | 1331 (ex 373) 9 FE
) | ZARRILLI Maria Concetta 59| 1333 (ex 374) 90 i

c/o Ragioneria Territoriale dello Stato di Potenza:

Prog. 39/60/COM/6057 III lotto 1° Stralcio I perizia di variante
Determina Commissariale prot.n.1851 del 27/03/2018

Comune | Ditta intestataria catastale Foglio | Particella Superficie esproprio (mq) ;:g:::;gi
S ; ; 5 ; : Indennita
Comune | Ditta intestataria catastale Foglio | Particella Superficie esproprio (mgq) depositata

Muro | ANGELICCHIO Felice nato a Muro Lucano
Lucano | il 07/02/1950 29 43 144 15,30
C.F. NGLFLC50B07F817J

ANGELICCHIO Nunziata nata a Muro

Lucano il 01/01/1935 846 (ex 658) 328

Muro | C.F. NGLNZT35A41F8$170 o

Lucano 507,51
DI NICOLA Carmine nato a Muro Lucano il
22/01/1935 C.F. NCCMN3SA22F817Q 848 (ex 659) 110

Per le ditte sotto riportate & avvenuto il deposito e si & provveduto ad emettere il relativo decreto

definitivo ma non si & potuto dare seguito alla registrazione trascrizione e volturazione in quanto
i col i anagrafici incompleti.

Comune | Ditta intestataria catastale Foglio | Particella Superficie esproprio (mq) ;:::;zg
Muro | CARDILLO Maria; di GIUSEPPE Mar. = 646 ey 325,17
Lucano | Masi 840 (ex 647) 444
CARDILLO Domenico:FU Vito 654 487
CARDILLO Grazia;FU Vito 842 (ex 655) 210
Mg CARDILLO Maria:FU Vito 1.760,07
Lucano | CARDILLO Nicola;FU Vito 29 e s
CARDILLO Rosa;FU Vincenzo
GIORGIO Vita; Maria fu Francesco Ved
Cardillo 24 30

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02
¢/ 0 Ministero dello Sviluppo Economico
Viale America, 201 - 00144 ROMA
Tel. 06.54927818-7763 - fax 06.54927628
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Muro
Lucano

MURO Mariantonia nata a Castelgrande il
04/11/1920

MURO Rosa nata a CASTELGRANDE il
29/12/1924 C.F. MRURSO24T69C120T

29

780

852 (ex 781)

180

544

839,08

ELENCO DEPOSITI EFFETTUATI
(CON DECRETO DEFINITIVO DI ESPROPRIO IN FASE DI PERFEZIONAMENTO)

Prog. 39/60/COM/6057 II lotto 2* perizia di variante
Determina Commissariale prot.n.1942 del 30/08/2018

Comune

Ditta intestataria catastale

Foglio

Particella

Superficie esproprio (mq)

Indennita
depositata

Muro
Lucano
6057/11

—2A
Perizia
Piano 2

CERONE FILOMENA nata a MURO
LUCANO (PZ) il 07/04/1916 C.F.:
CRNFMNI16D47F817Y propr.1/1

45

1396 (ex
198)

50

55.62

Muro
Lucano
6057/11

—an
Perizia
Piano 6

MANGONE LUCIA nata a MURO
LUCANO (PZ) il 2010/1910 C.E.;
MNGLCU12R60F817L propr.1/1

45

1414 (ex
275)

41

50,18

Muro
Lucano
6057111

_2»
Perizia
Piano 8

CRUSCO ANDREA nato a MURO
LUCANO (PZ) il 01/07/1946 C.F.:
CRSNDR46L01F817C Proprieta’ 1/12
CRUSCO DOMENICO nato a MURO
LUCANO (PZ) il 11/12/1941 C.F.:
CRSDNC41T11F817W Proprieta’ 1/12;
CRUSCO FRANCESCO nato a MURO
LUCANO (PZ) il 01/05/1939 C.F.:
CRSFNC39E01F817Y Proprieta’ 1/12;
CRUSCO MICHELE nato a MURO
LUCANO (PZ) il 31/01/1914 C.F.:
CRSMHL14A31F817U Proprieta’ 1/12
FARENGA ANTONIETTA nata a MURO
LUCANO (PZ) il 24/12/1959

C.F.: FRNNNT59T64F817NProprieta'3/12
FARENGA DOMENICO nato a MURO
LUCANO (PZ) il 21/09/1965
C.F..FRNDNC65P21F817MProprieta'3/12
FARENGA MARIA LUCIA nata a MURO
LUCANO (PZ) il 22/04/1925
C.F..FRNMLC25D62F8171 Proprieta'2/12

45

620

108

42,55

elenco depositi,doc
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Prog. 39/60/COM/6057 11 lotto
Determina Commissariale prot.n.1943 del 30/08/2018

Comune | Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq)

Indennita
depositata

ALTERA Andrea nato a Pescopagano (PZ)
i1 21/09/1899; LTRNDR99P21G496M;
Proprieta'; 72/360

ALTERA Angela Lina nata a Pescopagano

(PZ) il 01/05/1957; LTRNLL57E41G496B;

Proprieta’; 8/360

ALTERA Francesco nato a Pescopagano

(PZ) il 16/10/1925; LTRFNC25R 16G496B:

Propricta’; 24/360

ALTERA Francesco nato a Pescopagano

(PZ) il 16/10/1964; LTRFNC64R16G496K ;

Proprieta'; 8/360

ALTERA Gerardo nato a Pescopagano (PZ)

il 01/10/1906; LTRGRDO6R01G496Y:

Proprieta’; 72/360

Pescopa | ALTERA Giuseppina nata a Pescopagano

-gano | (PZ) il 12/03/1953; LTRGPP53C52G496V;

6057/11 | Propricta’; 8/360 24 64 505
Lotto | ALTERA Michele nato a Pescopagano (PZ)

Piano9 || 17/12/1902; LTRMHLO2T17G496P;

Proprieta’; 72/360

ALTERA Pasquale nato a Paterno (PZ) il
16/03/1911; LTRPQL11C16M269Z;

Proprieta’; 72/360

MASINI Marco nato a Pescopagano (PZ) il
18/03/1956; MSNMRC56C18G496F;

Proprieta; 3/360

MASINI Marco nato a Pescopagano (PZ) il
18/03/1956; MSNMRC56C18G496F;

Proprieta’; 6/360

MASINI Rosa nata a Pescopagano (PZ) il
19/02/1953; MSNRSO53B59G496Y;

Proprieta’; 1/44

ROSELLI Mauro Nicola nato a Pescopagano

(PZ) i1 27/05/1946; RSLMNC46E27G496Q;
Proprieta’; 6/360

474,70

Araneo Maria Giuseppa nata a Pescopagano
il 05/02/1957 C.F: RNAMGS57B45G496N;
lacoviello Elisabetta nata a Barletta il
05/11/1941 C.F.: CVLLBT41545A669L,;
lacoviello Giovanni nato a Lavello il
03/01/1956 C.F.: CVLGNN56A03E493V
lacoviello Mauro nato a Pescopagano il
Pescopa | 19/11/1945 C.F.: CVLMRA45S19G496H
65;;;1’1 Via Giovanni nato a Pescopagano il

Lotto | 24/12/1952 C.F.: VIAGNN52T24G496H;
Piano 17 | Via Mauro nato a Pescopagano il 30/07/1936
C.F.: VIAMRA36L30G496V;
Via Michele nato a Lavello il 26/07/1924
C.F.: VIAMHL24L26E4930
Via Pietro nato a Pescopagano il 14/04/1927
C.F.: VIAPTR27D14G496D
COMUNE DI PESCOPAGANO diritwo del

225 (ex 6) 4544
44 | 254 (ex6) 888
253 (ex 6) 4288

4.781.20

_ concedente C.F.: 00222420762

Commissario ad Acta ex art. 86 1..289/02
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Comune

Ditta intestataria catastale

Foglio

Particella

Superficie esproprio (mq)

Indennita
depositata

Pescopa
- gll'lo

6057/1
Lotto

Piano 24

PETRUZZO Anna Rosaria Palmira nata a
NAPOLI (NA) il 17/12/1956;
PTRNRS56T57F839Q; Proprieta’; 1/1

4280

2.226,80

Castel-
grande
6057/11
lotto
Piano 61

Cardillo Domenico nato a Castelgrande il
26/04/1882 livellario per 1/8

Cardillo Grazia nata a Castelgrande il
29/09/1894 livellario per 1/8

Cardillo Maria nata a Castelgrande il
05/05/1991 livellario per 1/8

Cardillo Nicola con sede in Castelgrande
livellario per 1/8

Comune di Castelgrande diritto del
concedente

Giorgio Vita Maria usufruttuario parziale di
livello

40

163

900

282,00

Castel-

grande
6057/11
lotto
Piano 44

DE SANCTIS Angelo fu Santo; Livellario in

parte

DE SANCTIS Donato fu Pietro Antonio;

Livellario in pare

DE SANCTIS Pietro, Antonio fu Santo;

Livellario in parte

DE SANCTIS Rosa, fu Santo; Livellario in
(=4

MASI Giovanni, Berardino fu Vincenzo;

Diritto del concedente

31

115

990

930,60

Castel-
grande
6057/11
lotto

Piano 17

Lisanti Giuseppe nato a Salerno il
18/06/1974 C.F.: LSNGPP74HI18H7034
Lisanti Guglielmo Giuseppe nato a
Castelgrande il  01/08/1945 CF.
LSNGLL45MO1CI120W

Lisanti Michele nato a Salerno il 07/02/1973
C.F.: LSNMHL73B07H703U

29

607

279,22

Castel-
grande
6057/11
lotto
Piano 24

COLONNA Alba Maria nata a Castelgrande
(PZ) i1 29/12/1957; CLNLMRS7T69C120S;
Proprieta’; 1/6

COLONNA Angiola nata a Castelgrande
(PZ) il 08/03/1938; CLNNGL38C48CI120T;
Proprieta’; 1/6

COLONNA Carmina nata a Castelgrande
(PZ) il 07/06/1935;
CLNCMN35H47C120U; Proprieta’; 1/6
COLONNA Felice nato a Castelgrande (PZ)
il 24/01/1950; CLNFLC50A24C120Z;
Proprieta’; 1/6

COLONNA Mariano nato a Castelgrande
(PZ) il 30/12/1939; CLNMRN39T30C120E;
Propricta’; 1/6

COLONNA Vito Modesto nato a
Castelgrande (PZ) il 15/07/1944;
CLNVMD44L15C120K; Proprieta’; 1/6

21

285

131,10

Castel-
grande
6057/11
lotto
Piano 59

Gonnella Luigi nato a Castelgrande il
28/09/1927 C.F.: GNNLGU27P28CI120F
Gonnella Pasqualino Mario nato a
Castelgrande il 10/01/1970 C.F.:
GNNPQL70A10C120B

40

434
435 (ex 55)

824

843,40

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02
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Comune

Ditta intestataria catastale

Foglio

Particella

Superficie esproprio (mq)

Indennita

depositata
Castel-
grande | 1 ANNI Anna fu Giuseppe vedova Masi
65T | MASI Angelo, Antonio fu Felice # 0 n 84,60
Piano 46
Castel-
grande | Coppola Pietro nato a Castelgrande (PZ) il ik gt L
1378 (ex 33) 335
6057/11 | 01/07/1902 7 1336 (ex 33) 330 6.140,97
lotto. X
pi:m i BEIRERE SRILUICLI0D 1338 (ex 58) (mq.459 solo occ.ne)
Castel- =
grande | Cristiano Nicola nato a Castelgrande il 1335 (ex 49) 10
6057/11 | 10/06/1910 7 1379 (ex 251 249,06
loto. | ¢.f: CRSNCL10H10C120] 1334)
Piano §
RENDINA Luigi Pietro nato a Muro Lucano
LM““’ il 29/07/1934 C.F.: RNDLPT34L29F817L 174 32
¢osam | RENDINA Annunziata nata a Muro Lucano i 174 2 248.95
lotto | 1129/05/1969 C.F.: RNDNNZ69E69F817G 176 146 !
Piano 1§ | Rendina Beatrice nata a Muro Lucano il
30/12/1957 C.F.: RNDBRCS7T70F817T
Prog. 39/60/COM/6057 II lotto 1° Stralcio
Determina Commissariale prot.n.1944 del 30/08/2018
Comune | Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficic esproprio (mg) Indennith
& o P depositata
Castel-
grande
607! | Giuliana Maria fus Vincenzo T B e ?,gg 1.478.69
S.
Piano 13
Cianci Assunta nata a Castelgrande il
C“*:l- 10/09/1906 C.F.; CNCSNTO6PC120X
ETande | pederici Maria nata a Castelgrande il
605771 | 09/09/1927 C.F.: FDRMRA27P49C120L Tl e % 476,57
S. Federici Pasquale nato a Castelgrande il
piano 17 | 20/05/1929 C.F.: FDRPQL29E20C120J
Masi Giovanni Diritto del concedente
Colonna Alba Maria nata a Castelgrande il
29/12/1957 C.F.: CLNLMRS57T69C120S
Colonna Angiola nata a Castelgrande il
08/03/1938 C.F.: CLNNGL38C48C120T
Colonna Carmina nata a Castelgrande il
Castel- | 07/06/1935 C.F.: CLNCMN35H47C120U
grande | Colonna Felice nato a Castelgrande il 170 (ex 108) 37
6057/111 | 24/01/1950 C.F.: CLNFLC50A24C120Z 9 173 (ex 110) 49 61.08
lotto 1° | Colonna Mariano nato a Castelgrande il 174 (ex 110) 23 t
5. 130/12/1939 C.F.: CLNMRN39T30C120E 169 (ex 108) 18
Piano 26 | Colonna Rosa nata a Castelgrande il
17/03/1907 C.F.: CLNRSO07C57C120P
Colonna Vito Modesto nato a Castelgrande il
15/07/1944 C.F.: CLNVMD44L15CI20K
Masi Francesco nato a Castelgrande il
27/04/1931 C.F.: MSAFNC31D27C120Z
Commissario ad Acta ex art. 86 L..289/02
¢/ 0 Ministero dello Sviluppo Economico
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Comune

Ditta intestataria catastale

Foglio

Particella

Superficie esproprio (mq)

Indennita
depositata

Muro
Lucano
6057/111
lotto 1°

S
Piano |

Cardillo Antonio nato a Muro Lucano il
13/04/1938 C.F.: CRDNTN38D13F817L
Cardillo Antonio fu Giuseppe

Cardillo Felicia di Antonio nata a Muro
Lucano il 08/02/1907

Cardillo Filomena nata a Muro Lucano il
03/03/1942 C.F.:. CRDFMN42C43F817E
Cardillo Gerardo nato a Muro Lucano il
01/04/1950 C.F.: CRDGRD50DO1F817E
Cardillo Giovanni di Antonio nato a Muro
Lucano il 27/09/1903

Cardillo Pasquale nato a Muro Lucano il
19/10/1952 C.F.: CRDPQL52R19F817S
Cardillo Salvatore nato a Muro Lucano il
28/06/1959 C.F.. CRDSVT59H28F817W
Cardillo Vito nato a Muro Lucano il
24/08/1956 C.F.: CRDVTI5S6M24F817G

28

26

7

42,84

Muro
Lucano
60577111
lotto 1°

8.
Piano 9

Cardillo Antonio fu Pasquale

Cardillo Antonio fu Pietro

Cardillo Giovanni fu Pasquale nato a Muro
Lucano il 25/11/1922 C.F.:
CRDGNN22825F8170

Cardillo Giuseppe fu Pietro

Cardillo Pietro nato a Muro Lucano il
02/07/1906 C.F.: CRDPTRO6L0O2F817D
Cardillo Rosa Maria fu Pasquale

29

230

85

18,63

Muro
Lucano
6057/111
lotto 1°

S
Piano 21

De Nicola Teresa fu Vincenzo nata Muro
Lucano il 13/10/1908

Rendina Antonio fu Vincenzo nato a Muro
Lucano 19/12/1908

Rendina Carmela nata a Muro Lucano il
25/10/1969 C.F.: RNDCML69R65817TW
Rendina Domenico fu Pietro nato a Muro
Lucano il 28/03/1882

Rendina Francesco fu Vincenzo nato a Muro
Lucano il 11/08/1911

Rendina Giuseppe fu Pietro nato a Muro
Lucano il 24/09/1975

Rendina Maria fu Francesco nata a Muro
Lucano il 11/08/1906

Rendina Pasquale fu Vincenzo nato a Muro
Lucano il 04/04/1915

Rendina Pasquale fu Pietro

Rendina Pietro fu Francesco nato a Muro
Lucano il 14/02/1897

Rendina Pietro fu Vincenzo nato a Muro
Lucano il 22/08/1894

Rendina Vincenzo fu Pietro nato a Muro
Lucano il 02/03/1966

Selvaggi Angela di Vincenzo nata a Muro
Lucano il 20/12/1885

41

317 (ex 35)

25

13,22

clenco depositi doc
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Prog. 39/60/COM/6057 I1I lotto 1° Stralcio
Determina Commissariale prot.n.1987 del 12/11/2018

c Ditis Silasiabain ihitaatal i : < oo 3 Indennita
m itta intestataria catastale Foglio | Particella Superficie esproprio (mq) depositata
Muro

Lucano | ALOISIO Domenico nato a Muro Lucano il

6057/111 | 11/05/1943 C.F. LSADNC43E11I8171 Prorp{ 45 166 2786 610,24

lotto I° | per 1/5

Stralcio
Prog. 39/60/COM/6057 III lotto 1° Stralcio
Determina Commissariale prot.n.2009 del 30/11/2018

Comune | Ditta intestataria catastale Foglio | Particella Superficie esproprio (mg) Incbenis

depositata

P‘;‘;":‘ RENDINA Giuseppe nato a Muro Lucano 539 (ex 512- 3.450

(PZ)i121/01/1968 C.F.: 68-18) :

6(::;2]! RNDGPP68A21F817Q Prorp. per 1/1 22 o 1.250 (occ.ne) 8.723.,95

I stralcio
Muro | pENDINA Giuseppe nato a Muro Lucano

Susem |0 R SLRHIRBL P 4 51 265 (occ.ne) 301,66
lotto | KNDGPP68A21F817Q Prorp. per 1/1

[ stralcio
Prog. 39/60/COM/6057 1I lotto
Determina Commissariale prot.n.2008 del 30/11/2018
Comune | Ditta intestataria catastale Foglio | Particella (zg;)erﬁ i i dl:::;?;:

542 (ex 513-68-18) 19.269
521 (ex 28) 893
Fescopa | p ENDINA Giuseppe nato a Muro Lucano 33 (x 1) i
gano (PZ) il 21/01/1968 C.F.: 541 (ex 513-68-18) 2.244 ‘
sosh RNDGPP6SA2IFS170 P " 22 | 543 (ex 513-68-18) 6.620 23.709,05
i N e ex 18 32.98 1 (oce00)
ex 28 5.067 (occ ne)
473 (ex 19) 920 (oce ne)
31 3.440 (occ.ne).
Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02
¢/ o0 Ministero dello Sviluppo Economico
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ELENCO RICHIESTA DI APERTURA DI DEPOSITO C/O LA RTS DI NAPOLI
A CUI LA STESSA NON HA DATO SEGUITO

Prog. 39/40/COM/6063
Determina Commissariale prot.n.1900 del 05/06/2018

Comune

Ditta intestataria catastale

Foglio

Particella

Superficie esproprio

(mq)

Indennita da
depositare

Calitri
(AV)

ZARRILLI Maria

48

701 (ex 533 ex 126)

170

255,00

Calitri
(AVY)

GALGANO Vincenzo nato a Calitri (AV) il
24/09/1924 - C.F. GLGVCN24P24B415X

31

1121 (ex 851 ex 416)

270

594,00

Calitri
(AY)

ZARRILLI Antonio nato a Calitri (AV) il
14/08/1932 - C.F. ZRRNTN32M14B415T
ZARRILLI Canio nato a Calitri (AV) il
13/06/1930 — C.F. ZRRCNA30HI13B415W
ZARRILLI Maria;

ZARRILLI Vincenza nata a Calitri (AV) il
16/07/1936 C.F. ZRRVCN36L56B415S
ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV) il

19/11/1923 C.F. ZRRVCN23519B415X

39

1168 (ex 395)
1169 (ex 395)

57
180

237,00

Calitri
(AY)

CAPUTO Giuseppe nato a Calitri (AV) il
09.10.1923 - C.F. CPTGPP23R09B415P

48

733 (ex578ex 1)

275

357,50

Calitri
(AV)

DE NICOLA Agnese; DE NICOLA
Antonio;

DE NICOLA Pasquale; DE VITO Rocco;
DI NAPOLI Canio; DI NAPOLI Lucia;
DI NAPOLI Michele: DI NAPOLI Roceo;
RABASCA Grazia nata a Calitri (AV) il
11.11.1911 = C.F. RBSGRZ11851B415Y

59

1371 (ex 1220 ex 13)

250

500,00

Calitri
(AV)

MAFFUCCI Giuscppe

48

731 (ex 576 ex 146)
729 (ex 574 ex 145)

30

30

78,00

Calitri
(AV)

MANCASSOLA Caterina nata il
24.11.1931;

VALLARIO Antonietta nata a Calitri (AV)
il 13.06.1939 - C.F.
VLLNNT39H53B415Q:

VALLARIO Franca nata in Svizzera (EE) il
15.06.1968 - C.F. VLLFNC68HS5Z133P;
VALLARIO Lorenzo nato a Calitri (AV) il
22.01.1933 - C.F. VLLLNZ33A22B415T;
VALLARIO Lucia nata a Calitri (AV) il
13.10.1924 — C.F. VLLLCU24R53B415K ;
VALLARIO Maria nata a Calitri (AV) il
27.06.1928 - C.F. VLLMRA28H67B4158;
VALLARIO Pietro nato a Calitri (AV) il
04.02.1923 -C.F.
YLLPTR23B04B415I;

VALLARIO Roberto nato in Svizzera (EE)
i1 10.05.1964 - C.F. VLLRRT64E10Z133E

31

1117 (ex 845 ex 201)

600

1.320,00

clenco deposini.doc
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Comune

Ditta intestataria catastale

Foglio

Particella

Superficie esproprio
(mq)

Indennita da
depositare

Calitri
(AV)

MAFFUCCI Matteo nato a Forlimpaopoli
(FG) il 21/04/1983 - C.F.
MFFMTT83D21D705P

59

1431 (ex 247)
1153 (ex 247)

65
120

185,00

Calitri
(AV)

VALLARIO Maria

39

1180 (ex 507)
1439 (ex 507)

465
105

741,00

Calitri
(AV)

MAFFUCCI Lucia nata a Calitri (AV) il
21/02/1964 — C.F. MFFLCU64B61B415R

59

1413 (ex 1089 ex
452)

160

430,00

Calitri
(AV)

GERMANO Giovanni nato a Cairano (AV)
il 15.09.1938 - C.F.
GRMGNN38PI5B367W;

GERMANO Pasquale nato a Cairano (AV) il
09.01.1936 - C.F. GRMPQL36A09B367S;
GERMANO Michele nato a Calitri (AV) il
05.02.1926 — C.F. GRMMHL26B05B4151;
GERMANO Sabina nata a Calitri (AV) il
23.01.1928 — C.F. GRMSBN28A63B415C

39

1417 (ex 1120 ex
613)

1980

1.980,00

Calitri
(AV)

DE NICOLA Irene nata a Roma il il
02/06/1977 - C.F. DNCRNI77H42H501K;
MAFFUCCI Vincenzo nato in Germania
(EE) il 13.12.1972 - CF.
MEFFVCNT2TI137112R

36

1242 (ex 667 ex 605
ex 159)

50

75,00

Calitri
(AV)

DANIELE Assunta nata a Aquilonia (AV) il
15.08.1949 — C.F, DNLSNT49M55A347H;
RUSSO Pasquale nato a Calitri (AV) il
17.08.1942 — C.F. RSSPQL42MI17B415L.

31

1127 (ex 857 ex 432)

28

55.00

Calitri
(AV)

CESTONE Alfredo nato a Calitri (AV) il
13.07.1952 - C.F.: CSTLRD52L13B415G;
CESTONE Giovanni nato a Calitri (AV) il
12.07.1944 - C F.: CSTGNN44L12B415T:
CESTONE Leonardo nato a Calitri (AV) il
25.04.1947 - C.F.: CSTLRD47D25B415R;
CESTONE Maria Rosa nata a Calitri (AV)
il 01.11.1945 - C.F.: CSTMRS45S41B415Z
COMUNE DI CALITRI con sede in
CALITRI (AV) - C.F.: 00218950640

36

1246 (ex 414 ex 159)

800

1.200,00

Calitri
(AV)

CESTONE Alfredo nato a Calitri (AV) il
13.07.1952 - CF.: CSTLRDS2L13B415G;
CESTONE Giovanni nato a Calitri (AV) il
12.07.1944 - C.F.: CSTGNN44L.12B415T;
CESTONE Leonardo nato a Calitri (AV) il
25.04.1947 - C.F.: CSTLRD47D25R415R;
CESTONE Maria Rosa nata a Calitri (AV)
il 01.11.1945 - C.F.: CSTMRS455841B41527

36

1248 (ex 415 ex 159)

540

810,00

Calitri
(AV)

DE NICOLA Agnese; DE NICOLA
Antonio;

DE NICOLA Pasquale; DE VITO Rocco:
DI NAPOLI Canio; DI NAPOLI Lucia;
DI NAPOLI Michele; DI NAPOLI Rocco;
RABASCA Grazia nata a Calitri (AV) il
11.11.1911 C.F.: RBSGRZ11851B415Y

48

722 (ex 349) 720 (ex
348) 350
130
709 (ex 129)

150
120
24

160
115

833,50

Calitri
(AV)

DE BLASI Assunta nata a Pisciotta (SA) il
25.04.1939 - C.F.: DBLSNT39D65G707V
MAFFUCCI Giovanni nato a Calitri (AV) il
22.01,1942 C.F.: - MFFGNN42A22B4150

59

1049 (ex 284) 1407
(ex 28%)

248

140,72
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Comune | Ditta intestataria catastale Foglio Particella BapOrRe apunpcie '"denn".a o
(mq) depositare
VAN TIEL Claudia nata Paesi Bassi (EE) il
30/12/1966 C.F.: VNTCLD66T70Z126B;
Calitri | VAN TIEL Sergio nato Paesi Bassi (EE) il
(AV) | 08/03/1964 C.F.: VNTSRG64C08Z126Y | *8 696, (ex 125) ™ 1.606,00
VAN TIEL Simona nata Pesi Bassi (EE) il
29/02/1968 C.F.: VNTSMN68B69Z126W
Prog. 39/40/COM/6057 I lotto
Determina Commissariale prot.n.1901 del 05/06/2018
Comune | Diitta intestataria catastale Foglio Particella S“"“ﬁfﬁqe)spmpﬁ“ ’“g:gg;‘l’:
AV} | DELLA BADIA Rosamaria 67 | 369 (ex174) 780 1.014,00
Calitri 979 (ex 627) 50
(AY) COPPOLA Chiara 64 977 (ex 626) 45 162,00
955 (ex 503) 30
Prog. 39/40/6006
Determina Commissariale prot.n.1930 del 27/07/2018
i ; : ¥ Superficie esproprio | Indennita da
Comune | Ditta intestataria catastale Foglio Particella (mq) depositare
. | DI CECCA Berardino nato a Calitri
Calitri | A v7) i1 03/04/1922 c.f.: 64 - o 1.587,76
(AV) 204 355
DCCBRD22D03B415T
Calini DEL VENTO Maria Luisa nata a Calitri
(Avy |(AV)il 03/09/1932 c.f: 61 388 940 940,15
DLVMLS32P43B415F
IH i 1128 (ex 500) 830
e 2:‘ l;%ﬁ:r?a‘“g"m’ PAANY 61 1130 (ex 500) 450 819,26
8 337 180
Calitri g 1126 (ex 499) 320
avy | CESTONE Giovanna 61 1127 (ex 499) 557 4.195,08
caliti | CERRETA Maria nata a Calitri (AV) il
(AV) |01/11/1930 c.f: CRRMRA30S41B415T | ** . o Lo
Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02
¢/o Ministero dello Sviluppo Economico
Viale America, 201 - 00144 ROMA
Tel. 06.54927818-7763 - fax 06.54927828
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Prog. 39/60/COM/6057 1° lotto
Determina Commissariale prot.n.1931 del 27/07/2018

Comune | Ditta intestataria catastale Foglio Particella Superficie esproprio (mq)

Indennita da
depositare

ZAMPAGLIONE Lorenzo nato a Napoli 380 (ex38) 480
(NA) i1 29/09/1913 c.f.: 67 379 (ex38) 240
ZMPLNZ13M29F839E 378 (ex38) 350

Calitri
(AV)

930,37

MAFFUCCI Angelo Maria nato a Calitri
(AV) il 10/12/1928 c.f.:
MFFNLM28T10B4150;

MAFFUCCI Antonio nato a Calitri (AV)
il 16/03/1964 ¢.f.: MFFNTN64C16B415K
MAFTUCCI Benito Gerardo nato a
Pescopagano (PZ)il 01.04.1936 67 367 (ex 16) 250
c.fMFFBTG36D01G496M;

MAFFUCCI Giacomo Michele nato a
Calitri (AV) il 10.12.1923 c.f.
MFFGMM23T10B415Q;

MAFFUCCI Michele n.a Venezuela (EE)
il 4.11.54 ¢.f. MFFMHL5450426141

Calitri
(AV)

288,06

CESTONE Gactano nato a Calitri il
01.01.1938 c.f.: CSTGTN38A01B415G;
CESTONE Maria Francesca nata a Calitri
(AV) il 21/09/1932 ¢.f.:
CSTMFR32P61D415R;

CESTONE Raffaele nata a Calitri il
10.01.1935 c.f.: CSTRFL35A10B415N;
DI CARLO Angela - DI CARLO
Concetta;

DI CECCA Giuseppe nato a Calitri (AV)
Calitri | il 25.02.1939 ¢.f.: DCCGPP39B25B415P;
(AV) | GALGANO Angela nata a Calitri (AV) il
15.02.1915 c.f.: GLGNGL15B55B415X;
GALGANO Vito nato a Calitri (AV) il
15/02/1915 c.f.: GLGVTIISB55B415B;
GERMANOQ Italia nata a Calitri (AV) il
20/07/1953 ¢.f.: GRMTLIS3L60B415C;
GERMANQ Maria nata a Calitri (AV) il
07/07/1952 ¢.f.: GRMMRAS21.47B413E;
GERMANO Michele nato a Calitri (AV)
il 25/07/1946 c.f.:
GRMMHL461.25B4158

64 968 (ex 510) 800

171,64

1103 (ex1072) 1050

1078 (ex315) 593
316 170

1075 (ex303) 4635

Calitri | VALLARIO Canio nato a Calitri (AV) il

(AV) | 18/05/1928 ¢.f.: VLLCNA2BE18B415) 63

220,41

DI CARLO Erberto nato a Calitri (AV) il

10/02/1940 c.f. DCRRRT40B10B4158

Calitri DI CARLO Michele nato a Calitri (AV) il

(AV) 17/02/1948 ¢.f. DCRMHL48B17B415M 64
(Ditta proprietaria effettiva)

DI CECCA Lucia ( Ditta intestataria

966 (ex 509) 30
970 (ex 512) 900

catastale)

63,48

Commissario ad Acta ex art. 86 L.289/02
¢/ o Ministero dello Sviluppo Economico
Viale America, 201 - 00144 ROMA
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Prog. 39/60/COM/6063
Determina Commissariale prot.n.1932 del 27/07/2018

Comune

Ditta intestataria catastale

Foglio

Particella

Superficie esproprio
(mq)

Indennita da
depositare

Calitri
(AV)

GERMANO Italia nata a Calitgri (AV) il
20/07/1953 c.f.: GRMTLIS3L60B415C

59

1216 (ex 299)

60

91.80

Calitri
(AV)

CODELLA Pasquale nato a Calitri (AV)
i1 16.10.1920 c.f.: CDLPQL20R16B415T

34

450 (ex 385 ex 88)
447 (ex 383 ex 87)

310

470

1.596,04

Calitri
(AV)

ZARRILLI Vincenzo nato a Calitri (AV)
il 10/11/1937 C.F. ZRRVCN37S10B415)

59

1224 (ex 454)
1499 (ex 454)

y

40,67

Prog. 39/60/COM/6064
Determina Commissariale prot.n.1933 del 27/07/2018

Comune

Ditta intestataria catastale

Foglio

Particella

Superficie esproprio
(mq)

Indennita da
depositare

Calitri
(AV)

DE NICOLA Agnese n a CALITRI (AV)
il 11711/1911 c.f. DNCGNSI11S51B415H;
DE NICOLA Angela nataa CALITRI
(AV)il 19/11/1959 c.f.
DNCNGL59S59B415S;

DE NICOLA Gaetana Fulvia nata a
CALITRI (AV) il 22/07/1966 c.f.
DNCGNF661L.62B415M;

DE NICOLA Giuseppe nato aCALITRI
(AV) il 25/08/1963 c.f.
DNCGPP63M25B415U;

DE NICOLA Pasquale;
LOTRECCHIANO Maria nata a
AQUILONIA (AV) il 29/03/1940 c.f.
LTRMRA40C69A347Q;

RABASCA Grazia nata a CALITRI (AV)
il 11/11/1911 c.f. RBSGRZ11S51B415Y;
DE NICOLA Angela nata aCALITRI
(AV) il 30/11/1952 c.f.
DNCNGL52S70B415T

59

101

40

4,000,00

elencu deposin.dog
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Comune

Ditta intestataria catastale

Foglio

Particella

Superficie esproprio
(mq)

Indennita da
depositare

Calitri
(AV)

DE NICOLA Agnese n. a Calitri (AV) il
11/11/1911 c.f. DNCGNS11S51B415H;
DE NICOLA Antonio;

DE NICOLA Pasquale;

RABASCA Grazia nata a Calitri il
11.11.1911 c.f. RBSGRZ11S851B415Y

59

920

900,00

Calitri
(AV)

DE NICOLA Agnese n. a Calitri (AV) il
11/11/1911 c.f. DNCGNS11S51B415H:;
DE NICOLA Antonio;

DE NICOLA Pasquale;

RABASCA Grazia nata a Calitri il
11.11,1911 c.f. RBSGRZ11S51B415Y

59

761 (ex 100)

700

700,00

Per i progetti sopra richiamati, in data 14/11/2018 con commissariale prot.32.761, veniva
trasmessa via pec, alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli, richiesta di emissione
codici al fine di permettere a questo Ufficio di poter effettuare i relativi versamenti e pertanto
predisporre i successivi decreti definitivi di esproprio.

All’attualita 18/12/2018 nessuna risposta di riscontro & pervenuta dalla suddetta Ragioneria.
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