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&3 Fpotorin dof Prcsidente
TRANSITO 18/10/2006

.. Al Sig. Presidente della
Camera dei Deputati -

connesse ai giochi Olimpici Invernali di Torino.
X,:\x,.,., 1) RecSude

L’art. 1 della Legge 9.10.2000 N. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede

che il Ministro delle Infrastrutture e dei- Trasporti relazioni al Parlamento sull’elenco delle opere

" connesse ai giochi Olimpici Invernali di Torino, sulla destinazione finale delle medesime e sullo
stato d’avanzamento dei lavori. v . '

“ Al riguardo sono stati acquisiti dall’Agenzia di Torino 2006, che svolge tra I’altro Pattivita

di monitoraggio sulle opere di che trattasi, un promemoria che -ha consentito la redazione

dell’allegata rfglazione che trasmetto quale adempimento del disposto della legge 285/00 sopra

.Oggetto: Legge 9.10.2000 n. 285 — Rélazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere.

citata, . . .

Dal promemoria inviato dall’Agenzia Torino 2006 risulta che, al 31.12.2005, delle
complessive 77 opere 5 sono state differite ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 ¢ del successivo DPCM del 16 gennaio 2004; delle 72 opere
i per un totale di circa 338 milioni di euro, di cui 246 a carico dello stato ed il resto a
carico de nti territoriali, il 50% sono state ultimate o sono in corso di ultimazione; il 35% sono
in corso di realizzazione; per il 5% ¢& stata avviata o conclusa la procedura di appalto dei lavori; il
7% sono ancora in fase progettuale, il 2,5% sono state riattivate il 28.02.2005 ed infine lo 0,5% (pari
a n. 6 opere) sono state sospese e poi annullate. » '

Si segnala che 1’art. 1 comma 24 legge 311 del 30. 12.2004 ha stabilito che al fine di garantire
I’efficienza e la sostenibilita delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali le opere connesse ai sensi
della legge 9 ottobre 2000 n. 285, ¢ autorizzato I’utilizzo dei fondi previsti anche successivamente
all’evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per 1’uso post

olimpicq . e&’s\'wb Wh"‘;

Roma, 1 3 ﬂTT.ZOQS

— .
@ Lo Y o%fér'e"zi'oio | —
Prot: 2006/0001517/TN |
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‘ProtN BS//QW’

Al Sig. Presidente del
Senato della Repubblica

Oggetto Legge 9.10.2000 n. 285 — Relazlone al Parlamento sullo stato di attuazione delle opere
conmnesse aj giochi Olimpici Invernah di Torino. :

L‘art 1 della Legge 9.10.2000 N. 285 ¢ successive modificazioni ed integrazioni prevede
che il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento sull’elenco delle opere
connesse &i giochi- Olimpici Invernali-di Torino, sulla destinazione finale delle medesime e sullo
stato d’avanzamento dei lavori.

Al riguardo sono stati acquisiti dall’ Agenzia di Torino 2006, che svolge tra 1’altro Pattivita
di monitoraggio sulle opere di che trattasi, un promemoria che ha consentito la redazione
dell’allegata relazione che trasmetto quale adempimento del disposto della legge 285/00 sopra
cxtata .

Dal promemoria inviato dall’Agenzia Torino 2006 risulta che, al 31.12.2005, delle
complessive 77 opere 5 sono state differite ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 e del successivo DPCM del 16 gennam 2004; delle 72 opere
non differite per un totale di circa 338 milioni di euro, di cui 246 a carico dello stato ed il resto a
carico degli Enti territoriali, il 50% sono state ultimate o sono in corso di ultimazione; il 35% sono
in corso di realizzazione; per il 5% & stata avviata o conclusa la procedura di appalto dei lavori; il
7% sono ancora in fase progettuale, il 2,5% sono state riattivate il 28.02.2005 ed infine lo 0,5% (pari
a n, 6 opere) sono state sospese ¢ poi annullate.

Si segnala che 1’art. 1 comma 24 legge 311 del 30.12.2004 ha stabilito che a] fine di ga:anure
Pefficienza e la sostenibilita delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali le opere connesse ai sensi
della legge. 9 ottobre 2000 n. 285, & autorizzato I'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente
all’evento olimpico onde garantu'e il completamcnto funzmnale di alcune opere per I'uso post
ohmpwo

Roms, ,13 OTT, 2006
‘ ' IL MINISTR
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Dipartimento per le Infrastrutture Statali, I’Edilizia e per la Regolazione dei Lavori Pubblici
Direzione Generale per 1'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

OGGETTO: Legge 9.10.2000 n. 285 — Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle
opere connesse ai Giochi Olimpici Invernali di Torino.

PREMESSE NORMATIVE

La Legge 285/2000 e successive modificazioni ed integrazioni detta disposizioni per la
realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei
XX giochi Olimpici invernali “Torino 2006

La succitata legge disciplina, altresi, la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento
dei giochi Olimpici sulla base delle valutazioni di connessione dichiarate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa col Presidente della Regione Piemonte,
d’intesa con gli Enti locali interessati ed il Comitato organizzatore dei giochi Olimpici.

L’art. 1 della Legge n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni prevede tra ’altro che

~il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti relazioni al Parlamento ogni anno “sull’elenco delle
opere connesse, sulla destinazione finale delle medesime e sullo stato d’avanzamento dei lavori”.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI ESEGUITI

Con D.P.G.R. Piemonte n. 51 del 26.6.2002 sono state individuate 116 opere da considerarsi
connesse ai Giochi Olimpici distinte in 77 prioritarie e 39 inseribili. I criteri per la definizione di
un’opera connessa ai giochi sono stati stabiliti dalla regione Piemonte con delibera di Giunta del
25.6.2002. Sui succitati interventi proposti questo Ministero interpellato dall’allora Ministro per la
Funzione Pubblica ha espresso il parere che sostanzialmente gli stessi erano in linea con i criteri
di valutazione della convenzione stabilita nel D.P.G.R. Piemonte del 25.6.2002.

Premesso quanto sopra con D.P.C.M. del 18.12.2002 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri sono stati dichiarati i succitati 77 interventi prioritari connessi con i giochi Olimpici
Invernali per un finanziamento complessivo a carico dello Stato di 246,443 milioni di Euro.

Successivamente con D.P.C.M. 6.6.2003 Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati
individuati i soggetti competenti alla realizzazione delle opere connesse.

Con D.P.C.M. del 15.9.2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state ripartite
le risorse per il finanziamento delle 77 opere connesse individuate ad esclusione di quelle
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Dipartimento per le Infrastrutture Statali, I’Edilizia e per la Regolazione dei Lavori Pubblici
Direzione Generale per I'Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

contraddistinte dai numeri tra 50 e 63 compresi e relative ad interventi sul sistema fognario,
acquedotti e collettori.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri con D.P.C.M. del 16.1.2004 ha indicato i
soggetti attuatori degli interventi sopraccitati e dichiarati “temporalmente differibili e attuabili
esclusivamente a seguito di sopravvenute disponibilita finanziarie le opere contrassegnate dai nn.
4,5 10, 16, 20, 22, 23 e 64 di cui agli allegati 1 del D.P.C.M. 18.12.2002 e D.P.C.M. del
6.6.2003”. Le opere differite si sono poi ridotte da 8 a 5 in quanto la Regione Piemonte con
proprio finanziamento ne ha riattivate 3. Pertanto sono rimaste temporalmente differite la n. 4 SP
Lucerna — Bibbiana, la n. 5 Torino — Pinerolo (parzialmente), la n. 16 Oulx — Bardonecchia, la n.
20 Sestriere e la n. 64 Claviere.

11 D.P.C.M. del 9.4.2004 di finanziamento degli interventi sul sistema fognario acquedotti -
collettori & stato predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sullo stesso ¢ stato dato
parere favorevole per quanto di competenza di questo Dicastero.

Con legge n.311 del 30.12.2004 ¢ stato autorizzato I’utilizzo dei fondi previsti anche
successivamente  all’evento  olimpico onde garantire il completamento funzionale
di alcune opere per [’uso post-olimpico.

STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE CONNESSE

Per quanto riguarda, infine, I’elenco delle opere connesse, la destinazione finale delle stesse
e lo stato d’avanzamento dei lavori, si allega in dettaglio il sintetico e puntuale promemoria
trasmesso dall’ Agenzia Torino 2006 che svolge attivité di monitoraggio sulle opere di che trattasi.

71300
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AGENZIA TORINO 2006

PROJECT CONTROL PROMEMORIA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE

CODICE GENERALE ELABORATO

CODICE OPERA LOTTO SETTORE LIVELLO PROGETTO AREA PROGETTAZIONE TIPO DOCUMENTO N°ELABORATO N° VERSIONE

PRJ 0 0 0 0 CP 003 0
REV. DESCRIZIONE REVISIONI E RIFERIMENTI A EVENTUALI DOCUMENTI SOSTITUITI DATA
0 Promemoria sullo stato delie opere connesse ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 31.12.05
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A. PERCORSO PROCEDURALE

Si rammentano i momenti principali del percorso procedurale gia descritto nel precedente promemoria,

ossia:

Con Deliberazione della Giunta Regionale 12 luglio 2004, n. 1-12972, sono state definite dalla
Regione le procedure di trasferimento dei fondi previsti nonché i tempi e i modi per la
rendicontazione. '

Il 28 settembre 2005 la Direzione Patrimonio Tecnico della Regione Piemonte ha comunicato a
tutti i soggetti interessati che in data 2 settembre 2004 ha provveduto all’aggiudicazione definitiva
del mutuo per il finanziamento delle opere connesse ai XX Giochi Olimpici invernali Torino 2006.
Nella stessa nota, essendo sopraggiunta la disponibilita di cassa, la Regione Piemonte ha
autorizzato le stazioni appaltanti a procedere con I'aggiudicazione definitiva delle gare di appalto
dei lavori secondo le disposizioni delle vigenti normative.

Il 28 febbraio 2005 il Comitato di Regia ha deliberato 'approvazione della convenzione
Telecabina Difensiva-Fregiusa in Comune di Bardonecchia (intervento n. 18) nonché la
riattivazione delle seguenti opere temporalmente differite:

- n. 10 Cesana capoluogo — frazione Sagnalonga: seggiovia quadriposto per una quota di
finanziamento da attivare di 5,165 milioni di euro;

- n.22-23, Chiomonte Frazione pian del Frais: cabinovia Chiomonte-Frais — sostituzione
sciovia con seggiovia — innevamento programmato messa in sicurezza piste per una
quota di finanziamento da attivare di 2,000 milioni di euro.

Lo scorso 18 aprile 2005 il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Struttura Torino
2006 con lettera protocollo 7455/5.1/51.7, a precisazione della Deliberazione della Giunta
Regionale n. 1-12972 del 12 luglio 2004, ha ricordato ai soggetti attuatori delle Opere Connesse
ai XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, I'obbligo di procedere alla rideterminazione dei
quadri economici tenendo conto dei ribassi d’asta e che solo i ribassi d’asta applicati a fondi
diversi da quelli della Legge 285/2000 tornano nelle disponibilita degli enti cofinanziatori.

Lo scorso 21 aprile 2005 il Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Struttura Torino
2006 con lettera protocollo 7715/5.1/51.7 ha autorizzato la copertura finanziaria per gli interventi
di adeguamento e potenziamento del sistema degli uffici di Informazione ed Accoglienza
Turistica delle sedi ope'rative in prossimita dei siti olimpici, infrastrutture dei sistemi informatici,
sistema di parcheggi camper destinando l'importo di euro 5.000.000,00.

il Comitato di Regia nella seduta del 11 luglio 2005 ha accolto la proposta di rimodulazione del
programma delle “opere connesse” per il servizio idrico integrato D.G.R. n. 51-8364 del 3
febbraio 2003 cosi ripartito:

a) opere di competenza SMAT SpA: stralcio dellintervento n. 55 (Comunitd Montana Media

Bassa Val Susa pari a euro 5.165.000,00) e rimodulazione degli importi degli interventi nr. 50 (+
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1.200.000,00 euro) - nr. 51 (+ 850.000,00) — nr. 54 (- 113.000,00) per una minor spesa di euro -
3.228.000,00.

b) opere di competenza ACEA SpA. adeguamento dell'importo relativo agli interventi nr. 57-58-
59-60 per un importo aggiuntivo di euro 3.228.000,00-

il tutto a valore globale invariato pari a euro 46.482.000,00-

B. SITUAZIONE INTERVENTI SUDDIVISA NEI SINGOLI COMUNI

B.1 AVIGLIANA
(02.00) Variante di Avigliana

L'opera, che ricade in quelle del dossier olimpico, ha una quota del finanziamento attribuita alle
opere connesse. Lo scavo della galleria naturale ha avanzamento di 630 m all'imbocco laghi,
dove € terminata la realizzazione del tratto di artificiale, e di 320 m allimbocco golf, dove la

galleria artificiale & in corso di completamento. L'ultimazione dei lavori & prevista per il mese di
ottobre 2006. '

(06.06) Progetto Paesaggio e arredo:

restauro di due fabbricati: i lavori, che riguardano il restauro conservativo di volumi vincolati
da destinare ad uso diverso finalizzato all’evento olimpico, sono ultimati per quanto riguarda la
parte interna che pud essere fruibile. Per le condizioni climatiche non si & ritenuto di avviare la
sistemazione delle parti esterne che saranno uitimate nel periodo marzd-aprile 2006.

percorso pedonale e rotonda: opera ultimata salvo finiture minori.

B.2 ALESSANDRIA

(74.15) Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria:

L’autorizzazione delle competenti autorita militari per 'esecuzione della bonifica bellica e stata

ottenuta solo verso la meta del mese di ottobre 05 pertanto e le successive condizioni meteo

" avverse hanno molto limitato il progredire dei lavori; sono in avanzato stato le sole opere edili

dei due prefabbricati (hangar e centrale operativa) per i quali le strutture prefabbricate erano
gia intanto state approntate, mentre le opere impiantistiche, fatto salvo le fognature, devono
essere ancora avviate. Per quanto attiene la piazzola di atterraggio la stessa € pronta per
essere gettata ma la temperatura particolarmente rigida dell’'ultimo periodo nonché la pioggia e
la neve hanno portato la DL a non avviare detta fase delle lavorazioni. L’avanzamento lavori &

pari a circa il 25%. L'ultimazione lavori & pianificata per il maggio 2006.
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B.3 BARDONECCHIA.

(12.00) Ampliamento parcheggio esistente in localita Biovej : il parcheggio sara reso utilizzabile
per I'evento olimpico come concordato con il Toroc; le ulteriori opere di completamento

(rivestimenti, muri,....) saranno eseguite successivamente a partire dalla prossima primavera.

(14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria - Viale Roma):

| lavori su Viale Roma sono ultimati e restano solo alcuni ripristini minori.
| lavori per Vintervento su Viale Vittoria sono ultimati, salvo finiture minori.

(16.00) Pista da fondo e percorso natura Oulx - Beaulard — Bardonecchia: opera temporalmente
differita ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158

Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili”
del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(18.00) Realizzazione telecabina sei posti - Difensiva — Frejusia: impianto funzionante e
consegnato all'esercizio; mancano solo alcuni lavori minori di sistemazione aree esterne e le

opere di mitigazione ambientale che saranno eseguite entro 'estate del 2006.

(41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e
sistemazione Rio della Gorgia: ¢ in corso il progetto esecutivo e successivamente sara

indetta la gara di appalto; i lavori saranno eseguiti nel corso dell'anno 2006.

(42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia Medail:

e in corso di ultimazione la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo; i lavori saranno
eseguiti nell'anno 2006.

(43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles: la Conferenza dei Servizi del
progetto definitivo ha richiesto alcune integrazioni che sono in corso di elaborazione; i lavori si
svolgeranno nella seconda meta dell’anno 2006.

(44.00) Sistemazione torrente Rho: i favori sono ultimati; salvo la rimozione dei materiali di risulta.

(52.00) Realizzazione di rete fognaria, completamento impianto di depurazione: i lavori sono in

fase di ultimazione, mancano le finiture esterne che saranno eseguite dopo 'evento olimpico,
entro aprile 2006.

(74.03) Elisoccorso H 24 ( riclassificato H12 ): I'intervento non sara piu eseguito e l'importo & stato

assegnato allintervento 75.07cui era correlato.

(75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: 'opera & pronta per essere utilizzata, restano

da completare solo alcune finiture esterne.
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B.4 BIBIANA - LUSERNA

(04.00) Variante fra Luserna S.G. e Bibiana - 1° LOTTO (denominato*“Strada delle cave”): opera
sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 “Opere Connesse ai Giochi

olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili” e del successivo DPCM
del 16 gennaio 2004.

B.5 CASELLE

(03.01) Aeroporto di Caselle — interventi vari di miglioramento SP 13 di Caselle: intervento
sostituito da soluzione alternativa sotto indicata..

(03.02) Aeroporto di Caselle — interventi vari di miglioramento SP 2 di Germagnano: intervento

sostituito da soluzione alternativa con parcheggi autobus in zona aeroportuale.

Sono completati i lavori di pavimentazione dei piazzali e la passerella coperta di collegamento
al nuovo check-in remoto.

(03.03) Aeroporto di Caselle — interventi vari di miglioramento del corpo centrale
dell’aerostazione: attivita in fase di completamento. Per I'evento olimpico I'ampliamento del

corpo centrale dell’aerostazione sara pienamente fruibile. Resteranno da completare particolari

minori di finitura o risistemazioni.

(03.04) Aeroporto di Caselle — interventi vari di miglioramento edificio. il check-in remoto e

I'edificio smistamento bagagli sono ultimati.

B.6 CESANA — SAN SICARIO

(10.00) Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa: I'opera, che era stata sospesa in quanto
classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del 28 febbraio 2005 del Comitato di Regia
ha avuto parere favorevole alla riattivazione. E’ in corso procedura di gara per assegnazione

lavori che si prevede di concludere all'inizio del mese di febbraio 06. | lavori saranno eseguiti il
2006.

(29.00) Sistemazione e rifacimento paravalanghe localita Sagnalonga: l'intervento e ultimato

(08.00) Collegamento SS 23 — San Sicario: dopo la risoluzione del contratto per inadempienza
contrattuale con l'impresa aggiudicataria, i lavori sono stati affidati ad una nuova impresa che
ha ripreso le attivita su tutta la tratta ed ha ultimato le opere essenziali (asfaltatura) per rendere

agibile la strada per I'evento olimpico; Si ritiene che tutta I'opera venga ultimata entro la fine del
mese di giugno 2006.



Camera dei Deputati - 15 - Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(51.00) Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedotto

Comunale: I'appalto & stato assegnato. | lavori avranno inizio nella primavera del 2006.

(74.01) Elisoccorso H 12: intervento annullato.

B.7 CHIOMONTE

(22.00) Sostituzione dell’attuale sciovia con una seggiovia biposto Chiomonte — Pian del Frais:
L opera, che era stata sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi
del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del
28 febbraio 2005 del Comitato di Regia ha avuto parere favorevole alla riattivazione. E’ in corso

la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo. 1 lavori si svolgeranno a partire dalla primavera
2006 per essere ultimati entro fine anno.

(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste: 'opera, che era stata sospesa in
quanto classificata come temporalmente differibile ai sensi del Decreto del Presidente della
Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158, nella seduta del 28 febbraio 2005 del Comitato di
Regia ha avuto parere favorevole alla riattivazione. L'intervento & stato sostituito con la
realizzazione di una seggiovia biposto Pian del Frais in sostituzione di una presistente. In corso

la Conferenza dei Servizi del progetto definitivo; i lavori in sito si svolgeranno a partire dalla
prossima primavera.

B.8 CLAVIERE

(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato: E’ in

corso la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). L'inizio dei lavori & previsto nella
primavera 2006.

(31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimita dell'abitato e Rio
Secco: ‘

Rio Gimont:.. E’' in corso la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). | lavori
saranno eseguiti nell’anno 2006.
Rio Secco: si stanno per concludere la fasi autorizzative per cui nei primi mesi del prossimo

anno potra essere avviata la procedura di gara per 'assegnazione dei lavori, che saranno svolti
nel 2006.

(64.00) Museo delle Olimpiadi: opera sospesa in quanto classificata come temporalmente differibile
ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158 “Opere

Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporalmente differibili” e
del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.
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(54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale: i lavori
hanno avuto un avanzamento ridotto (circa 20%) sempre condizionati dal traffico sulla statale
ove transitano i mezzi per il trasporto dello smarmo della costruenda galleria (ANAS ha proibito

a lungo tutti i lavori che interferiscono con la statale); l'intervento sara ultimato entro il prossimo
anno.

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia: I Comitato di Regia del 28.02.05 ha riattivato
lintervento della seggiovia Cesana-Sagna Longa (intervento 10.00) e pertanto il Comune non
ha pitt necessita di dirottare i fondi stanziati per questo intervento alla >citata seggiovia. E’ in
corso la procedura di gara per I'appalto dei lavori che si prevede di assegnare entro il prossimo

mese di febbraio. | lavori saranno ultimati entro novembre 2006.
(74.12) Elisoccorso H 12: intervento annullato.

(75.04) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: lavori ultimati..

B.9 COMUNITA’ MONTANA

(55.00) Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio: intervento stralciato per rimodulazione degli

interventi con delibera del Comitato di Regia del 11 luglio 2005.

(59.00) Val Chisone, Collettore di valle - tratti a completamento: intervento da vedersi integrato

con interventi 57-58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31

(61.00) Val Pellice, Coilettore di valle e depuratore centralizzato — stralcio: la Conferenza dei
Servizi ha richiesto ulteriori integrazioni che sono in corso di redazione. L’assegnazione dei

lavori sara nell'estate del 2006 e l'intervento sara realizzato in parte nel corso dell’anno 2006,
per essere ultimato nel 2007.

(62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione

collegamento Torre Pellice - Villar Pellice: accorpato nellintervento (61.00).

. B.10 CUNEO

(74.08) Elisoccorso H 24: opera ultimata e collaudata.

B.11 FENESTRELLE

(46.00) Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare

dell'Assietta: i lavori sono ultimati.

(47.00) Sistemazione parcheggio: la Comunita Montana, in attesa della formalizzazione del DPCM
che conferisce alla stessa il ruolo di stazione appaltante, ha espletato la gara di appalto e ma

non ha ancora aggiudicato in quanto & sorto un problema in merito alla disponibilita degli inerti
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necessari che si vorrebbe poter recuperare dai lavori di Pragelato.Si prevede di consegnare i
lavori nel mese di aprile 06 con durata di circa 4 mesi.

(48.00) Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte: | lavori sono in fase di

ultimazione, mancando le sole finiture delle aree che potranno essere riprese nel mese di aprile
2006.

(06.01) Progetto Paesaggio e arredo (sistemazione aree esterne al Forte): lintervento & stato
incluso nei lavori di cui al predente punto (48.00).

B.12 GIAVENO

(66.00) Centro sportivo polifunzionale: opera ultimata salvo sistemazioni esterne minori.

B.13 NOVARA

(74.07) Elisoccorso H 24: Le opere sono ultimate salvo attivita minori di finitura.

B.14 OULX

(09.00) Impianto di arroccamento "Oulx - Sauze d’Oulx” 2° tronco seggiovia Jovenceaux —

Sportina : si prevede di consegnare il cantiere nella primavera del 2006 per ultimare i lavori
entro fine 2006.

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali

asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica: il Comune ha
differito I'intervento al 2006.

(33.00) Sistemazione pareti rocciose: il Comune ha differito I'intervento al 2006.

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettivita para alberghiera (liceo neve post olimpico e
centro media): i lavori sono stati appaltati e consegnati nel corso dello scorso mese di
settembre; hanno conseguito un avanzamento limitato e I'’Amministrazione intende risolvere il
contratto con l'impresa per inadempienza. Verra sostituita dall'impresa |l arrivata nella gara di

appalto. L'ultimazione dei lavori & condizionata dal tempo che si rendera necessario per portare
a compimento il subentro.

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettivita para alberghiera: i lavori hanno conseguito un

avanzamento di circa il 20% . L'ultimazione sara nell’estate 2006.

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni: i lavori sono stati
appaltati e sono iniziati formalmente nel mese di maggio u.s., ma operativamente sino ad

ottobre hanno avuto un avanzamento quasi nullo per l'interferenza con altri tre cantieri
prioritari. L'ultimazione dei lavori si colloca nell'estate 2006.
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(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio: a seguito della
variazione del luogo di partenza della telecabina € stato rielaborato il progetto definitivo che é
stato approvato e trasmesso a CROP ed altri enti di pertinenza dei quali si stanno raccogliendo

i pareri. | lavori saranno realizzati prevalentemente nel 2006, con ultimazione nel 2007.

B.15 ORBASSANO
(77.00) Centro antidoping di Orbassano:intervento ultimato, salvo completamenti minori.
(74.11) Elisoccorso H 24: in corso di complemento le attivita di finitura..

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: intervento ultimato.

B.16 PEROSA ARGENTINA

(57.00) Adeguamento depuratore: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i
quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.17 PINEROLO

(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco: i lavori sono stati
consegnati parzialmente nella seconda meta di dicembre la consegna definitiva sara nella

prima decade di marzo 06. La conclusione delle attivita si colloca nella fine estate 2006.

(49.00) Parco urbano area olimpica: tutte le opere connesse all'evento olimpico (viabilita e
parcheggi) sono state completate entro dicembre 05, Il centro polifunzionale, non richiesto per

I'evento olimpico, sara realizzato nel 2006, con avvio lavori nel mese di marzo p.v. .

(07.00) Direttissima di accesso all’Ospedale Civile ASL 10 dalla S.5.23 ed ampliamento
parcheggi zona retro Ospedale: come previsto per I'evento olimpico € stata data la

transitabilita della via, mentre le altre opere di completamento saranno ultimate entro giugno
- 2006.

(06.02) Progetto Paesaggio e arredo: da vedersi integrato nell'intervento (49.00).

(74.04) Elisoccorso H 24: lavori ultimati.

(58.00) Adeguamento depuratore: intervento da vedersi integrato con interventi 57-58-59-60 per i

quali si rimanda al successivo punto B.31.

B.18 POMARETTO

(45.00) SP 169 — SP 166 adeguamenti vari: i lavori consegnati nella seconda meta del corrente mese
saranno poi sospesi per il periodo dei giochi olimpici per non interferire con la viabilita ordinaria.

Saranno ripresi immediatamente dopo per essere conclusi nel prossimo mese di maggio 06.
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B.19 PRAGELATO

(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni (due cabine) Pattemouche —
anfiteatro: opera ultimata.

(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: opera ultimata

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori:

intervento ultimato.

(60.00) Collettore di valle e Depuratore Pourriers: intervento da vedersi integrato con interventi 57 -
58-59-60 per i quali si rimanda al successivo punto B.31.

(63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento: sono stati frazionati in 3 piani stralcio:
- 1° lotto (tratto fognario Rua-via Trieste): é stato completato;
- 2° lotto (tratta pista da fondo): é stato completato.

3° lotto:.riguarda il rifacimento di tratti di fognatura e interventi sul depuratore che, appaltati nel
settembre 2005, saranno completati nei 2006.

B.20 PRALI

(24.00) Seggiovia biposto Malzat - Pian dell'Alpet: opera ultimata ed in esercizio. Rimangono alcun

i lavori minori di sistemazione ambientale che saranno fatti nella prossima primavera.
(25.00) Sciovia Baby Ghigo: I'opera ultimata e coliauda & aperta al pubblico.

(26.00) Seggiovia Pian dell'Alpet - Bric Rond: opera ultimata e in esercizio. Rimangono lavori di

sistemazione ambientale (circa 2 mesi) che saranno avviati nel mese di giugno p.v. stante
I'altitudine cui si deve operare.

(27.00) Innevamento artificiale: i lavori hanno un avanzamento del 50% e saranno ripresi nel mese di

maggio 06 per poter essere completati entro il mese di ottobre p.v..

B.21 RIVOLI

(74.10) Elisoccorso H 24: riclassificato H12: i lavori sono in fase di ultimazione e si prevede di

rendere agibile I'elisoccorso all'inizio del prossimo mese di febbraio.

B.22 SAUZE DI CESANA

(37.00) Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises, a protezione della
viabilita provinciale e delle aree di parcheggio; realizzazione di vasche di accumulo di
acqua potabile per garantire i momenti di crisi idrica del periodo (dic — feb): lavori, in fase

di ultimazione, sono sospesi per la stagione invernale e saranno completati nell'inizio della
prossima primavera.;.
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(38.00) Realizzazione di sondaggi con predisposizione di verticali inclinometriche e
piezometriche con sensori di controllo in continuo per il monitoraggio sulla stabilita del
versante che interessa I'abitato di Grange Sises: i lavori sono ultimati salvo attivita di minori

di finitura che sono state posticipate alla prossima stagione primaverile.

(39.00) Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres per la

presenza di sottoservizi & stato necessario procedere ad una perizia di variante. Attualmente si

prevede di ultimare i lavori a fine 2006..

(56.00) Completamento rete fognaria e acquedotto: i lavori sono ultimati.

B.23 SAUZE D'OULX

(72.00) Campo da golf: & in corso la Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo che ha gia richiesto
integrazioni; i lavori saranno eseguiti nel 2006.

(73.00) Pista di fondo: trattata assieme al precedente 72.00

(13.00) Parcheggio autorimessa interrata: i lavori sono stati consegnati nel mese di novembre,

avviati saranno poi successivamente sospesi nel periodo olimpico; i lavori saranno ultimati
nell'autunno 2006

(19.00) Struttura coperta polivalente e campo di calcio l'intervento puo essere diviso in due parti:
a) struttura coperta polivalente: i lavori hanno conseguito un avanzamento del 60% circa;.

Pultimazione dei lavori € prevista nell'estate 2006.

b) campo di calcio: i lavori hanno un avanzamento di circa il 30% e il completamento & previsto
nell’estate 2006.

(35.00) Sistemazione movimento franoso in localita Gran Villard: i lavori sono ultimati.

(36.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali

asbestiferi a vaile del concentrico ed area Jouvenceaux: Il Comune ha differito 'opera nel

2006, stante anche la concomitanza con altri cantieri.

(74.13) Elisoccorso H 12: i lavori sono in fase di ultimazione e I'elisoccorso sara disponibile e

utilizzabile per I'evento olimpico.

(53.00) Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore: I'intervento & stato
suddiviso in due opere:

a) adeguamento del sistema fognario ed acquedottistico: i lavori hanno conseguito un
avanzamento di circa il 30%..

b) realizzazione fognatura nera da Sauze d’Oulx allimpianto di depurazione in localita

frazione Gad: i lavori sono in avanzato stato di realizzazione (circa 90%).
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(75.06) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: i lavori hanno un avanzamento di circa il 50% .

La fine lavori & prevista per il mese di aprile 2006.

(15.00) Innevamenti programmati di coliegamento tra le diverse stazioni: interventi ultimati;.

B.24 SAVIGLIANO

(74.14) Eliporto da H12 a H24: 'ENAC ha espresso parere negativo per la fattibilita.

B.25 SAN DIDERO

(65.00) Casaforte di San Didero: intrevento ultimato

B.26 SAN GERMANO CHISONE

(06.08) Progetto Paesaggio e arredo: i lavori sono stati ultimati ed inaugurati.
B.27 SESTRIERE

(20.00) Centro polivalente con piscina: opera sospesa in quanto classificata come temporaimente
differibile ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 dicembre 2003 n. 158

“Opere Connesse ai Giochi olimpici invernali di Torino 2006 elenco opere temporaimente
differibili” e del successivo DPCM del 16 gennaio 2004.

(21.00) Edificio foresteria ad uso ricettivita sportiva con accessibilita disabili: i lavori hanno

conseguito un avanzamento fisico superiore al 80%; I'ultimazione dei lavori si pone nella

prossima primavera anche in ragione delle condizioni meteo..

(40.00) Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e
sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari:
- Sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata: i lavori hanno conseguito un
avanzamento di circa 90% e saranno ultimati non appena sara possibile la ripresa dei lavori per
le condizioni meteo. v
- Sistemazione idrauliche torrente Chisonetto: & disponibile il progetto‘definitivo da parte di
ARPA Piemonte. Il Comune deve richiedere i pareri approvati agli Enti di competenza e

prevede di poter appaltare i lavori nell'estate 2006 per ultimarli entro novembre p.v.

(74.02) Elisoccorso H 24: ¢ in fase di ultimazione e sara reso disponibile per I'evento olimpico.

Trattasi di un’opera interamente temporanea che sara smantellata dopo le Olimpiadi con il
ripristino dello stato ante..

(50.00) Completamento fognature e acquedotto Comunale: i lavori sono in corso di completamento

con attivita minori che saranno ultimate nel 2006..
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(75.01) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre: sara operante per I'evento olimpico la parte

funzionale (accesso autoambulanze e centro soccorso), mentre le finiture e rivestimenti
saranno ultimati nella primavera 2006..

B.28 SUSA

(74.09) Elisoccorso H 24 (era segnato su Collegno): i favori soo in fase di ultimazione e si prevede il
completamento entro fine gennaio 06..

(06.04) Paesaggio e arredo (parcheggio): dopo il ritrovamento di importanti reperti archeologichi
(tempio romano di circa 600 mq e strade) nellarea interessata dalla realizzazione del

parcheggio, sono in corso gli scavi archeologici su un’'area di 2900 mq. Al termine potranno

essere ripresi i lavori per la realizzazione del parcheggio.

B.29 VILLAR PEROSA

(06.07) Progetto Paesaggio e arredo: i lavori sono ultimati.

B.30 TORINO

(05.01) Linea FS Torino-Pinerolo — progettazione preliminare ed esecutiva dell’intera linea:

ultimata la progettazione delle sole opere che verranno utilizzate in questa fase.

(05.02) Linea FS Torino-Pinerolo — stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo
(costruzione di sottopassi e marciapiedi di stazione e realizzazione di un sottopasso ciclo e
pedonale a Pinerolo): limpresa incaricata dei lavori continua a non rispettare gli impegni
contrattualmente assunti e genera ritardi nell'esecuzione dei lavori; la stazione appaltante si sta
adoperando per far si che siano fruibili e agibili per 'evento olimpico quelle opere comunque
necessarie per la fluidificazione del traffico, poiché n on & pensabile in questo momento una

risoluzione del contratto per inadempienza dell'impresa che precluderebbe il conseguimento di
questo primario obiettivo.i.

(05.03) Linea FS Torino-Pinerolo - informazione al pubblico: intervento ultimato.
(05.04) Linea FS Torino-Pinerolo — ACEI della stazione Airasca: intervento ultimato.

(05.05) Linea FS Torino-Pinerolo -~ telecomando del’ACEIl della stazione di None: intervento
ultimato.

(05.06) Linea FS Torino-Pinerolo - tratta bivio Sangone Airasca (blocco conta assi): intervento
ultimato.

(76.00) Unita spinale CTO/CFR di Torino: .I'obiettivo di rendere disponibili entro 'anno i due piani

interrati, piano terra, piano rialzato, primo e secondo piano non & stato possibile in quanto non
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¢ stata concessa 'abitabilita parziale; si attende pertanto la fine lavori di tutto il complesso che

si prevede di poter conseguire entro 90 giorni dalla ripresa degli stessi sospesi per opportunita
nel periodo olimpico..

(74.05) Elisoccorso CTO H 24: i lavori sono stati ultimati; tuttavia poiché 'ENAV ha dato prescrizioni

aggiuntive per il volo notturno (abbattimento di piante) I'elisoccorso & fruibile sono per voli
diurni..

(74.06) Elisoccorso H 24 G BOSCO: il test di rumorosita con un elicottero ha dato esito negativo;

poiché la normativa non pone differenziazioni sulla destinazione d’uso, sentito I'Assessorato
competente, l'intervento & stato annullato.

(74.16) Logistica elisoccorso H24 aereo club Torino i lavori sono ultimati.

B.31 TORREPELLICE
(06.05) Progetto Paesaggio e arredo: i lavori sono stati.ultimati.
B.32 INTERVENTI SISTEMA FOGNARIO, ACQUEDOTTI E COLLETTORI
(57.00) — (58.00) — (59.00) — (60.00)
Sono stati attivati 5 Progetti stralcio:
- collettore di valle tra S. Germano e Perosa A.: i_Iavori sono stati ultimati
- collettore di valle tra Perosa A. e Pragelato: i lavori sono ultimati,.

- Collettore di valle tra Pinerolo e S. Germano: lavori appaltati con ultimazione nel 2006.
L'intervento ha infatti assunto rilevanza dal punto di vista economico in quanto si sono
accorpati ulteriori fondi stanziati da altri Enti.

- collettore di valle tra Villar Perosa e Perosa A.:l'intervento prevede lavori allinterno del paese

per le cui modalita di esecuzione si sta definendo il progetto. L'intervento di modesta entita
potra essere ultimato entro il 2006.

- Depuratore di Pinerolo: i lavori hanno un avanzamento del 50% circa e sara ultimato nella prima
meta del 2006.
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AGENZIA TORINO 2006

PROMEMORIA

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, legge 285/00
Situazione di sintesi delle opere connesse al 31.12.05

Le opere, raggruppate in 77 tipologie di interventi, sono state frazionate in quanto alcune di esse
sono inerenti piu siti.

Costo complessivo 357 milioni di euro di cui 246 a carico dello stato ed il resto a carico degli Enti

territoriali. Al 31.12.05 sono 5 le opere differite per un totale di 12,7 milioni di finanziamento statale.

Delle 72 macro-opere non differite, per un totale di circa 338 milioni di euro, si ha la seguente
situazione generale:

» Opere per circa 168 milioni di euro (pari al 50% delfimporto complessivo) sono state
ultimate o in corso di ultimazione.

Opere per circa 119 milioni di euro (pari al 35% dellimporto complessivo) sono in corso di
realizzazione. '

= Opere per circa 16 milioni di euro (pari al 5% dellimporto complessivo); & avviata o

conclusa la procedura di appalto dei lavori.

= Opere per circa 24 milioni di euro (pari al 7% dellimporto complessivo) sono ancora in fase -
progettuale.

= Opere per circa 9 milioni di euro (pari al 2,5% dellimporto complessivo) sono state riattivate
il 28.02.05

= Opere per circa 2 milioni di euro (pari al 0,5% dell'importo complessivo) sono state sospese
e annullate

L'art. 1 comma 24 legge 311 del 30.12.04 ha stabilito che al fine di garantire I'efficienza e la
e I

sostenibilita delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali le opere connesse ai sensi della legge 9
ottobre 2000 n. 285, & autorizzato I'utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all'evento

olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per I'uso post olimpico.
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Le opere sulla base dello stato avanzamento al 31.12.05 si possono cosi ripartire:

a) opere ultimate o in corso di ultimazione (mancano solo opere di finitura e sistemazioni

esterne) per un_ammontare di circa 168 milioni, pari a circa il 50% dell'importo

complessivo
Avigliana

(06.06) Progetto Paesaggio e arredo: percorso pedonale e rotonda
Bardonecchia

(14.00) Migliorie alle vie di accesso agli impianti (Viale Vittoria — Viale Roma)

(18.00) Realizzazione telecabina sei posti difensiva — Frejusia

(44.00) Sistemazione torrente Rho

(52.00) Realizzazione rete fognaria, completamento impianto di depurazione

(75.07) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Caselle

(03.01) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento SP13 di Caselle

(03.02) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento SP2 di Germagnano

(03.03) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento del corpo centrale

dell’Aerostazione

(03.04) Aeroporto di Caselle: interventi vari di miglioramento dell’edificio check-in remoto e
smistamento bagagli

Cesana —

San Sicario

(29.00) Sistemazione e rifacimento paravalanghe localita Segnalonga

Claviere

(75.04) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Cuneo

(75.08) Elisoccorso H24

Fenestrelle

(46.00) Valorizzazione ambientale, turistica, forestale ed agricola della ex strada militare
dell'Assietta

(48.00) Sistemazione, ampliamento, illuminazione strada del Forte

(06.01) Sistemazione aree esterne al Forte

Giaveno

(66.00) Centro sportiva polifunzionale
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Novara

(74.07) Elisoccorso H24

Orbassano

(77.00) Centro antidoping di Orbassano

(74.11) Elisoccorso H24

(75.05) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

Pinerolo

(74.04) Elisoccorso H24

Pragelato _
(11.00) Collegamento Pragelato Sestriere con funivia vai e vieni Pattemouche — Anfiteatro
(75.02) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre

(34.00) Difese spondali, sistemazioni idrogeologiche e ricostruzione ponte degli sciatori
(63.00) Fognature, ristrutturazione e potenziamento

Prali

(24.00) Seggiovia biposto Malzat — pian dell’Alpet

(25.00) Sciovia Baby Ghigo

(26.00) Seggiovia pian dell'Alpet - Bric Rond

Suaze di Cesana

(37.00) Realizzazione di opere paravalanghe sul versante del Monte Sises

(38.00) Realizzazione di sondaggi con predisposizioni di verticali inclinometriche e
piezometriche con sensori di controllo

(56.00) Completamento rete fognaria e acquedotto
Sauze d’Oulx

(35.00) Sistemazione movimento franoso in localita Gran Villard
(74.13) Elisoccorso H12

(15.00) Innevamenti programmati di collegamento tra le diverse stazioni
San Didero

(65.00) Cassaforte di san Didero
San Germano Chisone
(06.08) Paesaggio e arredo

Sestriere
(74.02) Elisoccorso H24

(50.00) Completamento fognario e acquedotto municipale
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(75.01) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre
Susa

(74.09) Elisoccorso H24

Torino .

(05.01) Linea FS Torino — Pinerolo: progettazione preliminare ed esecutiva dell'intera linea
05.03) Linea FS Torino — Pinerolo: informazioni al pubblico

05.04) Linea FS Torino — Pinerolo: ACEI della stazione di Airasca

05.06) Linea FS Torino — Pinerolo: tratta bivio Sangone-Airasca blocco conta assi
74.05) Elisoccorso CTO H24

(74.16) Elisoccorso H24 aereo club Torino

(
(
(05.05) Linea FS Torino — Pinerolo: telecomando dell’ACE! della stazione di None
(
(

Torre Pellice

(06.05) Progetto paesaggio e arredo

Villar Perosa

(06.07) Progetto paesaggio e arredo

b) opere in corso di realizzazione per un ammontare di circa 119 milioni, pari a circa il

35% dellimporto complessivo

Alessandria

(74.15) Logistica elisoccorso AO "SS. Biagio e Antonio e C. Arrigo" di Alessandria
Avigliana

(02.00) Variante di Avigliana

Bardonecchia

(12.00) Ampliamento parcheggio esistente in localita Biovej
Cesana San Sicario

(08.00) Collegamento SS 23 — San Sicario

Claviere

(54.00) Completamento rete fognaria, depurazione e integrazione acquedotto comunale
Oulx

(68.00) Recupero ex-caserma Picco a ricettivita para alberghiera (liceo neve post olimpico
e centro media)

(69.00) Recupero ex Municipio a ricettivita para alberghiera

(70.00) Recupero ex sede CFAVS a centro incontri, conferenze, esposizioni

Pinerolo
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(01.00) SS 589 Sistemazione e messa in sicurezza tratto Pinerolo-Piossasco
(07.00) Direttissima di accesso all'Ospedale Civile ASL 10 dalla S.5.23 ed ampliamento
parcheggi zona retro Ospedale
(49.00) Parco urbano area olimpica
Pomaretto
(45.00) SP 169 adeguamenti vari
Prali
(27.00) innevamento artificiale
Rivoli

- (74.10) Elisoccorso H12
Suaze di Cesana
(39.00) Sistemazioni idrauliche dei due rii che attraversano il centro abitato di Rollieres
Sauze d’Oulx

" (13.00) Parcheggio autorimessa interrata

(53.00) Miglioramento sistema acquedottistico e completamento depuratore
(75.06) Servizio di soccorso medicalizzato terrestre
Sestriere
(21.00) Edificio foresteria ad uso ricettivita sportiva con accessibilité disabili
(40.00) Completamento sistemazione movimento franoso versante a monte di Borgata e
sistemazioni idrauliche Torrente Chisonetto e tributari
Susa
(06.04) Parcheggio

Torino

(05.02) Linea FS Torino — Pinerolo: stazione di Sangone, None, Airasca, Piscina e Pinerolo
(76.00) Unita spinale CTO/CFR
Interventi sistema fognario

(57.0) - (58.00) - (59.00) — (60.00)

c) opere in fase di appalto per un ammontare di_circa 16 milioni pari circa il 5%
dellimporto complessivo

Cesana San Sicario.

(51.00) Completamento depuratore intercomunale di Bousson, rete fognaria e acquedbtto
comunale .

Claviere

(17.00) Seggiovia quadriposto Gimont/Colle Bercia
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Fenestrelle
(47.00) Sistemazione parcheggio
Oulx

(09.00) Impianto di arroccamento Oulx-Sauze d’Oulx — 2° tronco seggiovia Jovenceaux —
Sportina

d) opere in fase progettuale per un ammontare di circa 24 milioni pari al 7% dell’importo
complessivo
Bardonecchia

(41.00) Sopraelevazione argine sx e sistemazione T. Dora di Melezet in fraz. Melezet e
sistemazione Rio della Gorgia

(42.00) Sistemazione T. Dora di Melezet, concentrico viale della Vittoria fronte Colonia
Medail

(43.00) Sistemazione confluenza T. Frejus Melezet Rochemolles
Claviere
(30.00) Sistemazione idraulica del tratto terminale della Piccola Dora nel centro abitato

~ (31.00) Sistemazione idraulica del Rio Gimont tratto terminale in prossimita dell'abitato e
Rio Secco

Comunita montana Val Pellice
(61.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato — straicio

(62.00) Val Pellice, Collettore di valle e depuratore centralizzato - stralcio estensione
collegamento Torre Pellice - Villar Pellice
Oulx

(32.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di materiali
asbestiferi a monte del centro abitato e opere di ingegneria naturalistica

(33.00) Sistemazione pareti rocciose

(71.00) Costruzione nuova palestra, progetto padiglione della neve e del ghiaccio

Sauze d’Oulx

(72.00) Campo da golf

(73.00) Pista di fondo

(36.00) Interventi di sistemazione e di bonifica di aree interessate da presenza di material

asbestiferi a valle del concentrico ed area Jouvenceaux

d) opere precedentemente differite e riattivate il 28.02.05 per un ammontare di circa

9 milioni pari al 2,5% dell’importo complessivo




Camera dei Deputati - 30 -— Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Chiomonte

(22.00) Sostituzione dell'attuale sciovia con una seggiovia biposto
(23.00) Innevamento programmato e messa in sicurezza piste
Cesana San Sicario

(10.00) Seggiovia quadriposto Cesana - Sagna Longa

e) opere annullate per un_ammontare di circa 2 milioni pari_al 0,5% dell'importo
complessivo

Bardonecchia

(74.03) Elisoccorso H 24

Cesana San Sicario

(74.01) Elisoccorso H 12

Claviere

(74.12) Elisoccorso H 12

Comunita Montana

(55.00) Bassa Val Susa, acquedotto di valle 1° stralcio
Savigliano

(74.14) Eliporto H12

Torino

(74.06) Eliporto H24 G. Bosco

Risulta da quanto sopra una situazione che conferma sostanzialmente quanto gia espresso nel

~ promemoria del 30.09.05 e cioe che le opere particolarmente utili per I'evento olimpico saranno

ultimate per I'evento stesso

Torino 31.12.05





