

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA

Doc. CIX-bis
n. 3

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DEL PIANO PER IL GIUBILEO DELL'ANNO 2000**

(Terzo trimestre 1997)

(Articolo 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1996, n. 651)

**Presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per le aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo 2000**

(COSTA)

Comunicata alla Presidenza il 22 dicembre 1997

INDICE

Terza Relazione trimestrale	<i>Pag.</i>	5
Allegati:		
- Piano degli interventi per il Giubileo aggiornato al Decreto 4 agosto 1997	»	23
- Adempimenti amministrativi al 30 settembre 1997	»	57
- Situazione finanziaria al 30 settembre 1997	»	105



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSIONE PER ROMA CAPITALE

**TERZA RELAZIONE TRIMESTRALE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL
PIANO PER IL GIUBILEO DELL'ANNO 2000**

(Art. 1, comma 10, legge 23 dicembre 1996, n. 651)

(situazione al 30 settembre 1997)

SINTESI DELLE PRECEDENTI RELAZIONI

La presente, terza relazione, riferisce dello stato di attuazione degli interventi al 30 settembre 1997. Preliminarmente si riportano, di seguito, i principali elementi delle precedenti due relazioni.

1. LA PRIMA RELAZIONE TRIMESTRALE

La prima relazione trimestrale, che riferisce dello stato di attuazione fino al 31 marzo 1997, illustra i contenuti del Piano degli interventi, adottato con DPCM 18 settembre 1996, e delle successive modificazioni ed integrazioni adottate con DDPCM del 5 novembre 1996, dell'11 dicembre 1996 e del 21 dicembre 1996.

Si riporta, di seguito, una sintesi dei succitati provvedimenti.

1.1. DPCM 18 settembre 1996. (Pubblicato sul supplemento ordinario n. 47/L alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

Il Piano degli interventi connessi alle celebrazioni giubilari dell'anno 2000, adottato con DPCM 18 settembre 1996, è costituito da una Relazione e da un Prospetto generale.

La Relazione illustra il quadro di riferimento normativo ed istituzionale, i criteri, le linee per la formazione del Piano, l'articolazione dello stesso in settori.

Il piano si articola nei seguenti obiettivi e settori di intervento:

A) *Sociale ed accoglienza*

Ricadono in questo settore gli interventi diretti a fornire assistenza alla popolazione più vulnerabile (anziani, minori, handicappati, immigrati, senza tetto, tossicodipendenti, ecc.) attraverso centri di accoglienza, residenze protette, case famiglia, servizi di assistenza sociale, servizi di ristorazione, ecc.; nonché gli interventi attinenti la riqualificazione e l'adeguamento delle strutture ricettive (centri di accoglienza, ostelli, campeggi, alberghi e "case per ferie").

B) *Beni culturali*

Questo settore comprende interventi di tutela, restauro, conservazione e valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e architettonico, e di realizzazione di nuove strutture per ospitare manifestazioni ed eventi; programmi di produzione di eventi culturali.

C) *Manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale*

In questo settore sono presenti interventi di riorganizzazione urbana, di risistemazione degli spazi pubblici (percorsi pedonali, restauro facciate, ecc.) e di arredo urbano (segnaletica, illuminazione pubblica, luoghi di attesa per mezzi pubblici, ecc.); interventi di salvaguardia e riqualificazione ambientale, di tutela della salute e di ottimizzazione dell'uso delle risorse (parchi, aree verdi, verde attrezzato, aree protette, energia, acqua, ecc.); programmi di informazione e educazione.

D) *Accessibilità e mobilità nell'area metropolitana*

Questo settore comprende interventi relativi alla accessibilità e alla mobilità (pedonale, veicolare; trasporti pubblici e privati; su ferro, su gomma, fluviale, aerea; urbana, extraurbana; abbattimento barriere architettoniche), alla sosta e al parcheggio.

E) *Servizi speciali e formazione*

Questo settore comprende piani straordinari di prevenzione e di emergenza per l'Anno Santo del 2000 (sicurezza, calamità e disastri, sanità, smaltimento rifiuti, ecc.); iniziative per la valorizzazione delle risorse umane coinvolte nelle attività di preparazione all'Evento giubilare.

- F) *Informazione, comunicazione, preparazione e gestione dell'Evento***
Questo settore comprende programmi di gestione e di controllo dello svolgimento delle attività connesse alle manifestazioni dell'Anno Santo del 2000; programmi destinati ad informare i cittadini e i visitatori (turismo, traffico, cultura, servizi pubblici e privati, servizi speciali, ecc.)

Il Prospetto indica, per ciascun intervento:

- il settore di riferimento (sociale e accoglienza; beni culturali; manutenzione e arredo urbano, patrimonio ambientale; accessibilità e mobilità nell'area metropolitana; servizi speciali e formazione; informazione, comunicazione e gestione dell'evento) e pertanto la sua connessione all'obiettivo generale e particolare che si intende perseguire;
- il titolo dell'intervento che esprime succintamente i contenuti e l'obiettivo dell'intervento da realizzare;
- il soggetto beneficiario del finanziamento (di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), della legge n. 651/1996);
- il costo stimato dell'intervento e le risorse finanziarie occorrenti suddivise in risorse a carico del fondo giubilare e risorse provenienti da altre fonti (di cui all'art. 1, co. 3, lett. b), della legge citata);
- i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi (di cui all'art. 1, co. 3, lett. c), della legge citata);
- i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali (di cui all'art. 1, co. 3, lett. d), della legge citata).

1.2 DPCM 5 novembre 1996. (Pubblicato sul supplemento ordinario n. 47/L alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

Con DPCM del 5 novembre 1996, sono state adottate le seguenti modifiche ed integrazioni del Piano:

- il definanziamento, totale o parziale, di taluni interventi, per far fronte alle maggiori occorrenze finanziarie per la realizzazione degli interventi relativi al Sottopasso di Castel Sant'Angelo ed all'ampliamento e ristrutturazione della Galleria Principe Amedeo d'Aosta;
- la decisione di trasferire ai soggetti beneficiari le prime occorrenze finanziarie per la progettazione;
- l'avvio della procedura per la provvista finanziaria;
- la decisione -in attuazione dell'art. 1, comma 6, della legge n. 651/1996- di non sottoporre al parere del Consiglio superiore dei LL.PP. altri interventi oltre quelli prescritti dalla legge quadro sui LL.PP.;
- l'avvio della procedura per la definizione dei criteri di monitoraggio e delle misure di snellimento procedimentale (in attuazione dell'art. 1, comma 6 bis, della legge n. 651/1996);
- la ripartizione dello stanziamento di £. 40 miliardi assentito per l'Agenzia per i compiti in materia di accoglienza e di monitoraggio (di cui all'art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996);
- la presa d'atto che la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Roma intendono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo ai fini della realizzazione del piano di accoglienza e degli interventi relativi all'informazione, alla comunicazione ed alla gestione dell'evento;

1.3 DPCM 11 dicembre 1996. (Pubblicato sul supplemento ordinario n. 47/L alla G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

Con DPCM dell'11 dicembre 1996 sono stati approvati i seguenti documenti di indirizzo:

- indirizzi per l'attuazione finanziaria del Piano;
- indirizzi circa le modalità per la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del Piano e l'informazione della pubblica opinione;
- criteri per il monitoraggio.

1.4 DPCM 21 dicembre 1996. (Pubblicato sulla G.U. n. 76 del 2 aprile 1997).

Con DPCM 21 dicembre 1996 è stato approvato il parziale, momentaneo definanziamento dell'intervento relativo alla realizzazione dell'asse viario Olimpica-Pineta Sacchetti, al fine di fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie indispensabili per la realizzazione dell'intervento relativo al Sottopasso di Castel Sant'Angelo.

2. LA SECONDA RELAZIONE TRIMESTRALE

La seconda relazione trimestrale riferisce dello stato di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 651, e del piano degli interventi per il Giubileo nel trimestre dal 31 marzo 1997 al 30 giugno 1997.

In questo periodo sono stati adottati due nuovi provvedimenti: i DDPCM 18 aprile 1997 e 24 giugno 1997.

2.1. DPCM 18 aprile 1997 (pubblicato sul supplemento ordinario n.143 alla G.U. n. 161 del 12 luglio 1997).

Le modifiche ed integrazioni del Piano adottate con il DPCM 18 aprile 1997 sono state le seguenti:

- è stato ridotto l'importo dello stanziamento a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.A. portandolo dagli originari 40 miliardi a 32 miliardi. Ciò in quanto la legge di conversione ha soppresso il riferimento al comma 8 (monitoraggio) nell'art. 1, comma 12, del D.L. n. 551/1996.
- è stato posticipato al 1997 il rateo del contributo a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, che non è stato possibile erogare nel corso del 1996.
- è stato deciso di subordinare l'effettivo trasferimento delle somme stanziare a favore di interventi relativi ad immobili che figurino anche nel Programma per Roma Capitale (legge n. 396/90), alla certificazione circa l'autonomia funzionale degli interventi relativi al Giubileo, rispetto a quelli già facenti parte del Programma per Roma Capitale.
Si tratta, in buona sostanza, degli interventi sui beni culturali.
Si fa presente che il disegno di legge sul Giubileo in località ricadenti al di fuori della regione Lazio (A.C. 2826) stabilisce l'addizionabilità dei fondi giubilari a quelli per Roma Capitale.

- è stato demandato al Ministro dei lavori pubblici l'espletamento della gara per il monitoraggio, per la quale è stato approvato il relativo disciplinare tecnico e capitolato d'oneri.
- sono state soppresse talune previsioni del DPCM 11 dicembre 1996, non più attuali a seguito delle modificazioni ed integrazioni che la legge di conversione, legge n. 651/1996, ha apportato al previgente D.L. n. 551/1996.
- è stato precisato che con la locuzione "termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi" di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 2, della legge n. 651/1996, debba intendersi la data del verbale di aggiudicazione del lavoro, servizio o fornitura.
- è stato, altresì, precisato che con la locuzione "sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione", di cui al comma 3 bis, dell'articolo 1, della legge n. 651/1996, debba intendersi l'aumento superiore al 20% dell'importo di aggiudicazione, se intervenuto, ovvero del solo importo del lavoro, servizio o fornitura, quale risulta dal quadro economico, se non si sia ancora espletata la gara.
- è stato stabilito che la Commissione per Roma Capitale proceda ad una valutazione comparativa delle proposte dando priorità alla finalità perseguita dall'intervento proposto, al relativo grado di fattibilità, al livello di definizione progettuale ed al grado di cantierabilità.
- è stato approvato uno specifico modello di istanza per richieste di nuovi interventi.
- è stato stabilito che le proposte di modifiche del Piano relative a strutture alberghiere ed extra-alberghiere siano indirizzate direttamente alla Regione Lazio titolare dell'intervento relativo agli incentivi per questo specifico settore.
- è stato deciso che i soggetti beneficiari dei finanziamenti provvedano, entro il 30 aprile 1997, a rilasciare certificazioni di fattibilità degli interventi dei quali risultino titolari.

- è stato finanziato l'osservatorio sul Piano del Giubileo.
- sono state approvate modifiche ed integrazioni del piano relative all'esatta indicazione del soggetto beneficiario, alla specificazione ed all'articolazione degli interventi, alle relative variazioni di costo in diminuzione, al differimento di termini se congruenti con le scadenze giubilari.

2.2. DPCM 24 giugno 1997. (Pubblicato sul supplemento ordinario n.174 alla G.U. n. 205 del 3 settembre 1997).

Con il DPCM 24 giugno 1997 sono state adottate modifiche ed integrazioni al Piano e principalmente:

- sono state assentite modifiche ed integrazioni attinenti definanziamenti, soggetti beneficiari e tempi, nonché finanziamenti di interventi relativi al prioritario settore della sicurezza delle Basiliche patriarcali, degli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, del porto canale di Fiumicino ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto.
- è stata confermata la richiesta di certificazione di fattibilità per quei soggetti che ancora non vi hanno provveduto.
- è stato meglio precisato il contenuto del punto 1.16 degli indirizzi per l'attuazione finanziaria, relativa alle modalità di erogazione del contributo a favore dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo.
- è stato deciso che la prima relazione al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi del Piano per il Giubileo fosse direttamente presentata dal Ministro dei lavori pubblici delegato per materia.
- è stato stabilito che le risorse rivenienti da eventuali futuri definanziamenti saranno prioritariamente destinate ai settori della

mobilità, della sicurezza e della protezione civile, dell'accoglienza,
della ricettività e della gestione dell'evento.

3. LA TERZA RELAZIONE TRIMESTRALE

La presente, terza relazione trimestrale riferisce sullo stato di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 651, e del piano degli interventi per il Giubileo nel trimestre dal 30 giugno 1997 al 30 settembre 1997.

In questo periodo è stato adottato il DPCM 4 agosto 1997.

3.1. DPCM 4 agosto 1997 (Pubblicato sul supplemento ordinario n. 218 alla G.U. n. 247 del 22 ottobre 1997).

Le modifiche ed integrazioni del Piano, adottate con DPCM 4 agosto 1997, sono state le seguenti:

- è stato riconfermato l'inserimento nel Piano di tutti gli interventi già rubricati con codice A07.
- è stato disposto che i soggetti beneficiari degli interventi afferenti la ricettività, rubricati con codice A07, devono attenersi alle disposizioni del comma 1, dell'art. 12, della legge regionale del Lazio n. 20/1997, in merito al mantenimento della titolarità e della destinazione d'uso dell'immobile ad attività ricettiva per non meno di dieci anni dalla data dell'erogazione del contributo. Essi sono, inoltre, tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre 1997, le proprie necessarie determinazioni in merito all'individuazione del soggetto gestore delle attività ricettive.
- sono state assentite alcune modifiche di titoli e termini.
- si è preso atto dell'esigenza di far fronte all'onere per la realizzazione degli svincoli del parcheggio del Gianicolo, pari a lire 11.950.000.000, e la Commissione per Roma Capitale si è impegnata a reperire tale somma nei ribassi d'asta intervenuti.

3.2. Il Vigente piano degli interventi

Il piano degli interventi per il Grande Giubileo dell'anno 2000, risultante dal DPCM 18 settembre 1996 e dalle successive modificazioni ed integrazioni succitate, è riportato nell'ALLEGATO 1.

4. STATO DI ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI.

Si riportano, di seguito, elementi significativi sullo stato di attuazione degli adempimenti amministrativi comunicati dai soggetti beneficiari.

4.1. Adempimenti della Commissione per Roma Capitale

La Commissione per Roma Capitale ha espletato i seguenti adempimenti amministrativi:

- ai sensi del comma 1, dell'art. 1, della legge n. 651/1996, è stato definito il Piano degli interventi (DPCM 18 settembre 1996);
- ai sensi del comma 6 bis, dell'art. 1, della legge n. 651/1996, sono stati definiti i criteri di monitoraggio (DPCM 11 dicembre 1996);
- ai sensi del comma 10, dell'art. 1, della legge n. 651/1996, sono state stabilite le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione (DPCM 11 dicembre 1996);
- ai sensi del comma 2, dell'art. 1, della legge n. 651/1996, sono state definite modifiche ed integrazioni del Piano (DDPCM 5 novembre 1996, 11 dicembre 1996, 21 dicembre 1996, 18 aprile 1997, 24 giugno 1997, 4 agosto 1997);
- ai sensi del comma 10, dell'art. 1, della legge n. 651/1996, si è determinata in ordine alle Relazioni trimestrali al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi del Piano (DPCM 24 giugno 1997).

4.2. Adempimenti dei soggetti beneficiari

Per quanto riguarda gli adempimenti di tipo amministrativo, si rinvia all'ALLEGATO 2 che riporta, per ciascun intervento per il quale il soggetto beneficiario ha relazionato, la fase attuativa nella quale l'intervento si trova.

Complessivamente risulta che:

- n. 6 interventi sono in fase di esecuzione dei lavori;
- n. 54 interventi sono in fase di appalto;
- n. 355 interventi sono in fase di progettazione;

5. STATO DI AVANZAMENTO DELLA FASE REALIZZATIVA.

5.1. Impegni di spesa e trasferimenti di risorse finanziarie

Fino al 30 settembre 1997 sono stati effettuati n. 104 mandati di pagamento per complessive £. 133.371.290.000=. Sono stati, altresì, effettuati, con variazione compensativa di bilancio, trasferimenti al Ministero per i beni culturali ed ambientali per lire 327.315.000.000= ed al Ministero dell'Interno per lire 5.000.000.000=. In totale sono stati effettuati trasferimenti per complessive lire 465.686.290.000.

Nell'ALLEGATO 3 sono riportati, intervento per intervento, i trasferimenti finanziari effettuati a favore dei singoli soggetti beneficiari.

6. SCAMBIO DI NOTE TRA LA SANTA SEDE E LO STATO ITALIANO. (Art. 1, c.13, legge n. 651/1996)

Lo scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato italiano in ordine alle modalità di attuazione degli interventi ricompresi nel Piano, da realizzare su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, è in corso di formazione.

7. FINANZIAMENTI REVOCATI

Non si registrano provvedimenti di revoca, fatto salvo il definanziamento, totale o parziale di taluni interventi.

In particolare, per espressa rinuncia del Comune di Roma (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 2 giugno 1997) finalizzata a rendere disponibili risorse per finanziare interventi d'interesse più generale, sono stati definanziati (con DPCM 24 giugno 1997) i seguenti interventi:

- A01-01 - Centri diurni per persona senza fissa dimora (Roma). Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santi Spirito e Spallanzani.
- 01-09 - Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani.
- A01-20 - Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero israelitico" (Roma). Recupero del complesso del S. Ambrogio della Massima.
- B19-01 - Sinagoghe denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio.
- C01-16 - Attraversamento Villa Pamphilj (Roma). Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase).
- D12-01 - Tratto viario Olimpica-Pineta Sacchetti (Roma). Collegamento viario tra il Foro Italico e Via Pineta Sacchetti.
- D19-01- Nodi di scambio (Roma). Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina.
- E01.10 - Realizzazione di una sede di zona dell'AMA presso l'ex caserma Pepe.

- E01.21 - Realizzazione dell'area intermedia attrezzata dell'AMA in via Bravaria.

- E01-23 - Realizzazione dell'area intermedia attrezzata dell'AMA al Terminal Ostiense.

 IL MINISTRO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Piano degli interventi per il Giubileo aggiornato al Decreto del 4/08/1997

Legge 23 dicembre 1996, n. 651

ALLEGATO 1

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Templ lett. c)	Templ lett. d)
A 01 01	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma). Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani.		Comune di Roma	Definanziato				
A 01 02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna		USL RM A	212.000	212.000		dic-97	set-98
A 01 03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna		USL RM A	212.000	212.000		dic-97	set-98
A 01 04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili		IPAB "S. Margherita" - Roma	7.000.000	7.000.000		dic-97	nov-99
A 01 05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). nell'edificio "S. Giuseppe Doria"		IPAB "S. Francesca Romana" - Roma	1.900.000	1.900.000		apr-98	giu-99
A 01 06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove		Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		mar-98	set-99
A 01 07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.		Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		dic-97	dic-99
A 01 08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)		Comune di Roma	1.400.000	1.400.000		mar-98	set-99
A 01 09	Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani		Comune di Roma	Definanziato				
A 01 10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro		Comune di Fiumicino	600.000	600.000		nov-97	ott-98
A 01 11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche		ATAC	10.995.000	10.995.000		gen-98	set-99
A 01 12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio		Provincia di Roma	1.503.000	1.503.000		nov-97	mag-99
A 01 13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti		Comune di Fiumicino	2.500.000	2.500.000		mar-98	set-99
A 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni		Provincia di Roma	1.538.000	1.538.000		nov-97	mag-99
A 01 15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente		Comune di Monterotondo	260.000	260.000		ott-97	mag-98
A 01 16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso		Comune di Rocca Canterano	750.000	750.000		dic-97	giu-99
A 01 17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano		Comune di Civitavecchia	3.245.000	3.245.000		giu-98	dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A	01	18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	150.000	150.000		ott-97	mag-98
A	01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.416.000	1.416.000		nov-97	mag-99
A	01	20	Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero Israelitico" (Roma). Recupero del complesso del S. Ambrogio della Massima	Comune di Roma	Definanziato				
A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola.	Comune di Roma	5.500.000	5.500.000		apr-98	nov-99
A	04	01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	2.200.000	2.200.000		apr-99	nov-99
A	04	01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	Comune di Roma	9.800.000	9.800.000		nov-97	nov-99
A	05	01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanaamento parco)	USL RM E	2.000.000	2.000.000		dic-97	set-99
A	05	01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E	1.000.000	1.000.000		dic-97	lug-99
A	05	01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E	5.086.000	5.086.000		dic-97	dic-99
A	05	01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl.)	USL RM E	6.988.000	6.988.000		dic-97	dic-99
A	05	01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	9.927.000	9.927.000		dic-97	dic-99
A	05	02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		feb-98	dic-99
A	06	01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		giu-98	giu-99
A	06	02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Iptb e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	20.800.000	20.800.000		gen-98	ott-99
A	07	01	Centro di accoglienza turistica e convitto (Roma). Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	9.000.000	6.750.000	2.250.000	giu-97	set-99
A	07	02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma	450.000	338.000	112.000	gen-98	dic-98
A	07	03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	450.000	338.000	112.000	mar-98	giu-99
A	07	04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	4.000.000	3.000.000	1.000.000	mar-98	set-99
A	07	05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	550.000	375.000	175.000	dic-97	feb-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A	07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	5.400.000	4.050.000	1.350.000	set-97	nov-99
A	07	07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	2.440.000	1.830.000	610.000	feb-98	set-99
A	07	07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	560.000	420.000	140.000	dic-97	set-99
A	07	08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri	1.000.000	1.000.000		gen-98	set-99
A	07	09	Campeggio (Fiano Romano/Roma). Completamento	Comune di Fiano Romano	1.200.000	900.000	300.000	mag-97	mag-98
A	07	10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	800.000	600.000	200.000	mar-98	mar-99
A	07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.750.000	1.050.000	700.000	giu-98	giu-99
A	07	12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	500.000	375.000	125.000	gen-98	dic-98
A	07	13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	333.800	250.350	83.450	gen-98	giu-99
A	07	14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	874.500	656.000	218.500	nov-97	nov-99
A	07	15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	1.545.100	600.000	945.100	apr-98	giu-99
A	07	16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirus	Comune di S. Marinella	800.000	600.000	200.000	gen-98	giu-99
A	07	17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	3.600.000	2.700.000	900.000	mar-98	lug-99
A	07	18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	400.000	300.000	100.000	dic-97	nov-98
A	07	19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	2.000.000	1.389.000	611.000	mar-98	nov-99
A	07	20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	1.000.000	750.000	250.000	ott-97	mag-98
A	07	21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscania	500.000	338.000	162.000	set-97	mar-99
A	07	22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	1.333.000	1.000.000	333.000	giu-97	ott-99
A	07	23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.200.000	1.650.000	550.000	giu-98	giu-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A	07	24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica	Comune di Montopoli	800.000	600.000	200.000	giu-98	giu-99
A	07	25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000	4.500.000	1.500.000	apr-98	nov-99
A	07	26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di palazzo Sbraccia	Comune di Poggio Mirteto	972.000	729.000	243.000	giu-97	mag-99
A	07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.600.000	1.200.000	400.000	nov-97	mag-99
A	07	28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.700.000	2.025.000	675.000	ott-97	set-99
A	07	29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasso Sabino	500.000	375.000	125.000	mag-98	mar-99
A	07	30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	500.000	375.000	125.000	giu-98	giu-99
A	07	31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	280.000	210.000	70.000	nov-97	mar-99
A	07	32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	367.000	275.000	92.000	giu-97	mar-99
A	07	33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	Comune di Lenola	600.000	450.000	150.000	giu-97	lug-99
A	07	34	Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj	Comune di Roccagorga	120.000	90.000	30.000	gen-98	mar-99
A	07	35	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna.	Comune di Maenza	500.000	375.000	125.000	ago-97	mar-99
A	07	36	Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	200.000	150.000	50.000	set-97	mag-99
A	07	37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	1.600.000	1.200.000	400.000	set-97	lug-99
A	07	38	Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	Comune di Norma	1.600.000	1.200.000	400.000	mar-98	lug-99
A	07	39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.667.000	2.000.000	667.000	set-97	lug-99
A	07	40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.734.000	1.300.000	434.000	feb-98	ott-99
A	07	41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.067.000	800.000	267.000	dic-97	dic-99
A	07	42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	2.000.000	1.500.000	500.000	lug-97	ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A	07	43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S. Lucia	400.000	300.000	100.000	set-97	mar-99
A	07	44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	1.500.000	1.125.000	375.000	set-97	set-99
A	07	45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	1.184.780	900.000	284.780	lug-97	ago-98
A	07	46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	Comune di Alatri	2.667.000	2.000.000	667.000	dic-97	dic-99
A	08	01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000	99.653.000		giu-98	giu-99
A	09	01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	USL RM E	10.000.000	10.000.000		gen-98	nov-99
B	01	01	'Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro.	Comune di Roma	8.500.000	8.500.000		mar-98	nov-99
B	01	02	Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini (Roma). Restauro, ampliamento e sistemazione del secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo.	Comune di Roma	7.500.000	7.500.000		dic-97	dic-99
B	02	01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Allestimento del Museo dei fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		ago-98	nov-99
B	02	01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Musco dei Fori: Restauro dei materiali mobili.	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		mag-98	nov-99
B	02	01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		apr-98	nov-99
B	02	02	Area archeologica dei Fori Imperiali; Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		mag-98	nov-99
B	02	03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma). Scavo restauro e sistemazione delle aree archeologiche	Comune di Roma	13.407.000	13.407.000		nov-97	nov-99
B	02	03/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma).	Comune di Roma	5.593.000	5.593.000		nov-97	nov-99
B	03	01	Mura di Roma - Restauro di Porta S.Paolo. Estensione Museo della Via Ostiense e adeguamento impianti.	Comune di Roma	1.600.000	1.600.000		mag-98	nov-99
B	03	02/1	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Sebastiano, Arco di Druso e Porta Latina e tratto di mura da Porta S. Sebastiano a via Cristoforo Colombo	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		mag-98	set-99
B	03	02/2	Restauro dei tratti di mura da Porta S. Sebastiano a Porta Metronia	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		mag-98	set-99
B	03	03	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castrense	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		giu-98	nov-99
B	03	04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		nov-98	nov-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	03	04/2	Mura di Roma - Restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		mag-98	set-99
B	03	05	Mura di Roma - Restauro di Porta Pia e complesso architettonico sede del Museo dei Bersaglieri	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		ago-98	nov-99
B	03	06	Mura di Roma - Restauro di Porta del Popolo e realizzazione del centro di documentazione del Campo Marzio e della via Flaminia	Comune di Roma	2.400.000	2.400.000		feb-98	ago-99
B	03	07	Mura di Roma - Consolidamento e Restauro di Porta Aurelia (San Pancrazio). Sede del Museo storico garibaldino	Comune di Roma	1.470.000	1.470.000		apr-98	nov-99
B	03	08	Mura di Roma - Manutenzione straordinaria delle mura di Urbano VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere e Restauro dello sperone crollato in via Saffi.	Comune di Roma	2.100.000	2.100.000		gen-98	ott-99
B	03	09/1	Manutenzione straordinaria e restauro delle Mura Aureliane tratti Campo Boario - Piramide e viale Giotto - angolo Ardeatina	Comune di Roma	2.200.000	2.200.000		gen-98	ott-99
B	03	09/2	Mura di Roma Manutenzione straordinaria e restauro delle mura aureliane e Bastione Ardeatino, tratto tra viale Giotto angolo via Ardeatina - via delle Terme di Caracalla e recupero del camminamento	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		gen-98	ott-99
B	04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		ago-98	set-99
B	05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi : Interventi preliminari.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		feb-98	set-99
B	05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	13.000.000	13.000.000		dic-97	ago-99
B	08	01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	7.000.000	5.000.000	2.000.000	nov-97	ott-99
B	08	02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		nov-97	ott-99
B	08	03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.200.000	2.200.000		nov-97	ott-99
B	08	04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	ott-99
B	08	05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		lug-97	dic-99
B	08	06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.100.000	2.100.000		nov-97	ott-99
B	08	07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ott-99
B	08	08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.700.000	8.700.000		nov-97	ott-99
B	08	09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000	10.000.000	20.000.000	nov-97	apr-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	09	01	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	16.000.000	6.000.000	10.000.000	dic-97	ott-99
B	10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	9.800.000	9.800.000		nov-97	nov-99
B	10	01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	9.800.000	9.800.000		nov-97	nov-99
B	10	01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.400.000	3.400.000		nov-97	nov-99
B	11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000	10.000.000	20.000.000	dic-97	ott-99
B	12	01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	600.000		nov-97	gen-99
B	12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.500.000	3.500.000		nov-97	ago-99
B	12	03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	10.000.000	10.000.000		mag-98	nov-99
B	12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ago-99
B	12	05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		ott-97	mag-99
B	12	06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	giu-99
B	12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	dic-99
B	12	08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.800.000	1.800.000		nov-97	ott-99
B	12	09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	ago-99
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.700.000	2.700.000		nov-97	ago-99
B	12	11	Mausoleo di S. Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000	1.300.000		nov-97	ago-99
B	12	12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000	1.400.000		nov-97	ago-99
B	12	13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		ott-97	dic-99
B	12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	dic-98

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	12	15	Rocca di Papa: Castello di Palazzolo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		nov-97	ott-99
B	12	17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.800.000	1.800.000		nov-97	ott-99
B	12	18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.800.000	2.800.000		nov-97	ott-99
B	12	19	Castello di S. Severa (S. Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.500.000	5.500.000		nov-97	ott-99
B	12	20	Castello Odascalchi (Santa Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	dic-99
B	12	21	Castello Odascalchi (Pala/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	dic-99
B	12	22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ott-99
B	13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000		nov-97	dic-99
B	13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	dic-99
B	13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	set-98
B	13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		set-97	ago-98
B	13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	980.000	980.000		nov-97	dic-99
B	13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ott-99
B	13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		nov-97	dic-99
B	13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		apr-97	set-99
B	13	10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	giu-99
B	13	12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	dic-99
B	13	13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		ott-97	mar-99
B	13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		nov-97	dic-99
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		ott-97	gen-99
B	13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	dic-98
B	13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		nov-97	ott-99
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- prosecuzione del consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	ago-99
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		dic-97	ago-99
B	13	20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		dic-97	ago-99
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	feb-99
B	13	22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	dic-99
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		ott-97	ago-98
B	13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	mag-99
B	13	25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila. Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	dic-99
B	13	26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	dic-99
B	13	27	Restauro, bonifica e rifacimento teti 'Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		set-97	nov-98
B	13	28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		ott-97	gen-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	13	29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		nov-97	dic-98
B	13	30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		ott-97	mar-99
B	13	31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	dic-99
B	13	32/1	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	450.000	450.000		nov-97	ott-99
B	13	32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	450.000	450.000		nov-97	ott-99
B	13	33	Oratorio dei Filippini (Roma) Restauro prospetti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	350.000	350.000		ott-97	giu-99
B	13	34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		giu-97	mar-99
B	13	35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000	1.300.000		nov-97	ago-99
B	13	38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	nov-99
B	13	39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		nov-97	ago-99
B	13	40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	feb-99
B	13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	560.000	560.000		nov-97	gen-99
B	13	42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		ott-97	mar-99
B	13	43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		set-97	nov-98
B	13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	640.000	640.000		nov-97	dic-99
B	13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	360.000	360.000		nov-97	dic-99
B	13	45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	dic-99
B	13	45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	nov-99
B	13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	750.000	750.000		nov-97	dic-98
B	13	46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		nov-97	dic-99
B	13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		giu-97	feb-99
B	13	47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		nov-97	dic-99
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.235.000	1.235.000		nov-97	ago-99
B	13	47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	350.000	350.000		nov-97	dic-99
B	13	47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	220.000	220.000		nov-97	dic-99
B	13	47/5	Chiese di S. Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		nov-97	dic-99
B	13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	feb-99
B	13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	dic-99
B	13	48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	dic-98
B	13	48/5	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	set-98
B	13	48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		nov-97	dic-99
B	13	48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	250.000	250.000		nov-97	nov-99
B	13	49/1	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		ott-97	set-99
B	13	49/2	Chiesa di S. Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	dic-99
B	13	49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	13	49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	dic-99
B	13	49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		dic-97	feb-99
B	13	49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	dic-99
B	13	50	Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	ago-99
B	13	51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		nov-97	ott-99
B	13	52	Chiesa della Annunziata Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	nov-99
B	13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettonato ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000	900.000		set-97	ott-98
B	13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	6.000.000	6.000.000		nov-97	ott-99
B	13	56	Chiesa di S. Zotico - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	ott-99
B	13	59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		nov-97	dic-99
B	13	60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		nov-97	ott-99
B	13	62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ott-99
B	13	63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-99
B	13	66	Eremo della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	13	67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ott-99
B	13	68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	ago-99
B	13	69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	set-99
B	14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'Ist. Naz della Grafica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	11.100.000	11.100.000		dic-97	dic-99
B	14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.000.000	8.000.000		mar-98	ott-99
B	14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		giu-97	ago-99
B	14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000	1.400.000		nov-97	ott-99
B	14	05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		nov-97	ott-99
B	14	06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	gen-99
B	15	01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000		set-97	ago-99
B	15	02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	7.000.000	7.000.000		giu-97	ago-99
B	15	03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ago-99
B	15	04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		set-97	ott-99
B	15	05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		set-97	ott-99
B	15	06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		gen-98	ago-99
B	15	07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		giu-97	ago-99
B	16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	giu-99
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		nov-97	ago-99
B	16	03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		nov-97	nov-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	16	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	ago-99
B	16	05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ago-99
B	16	06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		nov-97	set-99
B	16	07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.300.000	2.300.000		nov-97	ago-99
B	16	08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		nov-97	nov-99
B	16	09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		dic-97	nov-99
B	16	10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ago-99
B	16	11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ago-99
B	16	12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.400.000	3.400.000		nov-97	ago-99
B	16	13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	giu-99
B	16	14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000		nov-97	ott-99
B	16	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	giu-99
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		nov-97	ago-99
B	16	17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	ago-99
B	16	18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Rona Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	850.000	850.000		nov-97	set-99
B	16	18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		ott-97	gen-99
B	16	18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		ott-97	mar-99
B	16	18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	150.000	150.000		nov-97	ago-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	16	18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000	nov-97	ago-99
B	16	18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000	set-97	giu-98
B	16	18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000	set-97	giu-98
B	16	18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000	set-97	set-99
B	16	18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000	set-97	ott-98
B	16	18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruderi in Piazza Iside	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000	set-97	set-99
B	16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000	nov-97	ago-99
B	16	18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000	nov-97	nov-99
B	16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000	nov-97	ago-99
B	16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000	nov-97	ago-99
B	16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	60.000	60.000	nov-97	ago-99
B	16	18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagonale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	135.000	135.000	lug-97	feb-98
B	16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	750.000	750.000	nov-97	ago-99
B	16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000	nov-97	nov-99
B	16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	25.000	25.000	nov-97	nov-99
B	16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonna	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000	nov-97	ago-99
B	16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000	nov-97	ago-99
B	16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000	900.000	set-97	nov-99
B	16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000	nov-97	ago-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	16	18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		nov-97	ago-99
B	16	18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	130.000	130.000		nov-97	ago-99
B	16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		nov-97	ago-99
B	16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale.(Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.900.000	5.900.000		nov-97	ago-99
B	16	21	Acquedotto della Villa dei Quintili	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		nov-97	dic-99
B	16	22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.580.000	4.580.000		nov-97	gen-99
B	16	23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		nov-97	ago-99
B	16	24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.700.000	8.700.000		nov-97	ago-99
B	16	25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		nov-97	dic-99
B	16	26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		nov-97	ago-99
B	16	27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		nov-97	ott-99
B	16	28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	560.000	560.000		nov-97	gen-99
B	16	29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento Camerelle	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.060.000	1.060.000		nov-97	apr-99
B	18	01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	Comune di Albano Laziale	500.000	500.000		set-97	mag-98
B	18	02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	Comune di Albano Laziale	800.000	800.000		giu-98	mar-99
B	18	03	Terme di Celomaio e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	Comune di Albano Laziale	500.000	500.000		lug-98	dic-98
B	18	04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	200.000	200.000		ott-97	giu-98
B	18	05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	1.000.000	1.000.000		nov-97	nov-98
B	18	06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)	Comune di Ariccia	5.000.000	5.000.000		set-97	dic-98

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	18	07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	660.000	660.000		apr-98	mag-99
B	18	08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	At. Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini). Sede di Roma	500.000	500.000		giu-98	set-99
B	18	09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000	7.700.000		gen-98	nov-99
B	18	10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.350.000	1.257.000	93.000	ott-97	lug-99
B	18	11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	500.000	500.000		gen-98	set-99
B	18	12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	1.500.000	1.500.000		ott-97	dic-98
B	18	13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S. Pietro Romano	602.500	600.000	2.500	nov-97	gen-99
B	18	14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	536.000	536.000		lug-98	nov-99
B	18	16	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	2.700.000	2.700.000		mag-98	set-99
B	18	17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	512.000	512.000		mar-98	mar-99
B	18	18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	1.030.000	1.030.000		mar-98	giu-99
B	18	19	Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	480.000	480.000		dic-97	mar-99
B	18	20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	150.000	150.000		mag-97	dic-97
B	18	21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S. Paolo	300.000	300.000		ott-97	dic-98
B	18	22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	300.000	300.000		lug-97	gen-99
B	18	23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	1.400.000	1.400.000		feb-98	feb-99
B	19	01	Sinagoghe, denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	Comune di Roma	Definanziato				
B	19	02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	1.000.000	1.000.000		giu-98	giu-99
B	19	03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	2.635.000	2.635.000		mar-98	nov-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	19	04	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra	Comune di Bellegra	1.200.000	1.200.000		lug-97	mar-99
B	19	05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	1.417.050	1.417.050		set-97	ago-99
B	19	06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bellardino	Comune di Trevignano	402.000	402.000		ago-97	ott-98
B	19	07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	1.000.000	1.000.000		set-97	dic-98
B	19	08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	6.000.000	6.000.000		dic-97	dic-99
B	19	09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	650.000	650.000		dic-97	giu-99
B	19	10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	100.000	100.000		dic-97	giu-99
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineti Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	1.500.000	1.500.000		set-97	dic-99
B	19	13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione	Comune di Canterano	300.000	300.000		mag-98	nov-99
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	605.429	605.429		set-97	giu-99
B	19	15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco.	Comune di Galliciano nel Lazio	240.000	200.000	40.000	lug-97	giu-99
B	19	16	Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di Sant'Angelo Romano	500.000	500.000		lug-97	giu-99
B	19	17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	200.000	200.000		giu-97	giu-99
B	19	18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	150.000	150.000		mar-98	nov-98
B	19	19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	65.000	65.000		giu-97	dic-98
B	19	20	Chiese e palazzi lungo la via Francigena (Capranica/Viterbo) Restauro delle chiese e delle opere d'arte e ristrutturazione degli immobili	Comune di Capranica	3.700.000	3.700.000		dic-97	ago-99
B	19	21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.500.000	3.500.000		mar-98	lug-99
B	19	22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	2.400.000	2.400.000		mar-98	apr-99
B	19	23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.000.000	2.000.000		dic-97	dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	19	24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	200.000	200.000		ago-97	mag-98
B	19	24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	150.000	150.000		ago-97	mag-98
B	19	24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	2.400.000	2.400.000		ago-97	mag-99
B	19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000	300.000		nov-97	nov-98
B	19	25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	200.000	200.000		set-97	ott-98
B	19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.600.000	1.600.000		mar-98	apr-99
B	19	27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.850.000	1.850.000		mar-98	mag-99
B	19	28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	804.000	804.000		gen-98	ago-99
B	19	28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	502.500	502.500		gen-98	mar-99
B	19	28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greccio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	216.075	201.075	15.000	gen-98	mar-99
B	19	29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giulitta	Comune di Micigliano	500.000	500.000		ago-97	lug-99
B	19	30	Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Toffia in Sabina	1.500.000	1.500.000		nov-97	mag-99
B	19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Fara in Sabina	5.500.000	5.500.000		apr-98	nov-99
B	19	32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze	Comune di Sezze	400.000	400.000		feb-98	dic-98
B	19	33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	5.000.000	2.000.000	3.000.000	dic-98	dic-99
B	19	34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Cori	1.000.000	1.000.000		set-97	mag-99
B	19	35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta	1.000.000	1.000.000		giu-97	giu-98
B	19	36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	1.000.000	1.000.000		dic-97	feb-99
B	19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	1.000.000	1.000.000		set-97	dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B 19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	200.000	200.000		lug-97	giu-99
B 19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000	1.250.000		dic-97	ago-99
B 19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	683.400	683.400		ago-97	giu-99
B 19	41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	235.000	235.000		ago-97	set-98
B 19	41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	140.000	140.000		ago-97	set-98
B 19	42	Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Sorresca	Comune di Sabaudia	125.000	125.000		set-97	feb-98
B 19	43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	200.000	200.000		set-97	apr-98
B 19	44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000	100.000		set-97	giu-99
B 19	45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	650.000	650.000		dic-97	apr-99
B 19	46	Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	99.961	99.961		mag-97	ott-97
B 19	47	Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	1.000.000	1.000.000		ago-97	apr-98
B 19	48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	700.000	700.000		nov-97	set-98
B 19	49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	1.300.000	1.300.000		ago-97	ago-99
B 19	50	Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carità	700.000	700.000		giu-98	set-99
B 19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	1.100.000	1.100.000		gen-98	mar-99
B 19	52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Settefrati	300.000	300.000		giu-97	dic-97
B 19	53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	660.000	660.000		ott-97	ott-99
B 19	54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	Comune di Settefrati	300.000	300.000		giu-97	feb-98
B 19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Comune di Veroli	140.000	140.000		gen-98	giu-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.000.000	4.000.000		giu-98	ott-99
B	19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	300.000	300.000		nov-97	gen-99
B	19	58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	450.000	450.000		mar-98	giu-99
B	19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	300.000	300.000		lug-97	dic-98
B	19	60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	500.000	500.000		lug-97	ago-98
B	19	61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni- Alatri	400.000	400.000		gen-98	set-99
B	19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	1.335.557	835.557	500.000	giu-97	ott-98
B	19	63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	164.443	164.443		giu-97	ott-98
B	19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	800.000	800.000		nov-97	dic-99
B	19	65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	1.000.000	1.000.000		giu-97	giu-98
B	19	66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	500.000	500.000		dic-97	giu-99
B	19	67/1	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	2.000.000	2.000.000		ott-97	nov-99
B	19	67/2	Restauro ed adeguamento struttura Convento S. Antonio Abate	Comune di Ferentino	1.000.000	1.000.000		ott-97	nov-99
B	19	68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	800.000	800.000		dic-97	giu-99
B	19	69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	300.000	300.000		set-97	gen-98
B	19	70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	100.000	100.000		gen-98	ago-98
B	19	71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.500.000	1.500.000		dic-97	ago-99
B	20	01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Giubileo	Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio	20.000.000	20.000.000		giu-98	dic-00
C	01	01	Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.	Comune di Roma	8.200.000	8.200.000		giu-97	dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C	01	02	Ponti Caio Costio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		mar-98	dic-99
C	01	03	Ponti Flaminio e Testaccio	Comune di Roma	10.500.000	10.500.000		mar-98	dic-99
C	01	04	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	3.459.000	3.459.000		nov-97	giu-99
C	01	05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	4.500.000	4.500.000		apr-98	set-99
C	01	06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	3.682.000	3.682.000		nov-97	giu-99
C	01	07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima fase)	Comune di Roma	3.650.000	3.650.000		nov-97	giu-99
C	01	08	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Venezia.	Comune di Roma	19.800.000	19.800.000		lug-98	ott-99
C	01	09	Intervento urbanistico connesso alla linea S. Pietro - Aurelia	Comune di Roma	8.000.000	8.000.000		lug-98	ott-99
C	01	10	P.zze S. Pietro in Vincoli, S. Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		mar-98	ott-99
C	01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		mar-98	ott-99
C	01	12	Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	4.000.000	4.000.000		mar-98	ott-99
C	01	13	Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Porta Metronia e via Marmorata (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	11.500.000	11.500.000		apr-98	ott-99
C	01	14	Via S. Gregorio, via G. Lanza, via Washington. Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	13.500.000	13.500.000		mar-98	ott-99
C	01	15	Via Appia Antica. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		mar-98	ott-99
C	01	16	Attraversamento di Villa Pamphili (Roma) Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase)	Comune di Roma	Definanziato				
C	01	17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma	14.000.000	14.000.000		feb-98	ott-99
C	01	18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		lug-98	lug-99
C	01	18/2	Villa Borghese: propilei egizi, fontana del Fiocco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma	2.165.000	2.165.000		lug-98	lug-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C	01	19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	1.200.000	1.200.000		giu-98	giu-99
C	01	20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	1.190.000	1.190.000		giu-98	giu-99
C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - illuminazione esterna.	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		lug-98	set-99
C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma	2.355.000	2.355.000		apr-98	apr-99
C	01	22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovio.	Comune di Roma	2.284.000	2.284.000		giu-98	giu-99
C	01	22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		giu-98	giu-99
C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	2.142.000	2.142.000		giu-98	giu-99
C	01	24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		giu-98	ago-99
C	01	25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	1.190.000	1.190.000		giu-98	giu-99
C	01	26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Oltorio.	Comune di Roma	12.000.000	12.000.000		set-97	ott-99
C	02	01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	49.000.000	49.000.000		gen-98	ott-99
C	02	02/1	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.	Comune di Roma	2.837.000	2.837.000		gen-98	ott-98
C	02	02/2	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	30.663.000	30.663.000		gen-98	ott-99
C	02	03	Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	19.200.000	19.200.000		gen-98	ott-99
C	02	04	Itinerari giubilari storici (Roma) Riquilificazione e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		gen-98	ott-99
C	02	05	Aree delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura delle aree	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		gen-98	ott-99
C	03	01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riquilificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	2.400.000	2.400.000		set-97	ott-99
C	03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	1.400.000	1.400.000		set-97	ott-99

XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C	03	03	Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione.	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		dic-97	nov-99
C	03	04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	4.600.000	4.600.000		mar-98	lug-99
C	03	05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		set-98	ott-99
C	04	01	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	1.500.000	1.500.000		apr-98	apr-99
C	04	02/a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo	12.000.000	12.000.000		feb-98	lug-99
C	04	02/b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di CastelGandolfo	6.000.000	6.000.000		feb-98	lug-99
C	04	03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di CastelGandolfo	1.650.000	1.650.000		feb-98	mag-99
C	04	04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	1.200.000	1.200.000		feb-98	mar-99
C	05	01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	3.300.000	3.300.000		dic-98	lug-99
C	05	01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	1.700.000	1.700.000		dic-98	iug-99
C	06	01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		giu-98	mar-99
C	07	91	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	7.000.000	7.000.000		set-98	lug-99
C	08	01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		nov-97	mag-98
C	08	01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		nov-98	lug-99
C	08	01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via pinciana, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		nov-97	mag-98
C	08	01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	5.000.000	4.000.000	1.000.000	gen-98	gen-99
C	08	01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		nov-98	lug-99
C	09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del comprensorio degli Acquadotti	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		dic-97	giu-98
C	09	02/1	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquadotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		gen-98	set-98

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C	09	02/2	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica): Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma	5.500.000	5.500.000		ago-98	ago-99
C	10	01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma	3.800.000	3.800.000		dic-97	set-98
C	11	01/1	Area archeologica del Celio, via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		mag-98	giu-99
C	11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		mag-98	giu-99
C	11	02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		mar-98	giu-99
C	11	03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	1.700.000	1.700.000		mag-98	set-99
C	11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe.	Comune di Roma	800.000	800.000		apr-98	giu-99
C	11	05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio - colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	4.000.000	4.000.000		set-98	mar-99
C	11	06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		mag-98	giu-99
C	11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	170.000	170.000		mag-98	dic-98
C	11	08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	450.000	450.000		nov-97	giu-98
C	11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	250.000	250.000		nov-97	giu-98
C	11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000	300.000		nov-97	ott-98
C	11	11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000	300.000		nov-97	giu-98
C	11	12	Archi del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000	800.000		nov-97	set-98
C	11	13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.400.000	1.400.000		nov-97	dic-98
C	11	14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000	700.000		mar-98	dic-99
C	11	15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.178.000	1.178.000		mar-98	dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C	11	16	Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000	500.000		mar-98	dic-99
C	11	17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	216.500	216.500		nov-97	ott-99
C	11	18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	190.000	190.000		nov-97	ott-99
C	11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	53.300	53.300		nov-97	ott-99
C	11	20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	630.700	630.700		nov-97	ott-99
C	11	21	Attività di formazione	Provincia di Roma	191.500	191.500		mar-98	nov-99
C	11	22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	170.000	170.000		mar-98	dic-99
C	12	01	Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	4.600.000	4.600.000		dic-98	ago-99
C	12	02	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		set-98	apr-99
C	12	03	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma	700.000	700.000		mag-98	dic-98
C	12	04/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		ago-98	mag-99
C	12	04/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma	700.000	700.000		mar-98	ago-98
C	13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma	3.200.000	3.200.000		feb-98	ott-99
C	13	01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma	4.300.000	4.300.000		gen-98	lug-99
C	14	01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riquilificazione delle aree a verde	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		giu-98	giu-99
C	15	01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		set-98	mar-99
C	15	02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		giu-98	lug-99
C	18	01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi	1.000.000	1.000.000		nov-97	giu-99
C	18	02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riquilificazione ambientale dei territori vicini	Provincia di Roma	2.400.000	2.400.000		feb-98	apr-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C	18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	6.000.000	6.000.000		mar-98	set-99
C	18	04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000		mag-98	lug-99
C	19	01/a1	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma - Rio Galeria. (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione - località Casalotti).	Comune di Roma	40.000.000	40.000.000		mar-98	dic-99
C	19	01/a2	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana.	Comune di Roma	7.000.000	7.000.000		mar-98	ott-99
C	19	01/b1	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	10.000.000	10.000.000		ago-97	ott-99
C	19	01/b2	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	4.000.000	4.000.000		ott-97	mag-99
C	19	01/b3	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	16.000.791	16.000.791		ago-97	ott-99
C	19	01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	9.000.000	9.000.000		feb-98	set-99
C	19	02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	8.000.000	8.000.000		set-98	ago-99
D	01	01	Linea tramviaria S. Pietro Aurelia	Comune di Roma	50.000.000	50.000.000		giu-98	ott-99
D	03	01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tramviaria.	Comune di Roma	71.000.000	71.000.000		giu-98	ott-99
D	04	01	Linea tramviaria Archeotram	Comune di Roma	56.000.000	56.000.000		set-98	ott-99
D	05	01/1	Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	89.924.100	89.924.100		giu-97	gen-98
D	05	01/2	Fornitura di 20 autobus urbani di media capacità.	ATAC	8.081.338	8.081.338		mag-97	apr-98
D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tramviarie di grande capacità.	ATAC	89.988.500	89.988.500		dic-97	ott-99
D	05	01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	60.948.411	60.948.411		giu-97	ott-99
D	05	01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL	14.272.353	14.272.353		giu-97	nov-98
D	05	01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	15.000.000	15.000.000		dic-97	ott-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D	05	01/7	Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	32.000.000	32.000.000		dic-97	ott-99
D	07	01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma	169.000.000	164.000.000	5.000.000	mag-97	dic-99
D	08	01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Realizzazione galleria scatolare di m. 10,50 di larghezza e m. 6,30 di altezza - lunghezza totale m. 850 - lunghezza in sotterraneo m. 676).	Comune di Roma	68.000.000	68.000.000		mag-97	giu-99
D	08	02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	80.000.000	40.000.000	40.000.000	apr-97	nov-99
D	09	01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	150.000.000	150.000.000		mar-98	dic-99
D	10	01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS	97.500.000	90.000.000	3.500.000	set-97	set-99
D	11	01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	50.000.000	50.000.000		set-97	set-99
D	12	01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti	Comune di Roma	Definanziato				
D	13	01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		giu-98	ott-99
D	13	02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		giu-98	ott-99
D	13	03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		apr-98	ott-99
D	13	04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	2.000.000	800.000	1.200.000	dic-97	set-99
D	13	05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	Provincia di Roma	550.000	550.000		dic-97	ago-98
D	13	06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000		lug-98	giu-99
D	13	07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	700.000	700.000		lug-98	giu-99
D	13	08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.000.000	4.000.000		mar-98	nov-99
D	13	09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000		mar-98	nov-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D	13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000		mar-98	nov-99
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	4.200.000	4.200.000		mar-98	nov-99
D	13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	5.500.000	5.500.000		apr-98	lug-99
D	14	01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	5.000.000	5.000.000		gen-98	set-99
D	14	02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	2.000.000	2.000.000		mag-97	feb-98
D	14	03	SP Laurentina (Roma) Lavori di raddoppio dal GRA al km 12+000; manutenzione straordinaria dal km 16+500 al km 28+201 -Lavori di raddoppio dal GRA dal km 12+000 al km 14+000; allargamento dal km 14+500 al km 16+502	Provincia di Roma	15.000.000	15.000.000		mag-98	ago-99
D	14	04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo autostradale)	Provincia di Roma	4.500.000	4.500.000		dic-97	nov-99
D	14	05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	2.500.000	2.500.000		mar-98	nov-99
D	14	06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	5.000.000	5.000.000		apr-98	lug-99
D	14	07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	3.500.000	3.500.000		mar-98	nov-99
D	14	08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	7.500.000	7.500.000		apr-98	lug-99
D	15	01	Passante ferroviario dei Laghi: Raddoppio della tratta La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo.Fermate di Ciampino 2. Lanuvio, S. Gennaro e Pavona (I° E II° lotto)	Ferrovie dello Stato	193.450.000	193.450.000		nov-97	dic-99
D	16	01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	91.655.041	91.655.041		nov-97	mag-99
D	18	01/1	Potenziamento nodo Termini.	Comune di Roma	40.090.000	40.090.000		nov-97	nov-99
D	18	01/2	Adeguamento metro A.	Comune di Roma	109.910.000	109.910.000		apr-98	nov-99
D	18	02/1	Potenziamento Roma - Lido .	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		apr-98	nov-99
D	18	02/2	Potenziamento Roma - Nord.	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		apr-98	nov-99
D	19	01	Nodi di scambio (Roma) Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina	Comune di Roma	Definanziato				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D	19	02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	Ferrovie dello Stato	40.000.000	40.000.000			
D	20	01	Aggiornamento delle rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA	20.000.000	20.000.000		mag-98	dic-99
E	01	01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	4.000.000	2.000.000	2.000.000	set-98	nov-99
E	01	02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader	AMA	14.300.000	8.000.000	6.300.000	apr-98	set-99
E	01	03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	11.400.000	10.000.000	1.400.000	apr-98	set-99
E	01	04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	2.000.000	1.500.000	500.000	apr-98	set-99
E	01	05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	700.000	600.000	100.000	apr-98	set-99
E	01	06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	1.400.000	1.000.000	400.000	apr-98	set-99
F	01	07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	600.000	500.000	100.000	apr-98	set-99
E	01	08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	3.700.000	3.000.000	700.000	set-98	nov-99
E	01	09	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Adeguamento locali della sede di zona via dei Cappellari.	AMA	2.975.000	2.500.000	475.000	feb-99	nov-99
E	01	10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma Pepe	AMA	Definanziato				
E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Sabotino.	AMA	3.601.000	2.500.000	1.101.000	set-98	nov-99
E	01	12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	5.056.000	4.000.000	1.056.000	set-98	nov-99
E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	636.000	500.000	136.000	set-98	nov-99
E	01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Popolonia.	AMA	3.213.000	2.000.000	1.213.000	set-98	nov-99
E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	2.500.000	2.000.000	500.000	set-98	nov-99
E	01	16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	AMA	2.480.000	1.900.000	580.000	set-98	nov-99
E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellami.	AMA	6.585.000	4.000.000	2.585.000	set-98	nov-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	4.384.000	2.500.000	1.884.000	set-98	nov-99
E	01	19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (1° lotto funzionale).	AMA	3.937.000	3.000.000	937.000	set-98	nov-99
E	01	20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	8.330.000	6.000.000	2.330.000	set-98	nov-99
E	01	21	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Bravaria	AMA	Definanziato				
E	01	22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio.	AMA	4.005.000	3.150.000	855.000	set-98	nov-99
E	01	22/2	Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	1.350.000	1.350.000		apr-98	set-99
E	01	23	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense	AMA	Definanziato				
E	01	24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Acquafredda. (1° lotto funzionale) di una Sede di Zona e di un'isola ecologica.	AMA	7.038.000	3.000.000	4.038.000	set-98	nov-99
E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	7.140.000	6.000.000	1.140.000	set-98	nov-99
E	01	26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoboardo.	AMA	510.000	320.000	190.000	set-98	nov-99
E	01	26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoboardo.	AMA	680.000	680.000		apr-98	set-99
E	01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	3.100.000	3.100.000		apr-98	nov-99
E	01	27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	5.300.000	5.300.000		apr-98	nov-99
E	01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	1.600.000	1.600.000		apr-98	nov-99
E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	10.710.000	2.000.000	8.710.000	set-98	nov-99
E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000	7.000.000	2.520.000	set-98	nov-99
E	01	30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	5.600.000	5.600.000		set-98	nov-99
E	01	31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	1.400.000	1.400.000		apr-98	set-99
E	02	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	40.000.000	25.000.000	15.000.000	set-97	dic-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E	02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	10.000.000	10.000.000		dic-97	nov-99
E	02	03	Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	30.000.000	30.000.000		dic-97	nov-98
E	02	04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	6.000.000	6.000.000		apr-98	set-99
E	02	05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	15.000.000	15.000.000		nov-97	nov-99
E	02	06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	7.000.000	7.000.000		ott-97	nov-99
E	02	07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	10.000.000	10.000.000		giu-98	nov-99
E	02	08/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572	1.632.572		apr-98	mag-99
E	02	08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.990	1.366.990		apr-98	ago-99
E	02	09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	1.000.000	1.000.000		mar-98	mag-99
E	02	10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.000.000	1.000.000		set-97	dic-97
E	02	11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	1.000.000	1.000.000		dic-97	lug-98
E	02	12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.500.000	4.500.000		giu-98	dic-98
E	02	13	Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	9.300.000	9.300.000		apr-98	nov-99
E	02	14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.140.000	7.140.000		ott-97	giu-99
E	02	15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	10.500.000	10.500.000		feb-98	giu-99
E	02	16/a	Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000	4.700.000		ago-97	dic-98
E	02	16/b	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protettorato S. Giuseppe	1.800.000	1.800.000		mag-98	feb-99
E	02	17	Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma	USL RM B	5.000.000	5.000.000		dic-97	dic-98
E	03	01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	Istituzione Polizia Municipale di Roma	5.000.000	5.000.000		feb-98	mag-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E	03	02	Strutture e sedi dei Vigili Urbani	Istituzione Polizia Municipale di Roma	10.000.000	10.000.000		mag-98	nov-99
E	03	03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Istituzione Polizia Municipale di Roma	5.000.000	5.000.000		dic-97	mag-98
E	04	01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	39.280.000	27.680.000	11.600.000	giu-98	dic-00
E	04	02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	1.100.000	1.100.000		giu-98	nov-99
E	04	03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	9.040.000	5.200.000	3.840.000	giu-98	dic-00
E	04	04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.	Regione Lazio	6.830.000	6.020.000	810.000	giu-98	dic-00
E	05	01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno	1.300.000	1.300.000		lug-97	dic-99
E	05	01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	3.700.000	3.700.000		lug-97	dic-99
E	05	02/1	Sistema di telecomunicazioni su veicolo a breve raggio	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	630.000	630.000		nov-97	mar-99
E	05	02/2	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 1	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	140.000	140.000		nov-97	mar-99
E	05	02/3	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 2	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	230.000	230.000		nov-97	mar-99
E	05	03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'interno	12.000.000	12.000.000		mag-98	lug-99
E	05	04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	24.948.000	24.948.000		mar-98	nov-99
E	05	05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	3.380.000	3.380.000		giu-99	nov-99
E	05	06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	8.252.000	8.252.000		mar-98	nov-99
E	05	07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	650.000	650.000		giu-99	nov-99
E	05	08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	10.000.000	10.000.000		set-97	lug-99

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E	06	01/1	Costituzione e avvio del Centro Giovani pere Garantire l'operatività delle imprese giovanili fin dall'inizio dell'anno giubilare.	Comune di Roma	3.105.000	3.105.000		mag-98	dic-99
E	06	01/2	Sostegno del Centro Giovani per la gestione delle attività a favore delle imprese giovanili nel corso dell'anno giubilare.	Comune di Roma	1.895.000	1.895.000		giu-98	dic-00
F	01	01	Centri informati - Realizzazione di centri di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000	10.000.000		feb-98	mag-99
F	01	02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	4.000.000	4.000.000		apr-98	dic-98
F	01	03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	1.000.000	1.000.000		mag-97	gen-98
F	04	1	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	32.000.000	32.000.000			
F	04	2	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	6.000.000			
F	05	01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000	6.000.000		ago-98	dic-98
F	05	02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	5.000.000	5.000.000		set-98	dic-98
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	3.000.000	3.000.000		set-98	dic-98
F	05	04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000	10.000.000		set-98	dic-98
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000	6.000.000		ott-98	dic-99
			Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	6.000.000			

TOTALE GENERALE

1.495.185.061

Piano degli interventi per il Giubileo

Legge 23 dicembre 1996, n. 651

ALLEGATO 2

Adempimenti amministrativi al 30 settembre 1997

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
--------	------------------------	-----------------------------------------	----------------	----------------	----------------------------------------

A. SOCIALE ED ACCOGLIENZA**A 1 Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disagiate**

A	01						
A	01	01	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma). Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani.	Comune di Roma			Definanziato
A	01	02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	dic-97	set-98	
A	01	03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	dic-97	set-98	
A	01	04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S. Margherita" - Roma	dic-97	nov-99	Progettazione esecutiva in corso
A	01	05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma). nell'edificio "S. Giuseppe Doria"	IPAB "S. Francesca Romana" - Roma	apr-98	giu-99	
A	01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma	mar-98	set-99	
A	01	07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	dic-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
A	01	08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	Comune di Roma	mar-98	set-99	
A	01	09	Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani	Comune di Roma			Definanziato
A	01	10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro	Comune di Fiumicino	nov-97	ott-98	
A	01	11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	gen-98	set-99	Progettazione definitiva in corso
A	01	12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	nov-97	mag-99	Progettazione esecutiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A	01	13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	mar-98	set-99	
A	01	14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	nov-97	mag-99	Progettazione esecutiva conclusa
A	01	15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	ott-97	mag-98	
A	01	16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	dic-97	giu-99	C.T.A. parere favorevole
A	01	17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia	giu-98	dic-99	Progetto esecutivo concluso
A	01	18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	ott-97	mag-98	C.T.A. parere favorevole
A	01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	nov-97	mag-99	Progettazione esecutiva conclusa
A	01	20	Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero Israelitico" (Roma). Recupero del complesso del S. Ambrogio della Massima	Comune di Roma			Definanziato
A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edilizio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola	Comune di Roma	apr-98	nov-99	
A 4 Restauro del complesso del Buon Pastore							
A	04	01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	apr-99	nov-99	
A	04	01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	Comune di Roma	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
A 5 Dismissione e riutilizzo Ospedale S. Maria della Pietà e dell'Istituto V. Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini							
A	05	01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	USL RM E	dic-97	set-99	Progettazione definitiva conclusa
A	05	01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E	dic-97	lug-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A	05	01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E	dic-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
A	05	01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl)	USL RM E	dic-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
A	05	01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	dic-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
A	05	02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	feb-98	dic-99	
A 6 Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: Interventi pubblici di ristrutturazione ed incentivi per interventi privati ("privato sociale")							
A	06	01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	giu-98	giu-99	Avviso pubblico per presentazione domande
A	06	02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipub e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	gen-98	ott-99	Avviso pubblico per presentazione domande
A 7 Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo (Interventi finanziati nella misura del 75% del costo di realizzazione)							
A	07	01	Centro di accoglienza turistica e convivio (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	giu-97	set-99	Lavori in corso
A	07	02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma	gen-98	dic-98	Progettazione definitiva in corso
A	07	03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	mar-98	giu-99	Progettazione definitiva in corso
A	07	04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	mar-98	set-99	Gara appalto lavori in corso
A	07	05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	dic-97	feb-99	
A	07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	set-97	nov-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	feb-98	set-99	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A	07	07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	dic-97	set-99	
A	07	08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri	gen-98	set-99	
A	07	09	Campeggio (Fiano Romano/Roma). Completamento	Comune di Fiano Romano	mag-97	mag-98	Gara appalto lavori in corso
A	07	10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	mar-98	mar-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie. Estensi	Comune di Tivoli	giu-98	giu-99	
A	07	12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	gen-98	dic-98	Progettazione definitiva in corso
A	07	13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	gen-98	giu-99	
A	07	14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	nov-97	nov-99	
A	07	15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	apr-98	giu-99	
A	07	16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirus	Comune di S. Marinella	gen-98	giu-99	
A	07	17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	mar-98	lug-99	Progettazione definitiva in corso
A	07	18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	dic-97	nov-98	Progettazione definitiva in corso
A	07	19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	mar-98	nov-99	
A	07	20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	ott-97	mag-98	
A	07	21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscania	set-97	mar-99	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A	07	22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	giu-97	ott-99	Gara appalto lavori in corso
A	07	23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	giu-98	giu-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica	Comune di Montopoli	giu-98	giu-99	
A	07	25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	apr-98	nov-99	
A	07	26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di palazzo Sbraccia	Comune di Poggio Mirteto	giu-97	mag-99	Progettazione definitiva conclusa
A	07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	nov-97	mag-99	Progettazione definitiva conclusa
A	07	28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	ott-97	set-99	
A	07	29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasso Sabino	mag-98	mar-99	
A	07	30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	giu-98	giu-99	
A	07	31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	nov-97	mar-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	giu-97	mar-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolte	Comune di Lenola	giu-97	lug-99	Gara appalto lavori in corso
A	07	34	Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilj	Comune di Roccagorga	gen-98	mar-99	
A	07	35	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna.	Comune di Maenza	ago-97	mar-99	C.T.A. rinviato per integrazione atti
A	07	36	Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	set-97	mag-99	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
A	07	37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	set-97	lug-99	C.T.A. parere favorevole
A	07	38	Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	Comune di Norma	mar-98	lug-99	
A	07	39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	set-97	lug-99	
A	07	40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	feb-98	ott-99	
A	07	41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	dic-97	dic-99	
A	07	42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	lug-97	ott-99	
A	07	43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S. Lucia	set-97	mar-99	
A	07	44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	set-97	set-99	
A	07	45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	lug-97	ago-98	Gara appalto lavori in corso
A	07	46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	Comune di Alatri	dic-97	dic-99	
A 8 Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extralberghiere							
A	08	01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	giu-98	giu-99	Avviso pubblico per presentazione domande
A 9 Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito							
A	09	01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	USL RM E	gen-98	nov-99	
B Beni Culturali							
B 1 Area del Grande Campidoglio. Palazzo Senatorio e Musei Capitolini							



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	01	01	'Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro.	Comune di Roma	mar-98	nov-99	
B	01	02	Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini (Roma). Restauro, ampliamento e sistemazione del secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo.	Comune di Roma	dic-97	dic-99	
B 2 Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali							
B	02	01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Allestimento del Museo dei fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma	ago-98	nov-99	Progettazione in corso
B	02	01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori: Restauro dei materiali mobili.	Comune di Roma	mag-98	nov-99	
B	02	01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma	apr-98	nov-99	Progettazione in corso
B	02	02	Area archeologica dei Fori Imperiali; Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma	mag-98	nov-99	
B	02	03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma). Scavo restauro e sistemazione delle aree archeologiche	Comune di Roma	nov-97	nov-99	Progettazione preliminare in corso
B	02	03/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma).	Comune di Roma	nov-97	nov-99	
B 3 Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche							
B	03	01	Mura di Roma - Restauro di Porta S.Paolo. Estensione Museo della Via Ostiense e adeguamento impianti.	Comune di Roma	mag-98	nov-99	
B	03	02/1	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Sebastiano, Arco di Druso e Porta Latina e tratto di mura da Porta S. Sebastiano a via Cristoforo Colombo	Comune di Roma	mag-98	set-99	
B	03	02/2	Restauro dei tratti di mura da Porta S. Sebastiano a Porta Metronia	Comune di Roma	mag-98	set-99	
B	03	03	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castrense	Comune di Roma	giu-98	nov-99	
B	03	04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma	nov-98	nov-99	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	03	04/2	Mura di Roma - Restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	mag-98	set-99	
B	03	05	Mura di Roma - Restauro di Porta Pia e complesso architettonico sede del Museo dei Bersaglieri	Comune di Roma	ago-98	nov-99	
B	03	06	Mura di Roma - Restauro di Porta del Popolo e realizzazione del centro di documentazione del Campo Marzio e della via Flaminia	Comune di Roma	feb-98	ago-99	
B	03	07	Mura di Roma - Consolidamento e Restauro di Porta Aurelia (San Pancrazio). Sede del Museo storico garibaldino	Comune di Roma	apr-98	nov-99	
B	03	08	Mura di Roma - Manutenzione straordinaria delle mura di Urbano VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere e Restauro dello sperone crollato in via Saffi.	Comune di Roma	gen-98	ott-99	
B	03	09/1	Manutenzione straordinaria e restauro delle Mura Aureliane tratti Campo Boario - Piramide e viale Giotto - angolo Ardeatina	Comune di Roma	gen-98	ott-99	
B	03	09/2	Mura di Roma Manutenzione straordinaria e restauro delle mura aureliane e Bastione Ardeatino, tratto tra viale Giotto angolo via Ardeatina - via delle Terme di Caracalla e recupero del camminamento	Comune di Roma	gen-98	ott-99	
B 4 Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale							
B	04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma	ago-98	set-99	Progettazione in corso
B 5 Palazzo Braschi. (Museo di Roma) Restauro ed adeguamento funzionale							
B	05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi : Interventi preliminari.	Comune di Roma	feb-98	set-99	Progettazione preliminare in corso
B	05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	dic-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B 8 Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)							
B	08	01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	08	04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	lug-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie), completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	08	09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	apr-99	Gara appalto lavori in corso
B 9 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)							
B	09	01	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B 10 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)							
B	10	01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	10	01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	10	01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B 11 Galleria Nazionale d'Arte Moderna							
B	11	01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ott-99	
B 12 Interventi di restauro di immobili e di complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)							
B	12	01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	12	02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mag-98	nov-99	Progettazione conclusa
B	12	04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	mag-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	giu-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	11	Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-98	Gara in corso
B	12	15	Rocca di Papa: Castello di Palazzolo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	12	17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	12	18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	12	19	Castello di S. Severa (S. Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	12	20	Castello Odescalchi (Santa Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	
B	12	21	Castello Odescalchi (Palo/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	
B	12	22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B 13 Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo							
B	13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	set-98	Gara in corso
B	13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	
B	13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ago-98	Progettazione esecutiva conclusa
B	13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	apr-97	set-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	13	10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	giu-99	Progettazione di massima conclusa
B	13	12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	mar-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-98	Progettazione definitiva conclusa
B	13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina - prosecuzione del consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Gara in corso
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	feb-99	Gara in corso
B	13	22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	ago-98	Progettazione esecutiva conclusa
B	13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	mag-99	Gara in corso
B	13	25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila. Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	nov-98	Progettazione definitiva in corso
B	13	28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-98	progettazione definitiva conclusa
B	13	30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	mar-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	32/1	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	13	33	Oratorio dei Filippini (Roma) Restauro prospetti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	giu-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	13	34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu-97	mar-99	Progettazione conclusa
B	13	35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B	13	39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	feb-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	mar-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	nov-98	Progettazione definitiva conclusa
B	13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	13	45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Gara in corso
B	13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-98	Gara in corso
B	13	46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione conclusa
B	13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu-97	feb-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Lavori in corso
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	47/5	Chiese di S. Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	feb-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso
B	13	48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-98	Gara in corso
B	13	48/5	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	set-98	
B	13	48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	49/1	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	set-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	49/2	Chiesa di S. Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Gara in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	feb-99	Gara in corso
B	13	49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	50	Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	52	Chiesa della Annunziata. Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione conclusa
B	13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettonato ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ott-98	Progettazione definitiva conclusa
B	13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	56	Chiesa di S. Zoticò - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	13	57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	13	58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	13	59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	
B	13	60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	13	61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	13	62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	13	63	Chiesa di S. Francesco (Anagnina/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	13	64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	13	65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	
B	13	66	Eremita della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	13	67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	
B	13	68	Chiesa del Crocifisso (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	
B	13	69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiumicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	set-99	

B 14 Interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medioevali, Moderni

B	14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz della Grafica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	dic-99	Gara in corso
B	14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	mar-98	ott-99	Gara in corso
B	14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	14	05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Gara in corso
B	14	06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	gen-99	

B 15 Interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	15	01	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	02	Città di Porto (Fiumicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	gen-98	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	15	07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	giu-97	ago-99	
B 16			Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici				
B	16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	giu-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	set-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adriano antistante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	16	08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	dic-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	giu-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	giu-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	set-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	ott-97	mar-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Carcere Mamertino	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	16	18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	giu-98	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	giu-98	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	set-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	ott-98	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruedi in Piazza Iside	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	set-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagonale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	lug-97	feb-98	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonnacce	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa

SEI MINISTRI APPROVATO
 ROMA, 21 MARZO 1999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo -Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	set-97	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale.(Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	21	Acquedotto della Villa dei Quintili	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	gen-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	26	Antica città di Gabii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa
B	16	27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	16	28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	gen-99	
B	16	29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento Camerelle	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	nov-97	apr-99	
B 18 Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi del culto e di visita nella provincia di Roma							
B	18	01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	Comune di Albano Laziale	set-97	mag-98	
B	18	02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	Comune di Albano Laziale	giu-98	mar-99	
B	18	03	Terme di Cellomaio e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	Comune di Albano Laziale	lug-98	dic-98	
B	18	04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	ott-97	giu-98	
B	18	05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	nov-97	nov-98	
B	18	06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)	Comune di Ariccia	set-97	dic-98	Gara appalto lavori in corso
B	18	07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	apr-98	mag-99	Progettazione definitiva in corso di redazione
B	18	08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	XIª Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini), Sede di	giu-98	set-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	18	09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	gen-98	nov-99	Conferenze di Servizi su progetto definitivo
B	18	10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	ott-97	lug-99	C.T.A. parere favorevole
B	18	11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	gen-98	set-99	
B	18	12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	ott-97	dic-98	Progettazione esecutiva in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	18	13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S. Pietro Romano	nov-97	gen-99	Progettazione esecutiva in corso
B	18	14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	lug-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa
B	18	16	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	mag-98	set-99	Progettazione definitiva conclusa
B	18	17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini	Provincia di Roma	mar-98	mar-99	Progettazione definitiva conclusa
B	18	18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	mar-98	giu-99	Progettazione definitiva in corso
B	18	19	Ex chiesa di S. Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti	Provincia di Roma	dic-97	mar-99	Progettazione definitiva conclusa
B	18	20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro	Comune di Fiano Romano	mag-97	dic-97	Progettazione definitiva in corso
B	18	21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro	Comune di Civitella S. Paolo	ott-97	dic-98	C.T.A. parere favorevole
B	18	22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero	Comune di Sant'Oreste	lug-97	gen-99	C.T.A. parere favorevole
B	18	23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero	Comune di Anzio	feb-98	feb-99	Gara appalto lavori in corso

B 19 Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuiti abbazie, santuari e monasteri)

B	19	01	Sinagoghe, denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio	Comune di Roma			Definanziato
B	19	02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche	Regione Lazio	giu-98	giu-99	Progettazione preliminare in corso
B	19	03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)	Comune di Frascati	mar-98	nov-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	04	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra	Comune di Bellegra	lug-97	mar-99	C.T.A. parere favorevole

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella	Comune di Bracciano	set-97	ago-99	
B	19	06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bellardino	Comune di Trevignano	ago-97	ott-98	
B	19	07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)	Comune di Anguillara Sabazia	set-97	dic-98	Gara appalto lavori in corso
B	19	08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi	Comune di Genazzano	dic-97	dic-99	Progettazione esecutiva in corso
B	19	09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	dic-97	giu-99	
B	19	10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	dic-97	giu-99	
B	19	12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)	Comune di Carpineto Romano	set-97	dic-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione	Comune di Canterano	mag-98	nov-99	
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	set-97	giu-99	
B	19	15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco.	Comune di Galliciano nel Lazio	lug-97	giu-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	16	Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di Sant'Angelo Romano	lug-97	giu-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	giu-97	giu-99	
B	19	18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	mar-98	nov-98	
B	19	19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	giu-97	dic-98	
B	19	20	Chiese e palazzi lungo la via Francigena (Capranica/Viterbo) Restauro delle chiese e delle opere d'arte e ristrutturazione degli immobili	Comune di Capranica	dic-97	ago-99	Progettazione esecutiva in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	mar-98	lug-99	
B	19	22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	mar-98	apr-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	dic-97	dic-99	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
B	19	24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	ago-97	mag-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	ago-97	mag-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	ago-97	mag-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	nov-97	nov-98	Progettazione definitiva conclusa
B	19	25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	set-97	ott-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	mar-98	apr-99	Progettazione definitiva in corso
B	19	27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	mar-98	mag-99	Progettazione definitiva in corso
B	19	28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	gen-98	ago-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	19	28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	gen-98	mar-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	19	28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greccio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	gen-98	mar-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	19	29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giulitta	Comune di Micigliano	ago-97	lug-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	30	Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Toffia in Sabina	nov-97	mag-99	Gara appalto lavori in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Fara in Sabina	apr-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
B	19	32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze	Comune di Sezze	feb-98	dic-98	
B	19	33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	dic-98	dic-99	Progettazione esecutiva approvata
B	19	34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Cori	set-97	mag-99	Gara appalto lavori in corso
B	19	35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta	giu-97	giu-98	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
B	19	36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	dic-97	feb-99	
B	19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	set-97	dic-99	
B	19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	lug-97	giu-99	
B	19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	dic-97	ago-99	Progettazione preliminare in corso
B	19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	ago-97	giu-99	Progettazione definitiva conclusa
B	19	41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	ago-97	set-98	Gara appalto lavori in corso
B	19	41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	ago-97	set-98	Gara appalto lavori in corso
B	19	42	Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Sorresca	Comune di Sabaudia	set-97	feb-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	set-97	apr-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	set-97		C.T.A. parere favorevole

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	dic-97	apr-99	Progettazione definitiva in corso
B	19	46	Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	mag-97	ott-97	Gara appalto lavori in corso
B	19	47	Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	ago-97	apr-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	nov-97	set-98	
B	19	49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	ago-97	ago-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	19	50	Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carità	giu-98	set-99	
B	19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	gen-98	mar-99	
B	19	52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Settefrati	giu-97	dic-97	C.T.A. parere favorevole
B	19	53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	ott-97	ott-99	C.T.A. parere favorevole
B	19	54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	Comune di Settefrati	giu-97	feb-98	C.T.A. parere favorevole
B	19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Comune di Veroli	gen-98	giu-99	
B	19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	giu-98	ott-99	
B	19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	nov-97	gen-99	Progettazione preliminare conclusa
B	19	58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	mar-98	giu-99	
B	19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	lug-97		C.T.A. parere favorevole

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
B	19	60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	lug-97	ago-98	Progettazione definitiva conclusa
B	19	61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	gen-98	set-99	
B	19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	giu-97	ott-98	Progettazione esecutiva conclusa
B	19	63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	giu-97	ott-98	Progettazione conclusa
B	19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	nov-97	dic-99	
B	19	65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	giu-97	giu-98	Lavori in corso
B	19	66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	dic-97	giu-99	Progettazione definitiva in corso
B	19	67/1	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	ott-97	nov-99	Progettazione definitiva in corso
B	19	67/2	Restauro ed adeguamento struttura Convento S. Antonio Abate	Comune di Ferentino	ott-97	nov-99	Progettazione definitiva in corso
B	19	68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	dic-97	giu-99	Progettazione esecutiva conclusa
B	19	69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	set-97	gen-98	
B	19	70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	gen-98	ago-98	
B	19	71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	dic-97	ago-99	
B 20 Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo							
B	20	01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Giubileo	Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio	giu-98	dic-00	



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C MANUTENZIONE E ARREDO URBANO PATRIMONIO E AMBIENTALE							
C 1 Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche							
C	01	01	Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.	Comune di Roma	giu-97	dic-99	Conferenza di Servizi su progetto definitivo
C	01	02	Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	mar-98	dic-99	Conferenza di Servizi su progetto definitivo
C	01	03	Ponti Flaminio e Testaccio	Comune di Roma	mar-98	dic-99	Conferenza di Servizi su progetto definitivo
C	01	04	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	nov-97	giu-99	Conferenze di Servizi su progetto definitivo
C	01	05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	apr-98	set-99	Conferenze di Servizi su progetto definitivo
C	01	06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	nov-97	giu-99	Conferenze di Servizi su progetto definitivo
C	01	07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima fase)	Comune di Roma	nov-97	giu-99	Conferenze di Servizi su progetto definitivo
C	01	08	Intervento urbanistico connesso alla linea S.Pietro - Venezia.	Comune di Roma	lug-98	ott-99	Conferenze di Servizi su progetto definitivo
C	01	09	Intervento urbanistico connesso alla linea S.Pietro - Aurelia	Comune di Roma	lug-98	ott-99	Conferenze di Servizi su progetto definitivo
C	01	10	P.ze S.Pietro in Vincoli, S.Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	mar-98	ott-99	
C	01	11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	mar-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
C	01	12	Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	mar-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
C	01	13	Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Porta Metronia e via Marmorata (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	apr-98	ott-99	
C	01	14	Via S.Gregorio, via G.Lanza, via Washington . Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	mar-98	ott-99	



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI


Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	01	15	Via Appia Antica. Riqualificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma	mar-98	ott-99	Conferenza di Servizi su progetto definitivo
C	01	16	Attraversamento di Villa Pamphilj (Roma) Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase)	Comune di Roma			Definanziato
C	01	17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma	feb-98	ott-99	Conferenza di Servizi su progetto definitivo
C	01	18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma	lug-98	lug-99	
C	01	18/2	Villa Borghese: propilei egizi, fontana del Fiocco, perimetri murari e scogliere di viale F. La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma	lug-98	lug-99	
C	01	19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	giu-98	giu-99	Conferenze di Servizi su progetto definitivo
C	01	20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	giu-98	giu-99	Progettazione definitiva conclusa
C	01	21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - illuminazione esterna.	Comune di Roma	lug-98	set-99	
C	01	21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma	apr-98	apr-99	
C	01	22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovio.	Comune di Roma	giu-98	giu-99	
C	01	22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e dell'area annessa.	Comune di Roma	giu-98	giu-99	Progettazione definitiva conclusa
C	01	23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	giu-98	giu-99	
C	01	24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma	giu-98	ago-99	
C	01	25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	giu-98	giu-99	
C	01	26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro	Comune di Roma	set-97	ago-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C 2 Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari giubilari e catacombe)							
C	02	01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	gen-98	ott-99	Progettazione in corso
C	02	02/1	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.	Comune di Roma	gen-98	ott-98	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
C	02	02/2	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di	Comune di Roma	gen-98	ott-99	Progettazione in corso
C	02	03	Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	gen-98	ott-99	Progettazione in corso
C	02	04	Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma	gen-98	ott-99	
C	02	05	Aree delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura delle aree	Comune di Roma	gen-98	ott-99	
C 3 Arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali							
C	03	01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	set-97	ott-99	
C	03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	set-97	ott-99	
C	03	03	Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione.	Comune di Roma	dic-97	nov-99	
C	03	04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	mar-98	lug-99	
C	03	05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	Comune di Roma	set-98	ott-99	
C 4 Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture							
C	04	01	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	apr-98	apr-99	
C	04	02/a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo	feb-98	lug-99	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	04	02/b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di CastelGandolfo	feb-98	lug-99	
C	04	03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di CastelGandolfo	feb-98	mag-99	
C	04	04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	feb-98	mar-99	
C 5 Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione							
C	05	01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	dic-98	lug-99	
C	05	01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	dic-98	lug-99	
C 6 Giardini San Giovanni/via Carlo Felice. Interventi di manutenzione							
C	06	01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	giu-98	mar-99	
C 7 Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis-Catacombe di San Marcello (Roma)							
C	07	01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	set-98	lug-99	
C 8 Restauro del parco di Villa Borghese							
C	08	01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	nov-97	mag-98	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
C	08	01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	nov-98	lug-99	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
C	08	01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via pinciana, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini.	Comune di Roma	nov-97	mag-98	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
C	08	01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	gen-98	gen-99	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
C	08	01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	nov-98	lug-99	
C 9 Riqualficazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquadotti (Appia Antica)							



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	09	01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualficazione del comprensorio degli Acquadotti	Comune di Roma	dic-97	giu-98	
C	09	02/1	Riqualficazione dei parchi della Caffarella e degli Acquadotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	gen-98	set-98	Progettazione definitiva conclusa
C	09	02/2	Riqualficazione dei parchi della Caffarella e degli Acquadotti (Appia Antica) :Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S. Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma	ago-98	ago-99	
C 10 Restauro del Parco di Villa Ada Savoia							
C	10	01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma	dic-97	set-98	Progettazione definitiva conclusa
C 11 Recupero dell'area di San Gregorio al Celio							
C	11	01/1	Area archeologica del Celio. via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma	mag-98	giu-99	Progettazione in corso
C	11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma	mag-98	giu-99	Progettazione in corso
C	11	02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	mar-98	giu-99	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
C	11	03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	mag-98	set-99	Progettazione in corso
C	11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe..	Comune di Roma	apr-98	giu-99	Progettazione in corso
C	11	05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	set-98	mar-99	Progettazione in corso
C	11	06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma	mag-98	giu-99	Progettazione in corso
C	11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	mag-98	dic-98	Progettazione in corso
C	11	08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	giu-98	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	giu-98	Progettazione definitiva conclusa
C	11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	ott-98	Progettazione definitiva conclusa
C	11	11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	giu-98	Progettazione definitiva conclusa
C	11	12	Archi del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	set-98	Progettazione definitiva conclusa
C	11	13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	dic-98	Progettazione definitiva conclusa
C	11	14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	mar-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
C	11	15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	mar-98	dic-99	
C	11	16	Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	mar-98	dic-99	Progettazione definitiva conclusa
C	11	17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
C	11	18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
C	11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	ott-99	
C	11	20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	nov-97	ott-99	
C	11	21	Attività di formazione	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progetto in corso di definizione
C	11	22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	mar-98	dic-99	
C 12			Restauro del Parco di Villa Doria Pamphij				

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	12	01	Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	dic-98	ago-99	
C	12	02	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	set-98	apr-99	
C	12	03	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma	mag-98	dic-98	
C	12	04/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	Comune di Roma	ago-98	mag-99	
C	12	04/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma	mar-98	ago-98	
C 13 Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casale Mellini							
C	13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma	feb-98	ott-99	Progettazione in corso
C	13	01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma	gen-98	lug-99	
C 14 Bonifica delle pendici del Gianicolo							
C	14	01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riqualficazione delle aree a verde	Comune di Roma	giu-98	giu-99	
C 15 Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio							
C	15	01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma	set-98	mar-99	
C	15	02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma	giu-98	lug-99	
C 18 Riqualficazione ambientale nella provincia di Roma							
C	18	01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi	nov-97	giu-99	
C	18	02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riqualficazione ambientale dei territori vicini	Provincia di Roma	feb-98	apr-99	Progettazione definitiva in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
C	18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	mar-98	set-99	Progettazione definitiva in corso
C	18	04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	mag-98	lug-99	Progettazione preliminare conclusa
C 19 Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del Tevere e piano di raccolta dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana							
C	19	01/a1	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma - Rio Galeria. (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione - località Casalotti).	Comune di Roma	mar-98	dic-99	Conferenze di Servizi su progetto preliminare
C	19	01/a2	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana.	Comune di Roma	mar-98	ott-99	Conferenze di Servizi su progetto preliminare
C	19	01/b1	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	ago-97	ott-99	Progettazione in corso
C	19	01/b2	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	ott-97	mag-99	Progettazione in corso
C	19	01/b3	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	ago-97	ott-99	Progettazione in corso
C	19	01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	feb-98	set-99	Progetto definitivo concluso
C	19	02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	set-98	ago-99	Progettazione preliminare in corso

D ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ NELL'AREA METROPOLITANA**D 2** Tram San Pietro/Aurelia

D	01	01	Linea tramviaria S.Pietro Aurelia	Comune di Roma	giu-98	ott-99	Progettazione in corso
---	----	----	-----------------------------------	----------------	--------	--------	------------------------

D 3 Tram Termini San/Pietro

D	03	01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tranviaria.	Comune di Roma	giu-98	ott-99	Conferenze di Servizi progetto definitivo
---	----	----	-----------------------------------------------------------------	----------------	--------	--------	-------------------------------------------

D 4 Archeotram

DEL CONSIGLIO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
D	04	01	Linea tramviaria Archeotram	Comune di Roma	set-98	ott-99	Progettazione in corso
D 5 Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale							
D	05	01/1	Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	giu-97	gen-98	Gara conclusa e contratto firmato
D	05	01/2	Fornitura di 20 autobus urbani di media capacità.	ATAC	mag-97	apr-98	Gara conclusa e contratto firmato
D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tramviarie di grande capacità.	ATAC	dic-97	ott-99	Gara in corso
D	05	01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	giu-97	ott-99	Gara conclusa e contratto firmato
D	05	01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL	giu-97	nov-98	Gara conclusa e contratto firmato
D	05	01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	dic-97	ott-99	Gara in corso
D	05	01/7	Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	dic-97	ott-99	Gara in corso
D 7 Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo							
D	07	01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma	mag-97	dic-99	Lavoro appaltato
D 8 Riqualficazione dell'area del Gianicolo							
D	08	01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Realizzazione galleria scatolare di m. 10,50 di larghezza e m. 6,30 di altezza - lunghezza totale m. 850 - lunghezza in sotterraneo m. 676).	Comune di Roma	mag-97	giu-99	Lavoro appaltato
D	08	02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	apr-97	nov-99	Lavori in corso
D 9 Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina							
D	09	01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	mar-98	dic-99	Progettazione definitiva in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
D 10 Terza corsia dell'Autostrada Roma - Fiumicino					
D 10 01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS	set-97	set-99	
D 11 Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Pisana - Aurelia					
D 11 01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	set-97	set-99	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
D 12 Realizzazione del tratto viario Olimpica/Pineta Sacchetti					
D 12 01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italico e via Pineta Sacchetti	Comune di Roma			Definanziato
D 13 Miglioramento viabilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale, e nodi ferroviari)					
D 13 01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	giu-98	ott-99	Progettazione preliminare in corso
D 13 02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	giu-98	ott-99	Progettazione definitiva conclusa
D 13 03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	apr-98	ott-99	Progettazione esecutiva in corso
D 13 04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	dic-97	set-99	
D 13 05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	Provincia di Roma	dic-97	ago-98	Progettazione esecutiva conclusa
D 13 06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	lug-98	giu-99	Progettazione esecutiva in corso
D 13 07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	lug-98	giu-99	Progettazione esecutiva in corso
D 13 08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
D 13 09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva conclusa

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
D	13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
D	13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	apr-98	lug-99	Progettazione preliminare conclusa
D 14 Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")							
D	14	01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	gen-98	set-99	Progettazione esecutiva in corso
D	14	02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	mag-97	feb-98	Gara appalto lavori in corso
D	14	03	SP Laurentina (Roma) Lavori di raddoppio dal GRA al km 12+000; manutenzione straordinaria dal km 16+500 al km 28+201 -Lavori di raddoppio dal GRA dal km 12+000 al km 14+000; allargamento dal km 14+500 al km 16+500	Provincia di Roma	mag-98	ago-99	Progettazione preliminare conclusa
D	14	04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo autostradale)	Provincia di Roma	dic-97	nov-99	Indagini preliminari concluse - progettazione definitiva in corso
D	14	05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
D	14	06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	apr-98	lug-99	Progettazione preliminare conclusa
D	14	07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	mar-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
D	14	08	Collegamento SP Settecamini - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	apr-98	lug-99	Progettazione preliminare conclusa
D 15 Passante ferroviario dei Laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo							
D	15	01	Passante ferroviario dei Laghi: Raddoppio della tratta La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo.Fermate di Ciampino 2. Lanuvio, S. Gennaro e Pavona (1° E II° lotto)	Ferrovie dello Stato	nov-97	dic-99	Progettazione esecutiva in corso
D 16 Riqualificazione e prolungamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia							
D	16	01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (1° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	nov-97	mag-99	Progettazione esecutiva in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
D 18 Riqualificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie concesse (stazioni e infrastrutture di servizio)						
D 18	01/1	Potenziamento nodo Termini.	Comune di Roma	nov-97	nov-99	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
D 18	01/2	Adeguamento metro A.	Comune di Roma	apr-98	nov-99	Conferenze di Servizi su progetti definitivi
D 18	02/1	Potenziamento Roma - Lido .	Comune di Roma	apr-98	nov-99	Progettazione in corso
D 18	02/2	Potenziamento Roma - Nord.	Comune di Roma	apr-98	nov-99	Progettazione in corso
D 19 Aree di parcheggio attrezzate nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autovetture						
D 19	01	Nodi di scambio (Roma) Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina	Comune di Roma			
D 19	02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi	Ferrovie dello Stato			
D 20 Controllo e gestione del traffico						
D 20	01	Aggiornamento delle rete semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA	mag-98	dic-99	
E SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE						
E 1 Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggior afflusso di visitatori nel territorio urbano e metropolitano						
E 01	01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E 01	02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E 01	03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E 01	04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	01	05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	set-98	nov-99	
E	01	09	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma).Adeguamento locali della sede di zona via dei Cappellari.	AMA	feb-99	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma Pepe	AMA			Definanziato
E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Sabotino.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Popolonia.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellarni.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (1° lotto funzionale).	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	01	20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	21	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Bravaria	AMA			Definanziato
E	01	22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	22/2	Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	23	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense	AMA			Definanziato
E	01	24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Acquafredda. (I° lotto funzionale) di una Sede di Zona e di un'isola ecologica.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoboardio.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoboardio.	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E	01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	apr-98	nov-99	Progettazione preliminare conclusa
E	01	27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	apr-98	nov-99	Progettazione preliminare conclusa
E	01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Arma (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	apr-98	nov-99	Progettazione preliminare conclusa
E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso
E	01	30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	set-98	nov-99	Progettazione definitiva in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	01	31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	apr-98	set-99	Gara in corso
E 2 Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale 1° livello							
E	02	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	set-97	dic-99	
E	02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	dic-97	nov-99	Progettazione esecutiva in corso
E	02	03	Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	dic-97	nov-98	Progettazione esecutiva in corso
E	02	04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	apr-98	set-99	
E	02	05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	nov-97	nov-99	C.T.A. parere di competenza
E	02	06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	ott-97	nov-99	C.T.A. parere favorevole
E	02	07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	giu-98	nov-99	
E	02	08/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	apr-98	mag-99	
E	02	08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	apr-98	ago-99	
E	02	09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	mar-98	mag-99	CTA: Richiesta integrazione atti
E	02	10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	set-97	dic-97	Gara in corso
E	02	11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	dic-97	lug-98	Gara Appalto lavori in corso
E	02	12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	giu-98	dic-98	Progettazione esecutiva in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	02	13	Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	apr-98	nov-99	
E	02	14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	ott-97	giu-99	Accordo di programma in corso
E	02	15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	feb-98	giu-99	Progettazione esecutiva in corso
E	02	16/a	Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	ago-97	dic-98	Progettazione conclusa
E	02	16/b	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protettorato S. Giuseppe	mag-98	feb-99	Progettazione definitiva conclusa
E	02	17	Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma	USL RM B	dic-97	dic-98	
E 3 Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)							
E	03	01	'Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	Istituzione Polizia Municipale di Roma	feb-98	mag-99	
E	03	02	Strutture e sedi dei Vigili Urbani	Istituzione Polizia Municipale di Roma	mag-98	nov-99	
E	03	03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Istituzione Polizia Municipale di Roma	dic-97	mag-98	
E 4 Piano di valorizzazione delle risorse umane							
E	04	01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	giu-98	dic-00	Piano approvato
E	04	02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	giu-98	nov-99	Piano approvato
E	04	03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	giu-98	dic-00	Piano approvato

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E 04 04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.	Regione Lazio	giu-98	dic-00	Piano approvato

E 5 Sicurezza pubblica e protezione civile

E 05 01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno	lug-97	dic-99	
E 05 01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	lug-97	dic-99	
E 05 02/1	Sistema di telecomunicazioni su veicolo a breve raggio	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	nov-97	mar-99	
E 05 02/2	Sistema per la rilevazione automatica della posizione 1	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	nov-97	mar-99	
E 05 02/3	Sistema per la rilevazione automatica della posizione 2	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	nov-97	mar-99	
E 05 03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'interno	mag-98	lug-99	
E 05 04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	mar-98	nov-99	
E 05 05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	giu-99	nov-99	
E 05 06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	mar-98	nov-99	
E 05 07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	giu-99	nov-99	
E 05 08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	set-97	lug-99	

E 6 Interventi a sostegno dell'occupazione

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
E	06	01/1	Costituzione e avvio del Centro Giovani pere Garantire l'operatività delle imprese giovanili fin dall'inizio dell'anno giubilare.	Comune di Roma	mag-98	dic-99	
E	06	01/2	Sostegno del Centro Giovani per la gestione delle attività a favore delle imprese giovanili nel corso dell'anno giubilare.	Comune di Roma	giu-98	dic-00	

INFORMAZIONE COMUNICAZIONE PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO

F 1 Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione

F	01	01	Centri informati - Realizzazione di centri di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	feb-98	mag-99	Progettazione in corso
F	01	02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	apr-98	dic-98	Progettazione in corso
F	01	03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	mag-97	gen-98	Progettazione in corso

F 4 Contributo per le attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996

F	04	1	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai comuni 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo			Progettazione in corso
F	04	2	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale			Progettazione in corso

F 5 Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo

F	05	01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	ago-98	dic-98	Progettazione in corso
F	05	02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	set-98	dic-98	Progettazione in corso
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	set-98	dic-98	Progettazione in corso
F	05	04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	set-98	dic-98	Progettazione in corso
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	ott-98	dic-99	Progettazione in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato degli adempimenti amministrativi
		Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale		Gara di appalto in corso

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Piano degli interventi per il Giubileo Legge 23 dicembre 1996, n. 651 ALLEGATO 3							
Situazione Finanziaria al 30 settembre 1997							
Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagati (£x1.000)
A SOCIALE ED ACCOGLIENZA							
A 1 Creazione di strutture per l'assistenza e l'accoglienza alle categorie disagiate							
A	01	01	Centri diurni per persone senza fissa dimora (Roma). Allestimento delle strutture presso gli ospedali Santo Spirito e Spallanzani.	Comune di Roma	Definanziato		
A	01	02	Centro di accoglienza per giovani tossicodipendenti (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000	212.000	10.600
A	01	03	Centro diurno e residenziale per tossicodipendenti in gravidanza (Roma). Ristrutturazione dei locali dell'ex Ospedale S. Anna	USL RM A	212.000	212.000	10.600
A	01	04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S.Margherita" - Roma	7.000.000	7.000.000	350.000
A	01	05	Centro di accoglienza diurno per pellegrini e per anziani (Roma), nell'edificio "S. Giuseppe Doria"	IPAB "S.Francesca Romana" - Roma	1.900.000	1.900.000	
A	01	06	Comunità alloggio per disabili (Roma) Ristrutturazione di un immobile a Vigne Nuove	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000	50.000
A	01	07	Centro di accoglienza temporanea per extracomunitari (Roma). Costruzione di un complesso nell'area di proprietà comunale.	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000	
A	01	08	Centro residenziale per il trattamento delle tossicodipendenze (Roma). Ristrutturazione di un edificio di proprietà comunale (centro Massimina)	Comune di Roma	1.400.000	1.400.000	50.000
A	01	09	Casa di accoglienza temporanea per pellegrini (Roma). Ristrutturazione dell'immobile ex Istituto Modigliani	Comune di Roma	Definanziato		
A	01	10	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma). Ristrutturazione di un immobile del comune di in località Passoscuro	Comune di Fiumicino	600.000	600.000	
A	01	11	Piano di accessibilità e trasporto per disabili (Roma). Istituzione di un servizio a chiamata con mezzi pubblici senza barriere architettoniche	ATAC	10.995.000	10.995.000	
A	01	12	Centro di prima accoglienza e assistenza sociale (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale per donne in condizioni di disagio	Provincia di Roma	1.503.000	1.503.000	30.060
A	01	13	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	Comune di Fiumicino	2.500.000	2.500.000	
A	01	14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.538.000	1.538.000	30.760

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
A	01	15	Casa famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	Comune di Monterotondo	260.000	260.000		
A	01	16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	750.000	750.000		
A	01	17	Centro di accoglienza e di assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	Comune di Civitavecchia	3.245.000	3.245.000		162.250
A	01	18	Centro di accoglienza residenziale per anziani (Anzio/Roma). Ristrutturazione dell'edificio	Comune di Anzio	150.000	150.000		
A	01	19	Centro di accoglienza e assistenza per i minori (Roma). Creazione di una rete di servizi di assistenza sociale	Provincia di Roma	1.416.000	1.416.000		28.320
A	01	20	Casa di accoglienza ebraica per anziani "Ricovero Israelitico" (Roma). Recupero del complesso del S. Ambrogio della Massima	Comune di Roma	Definanziato			
A	01	21	Ospedale israelitico: ambulatorio specialistico e centro servizi socio-sanitari (Roma). Recupero edificio e qualificazione dell'edificio di piazza S. Bartolomeo all'Isola.	Comune di Roma	5.500.000	5.500.000		275.000

A 4 Restauro del complesso del Buon Pastore

A	04	01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	2.200.000	2.200.000		
A	04	01/2	Complesso Buon Pastore (Roma): Restauro e recupero funzionale del corpo seicentesco	Comune di Roma	9.800.000	9.800.000		

A 5 Dismissione e riutilizzo Ospedale S. Maria della Pietà e dell'Istituto V. Emanuele di Ostia come centri di accoglienza per pellegrini

A	05	01/1	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Risanamento parco)	USL RM E	2.000.000	2.000.000		
A	05	01/2	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Parcheggi)	USL RM E	1.000.000	1.000.000		
A	05	01/3	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Straord. Manutenz. Padigl. Direzione)	USL RM E	5.086.000	5.086.000		
A	05	01/4	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Manutenz. ord. cappella e 3 padigl)	USL RM E	6.988.000	6.988.000		
A	05	01/5	Santa Maria della Pietà. Centro di accoglienza temporanea pellegrini e turismo giovane (Ristrutturazione n. 4 padiglioni)	USL RM E	9.927.000	9.927.000		
A	05	02	Centro di accoglienza per pellegrini in condizioni disagiate e di servizi socio-culturali (Roma). Ristrutturazione ex colonia marina "Vittorio Emanuele III" a Ostia Lido (1° stralcio funzionale)	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		

A 6 Interventi per l'accoglienza dei pellegrini in condizioni disagiate: Interventi pubblici di ristrutturazione ed incentivi per interventi privati ("privato sociale")

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
A	06	01	Incentivi all'iniziativa privata nel settore dell'accoglienza di pellegrini in condizioni disagiate. Investimenti integrativi dei programmi delle Amm.ni pubbliche.	Regione Lazio, Provincia di Roma, Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		
A	06	02	Interventi di ristrutturazione di strutture pubbliche (Ipub e Iacp) per l'accoglienza ai pellegrini disagiati.	Regione Lazio	20.800.000	20.800.000		
Completamento della rete degli ostelli e campeggi nella città metropolitana e nella regione al fine di potenziare l'offerta di strutture ricettive a basso costo (Interventi finanziati nella misura del 75% del costo di realizzazione)								
A	07	01	Centro di accoglienza turistica e convitto (Roma) Costruzione nuovo edificio annesso all'Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi	Provincia di Roma	9.000.000	6.750.000	2.250.000	337.500
A	07	02	Campeggio e area di sosta per camper (Roma). Realizzazione nell'area dell'Istituto Tecnico Agrario "G. Garibaldi"	Provincia di Roma	450.000	338.000	112.000	16.900
A	07	03	Campeggio (Roma) Realizzazione nell'area di proprietà provinciale circostante l'ex Ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà	Provincia di Roma	450.000	338.000	112.000	16.900
A	07	04	Ostello della gioventù (Ciampino/Roma)	Comune di Ciampino	4.000.000	3.000.000	1.000.000	150.000
A	07	05	Ostello della Gioventù (Albano Laziale/Roma). Completamento dei lavori di restauro, consolidamento statico e ristrutturazione dell'ex carcere	Comune di Albano Laziale	550.000	375.000	175.000	
A	07	06	Ostello della Gioventù (Marino/Roma) Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'ex convento degli Agostiniani	Comune di Marino	5.400.000	4.050.000	1.350.000	202.500
A	07	07/a	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Realizzazione di una struttura ricettiva	Comune di Frascati	2.440.000	1.830.000	610.000	
A	07	07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	560.000	420.000	140.000	
A	07	08	Ostello della gioventù e centro di accoglienza (Velletri/Roma) Progettazione degli interventi di ristrutturazione dell'ex casa circondariale e primi interventi funzionali	Comune di Velletri	1.000.000	1.000.000		
A	07	09	Campeggio (Fiano Romano/Roma). Completamento	Comune di Fiano Romano	1.200.000	900.000	300.000	
A	07	10	Campeggio e area di sosta per camper (Castel Madama/Roma) Realizzazione	Comune di Castel Madama	800.000	600.000	200.000	
A	07	11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.750.000	1.050.000	700.000	
A	07	12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	500.000	375.000	125.000	
A	07	13	Completamento Ostello Prataglia	Comune di Cervara	333.800	250.350	83.450	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€x1.000)
A	07	14	Centro di accoglienza turistica (Anticoli Corrado/Roma). Ristrutturazione di Palazzo Carboni	Comune di Anticoli Corrado	874.500	656.000	218.500	
A	07	15	Centro di accoglienza turistica (Arsoli/Roma). Ristrutturazione dell'edificio Comunale ex Asilo San Filippo Neri e fornitura arredi	Comune di Arsoli	1.545.100	600.000	945.100	
A	07	16	Ostello della Gioventù (S. Marinella/Roma) Ristrutturazione dell'ex scuola Pirus	Comune di S. Marinella	800.000	600.000	200.000	
A	07	17	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Ristrutturazione dell'edificio ex Divina Provvidenza	Comune di Nettuno	3.600.000	2.700.000	900.000	
A	07	18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	400.000	300.000	100.000	
A	07	19	Ostello di accoglienza per turismo sociale (S. Martino al Cimino/Viterbo) Restauro di un'ex colonia e allestimento	Provincia di Viterbo	2.000.000	1.389.000	611.000	
A	07	20	Ostello della Gioventù (Vitorchiano/Viterbo) Ristrutturazione di un ex convento e allestimento (1° stralcio funzionale)	Comune di Vitorchiano	1.000.000	750.000	250.000	
A	07	21	Ostello della Gioventù "Torretta" (Tuscania/Viterbo) Ristrutturazione di un immobile, allestimento, arredi	Asilo infantile di Tuscania	500.000	338.000	162.000	
A	07	22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	1.333.000	1.000.000	333.000	
A	07	23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.200.000	1.650.000	550.000	
A	07	24	Casa di accoglienza-ostello della gioventù (Montopoli/Rieti) Recupero di una villa storica	Comune di Montopoli	800.000	600.000	200.000	
A	07	25	Centro di accoglienza turistica (Fara in Sabina/Rieti) Ristrutturazione dei complessi conventuali di S. Francesco e S. Fiano	Comune di Fara in Sabina	6.000.000	4.500.000	1.500.000	
A	07	26	Casa di accoglienza - ostello della gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Consolidamento e ristrutturazione di palazzo Sbraccia	Comune di Poggio Mirteto	972.000	729.000	243.000	
A	07	27	Ostello della Gioventù (Poggio Mirteto/Rieti) Recupero ed adeguamento del Liceo Scientifico	Comune di Poggio Mirteto	1.600.000	1.200.000	400.000	
A	07	28	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti) Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	Comune di Magliano Sabina	2.700.000	2.025.000	675.000	
A	07	29	Area camper (Frasso Sabino/Rieti) Realizzazione della pavimentazione, dei servizi e sistemazione degli accessi	Comune di Frasso Sabino	500.000	375.000	125.000	
A	07	30	Area camper (Montopoli/Rieti) Realizzazione della pavimentazione e dei servizi	Comune di Montopoli	500.000	375.000	125.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
A	07	31	Ostello della gioventù (Poggio Bustone/Rieti)	Comune di Poggio Bustone	280.000	210.000	70.000	10.500
A	07	32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	367.000	275.000	92.000	
A	07	33	Centro di accoglienza turistica (Lenola/Latina) Completamento del complesso turistico Miracolle	Comune di Lenola	600.000	450.000	150.000	
A	07	34	Ostello della Gioventù (Roccagorga/Latina) Realizzazione nel palazzo baronale ex Doria Pamphilij	Comune di Roccagorga	120.000	90.000	30.000	
A	07	35	Ostello della Gioventù (Maenza/Latina) Arredo Palazzo Pecci e sistemazione esterna.	Comune di Maenza	500.000	375.000	125.000	
A	07	36	Ostello della Gioventù (Bassiano/Latina) Acquisto arredamento	Comune di Bassiano	200.000	150.000	50.000	
A	07	37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	1.600.000	1.200.000	400.000	
A	07	38	Ostello della Gioventù (Norma/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico (1° stralcio funzionale)	Comune di Norma	1.600.000	1.200.000	400.000	
A	07	39	Ostello della Gioventù (Aprilia/Latina) Realizzazione (1° stralcio funzionale)	Comune di Aprilia	2.667.000	2.000.000	667.000	
A	07	40	Centro di accoglienza (Latina) Ristrutturazione Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente, San Benedetto	1.734.000	1.300.000	434.000	
A	07	41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.067.000	800.000	267.000	
A	07	42	Centro di accoglienza turistica (Veroli/Frosinone) Adeguamento del complesso Istituto Filonardi	Comune di Veroli	2.000.000	1.500.000	500.000	
A	07	43	Centro di accoglienza nel Santuario S. Maria SS.ma delle Grazie (Villa S. Lucia/Frosinone) Ristrutturazione ed adeguamento della struttura	Comune di Villa S. Lucia	400.000	300.000	100.000	
A	07	44	Centro di accoglienza nell'ex convento S. Nicola (Alvito/Frosinone) Adeguamento della struttura	Provincia di Frosinone	1.500.000	1.125.000	375.000	
A	07	45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	1.184.780	900.000	284.780	
A	07	46	Ostello della gioventù e campeggio (Alatri/Frosinone) Recupero e riconversione ex campo profughi a Fraschette	Comune di Alatri	2.667.000	2.000.000	667.000	
A 8			Incentivi per la riqualificazione delle strutture di accoglienza alberghiere ed extralberghiere					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
A	08	01	Incentivi per la riqualificazione di strutture alberghiere ed extra-alberghiere	Regione Lazio	99.653.000	99.653.000		99.653.000
A 9 Allestimento di un centro di accoglienza per pellegrini nella Corsia Sistina dell'Ospedale Santo Spirito								
A	09	01	Corsia Sistina - Ospedale S. Spirito: centro temporaneo di accoglienza per i pellegrini nell'area della Basilica di San Pietro (Roma) Lavori di restauro e allestimento	USL RM E	10.000.000	10.000.000		
TOTALE RISORSE EX LEGE 651 (LINEA DI INTERVENTO A)					307.380.180	288.073.350	19.306.830	101.384.890
BENI CULTURALI								
B 1 Area del Grande Campidoglio. Palazzo Senatorio e Musei Capitolini								
B	01	01	'Area del Grande Campidoglio: palazzo Senatorio (Roma). Prosecuzione dei lavori di consolidamento e restauro.	Comune di Roma	8.500.000	8.500.000		
B	01	02	Area del Grande Campidoglio: Musei Capitolini (Roma). Restauro, ampliamento e sistemazione del secondo lotto funzionale: completamento Palazzo dei Conservatori, Palazzo Nuovo.	Comune di Roma	7.500.000	7.500.000		
B 2 Area dei Fori Imperiali: nuovi scavi, restauri e allestimenti museali								
B	02	01/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Allestimento del Museo dei fori Imperiali ai Mercati Traianei (Roma).	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		
B	02	01/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Museo dei Fori: Restauro dei materiali mobili.	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		
B	02	01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
B	02	02	Area archeologica dei Fori Imperiali; Restauri e sistemazioni esterne dei Fori di Cesare, Augusto, Nerva e Traiano	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
B	02	03/1	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma). Scavo restauro e sistemazione delle aree archeologiche	Comune di Roma	13.407.000	13.407.000		
B	02	03/2	Area archeologica dei Fori Imperiali: Fori di Cesare, Augusto, di Nerva e Traiano, Tempium Pacis. (Roma).	Comune di Roma	5.593.000	5.593.000		
B 3 Restauro e manutenzione del percorso delle Mura storiche								
B	03	01	Mura di Roma - Restauro di Porta S.Paolo. Estensione Museo della Via Ostiense e adeguamento impianti.	Comune di Roma	1.600.000	1.600.000		
B	03	02/1	Mura di Roma - Restauro di Porta S. Sebastiano, Arco di Druso e Porta Latina e tratto di mura da Porta S. Sebastiano a via Cristoforo Colombo	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		
B	03	02/2	Restauro dei tratti di mura da Porta S. Sebastiano a Porta Metronia	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		


XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€x1.000)
B	03	03	Mura di Roma - Restauro di Porta S.Giovanni e tratto di mura da Porta Asinaria all'anfiteatro Castrense	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
B	03	04/1	Mura di Roma - Restauro di Porta Maggiore, dei tratti di mura adiacenti e sepolcro di Eurisace	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		
B	03	04/2	Mura di Roma - Restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		
B	03	05	Mura di Roma - Restauro di Porta Pia e complesso architettonico sede del Museo dei Bersaglieri	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		
B	03	06	Mura di Roma - Restauro di Porta del Popolo e realizzazione del centro di documentazione del Campo Marzio e della via Flaminia	Comune di Roma	2.400.000	2.400.000		
B	03	07	Mura di Roma - Consolidamento e Restauro di Porta Aurelia (San Pancrazio). Sede del Museo storico garibaldino	Comune di Roma	1.470.000	1.470.000		
B	03	08	Mura di Roma - Manutenzione straordinaria delle mura di Urbano VIII da Porta S. Pancrazio al Tevere e Restauro dello sperone crollato in via Saffi.	Comune di Roma	2.100.000	2.100.000		
B	03	09/1	Manutenzione straordinaria e restauro delle Mura Aureliane tratti Campo Boario - Piramide e viale Giotto - angolo Ardeatina	Comune di Roma	2.200.000	2.200.000		
B	03	09/2	Mura di Roma Manutenzione straordinaria e restauro delle mura aureliane e Bastione Ardeatino, tratto tra viale Giotto angolo via Ardeatina - via delle Terme di Caracalla e recupero del camminamento	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		
B 4 Palazzo delle Esposizioni. Restauro ed adeguamento funzionale								
B	04	01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma	1.500.000	1.500.000		
B 5 Palazzo Braschi. (Museo di Roma) Restauro ed adeguamento funzionale								
B	05	01/1	Restauro di Palazzo Braschi : Interventi preliminari.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		
B	05	01/2	Restauro di Palazzo Braschi : Restauro - Consolidamento ed adeguamento impianti nel Palazzo Braschi - Museo di Roma	Comune di Roma	13.000.000	13.000.000		
B 8 Museo Nazionale Romano (Museo delle Terme, Palazzo Altemps, Crypta Balbi)								
B	08	01	Palazzo Altemps (Roma) Scavo e sistemazione cortile, allestimento e completamento del Museo antiquario	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	7.000.000	5.000.000	2.000.000	
B	08	02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B	08	03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.200.000	2.200.000		
B	08	04	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Prosecuzione dei restauri e degli allestimenti e predisposizione impianti "Grandi Aule"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B 08 05	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione opere d'arte, riallestimento, sistemazione ingresso museo (giardino verso piazza dei Cinquecento)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B 08 06	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Sistemazione strutture Diocleziane e aree archeologiche (adiacenti via Cernaia, via Parigi, Olearie). completamento restauro Museo delle Cere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.100.000	2.100.000		
B 08 07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		
B 08 08	Museo nazionale romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro del "Chiostro di Michelangelo", allestimento della Sezione Protostoria e del Museo della Certosa	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.700.000	8.700.000		
B 08 09	Museo Nazionale Romano, Crypta di Balbo (Roma) Recupero dell'intero complesso storico monumentale (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000	10.000.000	20.000.000	
B 9 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)						
B 09 01	Palazzo Barberini (Roma) Lavori di restauro della Galleria Nazionale d'Arte Antica (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	16.000.000	6.000.000	10.000.000	
B 10 Palazzo Barberini e Palazzo Corsini (Galleria Nazionale d'Arte Antica)						
B 10 01/a	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Giulia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	9.800.000	9.800.000		
B 10 01/b	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Poniatowski)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	9.800.000	9.800.000		
B 10 01/c	Museo Nazionale Villa Giulia (Villa Stohl Fern)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.400.000	3.400.000		
B 11 Galleria Nazionale d'Arte Moderna						
B 11 01	Galleria Nazionale d'Arte Moderna (Roma) Riorganizzazione funzionale e restauro dell'edificio Bazzani e dell'annesso edificio Cosenza (primo stralcio)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	30.000.000	10.000.000	20.000.000	
B 12 Interventi di restauro di immobili e di complessi di interesse storico ed artistico (Roma e Lazio)						
B 12 01	Palazzina di Pio IV (Roma) Consolidamento pilastri e prospetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B 12 02	Teatro di Marcello (Roma) Completamento del restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.500.000	3.500.000		
B 12 03	Vittoriano (Roma) Monitoraggio dello stato di conservazione, interventi di consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	10.000.000	10.000.000		
B 12 04	Palazzo del Quirinale (Roma) Restauro degli arazzi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		
B 12 05	Palazzo "Sapienza" (Roma) Restauro e sistemazione del cortile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B 12 06/a	Passetto di Borgo S. Spirito (Roma) Consolidamento e riapertura al pubblico dei percorsi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B	12	06/b	Chiesa S. Biagio alla Pagnotta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000	
B	12	08	Tempio Rotondo del Foro Boario (Roma) Interventi di restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.800.000	1.800.000	
B	12	09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000	
B	12	10	Appia Antica - Cecilia Metella	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.700.000	2.700.000	
B	12	11	Mausoleo di S.Elena (Roma) Completamento scavi archeologici e restauri, recinzione del complesso monumentale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000	1.300.000	
B	12	12	Mausoleo "Berretta del Prete" e mausolei lungo la via Appia Antica (Roma) Restauro e sistemazione dell'area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000	1.400.000	
B	12	13	Parco archeologico della via Flaminia: Arco - Casale di Malborghetto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000	
B	12	14	Tor San Michele (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000	
B	12	15	Rocca di Papa: Castello di Palazzolo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000	
B	12	16	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Interventi di restauro e recupero dell'ala nord	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000	
B	12	17	Antica Rocca (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.800.000	1.800.000	
B	12	18	Forte Michelangelo (Civitavecchia/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.800.000	2.800.000	
B	12	19	Castello di S.Severa (S.Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.500.000	5.500.000	
B	12	20	Castello Odescalchi (Santa Marinella/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000	
B	12	21	Castello Odescalchi (Palo/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000	
B	12	22	Castello di Monterone (Ladispoli/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000	
B 13 Restauri e interventi conservativi di Chiese, Basiliche, Monasteri, Oratori lungo gli itinerari storici del Giubileo							
B	13	01/1	Basilica di S. Croce in Gerusalemme (Roma) Scavi archeologici, restauro del complesso monumentale ed allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000	
B	13	01/2	Chiesa S. Croce in Gerusalemme - Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000	
B	13	02	Basilica di S. Lorenzo fuori le mura (Roma) Restauro del complesso Laurenziano e riqualificazione dell'ambiente urbano circostante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€x1.000)
B	13	03	Chiesa di S. Sebastiano fuori le mura Restauro facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	04	Basilica di San Sebastiano fuori le mura (Roma) Restauro opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	05	Chiesa SS. Quattro coronati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	06	S. Clemente (Roma) Scavi archeologici e restauro di ambienti annessi alla basilica paleocristiana	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	980.000	980.000		
B	13	07	Chiesa S. Pietro in Vincoli (Roma) Restauro della facciata e degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B	13	08	Chiesa di S. Marco Evangelista (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		
B	13	09	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro interno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		
B	13	10	Chiesa S. Maria in Vallicella (Roma) Restauro delle opere d'arte (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	11	Chiesa S. Maria degli Angeli (Roma) Restauro pavimenti interni e paramenti (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	12	Chiesa del Gesù (Roma) Restauro delle opere d'arte	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	13	Restauro ed intervento conservativo del prospetto della chiesa di S. Gregorio al Celio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	14	Chiesa S. Alessio (Roma) Restauro del chiostro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		
B	13	15	Chiesa S. Maria della Pace (Roma) Completamento del restauro della chiesa barocca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	16	Santa Maria d'Aracoeli (Roma) Restauro del campanile e della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	17	Chiesa SS. Ambrogio e Carlo al Corso (Roma) Restauro architettonico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B	13	18	Chiesa di S. Lorenzo in Lucina- prosecuzione del consolidamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		
B	13	20	Chiesa San Carlo ai Catinari (Roma) Interventi di consolidamento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		
B	13	21	Chiesa S. Giacomo in Augusta (Roma) Interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	22	Chiesa di S. Susanna restauro prospetti int. rifacimento coperture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B	13	23	Chiesa S. Maria del Popolo (Roma) Consolidamento parziale delle sottofondazioni ed interventi sulla copertura	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	24	Chiesa S. Andrea al Quirinale (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	25/1	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro cappella Altemps e indagini archeologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	25/2	Basilica di S. Maria in Trastevere (Roma) Restauro gruppi marmorei della cappella Altemps e della cappella Avila.Scavo archeologico e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	13	26	Chiesa S. Giovanni dei Fiorentini (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti 'Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	28	Chiesa S. Andrea delle Fratte (Roma) Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	13	29	Chiesa S. Filippo Neri (Roma) Restauro architettonico della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		
B	13	30	Restauro e intervento conservativo della Chiesa S. Maria in Campitelli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	31	Oratorio del Caravita (Roma) Lavori di recupero strutturale e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	32/1	Oratorio del Crocifisso e del Gonfalone (Roma) Restauro della facciata e degli affreschi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	450.000	450.000		
B	13	32/2	Restauro Oratorio del SS. Crocifisso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	450.000	450.000		
B	13	33	Oratorio dei Filippini (Roma) Restauro prospetti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	350.000	350.000		
B	13	34	Oratorio del Santissimo Sacramento (Roma) Restauro della facciata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	35	Chiesa di S. Agostino (Roma) Restauro degli affreschi, stucchi e dei manufatti lignei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.300.000	1.300.000		
B	13	38	Chiesa di S. Bartolomeo de Insula (Roma) Restauro dei prospetti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	39	Chiesa di S. Biagio e S. Maria del Divino Amore in Campo Marzio. Restauro prospetti e bonifica fondale.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		
B	13	40	Chiesa di S. Carlo alle Quattro fontane (Roma) Restauro degli interni e delle finiture	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	41	Chiesa di S. Cecilia in Trastevere (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	560.000	560.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B	13	42	Chiesa di S. Crisogono (Roma) Restauro e sistemazione museale del Battistero paleocristiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	13	43	Chiesa dei SS. Domenico e Sisto	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		
B	13	44/1	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	640.000	640.000		
B	13	44/2	Chiesa e convento di S. Francesco a Ripa (Roma) Restauro degli affreschi e del muro di confine	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	360.000	360.000		
B	13	45/1	Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	13	45/2	Chiesa di S. Ignazio di Loyola (Roma) Restauro degli interni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	46/1	Chiesa di S. Lucia al Gonfalone: restauro della facciata e prosecuzione del restauro e consolidamento del campanile	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	46/2	Chiesa di S. Maria alle Fornaci: Restauro portici e facciate	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	750.000	750.000		
B	13	46/3	Chiesa di S. Maria di Monte Santo (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	700.000	700.000		
B	13	46/4	Chiesa di S. Maria dei Miracoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	47/1	Chiese di S. Maria sopra Minerva. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		
B	13	47/2	Chiese di S. Maria ai Monti. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.235.000	1.235.000		
B	13	47/3	Chiese di S. Maria in Trivio. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	350.000	350.000		
B	13	47/4	Chiese di S. Silvestro al Quirinale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	220.000	220.000		
B	13	47/5	Chiese di S. Vitale. Restauro degli affreschi e degli stucchi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	200.000	200.000		
B	13	48/1	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	48/2	Chiesa di S. Maria in Porta Paradiso. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	48/3	Chiesa di S. Maria in Publicolis. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	48/4	Chiesa di S. Maria dei Sette Dolori. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	13	48/5	Chiesa di S. Maria dell'Orto. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B	13	48/6	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	550.000	550.000		
B	13	48/7	Chiesa di S. Maria in Traspontina. Restauro dei prospetti e delle facciate (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	250.000	250.000		
B	13	49/1	Chiesa di S. Michele. Restauro della cripta	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	49/2	Chiesa di S. Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	49/3	Chiesa di S. Pietro in Montorio. Restauro Globale (1° fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	49/4	Chiesa di S. Prisca	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	13	49/5	Chiesa di S. Salvatore in Lauro. Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	49/6	Chiesa di S. Spirito in Sassia e Convento: Restauro Globale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	50	Chiese di S. Tommaso in Parione (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	13	51	Basilica costantiniana di S. Agnese fuori le mura (Roma) Scavo, restauro e recupero (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B	13	52	Chiesa della Annunziata. Consolidamento e restauro del complesso	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	13	54	Restauro conservativo, consolidamento strutturale del cassettonato ligneo seicentesco muratura e tetti nella Chiesa di S. Pancrazio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000	900.000		
B	13	55	Abbazia delle Tre Fontane. Restauro complessivo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	6.000.000	6.000.000		
B	13	56	Chiesa di S. Zotico - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	57	Convento di San Francesco (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	58	Chiesa di S. Clemente I Papa (Velletri/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		
B	13	59	Abbazia di S. Nilo (Grottaferrata/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	13	60	Chiesa di S. Maria della Neve e Convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	13	61	Convento di San Cosimato (Vicovaro/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		
B	13	62	Abbazia di S. Andrea in Flumine (Ponzano Romano/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€x1.000)
--------	------------------------	--	-----------------------------------------	---------------------------	------------------------------------	---------------------------	--------------------------

B	13	63	Chiesa di S. Francesco (Anguillara/Roma) Restauro globale conservativo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000	
B	13	64	Monastero dei Cappuccini (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000	
B	13	65	Santuario della Madonna della Sughera (Tolfa/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000	
B	13	66	Eremo della Trinità (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa, valorizzazione e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000	
B	13	67	Santuario della Madonna di Cibona (Allumiere/Roma) Restauro della chiesa e adeguamento funzionale del convento	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000	
B	13	68	Chiesa del Crocifisso (Fiunicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000	
B	13	69	Episcopio diocesano di S. Rufina (Fiunicino/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000	

B 14 interventi di restauro e adeguamento funzionale di altri Musei Archeologici, Medioevali, Moderni

B	14	01	Restauro ed adeguamento funzionale del complesso monumentale Calcografia Palazzo Poli, per la nuova sede dell'ist. Naz della Grafica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	11.100.000	11.100.000	
B	14	02	Museo Palazzo Venezia (Roma) Interventi di restauro interno ed esterno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.000.000	8.000.000	
B	14	03	Accademia Nazionale di S. Luca (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000	
B	14	04	Castel S. Angelo (Roma) Restauro del mausoleo di Adriano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.400.000	1.400.000	
B	14	05	Castel S. Angelo (Roma) Allestimento museale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000	
B	14	06	Museo delle navi romane (Nemi/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000	

B 15 interventi sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di Traiano

B	15	01	Città di Porto (Fiunicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica e naturalistica del Porto di Traiano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000	
B	15	02	Città di Porto (Fiunicino/Roma) Valorizzazione dell'area archeologica (Isola Sacra, Necropoli, Casale Torlonia, Casale Monte Giulio, area naturalistica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	7.000.000	7.000.000	
B	15	03	Museo Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento degli impianti di sicurezza e predisposizione materiale illustrativo e didattico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000	
B	15	04	Antiquarium Ostiense di Ostia Antica (Roma) Completamento della ristrutturazione e adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000	
B	15	05	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero e ristrutturazione di fabbricati	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B	15	06	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Completamento di infrastrutture di servizio e visita	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B	15	07	Area archeologica di Ostia Antica (Roma) Recupero di tratti della Via Ostiense (zona Acilia)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B 16 Interventi di restauro e consolidamento di beni culturali archeologici								
B	16	01	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica del complesso Palatino Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	16	02	Palatino - Foro Romano (Roma) Terme di Caracalla Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		
B	16	03	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Settimio Severo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.200.000	1.200.000		
B	16	04	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Venere e Roma Consolidamento e restauro strutture, interventi di adeguamento per riapertura al pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		
B	16	05	Domus Aurea (Roma) Scavi, restauro, consolidamento strutture murarie, realizzazione impianti elettrici e di sicurezza	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B	16	06	Palatino - Foro Romano (Roma) Area archeologica centrale Creazione di servizi per il pubblico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	400.000	400.000		
B	16	07	Palatino - Foro Romano (Roma) Restauro e sistemazione di Santa Maria Antiqua, rampa di Domiziano, Oratorio dei XL Martiri e Portico Adrianeo antistante	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.300.000	2.300.000		
B	16	08	Palatino - Foro Romano (Roma) Clivo della Vittoria Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	800.000	800.000		
B	16	09	Palatino - Foro Romano (Roma) Terrazza della Domus Tiberiana e terrazza sul Bastione Farnesiano Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		
B	16	10	Palatino - Foro Romano (Roma) Passeggiata da S.Maria Antiqua a S.Anastasia e a via di S.Gregorio Restauro e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B	16	11	Palatino - Foro Romano (Roma) Arcate Severiane e Terme Restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B	16	12	Palatino - Foro Romano (Roma) Area della Vigna Barberini Ultimazione restauri	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.400.000	3.400.000		
B	16	13	Palatino - Foro Romano (Roma) Arco di Costantino Completamento e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	16	14	Palatino - Foro Romano (Roma) Basilica di Massenzio Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.000.000	4.000.000		
B	16	15	Palatino - Foro Romano (Roma) Area del Foro Romano Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	16	16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.500.000	2.500.000		
B	16	17	Palatino - Foro Romano (Roma) Cloaca Massima Sistemazione e manutenzione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£ x 1.000)
B	16	18/01	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Roma Giardino di Palazzo Barberini: scavo e restauro	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	850.000	850.000		
B	16	18/02	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte (Roma) Conservazione, manutenzione e valorizzazione - Palazzo Barberini edificio antico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/03	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, scavo, valorizzazione e manutenzione - S. Cecilia, realizzazione di copertura.	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/04	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area archeologica Tor Carbone	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	150.000	150.000		
B	16	18/05	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Carcere Mamertino	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	16	18/06	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana località Casal Bianco	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		
B	16	18/07	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa Romana nel giardino nomentano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		
B	16	18/08	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Mitreo di S. Stefano Rotondo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/09	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Piramide di Caio Cestio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		
B	16	18/10	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ruedi in Piazza Iside	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/11	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Area retrostante il Tempio di Saturno	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	16	18/12	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa dei Sette Bassi	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/13	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Gabii - Castiglione. Lettura integrata del territorio	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/14	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Geo Archeologia	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	50.000	50.000		
B	16	18/15	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Archivio biologico	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	60.000	60.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B	16	18/16	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Terme di Diocleziano aula ottagonata	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	135.000	135.000		
B	16	18/17	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Arco di Tito	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	750.000	750.000		
B	16	18/18	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana località Casalotti	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/19	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Ipogeo degli Ottavii	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	25.000	25.000		
B	16	18/20	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Villa romana in località Monte Colonnae	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		
B	16	18/21	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Necropoli Portuense in località Pozzo Pantaleo	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	500.000	500.000		
B	16	18/22	Itinerari antichi e monumenti archeologici connessi, materiali archeologici ed opere d'arte Conservazione, manutenzione, scavo - Crustumerium - Itinerario di visita della città e di due necropoli	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	900.000	900.000		
B	16	18/23	Cloaca Massima - Restauro e scavo sbocco al Tevere	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	100.000	100.000		
B	16	18/24	Palazzo Baldassini - Scavi di strutture antiche nei sotterranei	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	300.000	300.000		
B	16	18/25	Tempio rettangolare al Foro Boario - Restauri tetto ed esterni	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	130.000	130.000		
B	16	19	Testaccio (Roma) Scavo, restauro Porto fluviale romano	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	2.000.000	2.000.000		
B	16	20	Villa dei Quintili (Roma) Verde, restauri, scavi, valorizzazione Casale (Appia Antica)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.900.000	5.900.000		
B	16	21	Acquedotto della Villa dei Quintili	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.000.000	1.000.000		
B	16	22	Parco delle Tombe della via Latina (Roma) Scavi archeologici, restauri ed adeguamento funzionale	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	4.580.000	4.580.000		
B	16	23	Flaminia: Villa di Livia, Tomba Celsa, Saxa Rubra, Grottarossa, Tor di Quinto (Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	3.000.000	3.000.000		
B	16	24	Parchi, giardini e aree archeologiche a verde (Roma) Manutenzione, sistemazione e valorizzazione	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	8.700.000	8.700.000		
B	16	25	Parco archeologico di Vejo (Roma) Sistemazione area archeologica	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	600.000	600.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B 16 26	Antica città di Gabbii (Roma) Scavo, restauro monumenti antichi, restauro del casale di Castiglione e di fabbricati rustici, allestimenti e adeguamenti funzionali (prima fase)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	5.000.000	5.000.000		
B 16 27	Via Aurelia (Roma) Scavi archeologici e indagini paleontologiche	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.500.000	1.500.000		
B 16 28	Antro delle Sorti (Palestrina/Roma)	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	560.000	560.000		
B 16 29	Villa Adriana (Tivoli/Roma) Scavo, consolidamento, recupero funzionale della Torre di Roccabruna e Cento Camerelle	Ministero per i Beni Culturali e Ambientali	1.060.000	1.060.000		

B 18 Valorizzazione del patrimonio culturale nei luoghi del culto e di visita nella provincia di Roma

B 18 01	Santuario della Rotonda (Albano Laziale/Roma) Restauro del campanile e del Ninfeo del Santuario	Comune di Albano Laziale	500.000	500.000		25.000
B 18 02	Anfiteatro romano (Albano Laziale/Roma) Sistemazione Arena e spazi circostanti	Comune di Albano Laziale	800.000	800.000		40.000
B 18 03	Terme di Celljomaio e chiesa di S. Pietro (Albano Laziale/Roma) Restauro delle terme e del campanile della chiesa	Comune di Albano Laziale	500.000	500.000		25.000
B 18 04	Cattedrale (Albano Laziale/Roma) Restauro conservativo del campanile	Comune di Albano Laziale	200.000	200.000		10.000
B 18 05	Tridente barocco di S. Paolo (Albano Laziale/Roma) Recupero	Comune di Albano Laziale	1.000.000	1.000.000		50.000
B 18 06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)	Comune di Ariccia	5.000.000	5.000.000		250.000
B 18 07	Ex-tempio Gotico S. Lucia (Marino/Roma) Restauro e adeguamento funzionale	Provincia di Roma	660.000	660.000		30.000
B 18 08	Progetto di recupero antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata. 4° settore di intervento	XIª Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini). Sede di	500.000	500.000		25.000
B 18 09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000	7.700.000		
B 18 10	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	Comune di Segni	1.350.000	1.257.000	93.000	
B 18 11	Catacombe di S. Ilario (Valmontone/Roma) Recupero area archeologica	Comune di Valmontone	500.000	500.000		
B 18 12	Mura poligonali (Palestrina/Roma) Interventi di restauro e consolidamento e sistemazione dei percorsi	Comune di Palestrina	1.500.000	1.500.000		
B 18 13	Rocca dei Colonna (Castel San Pietro/Roma) Sistemazione e ristrutturazione ai fini della fruibilità	Comune di Castel S. Pietro Romano	602.500	600.000	2.500	30.000
B 18 14	Museo del Santuario della Madonna del Buon Consiglio (Genazzano/Roma) Lavori di ristrutturazione	Provincia di Roma	536.000	536.000		25.000
B 18 16	Museo dell'Abbazia di S. Scolastica (Subiaco/Roma) Ristrutturazione, allestimento e valorizzazione	Provincia di Roma	2.700.000	2.700.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento		Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B 18 17	Convento di San Francesco (Subiaco/Roma) Restauro e realizzazione di un centro di accoglienza per pellegrini		Provincia di Roma	512.000	512.000		21.750
B 18 18	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre		Provincia di Roma	1.030.000	1.030.000		50.000
B 18 19	Ex chiesa di S.Michele (Tivoli/Roma) Restauro e allestimento spazi per mostre e concerti		Provincia di Roma	480.000	480.000		22.500
B 18 20	Chiesa di S. Maria in Trasponte (Fiano Romano/Roma) Restauro		Comune di Fiano Romano	150.000	150.000		
B 18 21	Chiesa di San Lorenzo (Civitella San Paolo/Roma) Restauro		Comune di Civitella S.Paolo	300.000	300.000		15.000
B 18 22	Monastero di Santa Croce (Sant'Oreste/Roma) Recupero		Comune di Sant'Oreste	300.000	300.000		15.000
B 18 23	Area archeologica della Villa Neroniana (Anzio/Roma) Recupero		Comune di Anzio	1.400.000	1.400.000		70.000

B 19 Valorizzazione del patrimonio culturale regionale (circuiti abbazie, santuari e monasteri)

B 19 01	Sinagoghe, denominate Tempio Maggiore e Tempio Spagnolo (Roma). Restauro degli arredi antichi delle Cinque Scole del Ghetto, adeguamento degli edifici e degli impianti di servizio		Comune di Roma	Definanziato			
B 19 02	Centro per incontri, manifestazioni e proiezioni di carattere culturale (Roma) Ristrutturazione di un immobile e dotazione delle attrezzature tecniche		Regione Lazio	1.000.000	1.000.000		
B 19 03	Completamento della ristrutturazione dell'edificio e allestimento del Museo Tuscolano (primo lotto)		Comune di Frascati	2.635.000	2.635.000		
B 19 04	Riqualificazione Convento S. Francesco di Bellegra		Comune di Bellegra	1.200.000	1.200.000		60.000
B 19 05	Restauro del piano terra ex Convento degli Agostiniani da destinare a Museo Civico e restauro della Chiesa S.M. Novella		Comune di Bracciano	1.417.050	1.417.050		70.000
B 19 06	Restauro conservativo della Cappella votiva di S. Bellardino		Comune di Trevignano	402.000	402.000		
B 19 07	Chiesa Collegiata (Anguillara/Roma) Restauro (prima fase)		Comune di Anguillara Sabazia	1.000.000	1.000.000		
B 19 08	Castello Colonna (Genazzano/Roma) Realizzazione di spazi museali ed espositivi		Comune di Genazzano	6.000.000	6.000.000		300.000
B 19 09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro		Comune di Valmontone	650.000	650.000		
B 19 10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro		Comune di Valmontone	100.000	100.000		
B 19 12	Centro documentazione dottrina sociale Leone XIII (Carpineto Romano/Roma)		Comune di Carpineto Romano	1.500.000	1.500.000		
B 19 13	Chiesa di Santa Maria e San Mauro, Santuario Madonna degli Angeli (Canterano/Roma) Restauro e ristrutturazione		Comune di Canterano	300.000	300.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B	19	14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	605.429	605.429		
B	19	15	Recupero e risanamento della Chiesa di San Rocco.	Comune di Galliciano nel Lazio	240.000	200.000	40.000	
B	19	16	Chiesa di Santa Liberata (Sant'Angelo Romano/Roma) Restauro	Comune di Sant'Angelo Romano	500.000	500.000		
B	19	17	Chiesa di Sant'Egidio (Palombara Sabina/Roma)	Comune di Palombara Sabina	200.000	200.000		
B	19	18	Adattamento del Convento di S. Cosimato al superamento delle barriere architettoniche	Comune di Vicovaro	150.000	150.000		7.500
B	19	19	Santuario di Vallepietra (Vallepietra/Roma) Centro di documentazione	Comune di Vallepietra	65.000	65.000		
B	19	20	Chiese e palazzi lungo la via Francigena (Capranica/Viterbo) Restauro delle chiese e delle opere d'arte e ristrutturazione degli immobili	Comune di Capranica	3.700.000	3.700.000		185.000
B	19	21	Ristrutturazione del Palazzo Vescovile di Acquapendente (Viterbo) per la realizzazione di un museo civico diocesano	Diocesi di Viterbo	3.500.000	3.500.000		
B	19	22	Convento di S. Francesco (Tuscania/Viterbo) Restauro conservativo	Parrocchia S. Cuore di Gesù	2.400.000	2.400.000		120.000
B	19	23	Museo della cristianità	Capitolo della Basilica Cattedrale di Viterbo	2.000.000	2.000.000		100.000
B	19	24/1	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Salvatore	Comune di Tarquinia	200.000	200.000		
B	19	24/2	Restauro e valorizzazione Chiesa S. Giacomo	Comune di Tarquinia	150.000	150.000		
B	19	24/3	Progetto per consolidamento, restauro e recupero edilizio Santuario S. Maria in Valverde	Comune di Tarquinia	2.400.000	2.400.000		
B	19	25/1	Santuario di Poggio Bustone (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Poggio Bustone	300.000	300.000		25.000
B	19	25/2	Sistemazione dell'Oasi francescana	Comune di Poggio Bustone	200.000	200.000		
B	19	26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.600.000	1.600.000		80.000
B	19	27	Chiesa di S. Francesco (Rieti) Restauro e sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.850.000	1.850.000		92.250
B	19	28/1	Lavori di sistemazione dell'area del Santuario del presepio. Recupero di due fabbricati per la foresteria e costruzione di un'area a parcheggio e verde attrezzato. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	804.000	804.000		75.000
B	19	28/2	Lavori di sistemazione della piazza del presepio vivente. (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	502.500	502.500		
B	19	28/3	Lavori di sistemazione dell'area da destinare a parcheggio pubblico in Greccio capoluogo (1° stralcio funzionale)	Comune di Greccio	216.075	201.075	15.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B	19	29	Completamento funzionale dell'Abbazia di S. Quirico e Giulitta	Comune di Micigliano	500.000	500.000		25.000
B	19	30	Complesso di S. Alessandro (Toffia/Rieti) Completamento della ristrutturazione dell'ex convento	Comune di Toffia in Sabina	1.500.000	1.500.000		75.000
B	19	31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Fara in Sabina	5.500.000	5.500.000		
B	19	32	S. Carlo (Sezze/Latina) Acquisizione, restauro ed arredo della casa natale di S. Carlo da Sezze	Comune di Sezze	400.000	400.000		
B	19	33	Monastero delle Clarisse (Sezze/Latina) Completamento della ristrutturazione (prima fase)	Provincia di Latina	5.000.000	2.000.000	3.000.000	
B	19	34	Lavori di consolidamento restauro Chiesa S. Maria della Pietà collegiata	Comune di Cori	1.000.000	1.000.000		
B	19	35	Itinerario storico naturalistico P.R.U.M.O. Comune di Gaeta ambito area museale aperta della Città Vecchia di Gaeta e del promontorio di Monte Orlando	Comune di Gaeta	1.000.000	1.000.000		
B	19	36	Santuario Madonna della Rocca (Fondi/Latina) Sistemazione via e parcheggio	Comune di Fondi	1.000.000	1.000.000		
B	19	37	Castello Frangipane (Terracina/Latina) Ristrutturazione	Comune di Terracina	1.000.000	1.000.000		
B	19	38	Chiesa di San Giovanni (Castelforte/Latina) Restauro	Comune di Castelforte	200.000	200.000		
B	19	39	Abbazia di Fossanova (Priverno/Latina) Recupero del piano superiore del Monastero (1° stralcio funzionale)	Comune di Priverno	1.250.000	1.250.000		
B	19	40	Casa di Santa Maria Goretti (Latina) Sistemazione area antistante	Provincia di Latina	683.400	683.400		
B	19	41/1	Restauro e risanamento conservativo e funzionale del convento di S. Francesco	Comune di Minturno	235.000	235.000		
B	19	41/2	Progetto di sistemazione della Chiesa di S. Annunziata	Comune di Minturno	140.000	140.000		
B	19	42	Illuminazione viabilità di accesso al Santuario della Madonna della Sorresca	Comune di Sabaudia	125.000	125.000		
B	19	43	Manutenzione straordinaria Chiesa S. Annunziata	Comune di Sabaudia	200.000	200.000		
B	19	44	Chiesa di SS. Cosma e Damiano. Restauro	Comune di Santi Cosma e Damiano	100.000	100.000		
B	19	45	Chiesa di San Marco (Latina) Restauro	Provincia di Latina	650.000	650.000		
B	19	46	Ristrutturazione Santuario Madonna del Colle	Comune di Lenola	99.961	99.961		
B	19	47	Recupero de Complesso conventuale dei Carmelitani di Santa Teresa	Comune di Formia	1.000.000	1.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B	19	48	Cattedrale di Santa Maria Annunziata (Sezze/Latina) restauro	Comune di Sezze	700.000	700.000		
B	19	49	Madonna della Civita (Itri/Latina) Adeguamento della strada di accesso	Provincia di Latina	1.300.000	1.300.000		
B	19	50	Museo storico bonifaciano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione	Congregazione suore Cistercensi della Carità	700.000	700.000		
B	19	51	Itinerari di San Tommaso d'Aquino (Aquino/Frosinone) Sistemazione del borgo medievale, del castello e della chiesa di Santa Maria della Libera	Comune di Aquino	1.100.000	1.100.000		55.000
B	19	52	Sistemazione area attrezzata esterna al Santuario della Madonna di Canneto	Comune di Settefrati	300.000	300.000		
B	19	53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	660.000	660.000		
B	19	54	Ristrutturazione Chiesa di Santo Stefano (Settefrati/Frosinone)	Comune di Settefrati	300.000	300.000		
B	19	55	Basilica S. Maria Salome - Scala Santa (Veroli/Frosinone) Ristrutturazione	Comune di Veroli	140.000	140.000		
B	19	56	Abbazia di Montecassino (Cassino/Frosinone) Sistemazione dell'area esterna	Comune di Cassino	4.000.000	4.000.000		
B	19	57	Chiesa di Santa Maria (Boville Ernica/Frosinone) Restauro	Comune di Boville Ernica	300.000	300.000		
B	19	58	Consolidamento statico e restauro conservativo Chiesa di San Pietro in Monte (S. Giovanni Campano)	Comune di Monte San Giovanni Campano	450.000	450.000		
B	19	59	Chiesa di Santa Maria Annunziata (Fumone/Frosinone) Restauro	Comune di Fumone	300.000	300.000		
B	19	60	Chiese S. Maria a Fiume, San Nicola, (Ceccano/Frosinone) Restauro	Comune di Ceccano	500.000	500.000		
B	19	61	Musei del Capitolo della Cattedrale (Anagni/Frosinone)	Diocesi di Anagni-Alatri	400.000	400.000		
B	19	63/1	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	1.335.557	835.557	500.000	
B	19	63/2	Pontificio Collegio Leoniano (Anagni/Frosinone) Ristrutturazione dell'ala Pio XI per destinazione a struttura ricettiva e di accoglienza - Forniture	APSA-Pontificio Collegio Leoniano	164.443	164.443		
B	19	64	Cattedrale di San Paolo (Alatri)	Comune di Alatri	800.000	800.000		40.000
B	19	65	Chiesa della S.S. Annunziata (Frosinone) Restauro	Comune di Frosinone	1.000.000	1.000.000		50.000
B	19	66	Risanamento e ristrutturazione Chiesa di S. Pietro - Santuario di San Cataldo	Comune di Supino	500.000	500.000		25.000
B	19	67/1	Convento di S. Antonio Abate (Ferentino/Frosinone) Ristrutturazione e allestimento museale	Comune di Ferentino	2.000.000	2.000.000		50.000



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
B	19	67/2	Restauro ed adeguamento struttura Convento S. Antonio Abate	Comune di Ferentino	1.000.000	1.000.000		100.000
B	19	68	Chiesa di S. Restituta (Sora/Frosinone) Restauro	Comune di Sora	800.000	800.000		
B	19	69	Chiesa di San Mito	Comune di Roccasecca	300.000	300.000		
B	19	70	Chiesa di Santa Maria Assunta (Piedimonte San Germano/Frosinone) Restauro	Ente Chiesa di S. Maria Assunta in Piedimonte Alto	100.000	100.000		
B	19	71	Abbazia di Trisulti-Casamari (Veroli/Frosinone) Sistemazione delle infrastrutture per l'accessibilità	Provincia di Frosinone	1.500.000	1.500.000		

B 20 Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse al Giubileo

B	20	01	Incentivi per attività culturali di iniziativa pubblica e privata connesse con il Giubileo	Comune di Roma, Provincia di Roma, Regione Lazio	20.000.000	20.000.000		
TOTALE RISORSE EX LEGGE 651 (LINEA DI INTERVENTO B)					595.555.915	539.905.415	55.650.500	2.239.000

C MANUTENZIONE E ARREDI SPAZIO PATRIMONIO E AMBIENTALE**C 1** Programma di manutenzione straordinaria strade e aree verdi nelle zone maggiormente sensibili e programma di abbattimento barriere architettoniche

C	01	01	Ponti Regina Margherita, Cavour, Umberto I, Vitt. Emanuele II.	Comune di Roma	8.200.000	8.200.000		
C	01	02	Ponti Caio Cestio, Duca D'Aosta, cavalcavia del Muro Torto (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		
C	01	03	Ponti Flaminio e Testaccio	Comune di Roma	10.500.000	10.500.000		
C	01	04	Ponte Risorgimento (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	3.459.000	3.459.000		
C	01	05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	4.500.000	4.500.000		
C	01	06	Ponte Fabricio (Roma) Interventi di restauro conservativo	Comune di Roma	3.682.000	3.682.000		180.000
C	01	07	Ponte Nomentano (Roma) Interventi di restauro conservativo su prospetti, intradossi e torre (prima fase)	Comune di Roma	3.650.000	3.650.000		
C	01	08	Intervento urbanistico connesso alla linea S.Pietro - Venezia.	Comune di Roma	19.800.000	19.800.000		
C	01	09	Intervento urbanistico connesso alla linea S.Pietro - Aurelia	Comune di Roma	8.000.000	8.000.000		
C	01	10	P.ze S.Pietro in Vincoli, S.Prassede, S. Anastasia, S. Bartolomeo all'Isola, S. Bernardo, largo S. Susanna (Roma). Riqualificazione ambientale, risagomatura strade e ripristino dei selciati	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		250.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€x1.000)
C 01 11	Via Ottaviano, viale Angelico, circ.ne Clodia, via Giuliana (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
C 01 12	Viale Trastevere, via Morosini, via Garibaldi, passeggiata del Gianicolo (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	4.000.000	4.000.000		
C 01 13	Lungotevere di sinistra e di destra da Ponte Sublicio a Porta Metronia e via Marmorata (Roma) Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici (prima fase)	Comune di Roma	11.500.000	11.500.000		340.000
C 01 14	Via S.Gregorio, via G.Lanza, via Washington . Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	13.500.000	13.500.000		
C 01 15	Via Appia Antica. Riquilificazione e adeguamento della sede stradale del tratto da piazza Numa Pompilio al G.R.A.	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		1.000.000
C 01 16	Attraversamento di Villa Pamphilj (Roma) Realizzazione galleria artificiale sulla via Olimpica (prima fase)	Comune di Roma	Definanziato			
C 01 17	Via Pineta Sacchetti (Roma) Allargamento del tratto da via La Nebbia a Forte Braschi	Comune di Roma	14.000.000	14.000.000		
C 01 18/1	Villa Borghese: Portico dei leoni, Mostra dell'Acqua Felice, Arco di Settimio Severo, propilei neoclassici, prospetti di piazza delle Canestre	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		
C 01 18/2	Villa Borghese: propilei egizi , fontana del Fiocco, perimetri murari e scogliere di viale F.La Guardia e del giardino del lago, restauro degli arredi architettonici.	Comune di Roma	2.165.000	2.165.000		
C 01 19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	1.200.000	1.200.000		
C 01 20	Villa Borghese: Parco dei Daini (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale	Comune di Roma	1.190.000	1.190.000		
C 01 21/1	Villa Doria Pamphilj (Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia , restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - illuminazione esterna.	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
C 01 21/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) recupero delle serre ottocentesche.	Comune di Roma	2.355.000	2.355.000		
C 01 22/1	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e consolidamento di Casale di Giovio.	Comune di Roma	2.284.000	2.284.000		
C 01 22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e deell'area annessa.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		
C 01 23	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro degli arredi architettonici e del perimetro monumentale del Giardino del Teatro	Comune di Roma	2.142.000	2.142.000		
C 01 24	Villa Pamphilj (Roma) Recupero e restauro Villino Corsini	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		
C 01 25	Villa Doria Pamphilj (Roma) Recupero e restauro dell'Arco dei Quattro Venti e delle aree limitrofe	Comune di Roma	1.190.000	1.190.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
C	01	26	Recupero urbano del Ghetto (Roma) via dei Falegnami, piazza Mattei, via dei Funari, piazza Lovatelli, piazza Campitelli, piazza Monte Savello, via Teatro Marcello, via Montanara e area del Foro Oltorio.	Comune di Roma	12.000.000	12.000.000		
C 2 Interventi di adeguamento delle strutture per l'accessibilità e dei servizi nelle principali aree di visita (Basiliche, itinerari giubilari e catacombe)								
C	02	01	Area della Basilica di San Pietro (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	49.000.000	49.000.000		
C	02	02/1	Demolizione rimessa ATAC via Carlo Felice tra Basiliche S. Giovanni e S. Croce.	Comune di Roma	2.837.000	2.837.000		
C	02	02/2	Area delle Basiliche di San Giovanni, Santa Maria Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	30.663.000	30.663.000		
C	02	03	Area della Basilica di San Paolo (Roma) Interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti e di realizzazione delle attrezzature di servizio e di accoglienza dei pellegrini	Comune di Roma	19.200.000	19.200.000		
C	02	04	Itinerari giubilari storici (Roma) Riqualificazione e adeguamento delle sedi stradali	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		
C	02	05	Aree delle Catacombe cristiane (Roma) Attrezzatura delle aree	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		
C 3 Arredo urbano, manutenzione delle facciate degli edifici storici ed incentivi per l'adeguamento delle insegne commerciali								
C	03	01	Percorso Via dei Giubbonari/Campo de' Fiori (Roma) Riqualificazione delle sedi stradali	Comune di Roma	2.400.000	2.400.000		120.000
C	03	02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	1.400.000	1.400.000		
C	03	03	Via del Salvatore, Via Giustiniana, piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via in Arcione.	Comune di Roma	2.600.000	2.600.000		
C	03	04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	4.600.000	4.600.000		
C	03	05	Intervento urbanistico connesso alla linea Archeotram	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		
C 4 Area di Castel Gandolfo. Adeguamento delle infrastrutture								
C	04	01	Terminal bus	Comune di CastelGandolfo	1.500.000	1.500.000		
C	04	02/a	Area di Castel Gandolfo (Roma) Galleria pedonale attrezzata di accesso al centro storico	Comune di CastelGandolfo	12.000.000	12.000.000		
C	04	02/b	Area di Castel Gandolfo (Roma) Centro di prima accoglienza	Comune di CastelGandolfo	6.000.000	6.000.000		
C	04	03	Area di Castel Gandolfo (Roma) Realizzazione area di parcheggio bus lunga sosta	Comune di CastelGandolfo	1.650.000	1.650.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice		Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€ x 1.000)
C	04 04	Area di Castel Gandolfo (Roma) Potenziamento infrastrutture fermata ferroviaria "La Villetta"	Comune di CastelGandolfo	1.200.000	1.200.000		
C 5 Giardini di Castel Sant'Angelo. Interventi di manutenzione							
C	05 01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	3.300.000	3.300.000		105.600
C	05 01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	1.700.000	1.700.000		
C 6 Giardini San Giovanni/Via Carlo Felice. Interventi di manutenzione							
C	06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		175.000
C 7 Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis-Catacombe di San Marcello (Roma)							
C	07 01	Parco Casilino Labicano, Villa De Sanctis - Catacombe di San Marcellino (Roma) Sistemazione delle aree a verde	Comune di Roma	7.000.000	7.000.000		22.400
C 8 Restauro del parco di Villa Borghese							
C	08 01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		600.000
C	08 01/2	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini del Lago	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
C	08 01/3	Restauro del parco di Villa Borghese: Recinzioni lungo Via pinciana, Giardini del lago, cancelli d'ingresso, Parco dei Daini.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		
C	08 01/4	Restauro del parco di Villa Borghese: Impianto d'irrigazione	Comune di Roma	5.000.000	4.000.000	1.000.000	
C	08 01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		
C 9 Riqualificazione dei Parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica)							
C	09 01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		175.000
C	09 02/1	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	5.000.000	5.000.000		525.000
C	09 02/2	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) :Restauro manufatti storici: Ponti, Annia Regilla, Ninfeo Egeria, S.Urbano, Colombario Costantiniano, Torre Valca	Comune di Roma	5.500.000	5.500.000		
C 10 Restauro del Parco di Villa Ada Savoia							
C	10 01	Restauro del parco Villa Ada - Savoia: Sistemazione percorsi, verde, accessi, aree attrezzate impianto di irrigazione. Restauro conservativo di manufatti di arredo	Comune di Roma	3.800.000	3.800.000		300.000
C 11 Recupero dell'area di San Gregorio al Celio							



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
C	11	01/1	Area archeologica del Celio. via di S. Gregorio al Celio e mura perimetrali - interventi di restauro e manutenzione	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		
C	11	01/2	Area archeologica del Celio. Sistemazione di percorsi pedonali e carrabili, integrazione della illuminazione esistente e/o nuovi impianti	Comune di Roma	3.500.000	3.500.000		
C	11	02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		
C	11	03	Area archeologica del Celio. Sezione polizia turistica e banda nella ex palestra dei vigili.	Comune di Roma	1.700.000	1.700.000		
C	11	04	Area archeologica del Celio. Restauro del Casale quattrocentesco dell'abate commendatario e sistemazione esterna delle aree limitrofe.	Comune di Roma	800.000	800.000		
C	11	05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	4.000.000	4.000.000		200.000
C	11	06	Area archeologica del Celio. Immobile in uso all'ordine di Suor Teresa di Calcutta. (Manutenzione)	Comune di Roma	2.500.000	2.500.000		
C	11	07	Area archeologica del Celio. Recupero del pulpito di S. Domenico.	Comune di Roma	170.000	170.000		
C	11	08	Oratori Sant'Andrea e Santa Silvia (affreschi), Cappella di Santa Barbara (prospetto), Biblioteca di Papa Agapito (portale)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	450.000	450.000		
C	11	09	Chiesa di San Gregorio Magno (facciata e scalinata)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	250.000	250.000		
C	11	10	Chiesa di S. Tommaso in Formis (coperture)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000	300.000		
C	11	11	Torre medioevale - ISNP (consolidamento, coperture, paramenti murari)	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	300.000	300.000		
C	11	12	Archi del Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	800.000	800.000		
C	11	13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.400.000	1.400.000		
C	11	14	Fronti laterizie sul Clivo di Scauro	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	700.000	700.000		
C	11	15	Biblioteca di Papa Agapito ed insulae romane adiacenti	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	1.178.000	1.178.000		
C	11	16	Arco di Silano e Dolabella e soprastante Acquedotto Celimontano	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	500.000	500.000		
C	11	17	Basilica SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	216.500	216.500		
C	11	18	Chiesa di S. Maria in Domnica	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	190.000	190.000		
C	11	19	Chiesa di S. Tommaso in Formis	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	53.300	53.300		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
C	11	20	Complesso monumentale di San Gregorio Magno	Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali	630.700	630.700		
C	11	21	Attività di formazione	Provincia di Roma	191.500	191.500		
C	11	22	Riscaldamento S. Gregorio e Cappella Salvati	ITALGAS	170.000	170.000		
C 12 Restauro del Parco di Villa Doria Pamphij								
C	12	01	Villa Doria Pamphij (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	4.600.000	4.600.000		
C	12	02	Villa Doria Pamphij (Roma) Recupero infrastrutturale e ambientale del lago del Belvedere	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		150.000
C	12	03	Villa Doria Pamphij (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale della Valle dei Daini	Comune di Roma	700.000	700.000		22.400
C	12	04/1	Villa Doria Pamphij (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini del Teatro.	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		85.000
C	12	04/2	Villa Doria Pamphij (Roma) Bonifica e recupero vegetazionale dei Giardini dei Cedrati, di Villa Vecchia, delle Serre	Comune di Roma	700.000	700.000		
C 13 Sistemazione ambientale e paesistica delle pendici di Monte Mario e Casale Mellini								
C	13	01/1	Parco di Monte Mario (Roma): Recupero dei casali Mellini.	Comune di Roma	3.200.000	3.200.000		215.000
C	13	01/2	Parco di Monte Mario e casali Mellini - Monte Mario: Consolidamento delle pendici e miglioramento degli accessi.	Comune di Roma	4.300.000	4.300.000		
C 14 Bonifica delle pendici del Gianicolo								
C	14	01	Pendici del Gianicolo (Roma) Riquilificazione delle aree a verde	Comune di Roma	3.000.000	3.000.000		150.000
C 15 Manutenzione straordinaria e restauro del Parco di Colle Oppio								
C	15	01	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro vegetazionale ed infrastrutturale	Comune di Roma	1.000.000	1.000.000		50.000
C	15	02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma	2.000.000	2.000.000		
C 18 Riquilificazione ambientale nella provincia di Roma								
C	18	01	Piano straordinario di prevenzione e sicurezza	Comune di Nemi	1.000.000	1.000.000		
C	18	02	Santuario della Mentorella (Pisoniano-Capranica/Roma) Ristrutturazione del Santuario e riquilificazione ambientale dei territori vicini	Provincia di Roma	2.400.000	2.400.000		120.000
C	18	03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	6.000.000	6.000.000		300.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (€ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (€ x 1.000)	Altre risorse (€ x 1.000)	Impegni Pagam. (€x1.000)
C	18	04	Bosco e cave nel parco dei Castelli Romani (Marino/Roma) Interventi di riqualificazione	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000		60.000
C 19 Opere di risanamento igienico sanitario del bacino del Tevere e piano di raccolta dei rifiuti nei luoghi di visita dell'area metropolitana								
C	19	01/a1	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Intervento del Comune di Roma - Rio Galeria. (Adduttrici acque nere e impianto di depurazione - località Casalotti).	Comune di Roma	40.000.000	40.000.000		
C	19	01/a2	Depurazione delle acque del bacino del Tevere (Roma) Risanamento e trattamento delle acque. Quota parte sistemazione idraulica fosso Acqua Mariana.	Comune di Roma	7.000.000	7.000.000		
C	19	01/b1	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	10.000.000	10.000.000		
C	19	01/b2	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	4.000.000	4.000.000		
C	19	01/b3	Risanamento Fosso Papitona. Ripascimento litorale/ Trattamento acque magra Focene e Ostia Litorale	Regione Lazio	16.000.791	16.000.791		
C	19	01/b4	Opere di difesa del litorale di Ostia e Focene	Regione Lazio	9.000.000	9.000.000		
C	19	02	Rifiuti solidi urbani (territorio Provincia di Roma) Raccolta differenziata nelle principali aree di visita	Provincia di Roma	8.000.000	8.000.000		
TOTALE RISORSE EX LEGE 651 (LINEA DI INTERVENTO C)					555.267.791	554.267.791	1.000.000	5.145.400

D ACCESSIBILITA' E MOBILITA' NELL'AREA METROPOLITANA**D 2** Tram San Pietro/Aurelia

D	01	01	Linea tranviaria S.Pietro Aurelia	Comune di Roma	50.000.000	50.000.000		
---	----	----	-----------------------------------	----------------	------------	------------	--	--

D 3 Tram Termini San/Pietro

D	03	01	Tram Venezia - San Pietro Realizzazione della linea tranviaria.	Comune di Roma	71.000.000	71.000.000		
---	----	----	-----------------------------------------------------------------	----------------	------------	------------	--	--

D 4 Archeotram

D	04	01	Linea tranviaria Archeotram	Comune di Roma	56.000.000	56.000.000		
---	----	----	-----------------------------	----------------	------------	------------	--	--

D 5 Adeguamento del materiale rotabile in dotazione e acquisto di nuovi tram, treni, autobus urbani ed extraurbani a basso impatto ambientale

D	05	01/1	Fornitura di 200 autobus urbani di tipo lungo da 12 mt.	ATAC	89.924.100	89.924.100		
D	05	01/2	Fornitura di 20autobus urbani di media capacità.	ATAC	8.081.338	8.081.338		
D	05	01/3	Fornitura di 18 vetture tramviarie di grande capacità.	ATAC	89.988.500	89.988.500		



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
D 05 01/4	Fornitura di 130 autobus extraurbani di tipo lungo da 12 mt.	COTRAL	60.948.411	60.948.411		
D 05 01/5	Fornitura di 30 autobus extraurbani di media capacità	COTRAL	14.272.353	14.272.353		
D 05 01/6	Fornitura equipaggiamento "Chopper" per motrici linea metro "A"	COTRAL	15.000.000	15.000.000		
D 05 01/7	Fornitura di 4 convogli per la ferrovia in concessione Roma - Viterbo	COTRAL	32.000.000	32.000.000		
D 7 Realizzazione del sottopasso Castel Sant'Angelo						
D 07 01	Sottopasso di Castel Sant'Angelo (Costruzione di un sottopasso stradale di circa 1500 metri e di una stazione di scambio-parcheggio per circa 25 posti pullman)	Comune di Roma	169.000.000	164.000.000	5.000.000	3.450.000
D 8 Riqualificazione dell'area del Gianicolo						
D 08 01	Adeguamento Galleria Principe Amedeo d'Aosta (Realizzazione galleria scatolare di m. 10,50 di larghezza e m. 6,30 di altezza - lunghezza totale m. 850 - lunghezza in sotterraneo m. 676).	Comune di Roma	68.000.000	68.000.000		3.400.000
D 08 02	Parcheggio propaganda Fide Gianicolo	Congregazione de Propaganda Fide	80.000.000	40.000.000	40.000.000	
D 9 Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina						
D 09 01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	150.000.000	150.000.000		
D 10 Terza corsia dell'Autostrada Roma - Fiumicino						
D 10 01	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2° e 3°)	ANAS	97.500.000	90.000.000	3.500.000	
D 11 Adeguamento del Grande Raccordo Anulare nel tratto Pisana - Aurelia						
D 11 01	GRA tratto Pisana-Aurelia (Roma) Realizzazione della terza corsia e svincoli (Lotto 23b)	ANAS	50.000.000	50.000.000		
D 12 Realizzazione del tratto viario Olimpica/Pineta Sacchetti						
D 12 01	Tratto viario Olimpica - Pineta Sacchetti (Roma) Collegamento viario tra il Foro Italoico e via Pineta Sacchetti	Comune di Roma			Definanziato	
D 13 Miglioramento viabilità di collegamento tra le diverse aree submetropolitane di visita e di accoglienza (Castelli Romani, Litorale, e nodi ferroviari)						
D 13 01	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		
D 13 02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		30.000



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
D	13	03	Parcheggio di scambio (Zagarolo/Roma) Realizzazione di un parcheggio di interscambio gomma-ferro presso la stazione FS	Provincia di Roma	1.500.000	1.500.000		30.000
D	13	04	Parcheggio di scambio gomma-gomma (Genazzano/Roma)	Comune di Genazzano	2.000.000	800.000	1.200.000	
D	13	05	Parcheggio di scambio in località Bagni di Tivoli (Tivoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a raso per gli utenti della linea ferroviaria FM2 Guidonia - Tiburtina	Provincia di Roma	550.000	550.000		27.500
D	13	06	Parcheggio a raso per il nodo di scambio (Civitavecchia/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Civitavecchia	Provincia di Roma	1.200.000	1.200.000		60.000
D	13	07	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	Provincia di Roma	700.000	700.000		14.000
D	13	08	S.P. Marino due Santi (Marino/Roma) Allargamento dal Km 0+000 al Km 3+800 dalla S.S. Appia alla S.S. via dei Laghi	Provincia di Roma	4.000.000	4.000.000		200.000
D	13	09	S.P. Pedemontana dei Castelli (Ciampino, Frascati, Grottaferrata, Marino/Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 / Km 10+500, dalla SS Casilina alla SS via dei Laghi (collegamento Tivoli-Palestrina e Castelli Romani)	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000		150.000
D	13	10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	3.000.000	3.000.000		150.000
D	13	11	S.P. Maremmana II (Tivoli/Roma) Lavori di raddoppio dalla Tiburtina alla A25	Provincia di Roma	4.200.000	4.200.000		210.000
D	13	12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	5.500.000	5.500.000		
D 14			Miglioramento della viabilità provinciale di collegamento tra Roma e le aree di visita e di accoglienza ("strade radiali")					
D	14	01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	5.000.000	5.000.000		250.000
D	14	02	SP Laurentina (Roma) Scavi archeologici lungo il tracciato della strada provinciale (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	2.000.000	2.000.000		100.000
D	14	03	SP Laurentina (Roma) Lavori di raddoppio dal GRA al km 12+000; manutenzione straordinaria dal km 16+500 al km 28+201 -Lavori di raddoppio dal GRA dal km 12+000 al km 14+000; allargamento dal km 14+500 al km 16+502	Provincia di Roma	15.000.000	15.000.000		
D	14	04	S.P. Tiberina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 0+000 (Prima Porta) al km 18+000 (svincolo autostradale)	Provincia di Roma	4.500.000	4.500.000		225.000
D	14	05	SP Tiberina (Fiano Romano/Roma) Lavori di completamento	Provincia di Roma	2.500.000	2.500.000		
D	14	06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	5.000.000	5.000.000		
D	14	07	SP Pratica di Mare (Roma) Allargamento della sede stradale e raddoppio di un ponte per il collegamento con l'area aeroportuale (Roma, Pomezia)	Provincia di Roma	3.500.000	3.500.000		175.000



XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
D 14 08	Collegamento SP Settecami - SP Pantano - SS 636 Maremmana (Guidonia/Roma) Realizzazione del tratto di collegamento	Provincia di Roma	7.500.000	7.500.000		
D 15 Passante ferroviario dei Laghi Bracciano-Castelli ed elettrificazione fino a Viterbo						
D 15 01	Passante ferroviario dei Laghi: Raddoppio della tratta La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo. Fermate di Ciampino 2, Lanuvio, S. Gennaro e Pavona (I° E II° lotto)	Ferrovie dello Stato	193.450.000	193.450.000		
D 16 Riqualificazione e prolungamento del terminal turistico del porto di Civitavecchia						
D 16 01	Adeguamento funzionale ed ampliamento del porto di Civitavecchia, nuove banchine commerciali. Opere marittime ed idrauliche adeguamento del porto (I° lotto)	Autorità portuale del porto di Civitavecchia	91.655.041	91.655.041		4.500.000
D 18 Riqualificazione e potenziamento delle linee A e B della metropolitana e delle ferrovie concesse (stazioni e infrastrutture di servizio)						
D 18 01/1	Potenziamento nodo Termini.	Comune di Roma	40.090.000	40.090.000		
D 18 01/2	Adeguamento metro A.	Comune di Roma	109.910.000	109.910.000		
D 18 02/1	Potenziamento Roma - Lido.	Comune di Roma	10.000.000	10.000.000		
D 18 02/2	Potenziamento Roma - Nord.	Comune di Roma	20.000.000	20.000.000		
D 19 Aree di parcheggio attrezzate nei principali nodi di scambio per la sosta degli autobus turistici e delle autovetture						
D 19 01	Nodi di scambio (Roma) Connessioni con metropolitana e principali nodi ferroviari: Valle Aurelia, Trionfale, Flaminia, Anagnina	Comune di Roma			Definanziato	
D 19 02	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	Ferrovie dello Stato	40.000.000	40.000.000		
D 20 Controllo e gestione del traffico						
D 20 01	Aggiornamento delle reti semaforica, segnaletica e uso di tecnologie per la regolazione del traffico e dell'informazione (Roma)	STA	20.000.000	20.000.000		1.000.000
TOTALE RISORSE EX LEGE 651 (LINEA DI INTERVENTO D)			1.700.469.743	1.646.769.743	49.700.000	13.971.500
SERVIZI SPECIALI E FORMAZIONE						
E 1 Contributo al sistema di raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti delle aree di maggior afflusso di visitatori nel territorio urbano e metropolitano						
E 01 01	Automezzi ed attrezzature per il territorio comunale (Roma). Creazione di Isole Ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti	AMA	4.000.000	2.000.000	2.000.000	
E 01 02	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Cassonetti movimentabili con automezzi Side Loader	AMA	14.300.000	8.000.000	6.300.000	
E 01 03	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Compattatori Side Loader per la raccolta dei rifiuti	AMA	11.400.000	10.000.000	1.400.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
E	01	04	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Minicompattatori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani	AMA	2.000.000	1.500.000	500.000	
E	01	05	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) 10 veicoli a trazione elettrica con vasca ribaltabile.	AMA	700.000	600.000	100.000	
E	01	06	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Spazzatrici.	AMA	1.400.000	1.000.000	400.000	
E	01	07	Automezzi ed attrezzature specifiche per il centro storico (Roma) Veicoli a trazione elettrica.	AMA	600.000	500.000	100.000	
E	01	08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	3.700.000	3.000.000	700.000	
E	01	09	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma).Adeguamento locali della sede di zona via dei Cappellari.	AMA	2.975.000	2.500.000	475.000	
E	01	10	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona presso l'ex Caserma Pepe	AMA		Definanziato		
E	01	11	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Sabotino.	AMA	3.601.000	2.500.000	1.101.000	125.000
E	01	12	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona Porta Cavalleggeri.	AMA	5.056.000	4.000.000	1.056.000	200.000
E	01	13	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona via Giolitti.	AMA	636.000	500.000	136.000	25.000
E	01	14	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Popolonia.	AMA	3.213.000	2.000.000	1.213.000	100.000
E	01	15	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona Arco di Travertino.	AMA	2.500.000	2.000.000	500.000	
E	01	16	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona vicolo Savini.	AMA	2.480.000	1.900.000	580.000	
E	01	17	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Bellami.	AMA	6.585.000	4.000.000	2.585.000	200.000
E	01	18	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto.	AMA	4.384.000	2.500.000	1.884.000	125.000
E	01	19	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) Saxa Rubra. (1° lotto funzionale).	AMA	3.937.000	3.000.000	937.000	
E	01	20	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Zucchelli.	AMA	8.330.000	6.000.000	2.330.000	
E	01	21	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Bravaria	AMA		Definanziato		
E	01	22/1	Ristrutturazione opere civili nell'Area Intermedia Attrezzata (A.I.A.) Via Sannio.	AMA	4.005.000	3.150.000	855.000	
E	01	22/2	Fornitura attrezzatura: Compattatori su semirimorchi e motrici per raccolta rifiuti per l'area intermedia attrezzata (A.I.A.) - Via Sannio	AMA	1.350.000	1.350.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
E	01	23	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) Terminal Ostiense	AMA	Definanziato			
E	01	24	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Acquafredda. (1° lotto funzionale) di una Sede di Zona e di un'isola ecologica.	AMA	7.038.000	3.000.000	4.038.000	
E	01	25	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata (AIA) piazza Maresciallo Giardino.	AMA	7.140.000	6.000.000	1.140.000	
E	01	26/1	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Potenziamento dell'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.	AMA	510.000	320.000	190.000	25.500
E	01	26/2	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma) Fornitura di attrezzature per l'area intermedia attrezzata (AIA) via Campoborio.	AMA	680.000	680.000		
E	01	27/1	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Potenziamento del sistema di comunicazione aziendale.	AMA	3.100.000	3.100.000		
E	01	27/2	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Processori di bordo sui mezzi di raccolta.	AMA	5.300.000	5.300.000		
E	01	27/3	Sistema di comunicazione per gli operatori dell'Ama (Roma). Sistema radiolocalizzazione mezzi pronto intervento.	AMA	1.600.000	1.600.000		
E	01	28	Nuovo stabilimento AMA a Roma nord (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	10.710.000	2.000.000	8.710.000	100.000
E	01	29	Nuovo stabilimento AMA a Roma sud (Roma) Realizzazione del primo lotto funzionale.	AMA	9.520.000	7.000.000	2.520.000	350.000
E	01	30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	5.600.000	5.600.000		280.000
E	01	31	Servizi igienici pubblici (Roma) Fornitura di attrezzature igieniche mobili autopulenti.	AMA	1.400.000	1.400.000		
E 2 Contributo al potenziamento servizi pubblici di emergenza: servizio 118, mezzi di soccorso, pronto soccorso ospedaliero, rete ambulatoriale 1° livello								
E	02	01	Ospedale Santo Spirito (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello	USL RM E	40.000.000	25.000.000	15.000.000	
E	02	02	Ospedale San Giovanni (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Azienda S. Giovanni Addolorata	10.000.000	10.000.000		
E	02	03	Ospedale Sant'Eugenio (Roma) Realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM C	30.000.000	30.000.000		
E	02	04	Ospedale G.B. Grassi di Ostia (Roma) Completamento della realizzazione del Dipartimento Emergenza Accettazione di primo livello (1° stralcio funzionale)	USL RM D	6.000.000	6.000.000		
E	02	05	Policlinico Gemelli (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello (1° stralcio funzionale)	Università Cattolica del Sacro Cuore	15.000.000	15.000.000		1.100.000
E	02	06	Policlinico Gemelli (Roma) Realizzazione di una struttura sanitaria di ospitalità protetta	Università Cattolica del Sacro Cuore	7.000.000	7.000.000		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
E	02	07	Policlinico Umberto I (Roma) Potenziamento del Dipartimento Emergenza Accettazione di secondo livello	Azienda Policlinico Umberto I	10.000.000	10.000.000		
E	02	08/1	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (forniture)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.632.572	1.632.572		
E	02	08/2	Ospedale San Filippo Neri (Roma) Potenziamento dell'unità di terapia intensiva (lavori)	Azienda ospedaliera San Filippo Neri	1.366.990	1.366.990		
E	02	09	Ospedale di Albano (Albano/Roma) Potenziamento del Dipartimento emergenza accettazione di primo livello	USL RM H	1.000.000	1.000.000		
E	02	10	Ospedale Angelucci (Subiaco/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM G	1.000.000	1.000.000		
E	02	11	Complesso ospedaliero (Bracciano/Roma) Potenziamento del pronto soccorso	USL RM F	1.000.000	1.000.000		
E	02	12	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del sistema informativo	Regione Lazio	4.500.000	4.500.000		
E	02	13	Rete di diagnostica per la prevenzione e diagnosi delle malattie infettive (Roma) Realizzazione di un laboratorio nell'Ospedale Spallanzani	I.R.C.C.S. Lazzaro Spallanzani	9.300.000	9.300.000		
E	02	14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e informatizzazione	Regione Lazio	7.140.000	7.140.000		
E	02	15	Sistema regionale di emergenza sanitaria 118 (Lazio) Completamento, integrazione e potenziamento del servizio di emergenza	Regione Lazio	10.500.000	10.500.000		
E	02	16/a	Progettazione, sperimentazione, attivazione sistema informativo di sorveglianza epidemiologica	Regione Lazio	4.700.000	4.700.000		
E	02	16/b	Ristrutturazione edilizia, manutenzione straordinaria della sede dell'Osservatorio epidemiologico regionale	Protettorato S. Giuseppe	1.800.000	1.800.000		
E	02	17	Ristrutturazione P. M. P. Via Saredo Roma	USL RM B	5.000.000	5.000.000		

E 3 Modernizzazione della vigilanza urbana (logistica e tecnologica)

E	03	01	Informatizzazione dei servizi dei Vigili Urbani	Istituzione Polizia Municipale di Roma	5.000.000	5.000.000		
E	03	02	Strutture e sedi dei Vigili Urbani	Istituzione Polizia Municipale di Roma	10.000.000	10.000.000		
E	03	03	Servizi logistici e tecnologici per i Vigili Urbani (Roma)	Istituzione Polizia Municipale di Roma	5.000.000	5.000.000		

E 4 Piano di valorizzazione delle risorse umane

E	04	01	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per addetti della Pubblica Amministrazione. Impiego operatori in servizio civile.	Regione Lazio	39.280.000	27.680.000	11.600.000	
---	----	----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	------------	------------	------------	--

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Lege n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
E 04 02	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Formazione e aggiornamento professionale per attività commerciali e di servizio interessate dal Giubileo.	Regione Lazio	1.100.000	1.100.000		
E 04 03	Piano di valorizzazione delle risorse umane coinvolte nella preparazione dell'Anno 2000 (Lazio). Promozione di nuove opportunità occupazionali e avvio di nuove iniziative imprenditoriali.	Regione Lazio	9.040.000	5.200.000	3.840.000	
E 04 04	Piano di valorizzazione delle risorse umane (Lazio). Strumenti formativi per l'autoapprendimento; riqualificazione centri di formazione professionale; progetti interregionali; pilotaggio programma.	Regione Lazio	6.830.000	6.020.000	810.000	

E 5 Sicurezza pubblica e protezione civile

E 05 01/1	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Acquisto rete LAN e materiale hardware	Ministero dell'Interno	1.300.000	1.300.000		1.300.000
E 05 01/2	Piano degli interventi per il progetto sicurezza Giubileo 2000 - Integrazione software	Ministero dell'Interno	3.700.000	3.700.000		3.700.000
E 05 02/1	Sistema di telecomunicazioni su veicolo a breve raggio	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	630.000	630.000		
E 05 02/2	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 1	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	140.000	140.000		
E 05 02/3	Sistema per la rilevazione automatica della posizione - 2	Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri	230.000	230.000		
E 05 03	Progetto sicurezza grandi basiliche	Ministero dell'interno	12.000.000	12.000.000		
E 05 04	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	24.948.000	24.948.000		
E 05 05	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Fiumicino)	Ministero dell'interno	3.380.000	3.380.000		
E 05 06	Controllo sicurezza bagagli da stiva (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	8.252.000	8.252.000		
E 05 07	Controllo sicurezza bagagli a mano (Aeroporto di Ciampino)	Ministero dell'interno	650.000	650.000		
E 05 08	Adeguamento del porto-canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	Comune di Fiumicino	10.000.000	10.000.000		

E 6 Interventi a sostegno dell'occupazione

E 06 01/1	Costituzione e avvio del Centro Giovani pere Garantire l'operatività delle imprese giovanili fin dall'inizio dell'anno giubilare.	Comune di Roma	3.105.000	3.105.000		
-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	-----------	--	--

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice			Titolo dell'intervento	Soggetto Beneficiario del finanziamento	Costo stimato (£ x 1.000)	Risorse ex Legge n.651 (£ x 1.000)	Altre risorse (£ x 1.000)	Impegni Pagam. (£x1.000)
E	06	01/2	Sostegno del Centro Giovani per la gestione delle attività a favore delle imprese giovanili nel corso dell'anno giubilare.	Comune di Roma	1.895.000	1.895.000		
TOTALE RISORSE EX LEGE 651 (LINEA DI INTERVENTO E)					453.169.562	380.169.562	73.000.000	7.630.500

INFORMAZIONE, COMUNICAZIONE, PREPARAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO**F 1 Centro informativo, sala stampa e iniziative per l'informazione**

F	01	01	Centri informati - Realizzazione di centri di informazione per cittadini, visitatori e pubblica opinione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000	10.000.000		
F	01	02	Centro servizi stampa (Roma) Realizzazione di una struttura dotata di mezzi e servizi a disposizione dei mass media	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	4.000.000	4.000.000		
F	01	03	Informazione al pellegrino ed al turista su scala metropolitana, provinciale e regionale (Roma, Lazio) Progetto generale di promozione dell'informazione	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	1.000.000	1.000.000		

F 4 Contributo per le attività organizzative ai sensi del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996

F	04	1	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8 del Decreto legge n. 349 del 3 luglio 1996 (art. 1 comma 12)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	32.000.000	32.000.000		8.000.000
F	04	2	Osservatorio sul Piano del Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	6.000.000		

F 5 Sistemi informatici e telematici per la gestione e la preparazione del Giubileo

F	05	01	Sistema di previsione dei flussi turistici Realizzazione e gestione del sistema di previsione e simulazione degli afflussi (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000	6.000.000		
F	05	02	Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	5.000.000	5.000.000		
F	05	03	Sistema unitario di prenotazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	3.000.000	3.000.000		
F	05	04	Sistema informativo e di comunicazione Realizzazione e gestione (primo stralcio funzionale)	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	10.000.000	10.000.000		
F	05	05	Modello di supporto alle decisioni per la preparazione e gestione del Giubileo Agenzia romana per la preparazione del Giubileo	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	6.000.000	6.000.000		
			Monitoraggio degli interventi inclusi nel Piano per il Giubileo	Ufficio del Programma per Roma Capitale	6.000.000	6.000.000		
TOTALE RISORSE EX LEGE 651 (LINEA DI INTERVENTO F)					89.000.000	89.000.000		8.000.000

MINISTERO BB.CC.AA.

327.315.000

TOTALE GENERALE

3.498.185.861

327.315.000

