

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA
DI COSTRUZIONE E ADATTAMENTO DI STABILIMENTI
DI SICUREZZA DESTINATI A CONSENTIRE
IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI DETENUTI
E SULLE DISPONIBILITA' DEL PERSONALE NECES-
SARIO ALL'UTILIZZAZIONE DI TALI STABILIMENTI**

(Primo semestre 2006)

*(Articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652)*

Predisposta dal Ministro della giustizia

Presentata dal Ministro per i rapporti con il Parlamento

(CHITI)

Comunicata alla Presidenza il 27 settembre 2006



Ministero della Giustizia

OGGETTO: Relazione semestrale al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, ai sensi dell'art. 6 ter della legge 23 dicembre 1996 n. 652 - *I semestre 2006*.

Con riferimento alla *Casa Circondariale di Macomer*, si ribadisce quanto già rappresentato con le precedenti relazioni.

- **C.R. SPOLETO** - Si conferma che i lavori di ristrutturazione dell'edificio denominato E5 - giudiziario maschile - da destinare a sezione per detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P., con annesso sale per videoconferenze, per una spesa di EURO 3.500.000,00 circa, sono stati collaudati e, pertanto, gli ambienti potranno essere a breve utilizzabili, una volta terminate le forniture degli arredi attualmente in corso.

Relativamente alla fornitura degli apparati di videoconferenza, il competente Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ha comunicato di aver richiesto in data 7 luglio u.s. il relativo progetto preliminare alla Società Telecom Italia, firmataria della convenzione Consip sulla videocomunicazione.

- **C.C. L'AQUILA** - L'ultimazione delle opere di potenziamento dell'attuale sezione per detenuti 41 bis O.P., per un importo di Euro 8.500.000,00 circa, comprese le opere aggiuntive, è lievemente slittata ed è stata fissata al mese di agosto p.v..
- **C.R. MILANO OPERA** - I lavori di trasformazione dell'ex sezione femminile in reparto per detenuti "41 bis O.P.", per un importo di Euro 4.700.000,00 circa, sono in corso di esecuzione.

Nel corso del corrente esercizio è stato necessario procedere alla previsione di una perizia di variante per una spesa ulteriore di Euro 800.000,00 circa.

Il nuovo termine di ultimazione delle opere è stato fissato nel mese di dicembre p.v..

Inoltre, per quanto riguarda i lavori programmati da questo Dipartimento presso l'istituto di Tolmezzo, l'Amministrazione è pervenuta

nella determinazione di soprassedere alla proposta di destinare l'intera struttura alla detenzione di detenuti sottoposti all'art. 41 bis O.P., causa anche i dissensi degli Enti locali e dell'opinione pubblica.

Anche per quanto riguarda le opere da realizzarsi presso la Casa Circondariale di Voghera, al momento l'iniziativa è da ritenersi sospesa, in parte per le limitate risorse economiche destinate all'edilizia penitenziaria e tenuto anche conto che le esigenze del circondario potranno essere soddisfatte con l'imminente ultimazione dei lavori presso la Casa Reclusione di Milano Opera.

Infine, ritenuto che entro il 30 settembre p.v. il programma lavori 2006-2008, approntato da questo Dipartimento, dovrà essere presentato all'Osservatorio dei Lavori Pubblici con eventuali variazioni, non si è in grado di fornire dati attendibili sui futuri interventi, considerato che l'elaborazione di detto documento dovrà tenere conto, oltre delle scarse risorse finanziarie, delle priorità che verranno segnalate dagli Uffici dipartimentali e dai locali Provveditorati Regionali.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

